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MONTAJES DE MARCA S.A.

INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL
NIT. 811.022.617-0

Caldas, 04 de junio de 2019

Arquitecto
JOAQUIN RODRIGO CISNEROS GARCIA.
Supervisor técnico

REF: Contrato de obra No. FDLBU-OP-196-2018 “Realizar las obras de
adecuaciones civiles, con el suministro e instalacion de mobiliario, redes eléctricas,
redes de comunicacion y equipamiento para las sedes y edificaciones de propiedad
o tenencia del fondo de desarrollo local de Barrios Unidos”.

ASUNTO: JUSTIFICACIONES CAMBIOS DE ITEM BALANCE FINAL 30 DE
MAYO

Cordial saludo,

Con la presente se entrega para aprobacion los cambios presentados durante la
ejecucion del contrato referente a los items que se discriminan a continuacion.

3 Suministro e instalacion de 1 0 Se anexa
Stich de 24 Poe justificacion

3A Homologacién item 3. (| O 1 Se anexa
Switch HEWLETT justificacion.
PACKARD, modelo HP-
1920S incluye
configuracion)

26 Suministro e instalacion de | 1 0 Se anexa
UPS bifasica 4KVA 220- justificacion
120v

26 A Homologacion item 26.|0 1 Se anexa
(Suministro e instalacion justificacion

ups de 6kva marca
powersun, doble
conversion, onda seno,
bifasica de entrada y salida,
con baterias secas libres de
mantenimiento con una
autonomia de 10 min a
plena carga

Justificacion

e Suministro e instalacién de UPS bifasica 4KVA 220-120v.
Luego de las revisiones preliminares y estudio del proyecto, se observa que la Ups
contractual tiene una autonomia que es menor al de una UPS 6 Kva que soporta
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hasta 20 equipos de computo a plena carga con una autonomia de 5 minutos; en la
casa de la cultura se proyectan 16 puestos de trabajo méas el rack tipo gabinete, que
también se cuenta como otro puesto de trabajo, en total 17 puestos de trabajo, por
lo tanto esta Ups de 6 Kva se ajusta perfectamente a la necesidad del lugar, en
donde su autonomia podria aumentar en el momento que encuentren menos de 16
equipos en servicio; calculando su capacidad a plena carga, mas la posibilidad de
recibir nuevos puestos. Por lo tanto con el proposito cumplir con las necesidades
planteadas por la entidad, se propone realizar una homologacién de este equipo.

e Suministro e instalacién de Switch de 24 poe.

De acuerdo a las visitas previas y las condiciones particulares del lugar, la
instalacion de los puntos de voz y datos presupuestados inicialmente se ajusto;
debido a esta decisiéon se recomienda a la entidad la instalacion de switch HP,
administrable, con 24 puertos 10/100 y dos (2) slot para fibra. Este switch es
administrable (control remoto), el cual se puede accesar a este en software desde
otra red por medio de un Router que deben instalar en la casa de la cultura para que
puedan accesar al switch HP.

Por lo anterior, es necesario realizar una homologacién de estos items, para
cumplir con los objetivos propios del contrato.

Cordialmente

Jorge Alberto Giraldo Rincon
Director de Obra
Montajes de Marca S.A.
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