
31 10 2022

DD DD
25 25
DD DD
13 8

PRESTACION DE 
SERVICIOS PJ

CONVENIO DE 
ASOCIACION Y OTROS

PRESTACION DE 
SERVICIOS PJ

CONVENIO DE 
ASOCIACION Y OTROS

OTRO 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
X OTRO 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

X

MINIMA CUANTIA SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA CUANTIA SELECCIÓN ABREVIADA

LICITACION PUBLICA 
CONCURSO DE MERITOS

LICITACION PUBLICA 
CONCURSO DE MERITOS

OTRO OTRO

SI
NO X

SI 

NO X

CONSULTOR / 
CONSTRUCTOR

Garante o 
Aseguradora

VIGENCIA GARANTIAS

INTERVENTOR
Garante o 

Aseguradora
VIGENCIA GARANTIAS

MODIFICACIONES 
POR TRAMITAR

INFORMACION 

SUPERVISOR 

OBSERVACIONES 
DEL SUPERVISOR

PROCESO 
SANCIONATORTO

ESTADO

AA

CONTRATACION DIRECTA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

GESTION MES 
ANTERIOR 

GESTION MES DE 
REPORTE 

FECHA DE 
TERMINACION

NOVEDADES MES 
ANTERIOR  

Obra reiniciada desde el 06 de septiembre de 2022, en actividades propias para el reinicio (vinculacion de personal, maquinaria y equipo), ajuste de programación a fecha de reinicio, plan de compras, etc.

AVANCE 
NOVEDADES 

EN EJECUCION

Susp. 1: 24/05/2022 al 06/07/2022 - Prór. 1 susp 1: 07/07/2022 al 05/09/2022 - Reinicio 1: 06/09/2022

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA / JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ
ENTerritorio debe recordar el rol y obligaciones contractuales a su contratista de obra, debido a que éste se desborda en funciones y solicita acciones que no son parte de su objeto 
contractual, ademas continua manifestando que si no se atienden sus recomendaciones el proyecto se hundira, desconociendo toda la gestión realizada por las demas partes (consultoria, 
interventoria de consultoria, ENTerritorio, interventoria de obra y SED).

NOVEDADES MES 
ACTUAL 

1,63%AVANCE FISICO AVANCE PROYECTADO 1,88%

La SDA realiza visita para el tramite de permiso ambiental de tala de arboles el dia viernes 28 de octubre de 2022, a la espera de la resolución.

BLOQUE A: Se funden los 04 pilotes de diametro de 1.2 m con profundidad de 15m. Los pilotes de diametro 1.5m con profundidad de 15 m se inicio su ejecución el 28/10/2022 por problemas de la maquina 
piloteadora, en total son 23 pilote de D=1,50 m con Prof+15m.

BLOQUE B: fundidos los 30 pilotes de diametro 1m con profundidad de 15 m.

Obra reiniciada desde el 06 de septiembre de 2022.

La SDA realiza visita para el tramite de permiso ambiental de tala de arboles el dia viernes 28 de octubre de 2022, a la espera de la resolución.

SUBSECRETARIA 

OBJETO 
(CONVENIO O 
CONTRATO)

FECHA ACTA DE 
INICIO 

FECHA ACTA DE 
INICIO

NOMBRE DEL  
(INTERVENTOR) 

FECHA DEL INFORME

NUMERO DEL CONTRATO NUMERO DEL CONTRATO

CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA 

2220570 DE 2022

ACCESO Y PERMANENCIA

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.  

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 del 29 de octubre de 2021 ENTerritorio - SED - 

PROYECTO BOITA

NOMBRE DEL  
(CONSULTOR / 

CONSTRUCTOR) 

CONTRATACION DIRECTA 

PROCESO DE SELECCIÓN 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MM
3

MM

AA
2022
AA

2024

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

Se reinicia la obra el 06 de septiembre de 2022.

En actividades propias para reinicio de actividades, contratación de personal, maquinaria y equipo.

Se solicita a ENTerritorio enviar los documentos para realizar la actualización del constructor responsable del proyecto.

Se radican ajustes a documentación ante secretaria de ambiente para el tramite de tala de arboles del proyecto.
TRAMITES: 
1. Se radica ante DADEP la anuencia para poder inciar el tramite de constructor responsable.
2. La SED se notifica del AUTO 06888 DE 2022, se realiza visita por parte de la SDA para el tramite de permiso ambiental (tala de arboles) el 28/10/2022.
3. Se acuerda que comites tecnicos con consultoria se realizaran los jueves de cada semana.

2022
AA

2024

EBISU S.A.S - EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

2220555 DE 2022

PROCESO DE SELECCIÓN 

MM
3

MM
11

FECHA DE 
TERMINACION 

De conformidad con lo establecido por la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, que en su Séptimo establece:  “ARTÍCULO 7. De las actuaciones que se surtan por parte del (la) respectivo (a) Subsecretario(a) y/o 
Director (a), en calidad de delegatario, este debe rendir un informe a la Secretaria de Educación del Distrito dentro del mes siguiente al inicio del correspondiente contrato, convenio y/u otro acuerdo de voluntades que 

suscriba a nombre de la SED. En todo caso, el delegatario deberá emitir los informes parciales adicionales que le solicite el (la) Secretaria de Educación del Distrito .”

VALOR Y FECHA 
ULTIMO PAGO 

N/A

NOMBRE DEL INTERVENTOR 

AVANCE 
FINANCIERO

N/A
PORCENTAJE DE 

ATRASO
0,25%

INTERVENTORIA 

OBSERVACIONES 
DEL INTERVENTOR 

CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA 

Reinicio de obra el 06 de septiembre de 2022, Lo anterior, con fundamento en la validación y ratificación de la Curaduría Urbana No. 5 de Bogotá D.C., mediante Resolución No.11001-5-22-2445 emitida el pasado 26 
de julio de 2022, la cual quedó ejecutoriada el 23 de agosto de 2022, la SED, la Consultoría MC CONSTRUCCIONES y CONSULTORÍA SAS y el análisis técnico de la interventoría de obra.

Se realizan mesas de trabajo con consultoria para solventar inquietudes y solicitar complementación de detalles y diseños.

NOMBRE DEL SUPERVISOR/APOYO

GARANTIAS 



31 10 2022

En proceso de solicitud 

COLEGIO BOITA

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

ILUSTRACIONES DE AVANCE (RENDERS DISEÑO)

SITUACIONES 
PARTICULARES / 

ALERTAS

Se radica tramite de tala de 32 individuos arboreos ante la secretaria de ambiente, radicado No. 2022ER144371, mediante el radicado No. 2022EE218667 DEL 
27/08/2022 La Secretaria de ambiente requiere documentos faltantes para continuar con el tramite, mediante el radicado No. S-2022- del 02/09/2022 la SED 
solicita formalmente los documentos al Consultor (MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S.), Mediante el radicado No. 2022ER144371 del 21/09/2022, se 
radican ajustes ante la secretaria de ambiente.

Mediante el auto No. 06888 la SDA inicia el tramite administrativo ambiental, el 28 de octubre de 2022 la SDA realiza visita de campo al proyecto Boita, no se 
exponen observaciones, por lo tanto estamos a la espera de la respectiva resolución del permiso ambiental.

SUBSECRETARIA 

FECHA DEL INFORME

ENERGIA ENEL - 
CODENSA

ACUEDUCTO -
ALCANTARILLADO EAAB

GAS NATURAL - VANTI

ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
COLEGIO BOITA

Radicado: 1500190079 / CASO: WR-7239
TPO ejecutada
VIGENCIA: 22/07/2023

Fecha de radicación: 27/04/2022
Radicada solicitud de visita: 8053979155
TPO Z4 1933 COLEGIO BOITA, ejecutada, Interlocutor No. 12620957.

ACCESO Y PERMANENCIA

 



31 10 2022

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

SUBSECRETARIA 

FECHA DEL INFORME

ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
COLEGIO BOITA

ACCESO Y PERMANENCIA

FECHA DE ENTREGA DEL PRESUPUESTO 
DEFINITIVO (Para proyectos de diseño)

ENTREGA FISICA 15/12/21 

JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ

FECHA DE VIGENCIA O VENCIMIENTO DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

20 DE MAYO DE 2023

NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION FIRMA

FECHA DE EJECUTORIA DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No RES 11001-5-21-0313 
del 20 de mayo de 2021

MODIFICACION LICENCIA CONSTRUCCION (estudio de 
suelos) No. 11001-5-22-2445 del 23 de agosto de 2022 

(Vigencia 23/05/2023)

FECHA DE ENTREGA DE LA CONSULTORIA A 
LA SED (Para proyectos de diseño)

ENTREGA FISICA 15/12/21 



31 10 2022

DD DD
17 17
DD DD
17 17

PRESTACION DE 
SERVICIOS PJ

CONVENIO DE 
ASOCIACION Y OTROS

PRESTACION DE 
SERVICIOS PJ

CONVENIO DE 
ASOCIACION Y OTROS

OTRO 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

X OTRO 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

X

MINIMA CUANTIA SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA CUANTIA SELECCIÓN ABREVIADA

LICITACION PUBLICA 
CONCURSO DE MERITOS

LICITACION PUBLICA 
CONCURSO DE MERITOS

OTRO OTRO

SI
NO X
SI 
NO X

CONSULTOR / 
CONSTRUCTOR

Garante o 
Aseguradora

VIGENCIA GARANTIAS

INTERVENTOR
Garante o 

Aseguradora
VIGENCIA GARANTIAS

De conformidad con lo establecido por la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, que en su Séptimo establece:  “ARTÍCULO 7. De las actuaciones que se surtan por parte del (la) respectivo (a) Subsecretario(a) y/o 
Director (a), en calidad de delegatario, este debe rendir un informe a la Secretaria de Educación del Distrito dentro del mes siguiente al inicio del correspondiente contrato, convenio y/u otro acuerdo de voluntades que 

suscriba a nombre de la SED. En todo caso, el delegatario deberá emitir los informes parciales adicionales que le solicite el (la) Secretaria de Educación del Distrito .”

VALOR Y FECHA 
ULTIMO PAGO 

N/A

NOMBRE DEL INTERVENTOR 

AVANCE 
FINANCIERO

25,44%
PORCENTAJE DE 

ATRASO
1,86%

INTERVENTORIA 

OBSERVACIONES 
DEL INTERVENTOR 

NO HAY INTERVENTORIA PARA ESTE CONTRATO
El avance ejecutado tanto fisico como financiero ha tenido una recuperación respecto de lo reportada en informes anteriores, se ha incrementado la productividad general del proyecto, se encuentra en un avance 
significativo, se recomienda mantener este ritmo de ejecución.

Aunque tecnicamente la obra se ejcuta sin contratiempos, se evidencia que se presentan continuamnete observaciones a los componentes de SST, PMT y PMA.

NOMBRE DEL SUPERVISOR/APOYO

GARANTIAS 

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

 •Bloque 1: ConƟnúan excavación manual para dados, Instalación refuerzo y fundida de dados ejes F'16 y F16, Descabece de pilotes, Se idenƟfica pilotes desplazados, ConƟnua acƟvidades de 
excavación manual  vigas en los ejes 17-16 entre D'-F'.

 •Bloque 2: Encofrados para vigas y viguetas de losa nervada, ConƟnua compactación de material de mejoramiento B200, instalación de refuerzo para columnas ubicadas en los ejes H19, I19, 
G18, Conformación de capa bajo placa de mejoramiento, B-200 y solados bajo placa en los ejes 17-16 entre G-I, Se encofran columnas ubicadas en los ejes 19 entre H-I, 18 entre G-I,Y se 
efectúa su vaciado de las columnas ubicadas en ejes H19, I19, G18, H18, I18. Se realiza ensayo de densidades en los ejes 17-15 entre G-I para liberación de solado y armado de refuerzo para 
losa nervada. Se identifica desplazamiento de columna eje G19 10 cm, Se realiza vaciado de losa nervada entre ejes 17-15 entre G-I. Se desencofran columnas y se evidencia falencias y 
hormigoneo en las ubicadas en los ejes I18 y G18 las cuales se solicita su demolición y reconstrucción.

 •Bloque 3: - Se realiza fundida de pilote #46,I7, #52, I7 nivel -0.07m concreto de 3500 psi, fundida de pilote #49, #47, #53, #54, #50, #57. concreto de 3500 psi, fundida de pilote #51, #55, #48 
nivel -0.07m, concreto de 3500 psi, conformación de terreno para posicionar piloteadora nivel -3.57m

 •Bloque 4: Instalación de filtro en el muro eje 8, ConƟnua armando vigas, fundida de placa torta inferior sector eje 1,4, Rellenos intradós muro de contención 8, fundida de pilote #96, F9, 
Fundida de pilote nivel -0.07, Inicio armadura de columnas del nivel +4.13 al +7.63

BLOQUE 1: instalación de acero de refuerzo para vigas, encofrados, malla electrosoldada y vaciado de concreto, Actividades de excavación manual para vigas de losa nervada de contrapiso, 
red sanitaria y desagües, con su respectivo atraque y relleno, vaciado de columnas. 

BLOQUE 2: Encofrados e instalación de malla electrosoldada para losa nervada de contrapiso y vaciado en concreto de 3000PSI, armado de acero de refuerzo para columnas, armado de 
estructura falsa con la instalación de casetón en icopor para losa de entrepiso nervada.

BLOQUE 3: ejecutados los pilotes, se inicia retiro de piloteadora.

BLOQUE 4: Fundida de dados ubicados en ejes 9D, 9C, 9I, 10D en nivel N-7.07m., rellenos en recebo B200, en muro de contención en nivel N-3.57m, armado de acero para vigas, viguetas y 
riostras en cuadrante, para placa nivel N+7.63m y Descabece de pilotes 128 y 130, en ejes 10-D.

2022
AA

2023

CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022

2220554 DE 2022

PROCESO DE SELECCIÓN 

MM
3

MM
99

FECHA DE 
TERMINACION 

CONTRATACION DIRECTA 

PROCESO DE SELECCIÓN 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MM
3

MM

AA
2022
AA

2023

SUBSECRETARIA 

OBJETO 
(CONVENIO O 
CONTRATO)

FECHA ACTA DE 
INICIO 

FECHA ACTA DE 
INICIO

NOMBRE DEL  
(INTERVENTOR) 

FECHA DEL INFORME

NUMERO DEL CONTRATO NUMERO DEL CONTRATO

CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS

2220568 DE 2022

ACCESO Y PERMANENCIA

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO. 
Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 del 29 de octubre de 2021 ENTerritorio - SED -

PROYECTO HACIENDA CASABLANCA

NOMBRE DEL  
(CONSULTOR / 

CONSTRUCTOR) 

AVANCE 
NOVEDADES 

EN EJECUCIÓN

A la fecha el proyecto no cuenta con suspensiones.

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA / JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ

Se evidencia mejora, tanto a nivel de avance de obra como de cumplimiento de compromisos semanales de comité (dotación, rotación de personal, disposicion de acero en obra, PMA), se 
puede seguir mejorando al respecto.

NOVEDADES MES 
ACTUAL 

25,44%AVANCE FISICO AVANCE PROYECTADO 23,58%

Se realizan mesas de trabajo semanal con la Consultoria del proyecto.

Avances ejecutado por encima del programado, esto debido a las gestiones de las partes.

Se solicita al contratista de obra, validar la radicación que realizó ante la alcaldia Local del permiso de pendones, porque no aparece en el sistema.

Se inician actividades en el Bloque 3 (carreteable del proyecto).

Se define por parte de la consultoria cambio de tortas inferiores debido a proceso constructivo respecto a redes hidrosanitarias.

Se define los pilotes de los muros perimetrales 1, 2, 3, 2A y 3A para el soporte del muro de contención colindante con las bodegas existentes.

MODIFICACIONES 
POR TRAMITAR

INFORMACION 

SUPERVISOR 

OBSERVACIONES 
DEL SUPERVISOR

PROCESO 
SANCIONATORTO

ESTADO

AA

CONTRATACION DIRECTA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

GESTION MES 
ANTERIOR 

GESTION MES DE 
REPORTE 

FECHA DE 
TERMINACION

NOVEDADES MES 
ANTERIOR  

• Se inician actividades en el Bloque 3 (carreteable del proyecto).

Se define por parte de la consultoria cambio de tortas inferiores debido a proceso constructivo respecto a redes hidrosanitarias.

Se define los pilotes de los muros perimetrales 1, 2, 3, 2A y 3A para el soporte del muro de contención colindante con las bodegas existentes.



31 10 2022

Solicitud de conexión de provisional para obra.
Fecha de radicación: 25/03/2022
Radicado: 1500125559
El 30 de agosto de 2022 se realizo la conexión de TPO, gestión que se concreto gracias al acompañamiento de la SED ante la E.S.P.

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

ILUSTRACIONES DE AVANCE (RENDERS DISEÑO)

SITUACIONES 
PARTICULARES / 

ALERTAS

SUBSECRETARIA 

FECHA DEL INFORME

ENERGIA ENEL - 
CODENSA

ACUEDUCTO -
ALCANTARILLADO EAAB

GAS NATURAL - VANTI

ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

COLEGIO LA HDA CASABLANCA

 Radicación para TPO 
 Fecha de radicación: 27/04/2022
 Radicada solicitud de visita: 8053979155.

El 8 de septiembre de 2022 se realizo la conexión de TPO.

ACCESO Y PERMANENCIA

En proceso de solicitud 

 

 



JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ

FECHA DE ENTREGA DEL PRESUPUESTO 
DEFINITIVO (Para proyectos de diseño)

FECHA DE VIGENCIA O VENCIMIENTO DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION FIRMA

FECHA DE EJECUTORIA DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN

FECHA DE ENTREGA DE LA CONSULTORIA A 
LA SED (Para proyectos de diseño)

 RESOLUCION Nº 11001-4-20-3894 con fecha de 30 de noviembre de 2020.
Con fecha ejecutoriada del 23 de Dic de 2020.

22 DE DICIEMBRE DE 2023
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