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REF. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACION PUBLICA No. DTPA-
LIC-NACION-2022-005 “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE LA CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE REDES HIDROSANITARIAS, Y
MANTENIMIENTO DE PTAP Y PTAR EN EL PARQUE NATURAL NACIONAL PNN
GORGONA.”

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA DE SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA
FONAM 003 DE 2022

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta que el 24 de enero de 2023 el contratista JCJG INGENIERIA S.A.S, contratista
del contrato de obra NACION 005 DE 2022, mediante documento 004-JCJGING-2022 solicitd
PRORROGAR LA SUSPENSION del contrato hasta el 10 febrero de 2023, de la cual ésta interventoria
emite concepto favorable mediante documento INTERV-FONAM.003-2022-006, y considerando
que los contratos de interventoria son catalogados como contratos accesorios a los contratos de
obra, comedidamente solicito considerar PRORROGAR LA SUSPENSION del contrato de
interventoria FONAM 003 DE 2022, hasta el 10 de febrero de 2023 con el fin de dar un tiempo
prudente para que la ola invernal cese y permita la apertura de vias, se normalice el transito
vehicular hacia el Puerto de Buenaventura y se normalice la disponibilidad de embarcaciones para
el transporte de materiales hacia la isla.
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