MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y
: GESTION MAGT04.03.P003.F006
ALCALDIA DE (MIPG)
SANTIAGO DE CALI
GESTION TECNOLOGICA Y DE 3 VERSION 002
LA INFORMACION ACTA DE REUNION
GESTION DOCUMENTAL
FECHA: 15/nov/2022
ACTA No. 4134.010.26.1.0403.01 HORA INICIAL: | 04:30 pm
HORA FINAL: 05:30 pm
_ . . o LUGAR:
OBJETIVO: Realizar seguimiento a la ejecucion del httos://meet.aoodle.com/kou-riax-hxu
contrato 4134.010.26.1.0403 del 2022 ps.//Meet.google. pu-rig
Reuniodn virtual por Google Meet

ASISTENTES: Lina Marisol Romero Carrasco - Subdirectora de Innovacién Digital, Alvaro
Mauricio Pulido Marin - Contratista DATIC, Helmuth Mauricio Gallego Sanchez - Representante
Legal Soluciones Integrales Ver, lvanna Velasquez - Directora Pedagodgica Soluciones
Integrales Ver.

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DiA:
1. Verificacion asistencia.
2. Reuvision del plan de entregas de los elementos

3. Delegacion de coordinacion de la ejecucion del contrato por parte de Soluciones
integrales VER.

DESARROLLO:

1. Verificar asistencia
Se verificé la asistencia de los convocados a la reunion:

2. Revision del plan de entregas de los elementos

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Lina Marisol Romero solicita a los representantes de Soluciones Integrales Ver, socializar el
plan de entregas de los equipos (Teclados macrotipo, audifonos diadema y pantallas braille)
gue se encuentran en el alcance del contrato.

lvanna Velasquez informé que se encuentran realizando las gestiones necesarias para hacer
los pedidos de todos los equipos y socializ6 el plan de entregas de los mismos, en donde indico
lo siguiente:

e Teclados macrotipo, se planea entregarlos el 12 de diciembre del 2022.
e Audifonos diadema con micréfono, se planea entregarlos el 12 de diciembre del 2022.
e Pantallas braille, se planea entregarlas el 12 de diciembre del 2022.

e La transferencia de conocimiento se realizaria entre el 13 y 14 de diciembre del 2022,
una vez se cuente con los equipos, de la siguiente manera:

o Usoy manejo de los dispositivos suministrados el 13 de diciembre.

o Adecuada atencién de personas con discapacidades asociadas a los dispositivos
suministrados el 14 de diciembre.

lvanna Velasquez agreg6 que las fechas de entrega son estimadas como maximas, y que, de
ser posible, entregaran los equipos en un plazo menor, que depende de los tiempos de
importacion.

Lina Marisol Romero, aprueba el plan de entrega de los elementos presentado y pidié a los
representantes del contratista realizar oportunamente todas las actividades necesarias para
cumplir con el plan de entregas y cumplir el plazo establecido contractualmente.

3. Delegacion de la coordinacién de la ejecucion del contrato por parte de Soluciones
integrales VER.

El representante legal de Soluciones Integrales Ver Helmuth Mauricio Gallego indicé que la
persona designada para coordinar la ejecucién del contrato y brindar la atencién a los
requerimientos y solicitudes que realice la Alcaldia de Santiago de Cali es lvanna Velasquez,
con el cargo de Directora Pedagdgica.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

- FECHA
QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO
Realizar el acta Alvaro Mauricio Pulido 21/nov/2022
Firmas (responsables)

73 sy 777, ittt
LINAAMARISOL ROMERO CARRASCO LVARO MAURICIO PULIDO
Subdirectora Innovacién Digital Contratista
Supervisora del contrato Apoyo a la supervision
Departamento Administrativo de las TIC Departamento Administrativo de las TIC

QWW;"?:

M

HELMUTH MAURICIO GALLEGO SANCHEZ IVANNA VELASQUEZ
Representante Legal Directora Pedagogica
Soluciones Integrales Ver Soluciones Integrales Ver

Elaboré: Alvaro Mauricio Pulido- Contratista
Revisé: Lina Marisol Romero - Subdirectora Innovacion
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