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FECHA: 07/dic/2022
ACTA No. 4134.010.26.1.0403.04 HORA INICIAL: | 10:00 am
HORA FINAL: |11:00 am
_ . N o LUGAR:
OBJETIVO: Realizar seguimiento a la ejecucion del httos://meet.aooale.com/ckk-iuxc-por
contrato 4134.010.26.1.0403 del 2022 e L
Reunion virtual por Google Meet

ASISTENTES: Lina Marisol Romero Carrasco - Subdirectora de Innovacion Digital, Alvaro
Mauricio Pulido Marin - Contratista DATIC, lvanna Velasquez - Directora Pedagodgica

Soluciones Integrales Ver.
AUSENTES: N/A
INVITADOS: N/A
ORDEN DEL DiA:

1. Verificacion asistencia
2. Hacer seguimiento al plan de entregas de los equipos

3. Planificar la realizacion de las sesiones de transferencia de conocimiento

DESARROLLO:
1. Verificar
Se verifico la asistencia de los convocados a la reunion:

Link de la reunidn:

asistencia

https://calendar.google.com/calendar/u/O/r/leventedit/NmMNxZWIlpcGVsZzE5bXVINm5ydmJha3

V2czUgYWx2Y XJvLnB1bGIlkbOBjYWxpLmdvdi5jbw?tab=rc

2. Hacer seguimiento al plan de entregas de los equipos

lvanna Velasquez confirma que realizara la entrega el lunes 12 de diciembre de los elementos
correspondientes a los audifonos diadema con micréfono y las pantallas braille actualizables

conforme al plan de entregas establecido.

En cuanto a los teclados macrotipo para baja vision, lvanna Velasquez reiterd que todavia no
han llegado al pais, argumentando que se ha presentado un retraso en el envio debido a la
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alta demanda de envios internacionales en el mes de diciembre. Adicionalmente, explicé que
no se podra cumplir con el plan de entrega para este item, el cual estaba programado para el
12 de diciembre como los demas elementos.

lvanna Velasquez también indico la posibilidad de que los teclados macrotipo no alcancen a
ser entregados antes del 15 de diciembre, fecha correspondiente a la terminacion del plazo
del contrato y que seria necesario tramitar una ampliacion de dicho plazo.

Lina Marisol Romero solicitd a los representantes de Soluciones Integrales Ver realizar el
seguimiento del envio de los teclados macrotipo y realizar la gestion necesaria para tratar de
entregar los equipos dentro del plazo del contrato. Ademas, explicé que, estando cercana la
fecha de finalizacion del plazo del contrato, si entre el 8 y 9 de diciembre, ain no pueden
confirmar que entregaran los equipos dentro del plazo, sera necesario que hagan la solicitud
formal de ampliarlo, argumentando los motivos. Dicha solicitud ser& revisada por la supervision
del contrato.

lvanna Velasquez solicité a la supervision del contrato que le envien la direccion para la
entrega de los equipos.

3. Planificar la realizacion de las sesiones de transferencia de conocimiento

Alvaro Mauricio Pulido pregunt6 a los Representantes soluciones Integrales Ver, teniendo en
cuenta que las sesiones de transferencia de conocimiento se realizaran el proximo 13y 14 de
diciembre, como solucionaran el asunto de que aun no se han entregado los teclados
macrotipo y que posiblemente no se cuente con estos elementos para las sesiones.

lvanna Velasquez explicd que, en el caso de que los teclados macrotipo que se entregaran a
la Alcaldia de Santiago de Cali no alcancen a llegar, la compafiia cuenta con teclados del
mismo tipo que pondrian a disposicion para poder realizar las sesiones de transferencia de
conocimiento. De esta manera no se afectaria la planificacion realizada.

La supervisora del contrato y los representantes de Soluciones Integrales Ver acordaron
realizar las sesiones de transferencia de conocimiento como se habia planeado, los dias
martes 13 y miércoles 14 de diciembre, martes jornada completa de 8 horas y miércoles media
jornada. El Lugar para la actividad sera el LID de Deportes ubicado en el estadio Pascual
Guerrero.

lvanna Velasquez solicitd a la supervision del contrato que le envien la direccion en donde se
realizaran las sesiones de transferencia de conocimiento.

[ TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION |
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. FECHA
QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO
Realizar el acta Alvaro Mauricio Pulido | 16/dic/2022
Realizar el seguimiento del estado de envio | lvana Velasquez 9/dic/2022
de los teclados macrotipo para baja vision y
de ser necesario solicitar la ampliacion del
plazo del contrato
En el caso de que los teclados macrotipo que | lvana Velasquez 13/dic/2022

se entregaran a la Alcaldia de Santiago de
Cali no alcancen a llegar, Soluciones
Integrales Ver deberan contar con teclados
del mismo tipo para realizar la sesion de
transferencia de conocimiento

Enviar al contratista las direcciones para la
entrega de los equipos y la realizacion de las
sesiones de transferencia de conocimiento

Alvaro Mauricio Pulido | 9/dic/2022

Firmas

LINA D %géOMERO CARRASCO
Subdirectora Innovacién Digital
Supervisora del contrato

Departamento Administrativo de las TIC
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¢

IVANNA VELASQUEZ
Directora Pedagdgica
Soluciones Integrales Ver

Elaboré: Alvaro Mauricio Pulido- Contratista
Revisé: Lina Marisol Romero - Subdirectora Innovacion

(responsables)

ALVARO MAURICIO PULIDO
Contratista

Apoyo a la supervision

Departamento Administrativo de las TIC
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