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ACTA No. 4134.010.26.1.0403.06 

FECHA: 22/dic/2022 

HORA INICIAL: 11:30 am 

HORA FINAL: 12:00 m 

OBJETIVO: Realizar seguimiento a la ejecución del 
contrato 4134.010.26.1.0403 del 2022 

LUGAR: 
https://meet.google.com/ikp-cgtp-rde 
Reunión virtual por Google Meet 

 
ASISTENTES: Lina Marisol Romero Carrasco - Subdirectora de Innovación Digital, Alvaro 
Mauricio Pulido Marin - Contratista DATIC, Ivanna Velásquez - Directora Pedagógica 
Soluciones Integrales Ver. 
 
AUSENTES: N/A 
 
INVITADOS: N/A 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Verificación asistencia 
2. Hacer seguimiento al plan de entregas de los equipos 

 
DESARROLLO: 
 

1. Verificar asistencia 
 
Se verificó la asistencia de los convocados a la reunión: 

 
Link de la reunión:  
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/eventedit/MzM2dmdhdTdkN2Y2OTgxcmE2bW5iM
WM1bzMgYWx2YXJvLnB1bGlkb0BjYWxpLmdvdi5jbw?tab=rc 
 
 

2. Hacer seguimiento al plan de entregas de los equipos 
 

Lina Marisol Romero, supervisora del contrato, solicita a la representante de soluciones 
Integrales Ver que informe el estado del seguimiento al envío de los teclado en macrotipo para 
baja visión, teniendo en cuenta que son los únicos equipos que todavía no han sido 
entregados, según el alcance contractual. 
 

https://meet.google.com/ikp-cgtp-rde
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/eventedit/MzM2dmdhdTdkN2Y2OTgxcmE2bW5iMWM1bzMgYWx2YXJvLnB1bGlkb0BjYWxpLmdvdi5jbw?tab=rc
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/eventedit/MzM2dmdhdTdkN2Y2OTgxcmE2bW5iMWM1bzMgYWx2YXJvLnB1bGlkb0BjYWxpLmdvdi5jbw?tab=rc


 

 
 

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE 
LA INFORMACIÓN 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 
(MIPG) 

 
 

ACTA DE REUNIÓN 

 

MAGT04.03.P003.F006 

VERSIÓN 002 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 2 de 2 

Ivanna Velásquez, representante de Soluciones Integrales Ver explicó que, en cuanto a los 
teclados macrotipo para baja visión, estos elementos ya se encuentran en el país y se está 
realizando la gestión para su nacionalización. Adicionalmente, indicó que estiman entregarlos 
a la Alcaldía de Santiago de Cali el día miércoles 28 de diciembre del 2022. 
 
Lina Marisol Romero solicitó a los representantes de Soluciones Integrales Ver realizar realizar 
la gestión necesaria para tratar de entregar  los teclados en macrotipo en el menor tiempo 
posible, ojalá antes del 28 de diciembre, ya que esto daría un mayor tiempo para la realización 
de los trámites administrativos relacionados con la entrega y cuenta de cobro respectivas. 
 
Alvaro Mauricio Pulido le recuerda a Ia representante de soluciones Integrales Ver, Ivanna 
Velásquez, que al momento de la entrega de los elementos debe contar con toda la 
documentación solicitada como el acta de entrega,  la factura y los documentos técnicos según 
las especificaciones técnicas del contrato. 
 

TAREAS Y COMPROMISOS  ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN 

QUÉ HACER RESPONSABLE 
FECHA 
COMPROMISO 

Realizar el acta Alvaro Mauricio Pulido 27/dic/2022 

 
Firmas (responsables)  
 
 
 
LINA MARISOL ROMERO CARRASCO  ALVARO MAURICIO PULIDO 
Subdirectora Innovación Digital   Contratista 
Supervisora del contrato    Apoyo a la supervisión 
Departamento Administrativo de las TIC  Departamento Administrativo de las TIC  
 

 
 
IVANNA VELÁSQUEZ 
Directora Pedagógica 
Soluciones Integrales Ver    
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