ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 1
PERIODO: CORRESPONDIENTE SEGUN EL SUMINISTRO REALIZADO EN EL ACTA DE CORTE No. 1

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

SUMINISTRO

No. CONTRATO Y FECHA

452 DE 2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA

PLUSEL INGENIEROS SAS

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE
IDENTIFICACION

Nit 900.465.391 - 5

PLAZO DE EJECUCION

DOCE (12) MESES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS $ 800.000.000

VALOR DEL PERIODO DE
COBRO

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL
NOVECIENTOS CINCO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS
($244.112.905,26)

No. DEL PROYECTO
(IMPUTACION PRESUPUESTAL)

023011604490000001621

FECHA ACTA DE INICIO 01/11/2022
PRORROGA! N/A
ADICION N/A
SUSPENSION N/A
FECHA PREVISTA DE
TERMINACION (INCLUYENDO | 31/10/2023

PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE
Y SUB BASE GRANULAR, DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS
PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA
MALLA VIAL'Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
DE ENGATIVA A MONTO AGOTABLE

1 Si el contrato presenta mas de una suspension y/o adicion y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la informacion
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

OBLIGACION ESPECIFICA 1: Suministrar
mezcla asfiltica en caliente tipo MD-10 y MD-
12; material de base y sub base granular, Riego
de liga, emulsién asfiltica de rompimiento
rapido tipo CRR- CRL, transporte y
disposicién final de escombros y bordillos y
sardineles prefabricados de modo tal, que
garantice el suministro cuando se solicite, razén
por la cual el contratista debe tener en cuenta
que no podra interrumpir el normal suministro
de material, atn si se presentan hechos que
requieran la realizacién o reparaciones por
afectaciones externas.

Se reciben las solicitudes de suministro de los
materiales objeto del presente contrato y se
programa la entrega oportuna de estos de
acuerdo a las cantidades, fecha, hora y lugar
de descargue o entrega de cada material
requerido.

Entrega de los materiales solicitados por la supervision del
contrato en los sitios de intervencién por parte del FDLE,
bodega de acopio y Planta de produccién de mezclas
Asfalticas.

Mediante Remisiones de entrega de los materiales
debidamente firmadas por el personal encargado
del FDLE, la mezcla asfaltica suministrada es de
la Planta de Asfalto de Doble A Ingenieria y
Dromos Pavimentos y se ha entregado en los
lugares establecidos e indicados por el supervisor
del contrato

OBLIGACION ESPECIFICA 2:
Garantizar el suministro de material en donde
el Fondo de Desarrollo Local de Engativé lo
determine.

Se  entregan los  materiales
cumpliendo a cada una de las
solicitudes ~ establecidas por el
supervisor del contrato siendo
entregadas de manera oportuna

donde este las determino.

Entrega de cada material solicitado en los lugares que ha
establecido la Supervisién del contrato.

Mediante Remisiones de entrega de los materiales
debidamente firmadas por el personal encargado
del FDLE, la mezcla asfaltica suministrada es de
la Planta de Asfalto de Doble A Ingenierfa y
Dromos Pavimentos y se ha entregado en los
lugares establecidos e indicados por el supervisor
del contrato

OBLIGACION ESPECIFICA 3:
Serdn de cargo del CONTRATISTA Ia
adquisicidn, transporte, importacion, si fuere
necesario, utilizacion, reparacion,
conservacion y mantenimiento de todos los
equipos y demas elementos necesarios para la
realizacion de suministros de objeto del
presente contrato. Dicho medio de transporte
deberd estar en Optimas condiciones técnico-
mecénicas y legales que garanticen el
suministro oportunamente.

Todos los equipos utilizados para
la adquisicién y el transporte de los
materiales solicitados en el primer
corte se encuentran en optimas
condiciones y cuentan con todos
los permisos de ley y ambientales
vigentes ~ para un  correcto
funcionamiento y entrega eficaz.

El transporte de los diferentes materiales solicitados, asi
como la planta de asfalto se encuentran en O&ptimas
condiciones de uso, lo cual ha permitido un suministro y
entrega rapida de los materiales solicitados por la
supervision del contrato.

Mediante Remisiones de entrega de los materiales
debidamente firmadas por el personal encargado
del FDLE, la mezcla asfaltica suministrada se ha
entregado en la Planta de Asfalto de Doble A
Ingenierfa, los materiales granulares
entregado de manera riapida y oportuna sin
imprevistos, accidentes o demoras en los
diferentes lugares de intervencién y centro de
acopio dentro de la Localidad de Engativa.

se han

OBLIGACION ESPECIFICA 4:
Tener disponible y emplear en la ejecucion de
los suministros el equipo y el personal
requerido para la cumplida ejecucion del
contrato, de conformidad en lo establecido en
el pliego de condiciones.

Tenemos a disposicion de la
ejecucion del contrato tanto del
equipo como del personal idéneo
para datle feliz cumplimiento a lo
largo del contrato segun lo
establecido en el Pliego de

Personal operativo debidamente capacitado y equipos en
excelentes condiciones para realizar las entregas de los
materiales requeridos por la supervisién del contrato.

Mediante las remisiones de entrega de los
materiales se observa que no ha habido
observaciones, notas y/o novedades que indique
algiin imprevisto en el momento de la entrega de
los materiales.
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ALCALDIA MAYOR
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Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
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Condiciones

OBLIGACION ESPECIFICA 5:
El contratista debera garantizar que todo el
personal que intervenga en la ejecucion del
contrato de cumplimiento a los protocolos de
bioseguridad frente al Covid-19, establecidas
en la resolucion y demas normas vigentes
aplicables.

Todo el personal a nuestro cargo
cumple  estrictamente a  los
protocolos de bioseguridad frente
al COVID - 19 y demis normas
aplicables con el fin de evitar
contagios

Aplicacién de los protocolos de Bioseguridad dados tanto
por el contratista como los aplicables al ingreso a los
puntos de intervencién por parte del FDLE y el centro de
Acopio.

Nuestro personal esta capacitado para la correcta
aplicacién de los protocolos de Bioseguridad
establecidos por el contratista, se han
suministrado los  diferentes elementos de
proteccién a nuestro personal operativo para que
en todo momento los use y ponga en practica
nuestros protocolos establecidos.

OBLIGACION ESPECIFICA 6:
Mantener en los lugares de suministro, todas
las medidas de orden vy seguridad
convenientes para evitar accidentes, tanto en
relacion de su personal como de terceros.

En cada una de las entregas del
material se cuenta con las medidas
necesarias para evitar posibles
accidentes como de nuestro
personal como de  terceras
personas.

Durante cada una de las entregas de los materiales
solicitados por la supervisién del presente contrato no se
presentaron accidentes o situaciones que haya puesto en
riesgo la integridad de nuestro personal y el del FDLE.

Durante el presente corte No se presentaron
accidentes o evento donde se hubiese puesto en
riesgo la seguridad del personal y el entorno
cercano al sitio de entrega de los materiales.

OBLIGACION ESPECIFICA 7:
Suministrar mezcla asfaltica en caliente tipo
MD-10 y MD-12; material de base y sub
base granular, Riego de liga, emulsién
asféltica de rompimiento rapido tipo CRR-1
CRL, transporte y disposicion final de
escombros y bordillos y sardineles
prefabricados, con las especificaciones
requeridas en la Norma Técnica Legal
vigente y realizar como minimo una (1)
prueba de control de calidad de dichos
materiales, en el cual se certifique la calidad
del Producto.

Se suministran cada uno de los
materiales para el presente contrato
de acuerdo a las solicitudes por
parte del supervisor, entregando
materiales de excelente calidad los
cuales cumplen con la
normatividad vigente y presentada
en el Anexo Técnico el cual se
establecié en nuestra propuesta
inicial y fue aceptada

Se entregaron los materiales solicitados de excelente calidad
cumpliendo con cada pardmetro técnico de cumplimiento
citado por las normas o especificaciones técnicas
establecidas para cada producto.

Se anexan al presente informe las pruebas de
calidad de los materiales suministrados.

OBLIGACION ESPECIFICA 8:
Dar estricto cumplimiento a las normas
ambientales vigentes.

Cumplimos con las  normas

ambientales vigentes

Los materiales suministrados provienen de fuentes
debidamente autorizadas por la autoridad ambiental
competente, asi como los vehiculos utilizados para el
transporte y entrega cumplen con las medidas ambientales
establecidas por el Ministerio de Transporte

Los permisos ambientales de la fuente de
extraccién de la mezcla asféltica y los materiales
granulares se encuentran en la plataforma del
SECOP 2y en la pagina web de proveedores del
Instituto de Desarrollo Urbano — IDU se
encuentra vigente la inscripcién tanto de la planta
de Asfalto de Doble A ingenierfa como de la
planta de Dromos Pavimentos SAS.

OBLIGACION ESPECIFICA 9:

Se suministra en la cuenta todas las
certificaciones, soportes de la

Entrega adjunto a las remisiones del servicio de transporte

Se adjunta los vales de ingreso a la escombrera
anexo a las remisiones de transporte y
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Suministrar al fondo las certificaciones de
disposicion final RCD, asi como los soportes
de los sitios de disposicion final y
aprovechamiento que sean solicitados por el
fondo y los PIN de las volquetas que
realizan el transporte, los cuales deben estar
acompafiados de los formatos de generacién
de RCD que el Fondo establezca.

recoleccién y  disposicién  de
escombros

y disposicién final de escombros los vales de ingreso a la
escombrera debidamente autorizada.

disposicién final de escombros.

OBLIGACION ESPECIFICA 10:
Dar estricto cumplimiento a la Resolucién

Damos estricto cumplimiento a la
resolucion 3243  del 18 de

Los  materiales  suministrados cumplen con las
especificaciones  técnicas generales de materiales de

Se anexan al presente informe las pruebas de

calidad de los materiales suministrados.

3243 del 18 de diciembre de 2013. diciembre de 2013 construccién pata proyectos de infraestructura vial.
OBLIGACION ESPECIFICA 11: Damos estricto cumplimiento a la | Se han suministrado los materiales cumpliendo con los | Durante el presente periodo de ejecucion no se
Dar estricto cumplimiento a la Norma norma NTC  4786-2 para | estindares de seguridad vial y manejo de sustancias | presentaron accidentes o eventos adversos que

NTC 4786-2 para transporte de materiales o
sustancias peligrosas.

transporte  de  materiales o
sustancias peligrosas.

peligrosas.

hubiesen puesto en riesgos el personal operativo

del presente contrato.

OBLIGACION ESPECIFICA 12:
Dar estricto cumplimiento a la Resolucion
541 de 1994 del Ministerio del Medio
Ambiente y/o posteriores.

Damos estricto cumplimiento a la
Resolucion 541 de 1994 del
Ministerio del Medio Ambiente
y/o posteriores.

Se realiza una revision visual del estado técnico y
funcional de los vehiculos que transportan los materiales
hasta el sitio de la obra, evitando caida de los materiales
sobre las vias , nuestros vehiculos cuentan con la revision
tecnicomecanica y de gases vigente, asi como el SOAT y
poliza de responsabilidad civil extracontractual.

Realizacion del suministro , transporte y
descargue de los materiales de manera oportuna
sin alterar la movilidad durante el traslado de

los materiales a la obra

OBLIGACION ESPECIFICA 13:
Dar cumplimiento al Manual sobre
disposiciones para la regulacion del transito
en calles y carreteras Invias, Resolucién 5866
de 1998.

Damos estricto cumplimiento al
Manual sobre disposiciones para
la regulacion del transito en calles
y carreteras Invias, Resolucion
5866 de 1998.

Se realiza una revision visual del estado técnico y
funcional de los vehiculos que transportan los materiales
hasta el sitio de la obra, evitando caida de los materiales
sobre las vias , nuestros vehiculos cuentan con la revision
tecnicomecanica y de gases vigente, asi como el SOAT y
poliza de responsabilidad civil extracontractual.

Realizaciéon del suministro , transporte y
descargue de los materiales de manera oportuna
sin alterar la movilidad durante el traslado de

los materiales a la obra
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OBLIGACION ESPECIFICA 14:
Entregar mensualmente al supervisor del
contrato en medio magnético en archivo
Excel, por Internet y/o en forma impresa, los
listados de cada uno de los suministros
realizados durante este periodo y acumulados
del contrato, relacionando fecha, placa y
codigo del vehiculo, cédigo y nombre del
conductor, litros suministrados y valor de los
mismos.

Se entrega en medio magnético
todos los documentos y soportes
que hacen parte de la cuenta No.1
donde se relacionan los
suministros trealizados durante el
primer Corte, asi como la factura

Se da entrega de acta de corte parcial para el presente
periodo de ejecucion en la cual estan definidas las fechas de
entrega de cada materiales, cantidades totales y valor

Se entrega Informe de acta de corte parcial
realizada por el contratista

OBLIGACION ESPECIFICA 15:
Aceptar los procedimientos administrativos
que determine el Fondo de Desarrollo Local
de Engativé para la ejecucion del contrato.

En el presente corte aceptamos todos los
procedimientos administrativos que
determino el Fondo de Desarrollo Local de
Engativa para la ejecucion del contrato.

Se siguieron atentamente los diferentes procesos o
metodologfas de tipo administrativo para la ejecucion del
presente contrato.

Se siguieron atentamente los diferentes procesos
o metodologfas de tipo administrativo para la
ejecucion del presente contrato.

OBLIGACION ESPECIFICA 16:
Acarrear con los gastos de transporte
(peaje de la multifuncional (Ida y Vuelta) en
el caso de que la planta de suministro no esté
ubicada en la zona urbana de Bogota y de
combustible en todos los eventos (planta de
suministro dentro y fuera de Bogota).

No se generan gastos de
transportes externos ya que la
planta de suministro se encuentra
ubicada en Bogota

Se llev6 a cabo el pago de los costos adicionales como
peajes de los vehiculos que ha dispuesto el FDLE para el
cargue de la Mezcla Asfaltica.

Pago de los peajes en cada viaje realizado por los
vehiculos del FDLE

OBLIGACION ESPECIFICA 17:
Mantener actualizada y organizada carpeta
del contrato hasta su liquidacion.

Se  mantiene  actualizada y
organizada la carpeta del contrato

Tantos las poélizas de cumplimiento y demas documentos,
pago de impuestos, planillas de seguridad social y demas
documentos que hacen parte del presente contrato se
encuentran vigentes y al dia en sus pagos.

Polizas cargadas en la plataforma del SECOP 2
vigentes, documentacién organizada y vigente,
pagos de impuestos y planillas de seguridad

pagas.

OBLIGACION ESPECIFICA 18:
Las demas que se asignen y que sean
inherentes a la naturaleza del objeto del
contrato.

Se han seguido al pie de la letra las
indicaciones adicionales realizadas por la
supervision del contrato, con el fin de llevar
a cabo un suministro acorde con las

Durante el suministro se tienen en cuenta las exigencias
de laentidad para la correcta entrega de productos
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condiciones particulares exigidas por la
supervision del contrato

INFORMACION ADICIONAL

NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE
EN DONDE SE APORTA APORTA PAGO DE ARL APORTA PENSION
APORTES DE SEGURIDAD PAGO DE SALUD
SOCIAL: SE ANEXA CERTIFICACION SE ANEXA CERTIFICACION DE SEGURIDAD
DE SEGURIDAD SOCIALY Zg éﬁi?Piii;igéii%lON DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PARAFISCALES
FIRMAS
CONTRATISTA
DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las Firma:
actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el petriodo indicado, / S
declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el om0 fond ~=a )
o . Nombre: ING. SER CAMILO LANDINEZ

cumplimiento del objeto del contrato. SANCHEZ

Cédula: 1.016.010.926 de Bogota D.C.

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista
manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre: ANGELA MARIA MORENO TORRES
Cargo: ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA

A
W
r

Firma: A -
APOYO A LA SPPERVISION (CUANDO
APLIQUE)

Nombre: ALAIN YAMID GUTIERREZ MORENO
Cargo: APOYO A LA SUPERVISION CPS 380-2022
Firma:
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