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1 Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 1 
PERÍODO: CORRESPONDIENTE SEGÚN EL SUMINISTRO REALIZADO EN EL ACTA DE CORTE No. 1 

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO 

No. CONTRATO Y FECHA 452 DE 2022 

NOMBRE DEL CONTRATISTA PLUSEL INGENIEROS SAS 

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE 
IDENTIFICACIÓN 

Nit 900.465.391 - 5 

PLAZO DE EJECUCIÓN DOCE (12) MESES 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS $ 800.000.000 

VALOR DEL PERIODO DE 
COBRO 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DOCE  MIL 
NOVECIENTOS CINCO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS                
($ 244.112.905,26) 

No. DEL PROYECTO 
(IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL) 

O23011604490000001621 

FECHA ACTA DE INICIO 01/11/2022 

PRÓRROGA1 N/A 

ADICIÓN N/A 

SUSPENSIÓN  N/A 

FECHA PREVISTA DE 
TERMINACIÓN (INCLUYENDO 
PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES) 

31/10/2023 

OBJETO DEL CONTRATO 

SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE 
Y SUB BASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS 
PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA 
MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD 
DE ENGATIVA A MONTO AGOTABLE  
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD  PRODUCTOS 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU 

UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 1: Suministrar 
mezcla asfáltica en caliente tipo MD-10 y MD-
12; material de base y sub base granular, Riego 
de liga, emulsión asfáltica de rompimiento 
rápido tipo CRR- CRL, transporte y 
disposición final de escombros y bordillos y 
sardineles prefabricados de modo tal, que 
garantice el suministro cuando se solicite, razón 
por la cual el contratista debe tener en cuenta 
que no podrá interrumpir el normal suministro 
de material, aún si se presentan hechos que 
requieran la realización o reparaciones por 
afectaciones externas. 

Se reciben las solicitudes de suministro de los 
materiales objeto del presente contrato y se 
programa la entrega oportuna de estos de 
acuerdo a las cantidades, fecha, hora y lugar 
de descargue o entrega de cada material 
requerido. 
 

 
 
 
Entrega de los materiales solicitados por la supervisión del 
contrato en los sitios de intervención por parte del FDLE, 
bodega de acopio y Planta de producción de mezclas 
Asfálticas. 
 

Mediante Remisiones de entrega de los materiales 
debidamente firmadas por el personal encargado 
del FDLE, la mezcla asfáltica suministrada es de 
la Planta de Asfalto de Doble A Ingeniería y 
Dromos Pavimentos y se ha entregado en los 
lugares establecidos e indicados por el supervisor 
del contrato 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 2:                                                 

Garantizar el suministro de material en donde 

el Fondo de Desarrollo Local de Engativá lo 

determine. 

Se entregan los materiales 
cumpliendo a cada una de las 
solicitudes establecidas por el 
supervisor del contrato siendo 
entregadas de manera oportuna 
donde este las determino. 

Entrega de cada material solicitado en los lugares que ha 
establecido la Supervisión del contrato. 

Mediante Remisiones de entrega de los materiales 
debidamente firmadas por el personal encargado 
del FDLE, la mezcla asfáltica suministrada es de 
la Planta de Asfalto de Doble A Ingeniería y 
Dromos Pavimentos y se ha entregado en los 
lugares establecidos e indicados por el supervisor 
del contrato 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 3:                                                 

Serán de cargo del CONTRATISTA la 

adquisición, transporte, importación, si fuere 

necesario, utilización, reparación, 

conservación y mantenimiento de todos los 

equipos y demás elementos necesarios para la 

realización de suministros de objeto del 

presente contrato. Dicho medio de transporte 

deberá estar en óptimas condiciones técnico-

mecánicas y legales que garanticen el 

suministro oportunamente. 

 

Todos los equipos utilizados para 
la adquisición y el transporte de los 
materiales solicitados en el primer 
corte se encuentran en optimas 
condiciones y cuentan con todos 
los permisos de ley y ambientales 
vigentes para un correcto 
funcionamiento y entrega eficaz. 
 

 
 
El transporte de los diferentes materiales solicitados, así 
como la planta de asfalto se encuentran en óptimas 
condiciones de uso, lo cual ha permitido un suministro y 
entrega rápida de los materiales solicitados por la 
supervisión del contrato. 

Mediante Remisiones de entrega de los materiales 
debidamente firmadas por el personal encargado 
del FDLE, la mezcla asfáltica suministrada se ha 
entregado en la Planta de Asfalto de Doble A 
Ingeniería, los materiales granulares se han 
entregado de manera rápida y oportuna sin 
imprevistos, accidentes o demoras en los 
diferentes lugares de intervención y centro de 
acopio dentro de la Localidad de Engativá. 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 4:                                                 

Tener disponible y emplear en la ejecución de 

los suministros el equipo y el personal 

requerido para la cumplida ejecución del 

contrato, de conformidad en lo establecido en 

el pliego de condiciones. 

Tenemos a disposición de la 
ejecución del contrato tanto del 
equipo como del personal idóneo 
para darle feliz cumplimiento a lo 
largo del contrato según lo 
establecido en el Pliego de 

 
Personal operativo debidamente capacitado y equipos en 
excelentes condiciones para realizar las entregas de los 
materiales requeridos por la supervisión del contrato. 

Mediante las remisiones de entrega de los 
materiales se observa que no ha habido 
observaciones, notas y/o novedades que indique 
algún imprevisto en el momento de la entrega de 
los materiales. 
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 Condiciones  

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 5:                                                 

El contratista deberá garantizar que todo el 

personal que intervenga en la ejecución del 

contrato de cumplimiento a los protocolos de 

bioseguridad frente al Covid-19, establecidas 

en la resolución y demás normas vigentes 

aplicables. 

Todo el personal a nuestro cargo 
cumple estrictamente a los 
protocolos de bioseguridad frente 
al COVID – 19 y demás normas 
aplicables con el fin de evitar 
contagios  

 
Aplicación de los protocolos de Bioseguridad dados tanto 
por el contratista como los aplicables al ingreso a los 
puntos de intervención por parte del FDLE y el centro de 
Acopio. 

Nuestro personal está capacitado para la correcta 
aplicación de los protocolos de Bioseguridad 
establecidos por el contratista, se han 
suministrado los diferentes elementos de 
protección a nuestro personal operativo para que 
en todo momento los use y ponga en práctica 
nuestros protocolos establecidos. 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 6:                                                 

Mantener en los lugares de suministro, todas 

las medidas de orden y seguridad 

convenientes para evitar accidentes, tanto en 

relación de su personal como de terceros. 

En cada una de las entregas del 
material se cuenta con las medidas 
necesarias para evitar posibles 
accidentes como de nuestro 
personal como de terceras 
personas. 

Durante cada una de las entregas de los materiales 
solicitados por la supervisión del presente contrato no se 
presentaron accidentes o situaciones que haya puesto en 
riesgo la integridad de nuestro personal y el del FDLE. 

 Durante el presente corte No se presentaron 
accidentes o evento donde se hubiese puesto en 
riesgo la seguridad del personal y el entorno 
cercano al sitio de entrega de los materiales. 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 7:                                                 

Suministrar mezcla asfáltica en caliente tipo 

MD-10 y MD-12; material de base y sub 

base granular, Riego de liga, emulsión 

asfáltica de rompimiento rápido tipo CRR-1 

CRL, transporte y disposición final de 

escombros y bordillos y sardineles 

prefabricados, con las especificaciones 

requeridas en la Norma Técnica Legal 

vigente y realizar como mínimo una (1) 

prueba de control de calidad de dichos 

materiales, en el cual se certifique la calidad 

del Producto.  

Se suministran cada uno de los 
materiales para el presente contrato 
de acuerdo a las solicitudes por 
parte del supervisor, entregando 
materiales de excelente calidad los 
cuales cumplen con la 
normatividad vigente y presentada 
en el Anexo Técnico el cual se 
estableció en nuestra propuesta 
inicial y fue aceptada 
 
 

 
Se entregaron los materiales solicitados de excelente calidad 
cumpliendo con cada parámetro técnico de cumplimiento 
citado por las normas o especificaciones técnicas 
establecidas para cada producto. 

Se anexan al presente informe las pruebas de 
calidad de los materiales suministrados. 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 8:                                                 

Dar estricto cumplimiento a las normas 

ambientales vigentes. 

 

 

 

 

 

Cumplimos con las normas 
ambientales vigentes 

 
Los materiales suministrados provienen de fuentes 
debidamente autorizadas por la autoridad ambiental 
competente, así como los vehículos utilizados para el 
transporte y entrega cumplen con las medidas ambientales 
establecidas por el Ministerio de Transporte  
 
 

Los permisos ambientales de la fuente de 
extracción de la mezcla asfáltica y los materiales 
granulares se encuentran en la plataforma del 
SECOP 2 y en la página web de proveedores del 
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU se 
encuentra vigente la inscripción tanto de la planta 
de Asfalto de Doble A ingeniería como de la 
planta de Dromos Pavimentos SAS. 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 9:           
Se suministra en la cuenta todas las 
certificaciones, soportes de la 

 
Entrega adjunto a las remisiones del servicio de transporte 

Se adjunta los vales de ingreso a la escombrera 
anexo a las remisiones de transporte y 
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Suministrar al fondo las certificaciones de 

disposición final RCD, así como los soportes 

de los sitios de disposición final y 

aprovechamiento que sean solicitados por el 

fondo y los PIN de las volquetas que 

realizan el transporte, los cuales deben estar 

acompañados de los formatos de generación 

de RCD que el Fondo establezca.                                         

recolección y disposición de 
escombros  

y disposición final de escombros los vales de ingreso a la 
escombrera debidamente autorizada. 

disposición final de escombros. 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 10:                   

Dar estricto cumplimiento a la Resolución 

3243 del 18 de diciembre de 2013.                                            

Damos estricto cumplimiento a la 
resolución 3243 del 18 de 
diciembre de 2013 

Los materiales suministrados cumplen con las 
especificaciones técnicas generales de materiales de 
construcción para proyectos de infraestructura vial. 

Se anexan al presente informe las pruebas de 
calidad de los materiales suministrados. 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 11:                   

Dar estricto cumplimiento a la Norma                   

NTC 4786-2 para transporte de materiales o 

sustancias peligrosas. 

Damos estricto cumplimiento a la 

norma NTC 4786-2 para 

transporte de materiales o 

sustancias peligrosas. 

Se han suministrado los materiales cumpliendo con los 
estándares de seguridad vial y manejo de sustancias 
peligrosas. 
 

Durante el presente periodo de ejecución no se 
presentaron accidentes o eventos adversos que 
hubiesen puesto en riesgos el personal operativo 
del presente contrato. 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 12:                   

Dar estricto cumplimiento a la Resolución 

541 de 1994 del Ministerio del Medio 

Ambiente y/o posteriores. 

Damos estricto cumplimiento a la 

Resolución 541 de 1994 del 

Ministerio del Medio Ambiente 

y/o posteriores.  

 

Se realiza una revisión visual del estado técnico y 

funcional de los vehículos que transportan los materiales 

hasta el sitio de la obra, evitando caída de los materiales 

sobre las vías , nuestros vehículos cuentan con la revisión 

tecnicomecánica y de gases vigente, asi como el SOAT y 

póliza de responsabilidad civil extracontractual. 

 

 

 

 

 

 

 

Realización del suministro , transporte y 

descargue de los materiales de manera oportuna 

sin alterar la movilidad durante el traslado de 

los materiales a la obra 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 13:                   

Dar cumplimiento al Manual sobre 

disposiciones para la regulacion del transito 

en calles y carreteras Invias, Resolución 5866 

de 1998. 

 

 

 

Damos estricto cumplimiento al 

Manual sobre disposiciones para 

la regulacion del transito en calles 

y carreteras Invias, Resolución 

5866 de 1998. 

Se realiza una revisión visual del estado técnico y 

funcional de los vehículos que transportan los materiales 

hasta el sitio de la obra, evitando caída de los materiales 

sobre las vías , nuestros vehículos cuentan con la revisión 

tecnicomecánica y de gases vigente, asi como el SOAT y 

póliza de responsabilidad civil extracontractual. 

Realización del suministro , transporte y 

descargue de los materiales de manera oportuna 

sin alterar la movilidad durante el traslado de 

los materiales a la obra 
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OBLIGACIÓN ESPECIFICA 14:                   

Entregar mensualmente al supervisor del 

contrato en medio magnético en archivo 

Excel, por Internet y/o en forma impresa, los 

listados de cada uno de los suministros 

realizados durante este periodo y acumulados 

del contrato, relacionando fecha, placa y 

código del vehículo, código y nombre del 

conductor, litros suministrados y valor de los 

mismos. 

Se entrega en medio magnético 
todos los documentos y soportes 
que hacen parte de la cuenta No.1 
donde se relacionan los 
suministros realizados durante el 
primer Corte, así como la factura  

 
Se da entrega de acta de corte parcial para el presente 
periodo de ejecución en la cual están definidas las fechas de 
entrega de cada materiales, cantidades totales y valor  

Se entrega Informe de acta de corte parcial 
realizada por el contratista 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 15:                   

Aceptar los procedimientos administrativos 

que determine el Fondo de Desarrollo Local 

de Engativá para la ejecución del contrato. 

 

 

En el presente corte aceptamos todos los 

procedimientos administrativos que 

determino el Fondo de Desarrollo Local de 

Engativá para la ejecución del contrato. 

 
 

Se siguieron atentamente los diferentes procesos o 
metodologías de tipo administrativo para la ejecución del 
presente contrato. 

Se siguieron atentamente los diferentes procesos 
o metodologías de tipo administrativo para la 
ejecución del presente contrato. 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 16:                   

Acarrear con los gastos de transporte                   

(peaje de la multifuncional (Ida y Vuelta) en 

el caso de que la planta de suministro no esté 

ubicada en la zona urbana de Bogotá y de 

combustible en todos los eventos (planta de 

suministro dentro y fuera de Bogotá). 

 

 

 

No se generan gastos de 
transportes externos ya que la 
planta de suministro se encuentra 
ubicada en Bogotá  

 
Se llevó a cabo el pago de los costos adicionales como 
peajes de los vehículos que ha dispuesto el FDLE para el 
cargue de la Mezcla Asfáltica. 

Pago de los peajes en cada viaje realizado por los 
vehículos del FDLE 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 17:                               

Mantener actualizada y organizada carpeta 

del contrato hasta su liquidación.                  

Se mantiene actualizada y 
organizada la carpeta del contrato  

Tantos las pólizas de cumplimiento y demás documentos, 
pago de impuestos, planillas de seguridad social y demás 
documentos que hacen parte del presente contrato se 
encuentran vigentes y al dia en sus pagos. 

Polizas cargadas en la plataforma del SECOP 2 
vigentes, documentación organizada y vigente, 
pagos de impuestos y planillas de seguridad 
pagas. 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 18:                                   

Las demás que se asignen y que sean 

inherentes a la naturaleza del objeto del 

contrato.     

Se han seguido al pie de la letra las 

indicaciones adicionales realizadas por la 

supervisión del contrato, con el fin de llevar 

a cabo un suministro acorde con las 

Durante el suministro se tienen en cuenta las exigencias 

de la entidad  para la correcta entrega de productos  
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condiciones particulares exigidas por la 

supervisión del contrato   

INFORMACIÓN ADICIONAL 

APORTES DE SEGURIDAD 
SOCIAL: 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
EN DONDE SE APORTA 

PAGO DE SALUD 

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE 
APORTA PAGO DE ARL 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE 
APORTA PENSIÓN 

 

SE ANEXA CERTIFICACION 
DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES 

SE ANEXA CERTIFICACION DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALE 

SE ANEXA CERTIFICACION DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES 
 

FIRMAS 

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las 
actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, 
declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

CONTRATISTA 

Firma: 
 
 
Nombre: ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ 

SANCHEZ 
Cédula: 1.016.010.926 de Bogotá D.C. 

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista 
manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato. 

SUPERVISOR/INTERVENTOR 

Nombre: ÁNGELA MARIA MORENO TORRES  

Cargo: ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA 
 
 
 
Firma: 

APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO 
APLIQUE) 

Nombre: ALAIN YAMID GUTIERREZ MORENO 
Cargo: APOYO A LA SUPERVISION CPS 380-2022 
Firma: 

 
 

 


