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Bogota D.C., Diciembre 05 de 2022
No. Radicado

Sefores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
Aten. Dra. ANGELA MARIA MORENO TORRES
ALCALDE DE LA LOCALIDAD

REFERENCIA: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE CUENTA No 1
(PRIMERA) del contrato de suministro No. 452 DE 2022, cuyo objeto es
“SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR,
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA
REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE ENGATIVA, A MONTO AGOTABLE”.

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de hacer llegar la cuenta No. 1 del
Suministro de materiales del O1 de noviembre de 2022 al 02 de Diciembre del 2022 sobre
el contrato mencionado en la referencia para cual hago llegar los siguientes documentos
para el correspondiente aval y aprobacién.

1. Oficio de entrega de cuenta No 1.
2. Factura No. FE-30
3. Resolucién de facturacion DIAN
4. Acta de corte parcial No. 1y consolidado de entregas
5. Remisiones de Suministro
6. Certificacién Bancaria

7. RUT del Contratista

8. RIT del Contratista

9. Parafiscales del contratista

10. Ensayos del material.
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Atentamente
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SERGIO CAMH.O I ANDINEZ SANCHEZ
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