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1. IDENTIFICACIÓN 

 
2. EVALUACION 

 
3. ASIGNACION 4. PLAN DE TRATAMIENTO 

   
5. EFECTO 6. MONITOREO Y REVISIÓN 

N° 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como 
puede ocurrir) 

CONSECUENCIA 
(de la ocurrencia del evento) 

     

 

  

Tratamiento / Controles a ser 
implementados 

Persona responsable del 
tratamiento 

  

   

 

 

 

Cómo se realiza el monitoreo? Persona responsable del 
monitoreo Periodicidad ¿Cuándo? 

1 
   

 

Inadecuado manejo de la información confidencial a la cual 

tiene acceso el  
contratista por el desarrollo de su objeto contractual y 

obligaciones especificas. 

Acciones Judiciales 
  

5 

 

 

x 

 

 

A través de la divulgación de politicas sobre 
administración de información documental y 

magnetica. 

Supervisor del 
contrato 

Fecha de  
Inicio Fecha de terminaciòn 

  
6 

 

 
SI 

A través del seguimiento que realiza el 

supervisor del contrato  
en los  informes presentados por los 

contratistas. 

Supervisor del 
contrato Durante la ejecuciòn del contrato 

2 
   

 

Inconsistencia en la información de la documentación 
presentada por el contratista. 

Presunto incumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

  

7 

 

 

x 

 

 

Se iniciara por parte del Supervisor las acciones de 

acuerdo al Procedimiento  
Imposición de multas, sanciones y declaratoria de 

incumplimiento PCD-GJ- 
008 ( trazabilidad de la Ejecución del  

Contrato) 
Supervisor del 
contrato 

Fecha de  
Inicio 

Hasta la publicación del 

acto  
administrativo 

 

 

3 

 

 

SI 

Verificación de la veracidad de los 
documentos. 

Supervisor del 
contrato Durante la ejecuciòn del contrato 

3 
   

 

Falla de los equipos y/o plataformas tecnológicas para el 

desarrollo del objeto  
contractual 

Deficiencia o demora en la prestación del 
servicio 

 

 
6 

 
x 

 

 

 

Revisión y/o mantenimiento continúo de los 
equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo. 

Supervisor del 
contrato 

Fecha de  
Inicio Fecha de terminación 

 

 
3 

 

 

SI 
Realizando mantenimiento continuó a los 

equipos y/o  
plataforma tecnológica 

Supervisor del 
contrato Durante la ejecuciòn del contrato 

4 
    

Incumplimiento de las obligaciones generales y 
especificas del contrato. 

Presunto incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, cumplimiento tardio o defectuoso 

de las mismas.   
6 

 

 

x 

 

 

Iniciar por parte 
del Supervisor las acciones de acuerdo al 

procedimiento sancionatorio  
correspondiente (trazabilidad de la  

Ejecución del Contrato) 

Supervisor del 
contrato 

Fecha de  
Inicio Fecha de terminaciòn 

 

 
4 

 

 
SI 

A través del seguimiento que realiza el 

supervisor del contrato  
en los  informes presentados por los 

contratistas. 

Supervisor del 
contrato Durante la ejecuciòn del contrato 

5 
    

Modificaciones del régimen tributario que implique 

afectación a la ejecución del contrato  
y la prestación del servicio 

Desequilibrio de la ecuación 
contractual 

 

 
4 

 

x x 

 

 

Las partes de mutuo acuerdo determinaran la 
forma de retornar el equilibrio contractual a fin de 

no generar perjucios para las partes. 
Supervisor  del contrato Fecha de  

Inicio Fecha de terminaciòn 

 

 
3 

 

 

SI Actualización permanente de los cambios 
normativos. 

Supervisor del 
contrato Durante la ejecuciòn del contrato 
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