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FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°: 03
Vigencia: 14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL) FECHA 20/DICIEMBRE/2022

CONTRATO N° 020-00-B-COFAC-BACOF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN 26/01/2022
OBJETO DEL CONTRATO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN LA JEFATURA SALUD DE LA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - LOTE 1

FORMA DE PAGO

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables
previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del
supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de
los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales
deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que
haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las
retenciones que correspondan por ley.

CONTRATISTA MONICA MAESTRE LEAL
INTERVENTOR N/A
SUPERVISOR SUPLENTE TE. HASBLEIDY ALMANSA HERRERA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $36.410.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) 28/12/2022
FECHA DE INICIO 28/01/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N/A
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FECHA DE REINICIACIÓN N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN N/A
OBJETO DEL CONTRATO N/A
FORMA DE PAGO N/A
PLAZO DE ENTREGA N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO $36.410.000
En Bogotá, el 20 de DICIEMBRE DE 2022, se reunieron el señor Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON, en su calidad de
Ordenador del Gasto, y la señorita TE. HASBLEIDY ALMANSA HERRERA. En su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora MONICA MAESTRE LEAL en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el
correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la
inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s)
se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados,
así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS
ENTREGADAS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES

N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES
ENTREGADOS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES

N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

DESCRIPCION DE SERVICIOS
ENTREGADOS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES

1. Realizó seguimiento a los
contratos de OPS. Para que a
través de la plataforma SECOP
II. Se realizará el cargue de las
facturas de pagos
correspondiente a los contratos
vigencia 2022

1 La supervisión del contrato realizará el seguimiento a la
ejecución hasta el 28 de diciembre 2022, para
garantizar su cumplimiento

2. Realizó la evaluación jurídica
de los procesos:

Evaluación para los oferentes:
QUINBERLAB SAS. Dentro
del Proceso No. 144-2022 cuyo
objeto es: ““ADQUISICIÓN
DE REACTIVOS E INSUMOS
QUE INCLUYAN APOYO
TECNOLOGICO Y
SOFTWARE PARA LA
INTEGRACION DE
PROCESAMIENTO DE
EXAMENES Y
RESULTADOS, UTILIZADOS
POR LOS LABORATORIOS
CLÍNICOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE
SANIDAD MILITAR DE LA
FUERZA AÉREA
COLOMBIANA A NIVEL
NACIONAL.”

Evaluación para el oferente:
AIR LIQUIDE COLOMBIA
SAS Y PXIGENOS DE

3 La supervisión del contrato realizará el seguimiento a la
ejecución hasta el 28 de diciembre 2022, para
garantizar su cumplimiento
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COLOMBIA LTDA.. Dentro
del Proceso No. 143-2022 cuyo
objeto es: ““SUMINISTRO DE
GASES MEDICINALES,
ACCESORIOS Y
DISPOSITIVOS PARA LOS
USUARIOS ADSCRITOS A
LOS ESTABLECIMIENTOS
DE SANIDAD MILITAR Y
SERVICIOS DE LA
JEFATURA SALUD FUERZA
AÉREA COLOMBIA.”
3. Revisó los documentos de los
contratistas para los contratos
vigencia 2023:

11 La supervisión del contrato realizará el seguimiento a la
ejecución hasta el 28 de diciembre 2022, para
garantizar su cumplimiento

- LEIDY JOHANA MARQUEZ DIAZ
-ELKIN BERDUGO CARVAJAL
- NICOL DANIELA BAEZ
GONZALEZ
- DIANA MARIA RIVERA DELGADO
- YESIKA SANHCEZ JIMENEZ
- DORA LUZ FONSECA OSOSRIO
- LINDA MIRANDA ZARATE
- GLORIA CONSUELO
CASTELLANO PEDRAZA
- SANDRA GARCIA NARVAEZ
- EDWIN GUTIERREZ CHAPARRO
- KATHERINE GUZMAN CORTES
4. Realizó la revisión y 09 La supervisión del contrato realizará el seguimiento a

la ejecución hasta el 28 de diciembre 2022, para
garantizar su cumplimiento

aprobación jurídica en el SECOP
de las modificaciones de los
siguientes contratos:

PLAN DE PAGO

-031-02-2022

REDUCCIÓN

-CTO 069-02-22
-CTO 069-01-22
-CTO 022-10-22
-CTO 022-04-22

SUSPENSIÓN

-CTO 022-10-22

ADICIÓN
-CTO 129-01-22
-CTO 081-01-22
-CTO 038-01-22
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05. Realizó la revisión y
aprobación jurídica en el SECOP
de las pólizas:

- póliza adición OC 87725
-póliza adición OC 87509

02 La supervisión del contrato realizará el seguimiento a la
ejecución hasta el 28 de diciembre 2022, para

garantizar su cumplimiento

06. Brindó asesorías a los
funcionarios, contratistas,
supervisores y demás personal
que lo requirió.
De procedimientos relacionados
a los contratos que tiene a su
cargo y en general desde la
subdirección de contratos.

- La supervisión del contrato realizará el
seguimiento a la ejecución hasta el 28 de diciembre
2022, para garantizar su cumplimiento

7. Realizó otras actividades:
- seminario CONTRATACION
los dias 21,22 y 23 nov
2022
-audiencia 06 diciembre debido
proceso
-segunda audiencia 13 diciembre
debido proceso
-Verificación de planillas de pago
de seguridad social cto 022-10-
22 debido proceso
- proyecto acto administrativo por
medio del cual se resolvió debido
proceso por presunto
incumplimiento cto 022-10-2022
- realizo estructuración EDP
ADICIÓN CTO -CTO 129-01-22
- realizo estructuración EDP
ADICIÓN CTO 081-01-22
- Realizó informe SIGEP-
VERIFICACION DE
DECLARACIONES DE BIENES
Y RENTAS DE 11 CONTRATOS
DEL SEGÚN SEMESTRE

10 La supervisión del contrato realizará el seguimiento a la
ejecución hasta el 28 de diciembre 2022, para

garantizar su cumplimiento

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y
SERVICIOS ADICIONALES

OFRECIDOS
(Ofrecidos por el contratista y que
fueron objeto de ponderación y
escogencia del contratista, para
seguimiento por parte del supervisor)

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES

4



FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°: 03
Vigencia: 14-11-19

5

N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE
DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR

(cuando se trate de contratos de
servicios de transporte (terrestre,

aéreo y fluvial) servicios de
operadores logísticos o cuyo objeto
obedezca a servicios logísticos,
servicios de atención de eventos

institucionales)

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES

N/A N/A N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O
TECNICO)

MÓNICA MAESTRE LEAL ABOGADA -CONTRATISTA TARJETA PROFESIONAL 261676
N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL
CONTRATO $36.410.000 N/A
VALOR ADICIÓN $0 N/A
VALOR FINAL
CONTRATO $36.410.000 N/A

PAGO ANTICIPADO O
ANTICIPO $0 N/A

PRIMER PAGO
PARCIAL $ 2.530.000 Cuenta de Cobro No. DS 1110 de Fecha 22 de febrero de 2022.

SEGUNDO PAGO
PARCIAL $ 3.300.000 Cuenta de Cobro No. DS 1176 de Fecha 18 de marzo de 2022.

TERCER PAGO
PARCIAL $ 3.300.000 Cuenta de Cobro No. DS 1264 de Fecha 20 de abril de 2022.

CUARTO PAGO
PARCIAL $ 3.300.000 Cuenta de Cobro No. DS 1354 de Fecha 20 de mayo de 2022.

QUINTO PAGO
PARCIAL $ 3.300.000 Cuenta de Cobro No. DS 1444 de Fecha 20 de junio de 2022.

SEXTO PAGO
PARCIAL $ 3.300.000 Cuenta de Cobro No. DS 1531 de Fecha 21 de julio de 2022.

SEPTIMO PAGO
PARCIAL $ 3.300.000 Cuenta de Cobro No. DS 1622 de Fecha 22 de Agosto de 2022.

OCTAVO PAGO $ 3.300.000 Valor del pago de conformidad a lo estipulado en la forma de pago del
contrato aquí referido, correspondiente a los servicios prestados desde el
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PARCIAL 21 de Agosto de 2022 y hasta el 20 de Septiembre de 2022".

NOVENO PAGO
PARCIAL $ 3.300.000

Valor del pago de conformidad a lo estipulado en la forma de pago del
contrato aquí referido, correspondiente a los servicios prestados desde el
21 de Septiembre de 2022 y hasta el 20 de Octubre de 2022".

DECIMO PAGO
PARCIAL $ 3.300.000

Valor del pago de conformidad a lo estipulado en la forma de pago del
contrato aquí referido, correspondiente a los servicios prestados desde el
21 de Octubre de 2022 y hasta el 20 de Noviembre de 2022". Documento
Soporte DSE47 del 24/11/2022

UNDECIMO PAGO
TOTAL $ 4.180.000

Valor del pago de conformidad a lo estipulado en la forma de pago del
contrato aquí referido, correspondiente a los servicios prestados desde el
21 de Noviembre de 2022 y hasta el 28 de Diciembre de 2022".
Documento Soporte DSE153 del 20/12/2022

SALDO $ 0
ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero)

TIPO DE
DOCUME DOCUMENTOS ANEXO
NTO

ORIGINAL Certificación para pago en el formato vigente X
COPIA Certificado disponibilidad “CDP” X
COPIA Registro presupuestal CRP X
COPIA Contrato, modificatorios y/o adiciones N/A

ORIGINAL Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No DSE153 de Fecha X20 de DICIEMBRE de 2022.
COPIA Entrada de bienes y/o servicios (SAP) X
COPIA Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización N/A

pagos anticipados.
COPIA Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) N/A
COPIA Garantía Única de Cumplimiento N/A
COPIA Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o X

representante legal y recibo del último pago (planilla pago)
COPIA Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes N/A

inmuebles).
ORIGINAL Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente N/A
COPIA RUT N/A
COPIA Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera N/A
COPIA Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos N/A
COPIA Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema N/A

SIIF
COPIA Licencia de importación N/A
COPIA Declaración de importación N/A
COPIA Guía aérea N/A
COPIA Guía de empaque N/A
COPIA Los demás documentos que se requieran N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

PS. MÓNICA MAESTRE LEALCONTRATISTA TE.ALMANSA HERRERA HASBLEIDYSUPERVISOR

Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON

ORDENADOR DEL GASTO


