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Maria Ximena Zorrilla Arroyave

Jefe PNN Utria - Supervisora

REF. CONTRATO DE “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE RESULTE DE LA
LICITACION PUBLICA NO. DTPA-LIC- NACION-2022-004 “CONTRATAR A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE
CABANAS ECOTURISTICAS Y DE FUNCIONARIOS Y RESTAURANTE DE ECOTURISMO EN
EL PNN UTRIA.”

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA DE SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA
FONAM 002 DE 2022

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta que el 2 de Febrero de 2023 el ing. CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ,
contratista del contrato de obra NACION 002 DE 2022, mediante documento NACION 002-2022-
0015 solicité nuevamente prérroga de la suspensidn del contrato hasta el 20 de Febrero de 2023,
argumentando que las deficientes y desfavorables condiciones climdticas en los municipios de
Buenaventura y Dagua persisten y por lo tanto afecta la posibilidad de que las embarcaciones
que transportan materiales y personas hasta el PNN Utria puedan navegar tranquilamente y de
forma segura, de lo cual ésta interventoria emite concepto favorable mediante documento
INTERV-FONAM.002-2022-025, y considerando que los contratos de interventoria son
catalogados como contratos accesorios a los contratos de obra, comedidamente solicito
considerar prorrogar la suspension del contrato de interventoria FONAM 002 DE 2022 hasta
dicha fecha, con el fin de continuar con las labores de seguimiento y control al contrato de obra
NACION 002 DE 2022

Muchisimas gracias,

Atentamente,
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ria Margarita Zapata P.
Representante Legal FUNDACION
EDICOL INTERVENTORIA- UTRIA


mailto:f.edicol@outlook.com

