Medellin, diciembre 14 de 2022

Doctora
ISABEL CRISTINA CADAVID
Secretaria (e) de Despacho

Secretarfa de Inclusion Social, Familia y Derechos Humanos

Distrito Especial de Ciencia, Tecnologifa e Innovacién de Medellin

ASUNTO: Solicitud de Suspension, prorroga y adicién presupuestal Contrato 4600095336

Respetado doctora.

Nos permitimos solicitar se estudia la probabilidad de realizar la Suspension, prorroga y adicion
el contrato en asunto, por los motivos que a continuacion pasamos a explicar:

3.

Suspension

La redencién de los bonos ha contado con la problematica de los tiempos de atencion
que nos asignan los proveedores para atender a los beneficiarios del programa, que no
incluyen fines de semana, quincenas y cierres de mes, lo cual sumados no da mas de 18
difas de servicio al mes, disminuyendo notoriamente el nimero de redenciones de bonos
alimentarios que se tenfan proyectados en un tiempo de 26 dfas mensuales, situacion que
se agrava en el mes de diciembre ya que fuimos notificados por la gran mayorfa de
nuestros proveedores que nos daban atencién solo hasta el 10 de diciembre ya que la
proveeduria de alimentos es dificil en este periodo aunados a la gran cantidad de
promociones y descuentos con su clientela habitual, que no aplican para los beneficiarios
del bono alimentatio.

Es importante aclarar que en esas comunas no se cuenta con supermercados o tiendas
que cuenten con la capacidad operativa para atender a los beneficiarios del bono
alimentario, lo cual dificulta la operacion.

De acuerdo a lo manifestado por una gran mayoria de los beneficiarios, se ausentaran de
sus hogares por motivo de vacaciones, lo cual nos deja prever que en la temporada de
diciembre y enero habra inasistencia masiva por parte de la poblacién beneficiaria dado
que las personas pasaran las festividades y el principio de afio en otros municipios u otras
comunas, enfocados en fiestas, vacaciones, reuniones familiares y actividades laborales,
lo cual conlleva a que se presente alto ausentismo en los encuentros educativos y por
ende, en las entregas de los bono alimentarios.

Adicionalmente, si bien el objeto del contrato es la entrega de bonos alimentarios, hay
otras actividades como las visitas de acompanamiento familiar, que no se pueden ejecutar



con normalidad por parte del contratista por la temporada decembrina y de vacaciones
y las pocas que se lleven a cabo, nos darfan un bajo indice de efectividad con un alto
gasto del recurso destinado al transporte de contratistas, por lo cual no tendrfa sentido
llevar a cabo dichas visitas en esta época.

4. Asi mismo y debido a que el otro si N° 1 inicialmente planteado no fue aprobado, no se
modific6 la clausula quinta: Forma de pago y como es de conocimiento publico la
Tesorerfa De La Secretaria De Hacienda no realiza giros entre el 22 de retomandolos
hasta finales del mes de marzo, por lo cual no podriamos realizar entregas en los meses
de diciembre, enero y mediados del mes de febrero, porque la secretaria no podria
cumplir lo que al tenor dice la Clausula Quinta reza: "E/ Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion de Medellin, cancelard a EI. CONTRATISTA el valor del contrato mediante
pagos parciales mes vencido, contra ejecucion, previa presentacion de los soportes y recibo a satisfaccion
por parte de la supervision del contrato".

Por las razones anteriormente expuestas solicitamos se suspenda el contrato en el periodo

comprendido entre el 22 de diciembre de 2022 al 06 de febrero de 2023.

- Prorroga

Tomando como cierto que se apruebe la suspension del contrato, nos permitimos
solicitar se realice una prorroga del mismo por los motivos que a continuacion
exponemos:

Para iniciar el contrato no se tuvo en cuenta el periodo de alistamiento el cual en nuestro
caso fue de 25 dias contados a partir de la suscripcion del contrato, tiempo en el cual se
realizé la seleccion y contratacion del personal, recepcion y depuracion de la base de
datos, disponibilidad de espacios, seleccién de proveedores, aprobacion de las artes del
bono alimentario, aprobacion de refrigerios, lo cual aunado a lo expuesto en el numeral
1 de la solicitud anterior, disminuyo el tiempo efectivo disponible para la realizaciéon de
entregas de bonos alimentarios.

Teniendo en cuenta que la ejecucion del contrato esta planteada a 153 dias contados a
partir del 03 de octubre de 2022, y a la fecha del 22 de diciembre solo se habran ejecutado
80 dias, restarfan 73 dfas disponibles para la ejecucion, y teniendo en cuenta que el
contrato se reanudaria el dfa 6 de febrero de 2023, en esos 73 dias se podrian llevar a
cabo las siguientes actividades:

- 06 de febrero al 26 de febrero: alistamiento
- 27 de febrero al 17 de marzo: Tercera entrega de bono alimentatio
- 21 de marzo al 20 de abril: cuarta entrega de bono alimentario

Para poder llevar a cabo el 100% del clausulado contractual se hace necesario prorrogar el
contrato por un término de 83 dias, periodo en el cual se llevaria a cabo las siguientes actividades:



- 21 de abril al 9 de mayo: Quinta entrega bono alimentario

- 10 de mayo al 30 de mayo: Sexta entrega bono alimentario

- 01 de junio al 20 de junio: Séptima entrega bono alimentario
- 21 de junio al 05 de julio: Entrega de remanentes

- 006 de julio al 13 de julio: entrega de archivo e informe final.

Con base a lo anterior la prorroga solicitada es desde el 19 de abril de 2023 hasta el 13 de julio
de 2023.

- Adicién Presupuestal

Tomando como cierto la aprobacion de la suspension y la prorroga, se hace necesario hacer una
adiciéon presupuestal a los rubros de talento humano, arrendamientos y arrendamientos de
equipos del tiempo de prorroga solicitado.

Esperando que nuestra solicitud sea aprobada, quedo atento a aclarar cualquier inquietud que
surja de nuestra solicitud.
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N . \
AN AL
)uw Jw LAY
Rt
I'UIS FERNANDO DIAZ STEFENN

Representante Legal
Corpallanos




