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OBJETO: “APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

REQUERIDAS PARA LA DEPURACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS QUE CURSAN EN LA ALCALDÍA LOCAL” 
 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28 de octubre de 2022  
FECHA DE INICIO: 03 de noviembre de 2022 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 meses 
FECHA DE TERMINACIÓN: 02 de enero de 2023  
FECHA SUSPENSIÓN 1: 1 de diciembre de 2022 
PLAZO DE SUSPENSION 1: 4 días – hasta el 4 diciembre de 2022 
FECHA PREVISTA DE REINICIO: 05 de diciembre 2022 
FECHA NUEVA DE TERMINACION: 6 de enero de 2023 
VALOR DEL CONTRATO: $ 9.040.00 

 
Entre los suscritos, ROSA ISABEL MONTERO TORRES, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 45.560.194 en su calidad de ALCALDESA LOCAL DE TEUSAQUILLO 
(E), cargo para el cual fue nombrado (a) mediante DECRETO ( E ) No. 278 DEL 5 DE JULIO 
DE 2022 Y ACTA DE POSESIÓN 265 DEL 6 DE JULIO DE 2022, en ejercicio de las 
facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, la ley  80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082 
de 2015; así como las otorgadas por el Decreto 374 de 2019, el artículo 11 de la ley 2116 de 2021, 
el cual modifica la ley 1421 de 1993 y demás normatividad vigentes, por consiguiente y para 
todos los efectos legales se denominará, quien en lo sucesivo se denominara el FONDO y por 
la otra parte, EDINSON AGUJA MATOMA identificado cedula de ciudadanía 

1.012.379.356,  quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado 
REINICIAR el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
N° 282-2022, celebrado entre las partes, teniendo en cuenta que se encuentran superadas las 
causas que dieron origen a la suspensión. Por lo anterior acuerdan: PRIMERO- Reiniciar la 
ejecución del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 
282-2022. SEGUNDO-: Las demás condiciones del Contrato permanecen vigentes. 
TERCERO- GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberán ampliar las garantías exigidas en 
la Cláusula Décima del Contrato, de conformidad con la prórroga, la garantía que deberá ser 
cargada en la plataforma electrónica SECOP II para su respectiva aprobación. CUARTO- El 
presente reinicio se entenderá aprobado por las partes con la aceptación de la misma en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II). 
 
 

Proyectó: Jose Leonardo Galindez Rojas- Abogado Apoyo- Contratista FDLT  

Revisó: Katherine Rocío Peña Lozano Abogada Área de contratación FDLT  

Revisó: María Magdalena Polanco Echeverry – Abogado despacho – FDLT 

Aprobó transaccionalmente: Rosa Isabel Montero Torres – alcaldesa local (e) Teusaquillo.  

 
 


