Fondo de Desarrollo Local
TEUSAQUILLO
Bogota, D. C.

ACTA DE REINICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
N°.282-2022 (79114), SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TEUSAQUILLO Y EDINSON AGUJA MATOMA

OBJETO: “APOYAR JURIDICAMENTE LA EJECUCION DE LAS ACCIONES
REQUERIDAS PARA LA DEPURACION DE LAS ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS QUE CURSAN EN LA ALCALDIA LOCAL”

FECHA DE SUSCRIPCION: 28 de octubre de 2022

FECHA DE INICIO: 03 de noviembtre de 2022

PLLAZO DE EJECUCION: 2 meses

FECHA DE TERMINACION: 02 de enero de 2023

FECHA SUSPENSION 1: 1 de diciembre de 2022

PLAZO DE SUSPENSION 1: 4 dias — hasta el 4 diciembre de 2022
FECHA PREVISTA DE REINICIO: 05 de diciembre 2022
FECHA NUEVA DE TERMINACION: 6 de enero de 2023
VALOR DEL CONTRATO: $ 9.040.00

Entre los suscritos, ROSA ISABEL MONTERO TORRES, identificada con la cédula de
ciudadania nimero 45.560.194 en su calidad de ALCALDESA LLOCAL DE TEUSAQUILLO
(E), cargo para el cual fue nombrado (a) mediante DECRETO (E ) No. 278 DFEIL 5 DE JULIO
DE 2022 Y ACTA DE POSESION 265 DEL 6 DE JULIO DE 2022, en ejercicio de las
facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082
de 2015; asi como las otorgadas por el Decreto 374 de 2019, el articulo 11 de laley 2116 de 2021,
el cual modifica la ley 1421 de 1993 y demds normatividad vigentes, por consiguiente y para
todos los efectos legales se denominara, quien en lo sucesivo se denominara el FONDO y por
la otra parte, EDINSON AGUJA MATOMA identificado cedula de ciudadania
1.012.379.356, quien en adelante se denominari el CONTRATISTA, hemos acordado
REINICIAR el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
NP©° 282-2022, celebrado entre las partes, teniendo en cuenta que se encuentran superadas las
causas que dieron origen a la suspension. Por lo anterior acuerdan: PRIMERO- Reiniciar la
ejecucion del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°
282-2022. SEGUNDO-: Las demas condiciones del Contrato permanecen vigentes.
TERCERO- GARANTIAS: EL CONTRATISTA deberin ampliar las garantias exigidas en
la Clausula Décima del Contrato, de conformidad con la prérroga, la garantia que debera ser
cargada en la plataforma electrénica SECOP 1I para su respectiva aprobacion. CUARTO- El
presente reinicio se entendera aprobado por las partes con la aceptaciéon de la misma en el
Sistema Electrénico para la Contratacion Pablica (SECOP 1I).

Proyectd: Jose Leonardo Galindez Rojas- Abogado Apoyo- Contratista FDLT == >

Revis: Katherine Rocio Pefia Lozano Abogada Area de contratacion FDLT © "
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Aprobd transaccionalmente: Rosa Isabel Montero Torres — alcaldesa local (e) Teusaquillo.7=~7=—=

GCO-GCL-F049
Version: 01
Vigencia: 17 de noviembre de 2017
Pégina 1 de 1
Transversal 18 Bis No 38-41, cAdigo postal: 11311. Tel. 3204872 www.teusaquillo.gov.co



