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INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

En mi calidad de supervisor del contrato No.    CO1.PCCNTR.4039004 del 22 de 
septiembre de 2022 celebrado entre EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN 
LIMPIA LOPE – SENA REGIONAL NARIÑO, representado por JAIME MARÍN 
FAJARDO DAZA, domiciliado en la ciudad de Pasto e identificado con la cédula de 
ciudadanía número 12972280 de Pasto, en calidad de Subdirector (E) del Centro 
Internacional de Producción Limpia Lope, Regional Nariño, según Resolución 1-01967 del 
26 de Octubre de 2.022, adscrito al Ministerio de Trabajo, creado por el Decreto 118 de 
1957, reestructurado por la Ley 119 de 1994 y decreto 249 de 2004 y de conformidad con 
las facultades delegadas por el Director General de la Entidad, mediante Resolución 069 
de 2014 y   Jesús Álvaro Tumal Rosero, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
12961970 de Pasto, propietario del Establecimiento de  Comercio SUMINISTROS 
ÁLVARO TUMAL, con NIT.: 12961970 - 6, cuyo objeto es:  “Suministro de víveres y 
abarrotes para apoyar la formación profesional en los distintos programas de 
procesamiento de alimentos que se desarrollan en el Sector Agroindustrial del Centro 
Internacional de Producción Limpia Lope del SENA Regional Nariño”, me permito 
presentar informe a fin de solicitar la adición y prórroga del mismo, de acuerdo con lo 
siguiente: 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE 
GASTO: 

Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA 
REGIONAL NARIÑO.   

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

Lyda Nathalia Salas Burgos 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4039004-2022 

TIPO DE CONTRATO: Suministro 

OBJETO: 

Suministro de víveres y abarrotes para apoyar la formación 
profesional en los distintos programas de procesamiento de 
alimentos que se desarrollan en el Sector Agroindustrial del 
Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA 
Regional Nariño. 

VALOR:  

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL PESOS ($ 18.545.000.oo)MDA/CTE incluido el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere 
lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter 
nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e 
indirectos. 
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CONTRATISTA: 
Jesús Álvaro Tumal Rosero -  SUMINISTROS ÁLVARO 
TUMAL 

NIT: 12961970 - 6 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 

El lugar de ejecución del contrato será: Centro Internacional 
de Producción Limpia LOPE del SENA Regional Nariño, 
Ubicado en la Calle 22 No. 11E – 05 Vía Oriente de la 
ciudad de San Juan de Pasto Nariño, en horario de lunes a 
viernes de 08:00 – 12:00 y de 14:00 – 18:00. Con entrega 
en el Almacén del Centro de Formación y con la 
participación del Supervisor del contrato. 

 

PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se 
tendrá como domicilio la ciudad de Pasto – Nariño. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022).  

FECHA DE INICIO: Veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022). 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

Tres (03) meses.  

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL PESOS ($ 18.545.000.oo)MDA/CTE incluido el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere 
lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter 
nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e 
indirectos. 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL PESOS ($ 18.545.000.oo)MDA/CTE incluido el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere 
lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter 
nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e 
indirectos. 

PRÓRROGA No 1:  N/A 

ADICIÓN No 1: N/A 

FORMA DE PAGO: 

El Sena pagará parcialmente de acuerdo con la 
presentación de cada factura por parte del contratista 
(cuando esta se deba expedir), previa recepción de los 
elementos a satisfacción por parte de la SUPERVISIÓN, lo 
cual deberá quedar soportado en la respectiva acta de 
Supervisión o Interventoría. Para la realización de cualquier 
pago el contratista deberá acreditar previamente 
encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral y parafiscal. Si las facturas no han 
sido bien elaboradas o no se acompañan de los 
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I. ASPECTOS LEGALES: 
 

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

Como garantías se establecieron las siguientes: 
 
Garantía Única: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de Servicio Nacional de 
Aprendizaje, Centro Internacional de Producción Limpia Lope SENA una garantía 
única de las contenidas en el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, Art 
2.2.1.2.3.1.1 Sección 3ra del decreto 1082/2015. Esta garantía debe amparar los siguientes 
riesgos: 
 

• Cumplimiento del contrato: Por una suma equivalente al 10% del valor del 
contrato con una vigencia igual a la duración del contrato y seis (6) meses más.  
 

• Calidad del bien suministrado: Por una suma equivalente al 20% del valor del 
contrato con una vigencia igual a la duración del contrato y seis (6) meses más. 

 
 
En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido: 
 

 

documentos que la respalden los términos anteriores solo 
empezaran a contarse desde la fecha en que quede 
corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se 
aporten efectivamente los documentos. Todas las demoras 
que se presenten por estos conceptos serán de 
responsabilidad del proveedor, quien no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. El SENA efectuará al CONTRATISTA las 
retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la 
Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la 
retención. En los demás casos, el contratista deberá 
cumplir con el pago de los impuestos, tasas o 
contribuciones que se deriven de la presente contratación. 
 
NOTA: Si el contratista es responsable de IVA, entregará 
la factura de venta discriminando en cada ITEM los 
porcentajes de IVA que aplica a cada uno de ellos, los 
cuales deben corresponder a la tarifa establecida en el 
Estatuto Tributario Vigente. En caso de que los porcentajes 
de IVA plasmados en la factura no estén acordes a la 
norma, deberá realizar las modificaciones a las que haya 
lugar.  
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia 

No. PÓLIZA 436-47-994000056541 

FECHA EXPEDICIÓN 23/09/2022 

FECHA APROBACIÓN 23/09/2022 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 23/09/2022 23/06/2023 $ 1.854.500 

Calidad de los bienes 
suministrados 

23/09/2022 23/06/2023 $ 3.709.000 

 

2. MULTAS Y SANCIONES 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, 
que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 
3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Teniendo en cuenta que el contrato en referencia es un contrato de compraventa, cuya 
forma de pago es al ciento 100% a la presentación de la factura por parte del contratista 
previa recepción de los elementos, por medio del presente informo que el pago 
correspondiente a Seguridad Social Integral será verificado cuando el Contratista realice la 
entrega de los elementos y se inicie el respectivo tramite para la legalización del pago.  

 
4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 

A la fecha de presentación del presente documento, y por tratarse de un contrato de 
compraventa este se encuentra en ejecución.  

 
5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Lyda Nathalia Salas 
Burgos Instructora Sector Agroindustrial, mediante correo electrónico de fecha veinte (20) 
de septiembre de dos mil veintidós (2022), desde la fecha de inicio del contrato hasta la 
fecha de terminación del mismo.  
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II. ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4039004 DE 
2022: 

 

1) Que, según los parámetros establecidos en el Art. 40 de la ley 80 de 1993 se hace posible 
adicionar el contrato según la solicitud de elementos presentada por mi parte, avalada por 
almacén y autorizada por el Ordenador del Gasto. 

2) Que, esta adición es requerida por cuanto: … “Teniendo en cuenta que, el programa 
Tecnólogo en procesamiento de alimentos con ficha No. 2499986, y el Tecnólogo en control 
de calidad de alimentos con ficha No. 2615389, actualmente se encuentran en etapa lectiva 
y continúan actividades de formación a partir del 23 de enero 2023, es necesario contar con 
los materiales de formación que les permitan desarrollar las actividades de aprendizaje en 
las diferentes plantas de proceso. Por lo cual se requiere adicionar los recursos solicitados 
en el contrato CTO CO1.PCCNTR.4039004-2022 PROCESO MC-NRÑ-CIPLL-0318-2022, 
para comprar materiales de formación que son perecederos, los cuales son productos no 
se pueden almacenar hasta el inicio de formación establecido para el 23 de enero 2023, 
pues aunque se conserven con tratamiento térmico de baja temperatura, no solo perderían 
sus propiedades funcionales específicas para los diferentes procesos, sino que también se 
deteriorarían y sufrirían descomposición, convirtiéndose en un riesgo de salud pública. De 
acuerdo a lo anterior es necesario prorrogar el contrato hasta el 31 de enero de 2023.”… 

3) Que, Los elementos objeto de adición al contrato son los relacionados a continuación: 

ÍTE
M 

DESCRIPCIÓN 

MARCA 
PROPUESTA 

POR EL 
OFERENTE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANT 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

14 

CARNE DE CERDO 

TROCEADA EN CORTE 

GOULASH 

CARNES 
PANAMERICA

NA 

KILO 45        28.000,00  
             

1.260.000,00  

15 

CARNE DE RES 

TROCEADA EN CORTE 

GOULASH 

CARNES 
PANAMERICA

NA 

KILO 45        30.000,00  
             

1.350.000,00  

27 
CREMA DE LECHE 
ENTERA UHT x 1100ml x 
6und ALPINA 

PAQUETE 5        37.000,00  
                 

185.000,00  

33 GUAYABA 
NO APLICA 

KILO 20 
          
5.000,00  

                 
100.000,00  

40 
HUEVO DE GALLINA AA. 

CUBETA x 30 UNIDADES KIKES 
UNIDAD 60        20.000,00  

             
1.200.000,00  

43 
LECHE ENTERA LÍQUIDA 
UHT  x 1100ml x 6 unidades COLACTEOS 

UNIDAD 9        23.000,00  
                 

207.000,00  

44 

MANTEQUILLA SIN SAL 

PASTEURIZADA 

EMPACADA EN PAPEL 

BILAMINADO x 250 g COLANTA 

LIBRA 10        14.000,00  
                 

140.000,00  

49 MORA 
NO APLICA 

KILO 20 
          
9.000,00  

                 
180.000,00  
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51 PAPA CAPIRA 
NO APLICA 

KILO 20 
          
4.500,00  

                   
90.000,00  

53 PIÑA 
NO APLICA 

KILO 20 
          
9.000,00  

                 
180.000,00  

56 PLATANO VERDE 
NO APLICA 

KILO 20 
          
6.000,00  

                 
120.000,00  

        $      5.012.000        

 

4) Que, el Contratista dío su aceptación para adicionar el Contrato No. 
CO1.PCCNTR.4039004-2022. 
 
5) Que, en mi calidad de Supervisora Contractual y por las razones expuestas en la 
justificación de la solicitud de adición, pido prorrogar la ejecución del contrato hasta el treinta 
y uno (31) de enero de 2023. 
 
6) Que la Subdirección del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – Sena 
Regional Nariño autorizó que se prorrogue el Contrato No. CO1.PCCNTR.4039004-2022-
2022, hasta el treinta y uno (31) de enero de 2022. 

7) Que, la adición estará respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
5622 del 18 de febrero de 2022. Que para tal efecto expidió el área de Presupuesto con 
imputación a: Dependencia: 953645 C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS.  

8) Que, la presente adición y prórroga se rige por la ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 
2015, por la oferta presentada por EL CONTRATISTA, las normas comerciales y civiles 
pertinentes, el Manual de Contratación Administrativa del SENA y la Resolución 54 de 2018 
expedida por el SENA. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:  
 
Adicionar al valor del contrato CO1.PCCNTR.4039004-2022, la suma de CINCO 
MILLONES DOCE MIL PESOS ($ 5.012.000) MDA/CTE incluido el Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de 
carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. 

Prorrogar el plazo de ejecución en cuarenta (40) días calendario, con lo cual la fecha de 
finalización será el día treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023).  

Los demás términos y condiciones del contrato de Suministro No. CO1.PCCNTR.4039004-
2022, no son objeto de aclaración, modificación ó adición razón por la cual, continuaran 
vigentes en su integridad.  

El contratista deberá ajustar la Garantía Única de Cumplimiento aprobada para el contrato 
No. CO1.PCCNTR.4039004-2022, teniendo en cuenta la adición y prórroga solicitadas en 
el presente documento. 
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El anterior informe de ejecución se rinde a los veintiún (21) días del mes de diciembre del 
año dos mil veintidós (2022). 

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud. 

 

Cordialmente,  

 

 

Lyda Nathalia Salas Burgos 
Instructora Sector Agroindustrial 
 
 

Proyectó: Lina Margoth Narváez Benítez - Profesional Compras  

Revisó: Ángela Betancourth Pantoja – Contratista Profesional Bienes y Servicios.  

     Vo.Bo.: Lisseth Fernanda Caicedo Díaz - Abogada CIPLL  

 


