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INFORME DE SUPERVISION PARA MODIFICACION, SUSPENSION O TERMINACION
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4039004 del 22 de
septiembre de 2022 celebrado entre EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION
LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARINO, representado por JAIME MARIN
FAJARDO DAZA, domiciliado en la ciudad de Pasto e identificado con la cédula de
ciudadania numero 12972280 de Pasto, en calidad de Subdirector (E) del Centro
Internacional de Produccién Limpia Lope, Regional Narifio, segin Resolucién 1-01967 del
26 de Octubre de 2.022, adscrito al Ministerio de Trabajo, creado por el Decreto 118 de
1957, reestructurado por la Ley 119 de 1994 y decreto 249 de 2004 y de conformidad con
las facultades delegadas por el Director General de la Entidad, mediante Resolucién 069
de 2014 y Jesus Alvaro Tumal Rosero, identificado con la cédula de ciudadania No.
12961970 de Pasto, propietario del Establecimiento de Comercio SUMINISTROS
ALVARO TUMAL, con NIT.: 12961970 - 6, cuyo objeto es: “Suministro de viveres y
abarrotes para apoyar la formacion profesional en los distintos programas de
procesamiento de alimentos que se desarrollan en el Sector Agroindustrial del Centro
Internacional de Produccién Limpia Lope del SENA Regional Narifio”, me permito
presentar informe a fin de solicitar la adicién y prérroga del mismo, de acuerdo con lo
siguiente:

DIRECCION, AREA,
REGIONAL O CENTRO Centro Internacional de Produccion Limpia Lope — SENA

ORDENADORA DE REGIONAL NARINO.
GASTO:

SUPERVISOR DEL .

CONTRATO: Lyda Nathalia Salas Burgos
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4039004-2022
TIPO DE CONTRATO: Suministro

Suministro de viveres y abarrotes para apoyar la formacion
profesional en los distintos programas de procesamiento de
OBJETO: alimentos que se desarrollan en el Sector Agroindustrial del
Centro Internacional de Produccion Limpia Lope del SENA
Regional Narifio.

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS ($ 18.545.000.00)MDA/CTE incluido el
Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), cuando a ello hubiere
lugar y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter
nacional y/o municipal de caracter legal, costos directos e
indirectos.

VALOR:
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CONTRATISTA:

Jesls Alvaro Tumal Rosero - SUMINISTROS ALVARO
TUMAL

NIT:

12961970 - 6

LUGAR DE EJECUCION:

Ellugar de ejecucién del contrato sera: Centro Internacional
de Produccion Limpia LOPE del SENA Regional Narifio,
Ubicado en la Calle 22 No. 11E — 05 Via Oriente de la
ciudad de San Juan de Pasto Narifio, en horario de lunes a
viernes de 08:00 — 12:00 y de 14:00 — 18:00. Con entrega
en el Almacén del Centro de Formaciéon y con la
participacion del Supervisor del contrato.

PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se
tendra como domicilio la ciudad de Pasto — Narifio.

FECHA DE SUSCRIPCION:

Veintidés (22) de septiembre de dos mil veintidés (2022).

FECHA DE INICIO:

Veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidés (2022).

PLAZO INICIAL DEL
CONTRATO:

Tres (03) meses.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO:

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS ($ 18.545.000.00)MDA/CTE incluido el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere
lugar y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter
nacional y/o municipal de caracter legal, costos directos e
indirectos.

VALOR ACTUAL DEL
CONTRATO:

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS ($ 18.545.000.00)MDA/CTE incluido el
Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), cuando a ello hubiere
lugar y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter
nacional y/o municipal de caracter legal, costos directos e
indirectos.

PRORROGA No 1:

N/A

ADICION No 1:

N/A

FORMA DE PAGO:

El Sena pagar4 parcialmente de acuerdo con la
presentacion de cada factura por parte del contratista
(cuando esta se deba expedir), previa recepcion de los
elementos a satisfaccion por parte de la SUPERVISION, lo
cual debera quedar soportado en la respectiva acta de
Supervision o Interventoria. Para la realizacion de cualquier
pago el contratista debera acreditar previamente
encontrarse al dia en el pago de aportes al sistema de
seguridad social integral y parafiscal. Si las facturas no han
sido bien elaboradas o0 no se acompafan de los

2

GCCON-F-071 V.01



o
SENA

N

documentos que la respalden los términos anteriores solo
empezaran a contarse desde la fecha en que quede
corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se
aporten efectivamente los documentos. Todas las demoras
que se presenten por estos conceptos seran de
responsabilidad del proveedor, quien no tendra por ello
derecho al pago de intereses 0 compensacién de ninguna
naturaleza. EI SENA efectuarda al CONTRATISTA las
retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la
Ley y respecto de las cuales sea su obligacion efectuar la
retencion. En los demas casos, el contratista debera
cumplir con el pago de los impuestos, tasas o
contribuciones que se deriven de la presente contratacion.

NOTA: Si el contratista es responsable de IVA, entregara
la factura de venta discriminando en cada ITEM los
porcentajes de IVA que aplica a cada uno de ellos, los
cuales deben corresponder a la tarifa establecida en el
Estatuto Tributario Vigente. En caso de que los porcentajes
de IVA plasmados en la factura no estén acordes a la
norma, debera realizar las modificaciones a las que haya
lugar.

ASPECTOS LEGALES:

1. GARANTIAS CONTRACTUALES

Como garantias se establecieron las siguientes:

Garantia Unica: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de Servicio Nacional de
Aprendizaje, Centro Internacional de Produccion Limpia Lope SENA una garantia
Unica de las contenidas en el numeral 19 del articulo 25 de la ley 80 de 1993, Art
2.2.1.2.3.1.1 Seccion 3ra del decreto 1082/2015. Esta garantia debe amparar los siguientes
riesgos:

e Cumplimiento del contrato: Por una suma equivalente al 10% del valor del
contrato con una vigencia igual a la duracién del contrato y seis (6) meses mas.

e Calidad del bien suministrado: Por una suma equivalente al 20% del valor del

contrato con una vigencia igual a la duracién del contrato y seis (6) meses mas.

En atencion a lo sefialado, se constituyeron las garantias en el siguiente sentido:
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia
No. POLIZA 436-47-994000056541
FECHA EXPEDICION 23/09/2022
FECHA APROBACION | 23/09/2022

VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 23/09/2022 23/06/2023 $ 1.854.500
Calidad de los bienes 23/09/2022 23/06/2023 $ 3.709.000
suministrados

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato,
gue no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Teniendo en cuenta que el contrato en referencia es un contrato de compraventa, cuya
forma de pago es al ciento 100% a la presentacion de la factura por parte del contratista
previa recepciéon de los elementos, por medio del presente informo que el pago
correspondiente a Seguridad Social Integral seré verificado cuando el Contratista realice la
entrega de los elementos y se inicie el respectivo tramite para la legalizacion del pago.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentacion del presente documento, y por tratarse de un contrato de
compraventa este se encuentra en ejecucion.

5. SUPERVISION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realiz6 designacion de supervision a Lyda Nathalia Salas
Burgos Instructora Sector Agroindustrial, mediante correo electrénico de fecha veinte (20)
de septiembre de dos mil veintidés (2022), desde la fecha de inicio del contrato hasta la
fecha de terminacion del mismo.
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Il. ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4039004 DE
2022:

1) Que, segun los parametros establecidos en el Art. 40 de la ley 80 de 1993 se hace posible
adicionar el contrato segun la solicitud de elementos presentada por mi parte, avalada por
almacén y autorizada por el Ordenador del Gasto.

2) Que, esta adicion es requerida por cuanto: ... “Teniendo en cuenta que, el programa
Tecnologo en procesamiento de alimentos con ficha No. 2499986, y el Tecndlogo en control
de calidad de alimentos con ficha No. 2615389, actualmente se encuentran en etapa lectiva
y contintian actividades de formacion a partir del 23 de enero 2023, es necesario contar con
los materiales de formacién que les permitan desarrollar las actividades de aprendizaje en
las diferentes plantas de proceso. Por lo cual se requiere adicionar los recursos solicitados
en el contrato CTO CO1.PCCNTR.4039004-2022 PROCESO MC-NRN-CIPLL-0318-2022,
para comprar materiales de formacion que son perecederos, los cuales son productos no
se pueden almacenar hasta el inicio de formacién establecido para el 23 de enero 2023,
pues aungue se conserven con tratamiento térmico de baja temperatura, no solo perderian
sus propiedades funcionales especificas para los diferentes procesos, sino que también se
deteriorarian y sufririan descomposicion, convirtiéndose en un riesgo de salud publica. De
acuerdo a lo anterior es necesario prorrogar el contrato hasta el 31 de enero de 2023.”...

3) Que, Los elementos objeto de adicion al contrato son los relacionados a continuacion:

, MARCA UNIDAD
ITE DESCRIPCION PROPUESTA DE | canT | VALOR 1 \aLORTOTAL
M POR EL VA UNITARIO
OFERENTE
CARNE DE  CERDO| CARNES
14 | TROCEADA EN CORTE| PANAMERICA | KILO | 45 28.000,00
GOULASH NA 1.260.000,00
CARNE DE RES| CARNES
15 | TROCEADA EN CORTE| PANAMERICA | KILO | 45 30.000,00
GOULASH NA 1.350.000,00
CREMA DE _ LECHE
27 | ENTERA UHT x 1100ml x PAQUETE | 5 37.000,00
6und ALPINA 185.000,00
33 | GUAYABA NO APLICA KILO 20 5.000,00 100.000,00
HUEVO DE GALLINA AA.
40 | CUBETA x 30 UNIDADES KIKES UNIDAD | 60 20.000,00 | 4 556 000,00
LECHE ENTERA LIQUIDA
43 | UHT x 1100mI x 6 unidades | coLacTEOos | UNIPAD | 9 23.000,00 | 57 000,00
MANTEQUILLA SIN SAL
PASTEURIZADA
44 |EMPACADA EN PAPEL LIBRA | 10 14.000,001 1 15 000,00
BILAMINADO x 250 g COLANTA
49 | MORA NO APLICA KILO 20 9.000,00 180.000,00
5
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51 | PAPA CAPIRA noAPLicA | "0 | 2% [as00,00 90.000,00

53 | PINA noAPLicA | "0 | 2° [s.000,00 180.000,00

56 | PLATANO VERDE NO APLICA KILO 201 000,00 120.000,00
§  5.012.000

4) Que, el Contratista dio su aceptacion para adicionar el Contrato No.
CO1.PCCNTR.4039004-2022.

5) Que, en mi calidad de Supervisora Contractual y por las razones expuestas en la
justificaciéon de la solicitud de adicién, pido prorrogar la ejecucién del contrato hasta el treinta
y uno (31) de enero de 2023.

6) Que la Subdireccién del Centro Internacional de Produccién Limpia Lope — Sena
Regional Narifio autorizé que se prorrogue el Contrato No. CO1.PCCNTR.4039004-2022-
2022, hasta el treinta y uno (31) de enero de 2022.

7) Que, la adicion estaréa respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
5622 del 18 de febrero de 2022. Que para tal efecto expidi6 el area de Presupuesto con
imputacién a: Dependencia: 953645 C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE
BIENES Y SERVICIOS.

8) Que, la presente adicion y prérroga se rige por la ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de
2015, por la oferta presentada por EL CONTRATISTA, las normas comerciales y civiles
pertinentes, el Manual de Contratacién Administrativa del SENA y la Resolucién 54 de 2018
expedida por el SENA.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato CO1.PCCNTR.4039004-2022, la suma de CINCO
MILLONES DOCE MIL PESOS ($ 5.012.000) MDA/CTE incluido el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demas impuestos, tasas, contribuciones de
caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos directos e indirectos.

Prorrogar el plazo de ejecucién en cuarenta (40) dias calendario, con lo cual la fecha de
finalizacion sera el dia treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023).

Los demas términos y condiciones del contrato de Suministro No. CO1.PCCNTR.4039004-
2022, no son objeto de aclaracion, modificacion 6 adicion razén por la cual, continuaran
vigentes en su integridad.

El contratista debera ajustar la Garantia Unica de Cumplimiento aprobada para el contrato
No. CO1.PCCNTR.4039004-2022, teniendo en cuenta la adicion y prérroga solicitadas en
el presente documento.
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El anterior informe de ejecucion se rinde a los veintiiin (21) dias del mes de diciembre del
afio dos mil veintidos (2022).

Agradezco su atencidn, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

S

Lyda Nathalia Salas Burgos
Instructora Sector Agroindustrial

Proyectd: Lina Margoth Narvaez Benitez - Profesional Comprasé"%
Revisd: Angela Betancourth Pantoja — Contratista Profesional Bienes y Servicios.éb’

Vo.Bo.: Lisseth Fernanda Caicedo Diaz - Abogada CIPLL%
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