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1. INTRODUCCION

El informe N* 1 del contrato cuyo objelo es "REHABILITAION EN PAVIMENTO
ASFALTICO PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA UNION-VALLE DEL CAUCA® se
presenta a la Secretaria de Infraestructura Fisica del Municipio de La Union Valie
de! Cauca, como sustento del desarrolio de las obras ejecutadas dentro del Contrato
de Obra Publica No OP-004 de 2022

El dia 18 de agosio del 2022, se realza reunn donde hubo presancia de |a
supervisidn y &l contratista, con el objetivo de realizar andlisis sobre las condiciones
del lerrenc axistente a medida que se ha avanzado con la demobcidn del pavimento,
ioda vezr que desde el planteamnio del process, publicacion y adjudicacion
transcurtid un tempo considerable que sumado a las lluvias y & paso de vehiculos
pesados y de carga aumentaron el delerono de ia carpeta asfaltica sobre la calle
16, por tal motivo s presentan mayores cantidades de obra que. acompafados de
las muitiples scometidas domiciliarias en mal estado produjeron i@ presents
solicitud

Como conclusion, s evidencid |a necesidad de sustifur én los tramos que
presentan fallcs, el cambio de las domiclianas en mal estado y el reforzamiento del
tramao entre la ABS KO0+268 A KO0+318 con geomalla blaxial dé polésier enire
matenal granutar y geomalia de pohéster entre impnmacion y asfalto, y asl mitigar
el impacto de dicho fallo y de esta manar concratar &l abjelo del Contrato de Obra
Publica OP-004 de 2022

El presents informe corresponde al perodo comprendide entre el dos (02) de agosio

y ol catorce (14) de sepiembre de 2022, fecha en que se concluyen las actividades
totales cormespondientes a esta acta parcial

PARTICIPANTES:

MUNICIFIO DE LA UNION | e
VALLE DEL CAUCA 1981.901.109-3 | Supenisor Argemiro E Tamayo
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INGENIERIAS DE OCCIDENTE Representante David Jonathan Moreno
‘SA.S 200 491 348-8 Legal B

2. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No OP-004 - 22
21, OBJETO
‘REHABILITAION EN PAVIMENTO ASFALTICO PARA MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA
UNION-VALLE DEL CAUCA"

22. LOGCALIZACION DEL PROYECTO

El Proyecto se iocaliza en &l casco urbano del Municipio de La Union Valle del
Cauca

v Calle 16 desde la gloreta hasta empalme con pavimento rigido
2.3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de Obra No: OP-004 - 22 [ ==l
REHABILITAION EN PAVIMENTO ASFALTICO PARA
MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL
Objeto CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA UNION-VALLE
DEL CAUCA. -
Contratsta Ingenierias de Occidente SAS.
Valor 5 18411520200
Plazo 2 Mases
Fecha de Inicio Dos (02) de agosio de 2022
Fecha de Terminacion N' | pos (02) de Octubre de 2022
Fecha de tefminacion
: Dos (02) de Octubre ded 2022
INGOC S.A.S
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2.4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Durante al desarrollo del presente periodo se elecutaron las sigulentes actividades,
de acuerdo con los items y capitulos definidos dentro del contrato de obra y en los
frentes do lrabajo antes descntos:

2.4.1. NIVELACION ¥ CONFORMACION DE SUBRASANTE

A continuacisn, se presentan las obras ejecutadas de nivelacidn y conformacion,
entre &l Dos (02) de agosto y el catorce (14) de sepliembre de 2022,

Se pudo evidenciar que mucha de la estructura del pavimentd demolido se
" encuentra 8n buenas condiciones por jo que se hace necesano solo [a conformacion
y nivelacion de la msma

Se reaiizd la nivelacion y conformacidn de la subrasante desde la ABS
KO+020 40 hasta la ABS KD+908.77, lomando como referencia de ABS
KO+000, ef sje de @ recamara de aguas residuales, ubicada a la salida de |a
gioneta de la calle 16

En los punios donde se hizo necesano reemplazar la estructura del
pavimento, luego de la excavacion, también fue necasario la nivélacion y
conformacidn de la subrasante, antes de instalar la nueva estructura de
sopone

2.4.2. AFIRMADD [ROCA MUERTA) COMPACTADO S5IN TRANSPORTE

A continuacin, se presentan las obras efecutadas de afirmado, entre el Dos (02) de
ﬁ agosto y el catorce (14) de sepbembre de 2022

- Luego del comité def 18 de agosto del 2022, donde hubo presencia de la
supervision contratista y enhdad contratants, con 8 objetivo de realizar
analisis sobie las condiciones del terreno existente a medida gue se ha
avanzado con la demolcion del pavimento.
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- 88 evidencid [a necesidad de sustituir en o8 ramos que presentan fafos, e
cambio de las domiciliarias en mal estado y realzar los lenos con afirmado

compactado
Los ramos dondé sa realizan las sustituciones fueron 10s siguientes.

ABS K0+180 80 - KO+102.90
ABS K0+216.05 - KO+220.70
ABS KO+260 40 - KO+31T7 68
ABS KO=420 90 - HO+422 00
ABS KO+420 80 - KO+423 80

- Les tramos a los cuales s les realizd la susiitucidn, lenen un volumen de
140 %7 m3.

24,3, BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL SIN TRAN

A continuacion, se presentan las obras sjeculadas de Base compactada, entre el
Dos (02) de agosto y el catorce (14) de sepiembre de 2022

Para los tramos gque presentaban fallo en su estructura, sé reabzo |a
susttucidn de su capa granuler con base compactada, con espesores
variables, segun los niveles de la via existentes, en las siguentes abscisas

ABS KO+180,90
ARS KO+216.05
AR K260 46
ABS KO+401.11
ABS KO+420 80
ARS KO=455 10
ABS KO+558 04
ABS KO+802 65
ABS KO+685 54
ARS K-804 54
ABS KO=T17 83
ABS KO+T23 M
ABRS KO-T30.11
ABS KO+TB7 61
ABS KD+T706 05
ABS KO+813 40
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ABS KO+822 81
ABS MO-87501
ABS KO-886 83

2.4.4, GEOMALLA BIAXIAL DE POLIESTER FORGRID BX 100

A continuacion, se presentan las obras ejecutadas con Geomalla Biaxial de
poliéster, entre al Dos (02) da agosto y el catorce (14) de septiembre de 2022

Luego del comitd del 18 de agosio de 2022, evidencid fa necesidad de
sustituir en los tramos que presentan lallos, &l cambio de las domiciliarias én
mal esiado y el reforzamiento del ramo antre la ABS K0+269 A KO+318 con
geomaila biaxial de pobéster antre material granular

2.4.5. IMPRIMACION

A conhnuacion, s4 présantan las obras ejecutadas con Imprimacian, entre el Dos
(02) de agosio y & catorce (14) de septiembre de 2022

Se realizd la imprimacion previa a ia instalacion de la carpeta astaltica desde
la ABS K0+020 40 hasta la ABS K0+998 77 tomando como referencia de
ABS K0+000, ¢ eje de la recamara de aguas residunies. ubicada a la salida
de la glonata de [a calle 16

Se reahzd la mprimacion de un totel de 2062 01 m2

2.46. GEOMALLA DE POLIESTER FORGRID ASPHALT 140 FACTOR DE
EFICIENCLA 1.40

A continuacién, se presanian las obras ejecutadas con Geomslla de Pollester
Forgrid ASPHALT 140 Faclor de eficiencia 1 40, entre el Dos (02) de agosto y &
catorce (14) de sepbembre de 2022

- Para el reforzamientio del tramo entre la ABS K0+268 A K0+318 con geomalla
de poliéster entre imprnmacion y asfallo
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2.5. INDICADORES DE GESTION
La ejecucion de las obras del presente informe nos armoja la siguwente informacién.
REMABILITAION EN PAVIMENTO ASFALTICO PARA MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA
UNION-VALLE DEL CAUCA
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26. CONTRO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta el cuadro donde se relacionan las planilias pagadas comespondientes
a los meses de eecucon presentados an aste informea.

2.7, CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Como contratisia se ha venido realizando 1as siguientes actividades encaminadas a
garanlizar la calidad de las cbras ejecutadas:

¥ Alenciin a requanmiantos y compromisos denvados del contrato.
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Asi mismo se venfica y se ejerce un control sobre los procesos construchivos v la
epcucion de las actividades de obra realizadas durante &l pariodo

28 INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO
Se presenta Acta parcial N* 1 de Obra por Rehabilitacion en pavimento asfaitico por

valor de § 184115202 00 que corresponde a un avance de obra de B5.756%
raspecio al costo ofal ded proyectio.

REHABILITAION EN PAVIMENTO
ASFALTICO mm.
MEJORAMIENTO
MANTENIMIENTO DE LAS H'IAE $§ 18411528200 65.768%
DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LA UNION-VALLE
DEL CAUCA

2.5, CONTROL DE GARANTIAS

COMPARIA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No: | 580-47-594000073814
POLIZA DE RESPONSABILIDAD  CIVIL

EXTRACONTRACTUAL No: 580-74-994-000020634

§ 23 000.000.00 | 29.07.3022

Antkipo % | 8900000000 | 29-07-2022 | 30-03-2023
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f:c“?m“"'““’“‘“ | 10% S 2300000000 | 29-102022 | 30-09-2028
E‘ﬁ"”‘“"“‘“‘““ 0% | $ 2300000000 | 29-00-2022 | 28-08-2027

r 1 | | 1 R
Opsracianes |200SMLMY | $ 20000000000 | 20072022 | 20-09-2022

2.10. CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

Se anexa relacion da personal presente en la sjecucon de este Informe No 1

1 | Director de Obra | David Jonathan Moreno Buitrago ' 14 565715

2 | Resdente | Jeyson Steve Girakdo Bedoya - 94276383
3| Ofce | José Yamia Lopez Zapals I 94,276 668
4 | Ayudante  Jesis Maria Vika Marin | 6.356.51
5 | Ayudante | Lisandro Véler José 8,357 921 |
8 Ayudante | Deinys José Godoy Sanchez 1 113.794.%335

2.11. REGISTRO FOTOGRAFICO
’ Se hace entrega fis:ca del registro fotografico de |as actividades realizadas en la

ejecucion de la cbra correspandiente a este informe de rehabiltacién en pavimento
aslaibco de las vias ded casco urbano  en el Municipio de La Unitn, Valle del Cauca.
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212, ACTAS DE OBRA Y MEMORIA DE CANTIDADES

A la fecha de esle |nforma se presenta Acta parcial N* 1, con sus respectivas
memonas de calculo de cada una de las actividades eecutadas duranie este
penodo. Las memoras de calculo también se entregan anexas

INGOC 5.A.5
FEEMERAS OE QUEOENTEAA S NIT. WD 251 M-8
Tafora 2] 50 P57 - Cehilar 110 557 95
e WO D0 I
Paewin - Hma g
L Limae . Walle 08 Casgn




R0 DTS i op ey

&

Ll LI _E] el ] - T H.__I-. -l - w L ._. - e T
- - —_l_.,__l.... & [ L - w fEiw farwey e o fposes | T ,.-_ﬂ_. ] Bt R
.ﬂﬂ.] LY - 2 o | i L LTy b = ey | ——— L ] - ELalE i iy
ek | - |- = = T > — e | e8] | # - - O - ] B TR
il bienilind -y i ) - - s e T - | - =y E - o |
= | = .‘l - faas A | o - .“_..| - e ==l - I-I_IE ] s
- L - o < - — ﬁ = s g qlll ﬂl = | ey
- - - - far: - ) - = LN el el - | emml s L
Bl - - | - - = L e ] - e | el s e S lh-._. - amm = ] o |
o - — —— faai | — - = jpure fiay - - — w— LR Bt B s
L= ] - - - [ =i _lll_. L W i (=] i L | oy = - = Illh ]
L - - - | —..i- 1 e . i - s || T £ 5 B L] e ) i
L] - B e sy —l_. - & paad el |- - o s | | —— Ll E a8 _ e
e - . P posi Jumma —— - e s = & e | | e M ——
- - e v - “‘I._-____ e = e .ﬂ” -y ® i w - . | g
-— - i - T - o fdn e 1 o fmin — -t . ——
- - W — w e _FI..i - = J= | = B ) J— w | ] e— -] —
- —— Ll ] - - Ll i k] - i oy i vy L Il—ll.l... ] w | i | i T
ﬁ .ﬁl.l..l el | e i e [ e .IWE ot i L3 LT L LI — ]
i L1 B L STl hliosd | - L 3 | - [ il ] R o i Iu__mh
et e - - ] w s e s i Dl el i r * Im Cae [
W - T — lwu_l e & fron  Jawumi — w |W“ [— w| - [
- - W s - |=m—s # jor e i e e T —
- P —— [ - = - ot i # fali e S bl W e g Rl | . e . i
- s e il el O ] o s e - - - ] ———— vt 19
- - e - N T ] o O T T e o o AT reerm
- o e s e Jawwm o e w o . a  himas i i et W e —— [
- + ——— # fom  Howen et w fman  fuwa - 1= 1 o | cand e —— s
Rl ol - ey i e - =t mtui & i jerwidl i - ER o g - I - LT L] — Ll
- L 8 =i, - LR T —— s & FH. Flwl._._ L R ] [ 1 e L T
- - | - ke W frm _.I - —— L i L - - - - - e b L B L
- - — - & pini | i - w fpowts | owea - [ - G AT I e
- - - | - = hret [ o W o — " o e - e e i
Leon o I [ ] | e jrmneTn iy e w | ey iy T - i | P
Tl s -l |wmren w1 &g ar oalis i - e i | A e |
N T ) S S ) 0 o SR = ) = T ) i £ T
sut it i | st e ean - i 1 niiy msanny 1
Ea il Tl ool ik B 5 il i L
FEH B4 EFE BT OEQ ¢ = B
= - el
LT | AT o o ] SOvTId
L T L
- ll_IF_I.ulll e W o
] —a v — wasmg g —r| ————— i 1
i ] s -y -y
i w0
_ - [FIC ] - ﬂ".ﬂ_ - llﬂl-tl_l.- EREE 1 L R ]
| .ll___..lrl.._..._ e ey =5 by gy = g
| () €
S 1 i




w0 DTS i i f s

| . S . (- | i rm iy (1p Wopeniry ey,
wm o 2 - ™ - - e e i = b {mruwin e e L
- - - jrm L e .:.m o - _— - [ = — el ] =
o o' LAl poow i e - - e e s a1 e | -t e =
LR | b e _.u.n.l s = .Il.ﬂ.| R R ] Laitl | Lt .-i_.l_m e -
Lo A .“.f- i v ] o - e .ﬂlﬂl L & e ti.rl.ﬁ =g Iu Im
r— - Jr— dim  [im i O = T — o b | e—— - =R
- L= - — e — | —— = R - 'II...I ﬂ = o] Wt e B
[l [ e shouy|  m— m e e | e I _ . | e | -
s e e a e ol



L B BB e [an iy

u-mu__n__-__..-u-__-m,- =I=.-.Fﬂa.=@mﬂ=.z-__t..___sm__-__!i__-_ﬁ_

LI LI

P Ll - e L N T e v
L L - Lk -all ] £k Ey L lul_.ll._..__n.._..#._.n-._.h__.h._._.
E L ] L] LW T & ai L TEE T e
L ] L] s AT ] L 1] i i TR
e B L1 L b W B P A T I_.t.lni....njj
=i - - Ll L L Laatl Al )
- L] - P " e P fr i e AETR) Tl
-t L] -l L3 ] i T E I DT
- L] - L__§ ] . s 1 [Le i T] R A
L a0 L - Lo a Hit CIRE R ] TSl T OO
L Rt ] -l vl (IR (m ] iy
T ] - L ai ]
L& 1] L1 L] L - A
T - - ot

" [T L}

]




LERU-ZZOZ | ey

rms e el AEEE 0 SRl PReLTIT  omm WTTIEELE



INGO

Bdp a0 BT PEmEE

REGISTRO FOTOGRAFICD
CONTRATO OF - 004 DEL 25 DE JUL DEL 2022 - “REHABILITAION EN PAVIMENTO

ASFALTICO PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE LA UNION.VALLE DEL CAUCA"

* NIVELACION ¥ CONFORMACION DE SUBRASANTE

=1 I ] o T
MATICON y confOMmacan o Subranate
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