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Santiago de Cali, Febrero 15 de 2023           INTERV-FONAM.001-2022-052 
 

Señores 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE 
COLOMBIA 
Daniel Alberto Agudelo Osorio 
Jefe PNN Gorgona - Supervisor 
 
Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA FONAM 001 DE 2022 CUYO OBJETO ES: 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PUBLICA No. DTPA-LIC-
NACION-2022-003 “CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BUCEO Y CONEXIONES PEATONALES 
EN EL PNN GORGONA” 
 
 
Asunto: SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA FONAM 001 DE 2022 
   
 
Cordial saludo. 

Teniendo en cuenta que el 15 de Febrero de 2023 el contratista UT GORGONA 2022, contratista 
del contrato de obra NACION 001 DE 2022, mediante documento 040-UTGOR-22 solicitó 
PRORROGA A LA SUSPENSION del contrato hasta el 2 de Marzo de 2023, de la cual ésta 
interventoría emite concepto favorable mediante documento INTERV-FONAM.001-2022-051, y 
considerando que los contratos de interventoría son catalogados como contratos accesorios a 
los contratos de obra, comedidamente solicito considerar LA PRORROGA A LA SUSPENSION del 
contrato de interventoría FONAM 001 DE 2022, hasta el 2 de Marzo de 2023 con el fin de dar un 
tiempo prudente para que mejoren las circunstancias que conllevaron a esta solicitud. 

Muchas gracias, 

 

Quedamos Atentos, 
 
 
_______________________                                                                         
MARIA MARGARITA ZAPATA PAREDES       

Representante Legal.                
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