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COLOMBIA

Daniel Alberto Agudelo Osorio

Jefe PNN Gorgona - Supervisor

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA FONAM 001 DE 2022 CUYO OBIJETO ES:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACION PUBLICA No. DTPA-LIC-
NACION-2022-003 “CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BUCEO Y CONEXIONES PEATONALES
EN EL PNN GORGONA”

Asunto: SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA FONAM 001 DE 2022

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que el 15 de Febrero de 2023 el contratista UT GORGONA 2022, contratista
del contrato de obra NACION 001 DE 2022, mediante documento 040-UTGOR-22 solicitd
PRORROGA A LA SUSPENSION del contrato hasta el 2 de Marzo de 2023, de la cual ésta
interventoria emite concepto favorable mediante documento INTERV-FONAM.001-2022-051, y
considerando que los contratos de interventoria son catalogados como contratos accesorios a
los contratos de obra, comedidamente solicito considerar LA PRORROGA A LA SUSPENSION del
contrato de interventoria FONAM 001 DE 2022, hasta el 2 de Marzo de 2023 con el fin de dar un
tiempo prudente para que mejoren las circunstancias que conllevaron a esta solicitud.

Muchas gracias,

Quedamos Atentos,
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MARIA MARGARITA ZAPATA PAREDES
Representante Legal.
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