
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

Objeto:

SI NO X SI NO

Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

4 meses 31/12/2022 5.035.758.149,00$                                                                                                            Ampliación de la prestación de servicio de internet fijo de 30.332 accesos hasta el 30 de noviembre de 2022.

Modificaciones / Terminación / Liquidación

1.733.040.000$                            35522 17/01/2022

-$                                                                                                                                  

Se realiza modificación la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020, se desplazo la 

entrega de la Primera Meta  al 19 de octubre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspensión del contrato.
Otro sí 1 29/12/2020 1 mes 28/09/2022 -$                                                                                                                                  

179622 5.035.758.149$                            13/07/2022

6123 4.051.677.090$                            10/01/2023

279822 1.234.218.947$                            01/12/2022

10.321.654.186,00$                                                                                                          31/12/2019

272019

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

15.099.365.736$                          

20.479.167.648$                          

26.885.885.736$                          

12020

51121

26/12/2019 31/12/2019

07/01/2020

Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza

13/01/2021

Fecha de Inicio

30/04/2023

Fecha Final de ejecución 28/08/2022

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                                  

64.197.459.120,00$                                                                                                          

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

ene-23 Dir. de Infraestructura 860-2019 UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3 901351072-4

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

09/11/2022222115834 Helman Suarez Villalba

SELECCIÓN ABREVIADA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la Póliza

30328

10495

30/12/2019

31/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

4 meses 30/04/2023

30/04/2021 2 meses 30/11/2022

5.285.896.037,00$                                                                                                            Ampliación de la prestación de servicio de internet fijo de 30.332 accesos hasta el 30 de marzo de 2023 y plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2023

Adición 1 13/07/2022

Otro sí 2
Se realiza modificación del plazo de ejecución, debido a que se suscribío Acta de Reconocimiento de Suspensión Parcial No. 3 el 29 de abril de 2021,  

donde se suspendío la Tercera Meta por 61 DÍAS, por lo que se genera una  prorroga. 

Adición 2 30/11/2022

-$                                                                                                                                  

-$                                                                                                                                  

10.321.654.186$                                                                                                               TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación Comentarios

-$                                                                                                                                  

-$                                                                                                                                  

Fecha del Acta de Liquidación

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 74.519.113.306,00$                                                                                                          

19.331.055

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                                  
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada
Valor ($) programado

$ 15.099.365.736 25/02/2020 32652620 20% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 5.033.121.912 31/07/2020 201124920 7% 20% 15/05/2020 3.019.873.147$                 

$ 5.033.121.912 07/12/2020 351892720 7% 50% 15/09/2020 7.549.682.868$                 

$ 10.066.243.824 05/02/2021 16213121 14% 30% 28/12/2020 4.529.809.721$                 

$ 346.680.000 02/07/2021 156906521 0% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 16.832.885.736 08/07/2021 161111421 23% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 3.466.560.000 18/08/2021 208035821 5% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 3.466.560.000 02/11/2021 294896521 5% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 3.119.880.000 30/12/2021 394057621 4% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 1.733.040.000 19/04/2022 96611322 2% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 1.358.483.600 08/11/2022 355313222 2% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 3.677.274.549 29/12/2022 459363722 5% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 1.234.218.947 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 4.051.677.090 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                  

74.519.113.306,00$                                    93% 100% TOTAL 15.099.365.736$                      

Valor ($)

6.983.591.996$                                                                                                                 

Observaciones 

Tercera legalización

Periodo legalizado: Noviembre de 2020 

Registro: 212001886

Cuarta legalización

Periodo legalizado: Junio de 2021 

Registro: 212081575

9/11/20203.019.873.147$                                                        15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16% ) del CAPEX

sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de

instrumentos de verificación.

Sobre este desembolso se amortizará el 20%  del anticipo.

$ 15.099.365.736

Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25% ) del CAPEX

sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de

los accesos. 

Sobre este desembolso se amortizará el 50%  restante del anticipo.

15/03/2021

TOTAL

Requisitos para el pago o desembolso

$ 5.033.121.912

31/07/2020

28/12/2020

Segunda legalización

Periodo legalizado: Septiembre de 2020 

Registro: 202099351

Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.

4.771.972.991$                                                                                                                 

$ 5.033.121.912

15/09/2021

Décimo segundo: equivalente al OPEX sujeto a: i)Informe

mensual de ejecución entregados con corte al 15 de

diciembre de 2022 y ii) 30.134 Accesos establecidos

diciembre de 2022

Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30% ) del CAPEX, sujeto

a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los

accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados

en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte

señalados en  el numeral 2.1.2. del anexo técnico

-$                                                                                                                                  

dd/mm/aaaa -$                                                                                                                                  

Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

ANTICIPO POR AMORTIZAR

Primera legalización

Periodo legalizado: Julio de 2020 

Registro: 202069576

62.523.917.966,99$                                                                                                          

0%

Octava legalización

Periodo legalizado: Enero 2022 

Registro: 222033958

19/08/2021

9.708.503.404$                                                                                                                 

275.094.610$                                                                                                                    

1.586.219.078$                                                                                                                 

14.308.020.938$                                                                                                               

8/08/2022

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$69.233.217.270

dd/mm/aaaa

$ 3.677.274.549

TOTAL

07/12/2022

Décimo primero: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en los meses de septiembre, octubre y noviembre de

2022 y ii) Accesosestablecidos en los meses de septiembre, octubre y

noviembre de 2022 así:

SEPTIEMBRE  : 27293 accesos

OCTUBRE: 28586 accesos

NOVIEMBRE: 29558 accesos 

dd/mm/aaaa

28/12/2020

15.099.365.736$                                                                                                                                     

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

0%74.519.113.306$                                                                                                                                                                                        % del Anticipo

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30% ) del CAPEX por concepto de

anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i)

perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan

de inversión y manejo del anticipo. 

Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer

desembolso, 50%  en el segundo desembolso y 30%  en el tercer desembolso

Valor($)

15/09/2020

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

Valor ($) real amortizado

7/12/2020

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

16/01/2021

Fecha real

dd/mm/aaaa 20/08/2020-$                                                                          12.230.486.246$                                                                                                               

2.868.879.490$                                                                                                                 

4.888.248.450$                                                                                                                 

23/12/2019

Desembolsos Realizados

 $                                                                             0 7%

-$                                                                                                                                  

-$                                                                                                                                  

-$                                                                          

22/12/2022

15.099.365.736$                                                      TOTAL

 $                                                   6.709.299.303,01  SALDO POR GIRAR: 

dd/mm/aaaa

Décimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en los meses de

julio y agosto de 2022 y ii) Accesos establecidos en losmeses de junio, julio y

agosto de 2022 así:

JULIO: 17571 accesos

AGOSTO: 23168  accesos 

7/04/2023

Décimo tercero:equivalente al OPEX sujeto a: i)Informes

mensuales de ejecución entregados en los meses de

enero, febrero y marzo de 2023 y ii) Accesos establecidos

en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 así:

ENERO  : 30317 accesos

FEBRERO: 30328 accesos

MARZO: 30331 accesos 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

10%

Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

$ 1.358.483.600 -$                                                                          

-$                                                                          

-$                                                                          dd/mm/aaaa

17/03/2022

Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

7.549.682.868$                                                        

7/10/2021

8/11/2021

7/02/2022

4.902.900.764$                                                                                                                 

-$                                                                          

4.529.809.721$                                                        

Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29% ) del CAPEX,

sujeto a entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los

accesos.

Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo

correspondiente al CAPEX.

dd/mm/aaaa

$ 3.466.560.000

dd/mm/aaaa

$ 3.466.560.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

dd/mm/aaaa

15/12/2021

Décima legalización

Periodo legalizado: Junio 2022 

Registro: 222079195

$ 10.066.243.824

$ 346.680.000

$ 16.832.885.736

Quinta legalización

Periodo legalizado: Agosto de 2021 

Registro: 212102553

-$                                                                          

-$                                                                          

-$                                                                          

-$                                                                          

-$                                                                          

Séptima legalización

Periodo legalizado: Diciembre 2021 

Registro: 222008688

7/06/2022$ 3.119.880.000

$ 1.733.040.000

7/04/2022

 $                                                          5.285.896.036 SALDO POR LEGALIZAR:

07/10/2022

ACUMULADOS

15/06/2021

5/02/2021

Sexta legalización

Periodo legalizado: Septiembre de 2021 

Registro: 212113224

Novena legalización

Periodo legalizado: Marzo 2022 

Registro: 222056675
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,50% 19,00%

0,50% 19,00%

0,50% 19,00%

0,50% 19,00%

0,50% 19,00%

2,50% 95,00%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,02% 0,93%

0,02% 0,93%

0,05% 1,85%

0,05% 1,85%

0,00% 35,00%

Actividades realizadas y novedades en el período

El operador realizó las siguientes actividades:

•Se remitió informe fiduciario del mes de diciembre de 2022 mediante Radicado MINTIC 231001409  del 10 de enero de 2023.

El operador realizó las siguientes actividades:

•Se remitió informe fiduciario del mes de diciembre de 2022 mediante Radicado MINTIC 231001409  del 10 de enero de 2023.

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 30.332  acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA37, el operador ha realizado:

 - Mantenimientos preventivos:55 de 76 mantenimientos preventivos conforme al plan de mantenimiento 

- Mantenimientos Correctivos:  4806 debido a fallas en la operación

- Visitas de verificacion: 2 (obligación cumplida)

- Visitas de aprobacion de aprobacion:  69 (obligación cumplida) 

- Visitas de Calidad:  11

 - Atencion de PQRS de los usuarios: 

        - 69   Total Abiertas, 

        - 4806   total cerradas

        - 4875 Totales reportadas

De acuerdo con en el informe IA37 del operador, éste presenta el resultado de los  indicadores de Calidad y Niveles de Servicio así:

 - Disponibilidad de la red: 100%

 - Velocidad de navegacióm 122,7%

 - Calidad en la atencion al usuario:106,4%

 - Estado de usuarios activos: 100 %

 - Disponibilidad de la OLT:  99,6%

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. 

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades :

Preparacion del informe 051 correspondiente al mes de Diciembre de 2022

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo

•	Comité operativo del contratos  860 de 2019 realizado en el mes de enero el 30 de enero de 2023

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, emitio los siguientes comunicados:

•	Comunicado para para el operador  con radicado 232005484 del  y asunto: Concepto de Interventoría al informe mensual No. 36 mes de NOVIEMBRE de 2022 

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231005793 del 27/01/2023 y asunto: Respuesta a observaciones a  Solicitud de reemplazo de clientes . 50 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231005646 del 27/01/2023 y asunto: Respuesta a observaciones de interventoría al informe mensual No. 37 Contrato de Aporte 860 de 2019

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231005630 del 27/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231004738 del 24/01/2023 y asunto: Respuesta a observaciones a  Solicitud de reemplazo de clientes. 128 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231004647 del 24/01/2023 y asunto: Alcance a reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231004388 del 23/01/2023 y asunto: Respuesta a observaciones 190 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231003856 del 20/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231003841 del 20/01/2023 y asunto: Remisión ajustes a pólizas todo riesgo Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231003068 del 17/01/2023 y asunto: Se envía documento adjunto dirigido al Sr. Viceminitro de Conectividad

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231002202 del 13/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231002198 del 13/01/2023 y asunto: Respuesta a requerimiento de interventoría No. 782   Lista de chequeo No. 31 Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231001291 del 10/01/2023 y asunto: Respuesta a solicitud aclaración incremento de tarifas año 2023 Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231001020 del 06/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231001017 del 06/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231001012 del 06/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231001011 del 06/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231000820 del 05/01/2023 y asunto: Informe Mensual 38 Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231000790 del 05/01/2023 y asunto: Respuesta Requerimiento de Interventoría No. 780 Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231000585 del 04/01/2023 y asunto: Respuesta Requerimiento de Interventoría No. 759 Contrato de Aporte 860 de 2019 

El operador realizó las siguientes actividades:

•Se remitió informe fiduciario del mes de diciembre de 2022 mediante Radicado MINTIC 231001409  del 10 de enero de 2023.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:mm/yy -$                                                                                           

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta. 

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la 

autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los 

recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.  

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

-$                                                   

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:31/12/2022

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. 

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

Preparacion del informe 051 correspondiente al mes de Diciembre de 2022

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo

•	Comité operativo del contratos  860 de 2019 realizado en el mes de enero el 30 de enero de 2023

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, emitio los siguientes comunicados:

•	Comunicado para para el operador  con radicado 232005484 del  y asunto: Concepto de Interventoría al informe mensual No. 36 mes de NOVIEMBRE de 2022 

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato

784.865.654,57$                                

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

Total 

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones 

establecidas en la forma de pago. 
El FONDO ÚNICO TIC realizó la revisión del informe fiduciario del mes de diciembre de 2022.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

$ 30.834.855,36 $ 818.839.971,92

* Obligaciones Energía Telecomunicaciones S3

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

Página 3 de 7
GCC-TIC-FM-051

V 10.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,81% 44,58%

0,12% 4,63%

0,00% 0,00%

0,02% 0,93%

0,02% 0,93%

0,02% 0,93%

2,15% 92,55%

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 30.332  acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA37, el operador ha realizado:

 - Mantenimientos preventivos:55 de 76 mantenimientos preventivos conforme al plan de mantenimiento 

- Mantenimientos Correctivos:  4806 debido a fallas en la operación

- Visitas de verificacion: 2 (obligación cumplida)

- Visitas de aprobacion de aprobacion:  69 (obligación cumplida) 

- Visitas de Calidad:  11

 - Atencion de PQRS de los usuarios: 

        - 69   Total Abiertas, 

        - 4806   total cerradas

        - 4875 Totales reportadas

De acuerdo con en el informe IA37 del operador, éste presenta el resultado de los  indicadores de Calidad y Niveles de Servicio así:

 - Disponibilidad de la red: 100%

 - Velocidad de navegacióm 122,7%

 - Calidad en la atencion al usuario:106,4%

 - Estado de usuarios activos: 100 %

 - Disponibilidad de la OLT:  99,6%

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el 

Anexo Técnico. 

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231005793 del 27/01/2023 y asunto: Respuesta a observaciones a  Solicitud de reemplazo de clientes . 50 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231005646 del 27/01/2023 y asunto: Respuesta a observaciones de interventoría al informe mensual No. 37 Contrato de Aporte 860 de 2019

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231005630 del 27/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231004738 del 24/01/2023 y asunto: Respuesta a observaciones a  Solicitud de reemplazo de clientes. 128 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231004647 del 24/01/2023 y asunto: Alcance a reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231004388 del 23/01/2023 y asunto: Respuesta a observaciones 190 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231003856 del 20/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231003841 del 20/01/2023 y asunto: Remisión ajustes a pólizas todo riesgo Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231003068 del 17/01/2023 y asunto: Se envía documento adjunto dirigido al Sr. Viceminitro de Conectividad

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231002202 del 13/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231002198 del 13/01/2023 y asunto: Respuesta a requerimiento de interventoría No. 782   Lista de chequeo No. 31 Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231001291 del 10/01/2023 y asunto: Respuesta a solicitud aclaración incremento de tarifas año 2023 Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231001020 del 06/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231001017 del 06/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231001012 del 06/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231001011 del 06/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231000820 del 05/01/2023 y asunto: Informe Mensual 38 Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231000790 del 05/01/2023 y asunto: Respuesta Requerimiento de Interventoría No. 780 Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231000585 del 04/01/2023 y asunto: Respuesta Requerimiento de Interventoría No. 759 Contrato de Aporte 860 de 2019 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;

Total 

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta información es reportada en el balance del patrimonio autónomo que se presenta como parte del informe mensual fiduciario y el 

detalle del inventario se encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligación se cumplirá al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecución total del CAPEX, amortizaciones y demás depuraciones a que hubiere lugar. 

74,0%

El Señor Elias Fadul Meyer fue designado por la UT Energía Telecomunicaciones S3 como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019  y realizó todas las actividades destinadas por el operador.

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231005793 del 27/01/2023 y asunto: Respuesta a observaciones a  Solicitud de reemplazo de clientes . 50 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231005646 del 27/01/2023 y asunto: Respuesta a observaciones de interventoría al informe mensual No. 37 Contrato de Aporte 860 de 2019

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231005630 del 27/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231004738 del 24/01/2023 y asunto: Respuesta a observaciones a  Solicitud de reemplazo de clientes. 128 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231004647 del 24/01/2023 y asunto: Alcance a reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231004388 del 23/01/2023 y asunto: Respuesta a observaciones 190 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231003856 del 20/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231003841 del 20/01/2023 y asunto: Remisión ajustes a pólizas todo riesgo Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231003068 del 17/01/2023 y asunto: Se envía documento adjunto dirigido al Sr. Viceminitro de Conectividad

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231002202 del 13/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231002198 del 13/01/2023 y asunto: Respuesta a requerimiento de interventoría No. 782   Lista de chequeo No. 31 Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231001291 del 10/01/2023 y asunto: Respuesta a solicitud aclaración incremento de tarifas año 2023 Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231001020 del 06/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231001017 del 06/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231001012 del 06/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231001011 del 06/01/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231000820 del 05/01/2023 y asunto: Informe Mensual 38 Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231000790 del 05/01/2023 y asunto: Respuesta Requerimiento de Interventoría No. 780 Contrato de Aporte 860 de 2019 

•	Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231000585 del 04/01/2023 y asunto: Respuesta Requerimiento de Interventoría No. 759 Contrato de Aporte 860 de 2019 

El operador  realizó  la entrega de los siguientes  informes

•	Informe Mensual 37 con radicado 231000820 del 05/01/2023 Contrato de Aporte 860 de 2019
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 49

Entregable Fecha entrega
1                             4/01/2020

1                             29/01/2020

1                             28/02/2020

1                             29/03/2020

1                             28/04/2020

1                             31/08/2020

1                             15/12/2020

1                             28/02/2021

1                             5/01/2020

1                             5/02/2020

1                             5/03/2020

1                             5/04/2020

1                             5/05/2020

1                             5/06/2020

1                             5/07/2020

1                             5/08/2020

1                             5/09/2020

1                             5/10/2020

1                             5/11/2020

1                             5/12/2020

1                             5/01/2021

1                             5/02/2021

1                             5/03/2021

1                             5/04/2021

1                             5/05/2021

1                             5/06/2021

1                             5/07/2021

1                             5/08/2021

1                             5/09/2021

1                             5/10/2021

1                             5/11/2021

1                             5/12/2021

1                             5/01/2022

1                             5/02/2022

1                             5/03/2022

1                             5/04/2022

1                             5/05/2022

1                             5/06/2022

1                             5/07/2022

1                             5/08/2022

1                             5/09/2022

1                             5/10/2022

1                             5/11/2022

1                             5/12/2022

1                             5/01/2023

5/02/2023

5/03/2023

5/04/2023

Informe final 5/20/2023

92%

SI

Informe Mensual de Seguimiento M31

Informe Mensual de Seguimiento M27

Informe Mensual de Seguimiento M28

Informe Mensual de Seguimiento M29

Informe Mensual de Seguimiento M23

Informe Mensual de Seguimiento M25

Informe Mensual de Seguimiento M26

Informe Mensual de Seguimiento M20

Informe Mensual de Seguimiento M22

Informe Mensual de Seguimiento M33

La Primera Meta  fue suspendida hasta el 19 de octubre, tal y como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29/10/2020. La Primera Meta fue entregada el día 30/09/2020 con el radicado No. 201058272.

Durante el presente periodo la supervisión radicó el informe de presunto incumplimiento el día 27/01/2021 con Radicado No. 212004210

El operador  solicitó suspensión de la Segunda Meta  por 15 días con comunicado con radicado 201071868 del 30/11/2020 

El operador realizó la entrega parcial de la Segunda Meta del contrato de aporte 860-2019, presentó a la interventoría un total de 10.063 accesos operativos. El comunicado de entrega se presentó el día 30 de noviembre de 2020 con radicado No. 201071879, el cual se 

encuentra en proceso de verificación por parte de la interventoría.

El operador realizó entrega de la Segunda Meta con RM 201075652 del 15/12/2020 correspondiente a 12.135 accesos.

El operador solicitó suspensión de la tercera meta con comunicado con radicado 211011329 del 02/12/2021. Se suscribío  Acta de Reconocimiento de Suspensión el día 29 de abril de 2019 por 61 días.

El CONTRATISTA  realizó la entrega de la Tercera Meta con Radicado: 211034243 el 30 de abril de 2021 

Informe Mensual de Seguimiento M12

Informe Mensual de Seguimiento M13

Informe Mensual de Seguimiento M14

Informe Mensual de Seguimiento M15

Informe Mensual de Seguimiento M16

Informe Mensual de Seguimiento M17

Informe Mensual de Seguimiento M18

Informe Mensual de Seguimiento M19

Observaciones por parte del Supervisor

Informe Mensual de Seguimiento M24

Informe Mensual de Seguimiento M32

Informe Mensual de Seguimiento M30

Informe Mensual de Seguimiento M7

Informe Mensual de Seguimiento M3

Informe Mensual de Seguimiento M4

Informe Mensual de Seguimiento M8

Informe Mensual de Seguimiento M9

Plan de Inversión del anticipo

Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el anexo técnico. 

Informe detallado de Ingeniería y Operación

50%  instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1

Informe Mensual de Seguimiento M2

Técnicas

Técnicas

X

Resultados Obtenidos

El operador realizó la subsanación de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento.

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de información y la entrega 

de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

El proceso Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado .

A la fecha de este informe, el operador realizó la subsanación de de los documentos asociados a la entrega de la primera meta mediante con radicado 211031605 del 21/04/2021

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de información y la entrega 

de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

El proceso Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado .

Posible Incumplimiento de las obligaciones del Anexo técnico del contrato 860- 2019,  numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DE LOS EJECUTORES, ítem 2.1. ETAPA DE 

PLANEACIÓN, 2.1.5. Sistema de información del Operador

Informe presunto Incumplimiento de obligaciones

No. 6, Contrato de aporte No. 860 de 2019. 

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 92,41%

Número de contratos derivados a la fecha

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con radicado:    

Radicado No. 212006680 del 03 de febrero de 2021  y  alcance Radicado No. 212025440 del 24 de marzo de 2021.

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el 

sistema de información y la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Primera Meta mediante 

comunicado con radicado:  Radicado No. 212004210 del 27 de enero de 2021. y alcance Radicado No. 212025421 del 24 de marzo de 2021

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el 

sistema de información y la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo

Gestión Adelantada Causas

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

%  Acumulado  Avance Entregables

Porcentaje de Avance

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

18,4%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

TIPO DE 

DIFICULTAD

Técnicas
Informe presunto Incumplimiento de obligaciones

 Contrato de aporte No. 860 de 2019.  

La primera audiencia de descargos del presunto incumplimiento del contrato de aporte No. 860 de 2019, suscrito entre el Fondo Único TIC y Unión Temporal Energía Telecomunicaciones 

S3, respecto a la Instalación y Puesta en servicio de la Segunda Meta correspondiente al 40% de los accesos se realizó el día 9 de junio de 2021.

Por solicitud del contratista por medio de correo electronico a la coordinación de actuaciones administrativas el 30 de junio de 2021 , se programó la continuación  audiencia de descargos 

para el 15 de Julio de 2021. 

Los días 26 y 29 de Julio se realizó la Audiencia de Descargos -EXPEDIENTE 5 DE 2021- Presuntos incumplimientos en el contrato de aporte No. 860 de 2019  .  El proceso se da por 

terminado mediente Resolución número 01855 del 28 de julio de  2021.

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Segunda Meta mediante 

comunicado con radicado: Radicado No. 212027093 del 29/03/2021.

Se envió alcance a la secretaría general con radicado No 212027093 del 29/03/2021 

10%  instalación accesos

40%  instalación accesos

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Entregables

Informe Mensual de Seguimiento M10

Informe Mensual de Seguimiento M11

Informe Mensual de Seguimiento M38

Informe Mensual de Seguimiento M34

Informe Mensual de Seguimiento M37

Plan de instalación y puesta en servicio

Plan de mantenimiento

Informe Mensual de Seguimiento M21

Actividades realizadas y novedades en el período

Informe Mensual de Seguimiento M35

Informe Mensual de Seguimiento M36

Informe Mensual de Seguimiento M5

Informe Mensual de Seguimiento M6

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Informe Mensual de Seguimiento M39

Informe Mensual de Seguimiento M40

Productos o Servicio a entregar
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Fecha de elaboración del informe:  Febrero de 2023

Se realiza modificacion contractual (adicion presupuestal y modificacion del plazo de ejecución)  mediante el Otrosí No 3 de 13 de julio de 2022,  por esta razon se presenta una disminucion en los porcentajes de avance del proyecto

En el mes de noviembre de 2022 se realizo la segunda adicion preupuestal y extension de plazo de ejecucion del proyecto por cuatro meses, por lo cual se presenta una disminucion en los porcentajes de avance con respecto al mes de octubre de 2022

Presunto Incumplimiento respecto del término establecido para realizar las sustituciones y traslados de los usuarios

Obligación 2.3 ETAPA DE OPERACIÓN del Anexo Técnico
Jurídicos

La Supervisión realizó el traslado del Presunto incumplimiento con radicado el mintic No.. 222014211 del 22 de febrero de 2022

Mediante radicado 222049166 del 19 de mayo de 2022,  la Supervisión traslada el informe del presunto incumplimiento, con los

ajustes requeridos por la GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales el 30 de marzo de 2022.

La supervisión mediate radcado222064636 del 30 de junio de 2022, presento un informe del estado de ejecución del Contrato 860 de 2019 y dio traslado del 

concepto de cesacion emitido por la interventoria C&M Consultores SA 

El dia 30 de julio de 2022, GIT de actuaciones administrativas durante la audiencia del expediente 4 de 2022, celebrada, dio por terminado el proceso administrativo mediante resolucion 

número 2256 del 30/06/2022.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Presunto Incumplimiento de la

obligación No. 9, Contrato de aporte No. 860 de 2019. 
Técnicas   

El operador se encuentra en proceso de subsanación de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento. Se realizó la primera audiencia de descargos el 9 de 

septiembre de 2021  Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019, se reanudo para  el 22/9/2021 y se suspendio para el 11 de octubre de 2021.

El dia 15 de octubre de 2021 se realizó la audiencia  de descarogos del Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019. 

El proceso se da por terminado mediente Resolución número 02778 del 15 de octubre de 2021 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:

Original:  Expediente del Contrato

 Firma del Supervisor:HELMAN SUAREZ VILLALBA

-Aspectos Técnicos -  Preparó:    Ivan Dario  Giraldo G 

- Aspectos Técnicos  - Revisó: Jessica Trujillo 

-Aspectos Financieros  - Revisó: Heliana Avendaño 

La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

860-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230214-160949-9deec6-69244553

Finalizado

2023-02-14 16:09:49

2023-02-17 08:11:36

Firma: Firmó

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó

Jessica Trujillo Gaitán
52995743
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Revisó

HELIANA AVENDAÑO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Elaboración: Elaboró

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

860-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230214-160949-9deec6-69244553

Finalizado

2023-02-14 16:09:49

2023-02-17 08:11:36

Elaboración

Iván Darío Giraldo García

igiraldo@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2023-02-14 16:09:50

Lec.: 2023-02-14 16:11:39

Res.: 2023-02-14 16:11:49

IP Res.: 186.98.88.246

Revisión

HELIANA AVENDAÑO VACA

havendano@mintic.gov.co

Contratista Dirección de Infraestructura
Aprobado

Env.: 2023-02-14 16:11:49

Lec.: 2023-02-14 16:26:15

Res.: 2023-02-14 16:27:12

IP Res.: 186.102.45.130

Revisión

Jessica Trujillo Gaitán

jtrujillo@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-02-14 16:27:12

Lec.: 2023-02-14 16:29:10

Res.: 2023-02-14 16:29:20

IP Res.: 190.27.155.11

Firma

Helman Suárez Villalba

hsuarezv@mintic.gov.co

Asesor Dirección Infraestructura

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2023-02-14 16:29:20

Lec.: 2023-02-17 08:10:12

Res.: 2023-02-17 08:11:36

IP Res.: 191.156.48.156
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