BIENESTAR
FAMILIAR

Periodo del informe
Tipo de contrato
Valor Inicial del contrato

Objeto

Alcance del objeto (si aplica)

Nombre y cargo Supervisor ICBF (segin clausula de Jose

supervision del contrato/convenio)

Nombre y cargo Supervisor ICBF (segin memorando de Jose

designacion, si aplica)

Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidacion)

Otros supervisores (*)

Proceso
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO No. 01015542022
INFORME PERIODICO

1. Datos generales

11/01/2023 - 10/02/2023 Namero de contrato:

Compraventa Fecha suscripcién contrato:

$1.140.572.412

"COMPRAVENTA, INSTALACION Y Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS PARA LAS SEDES REGIONALES Y/O CENTROS ZONALES DEL ICBF A NIVEL NACIONAL”.

No Aplica

2. Datos supervisor

Ignacio Moreno Cuta. Profesional (que conoci6 de la ejecucion del
Universitario Cédigo 2044 Grado 8 a ) g
contrato/convenio)
Ignacio Moreno Cuta. Profesional Fecha memorando de designacién

Universitario Cédigo 2044 Grado 8 de supervision (si aplica)

Supervisores  otras
(cooperantes) - (Si aplica)

Luz Helena Mejia Zuluaga Cargos de otros supervisores

(%) Si se trata de varios deberén todos.
3. Datos contratista
Nombre Contratista: O&P INGENIERIA S.A.S. Cédula o NIT:
. ) Calle 74 # 50-41 Oficina 201 CC Lamas Barranquilla - .
Direccion: : Correo electronico:
Atlantico
Representante Legal
Representante Legal que suscribi6 el contrato: Omar Orlando Rincén Figueroa suscribira el acta de Liquidacion
(@i):
Fecha  Certificado  Actualizado de  Existencia

Representacion Legal (i):

Y 16/02/2023

(i) Estos datos s6lo deberan diligenciarse en el Informe Final para liquidacion.

Desde cuando:
Fecha aprobacién pélizas:

Fecha acta de inicio:
Fecha documento de Prérroga (si aplica):
Fecha aprobacién péliza de la prorroga:

Si se presentan mas prérrogas. incluir mas filas para éstas.

Valor Inicial del contrato/convenio

Aporte ICBF

4. Plazo de duraci6n del contrato/convenio

15/09/2022 Hasta cuando:

15/09/2022 Fecha expedicién R.P.:

N/A Fecha inicio del contrato:
23/12/2023 z;ﬁrcr:)?ado hasta cuando
29/12/2022 Fecha de terminacion:

5. Informacién presupuestal

$1.140.572.412,00

$1.140.572.412,00

Plazo de Ejecucién Inicial (hasta cuando):

Nombre y cargo Supervisor ICBF Jose
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01015542022
07/09/2022
31/12/2022

Ignacio Moreno Cuta. Profesional  Universitario

Cadigo 2044 Grado 8

15/09/2022

entidades

No Aplica

Directora Administrativa

info@opingenieria.com

07/09/2022

1 200212023

900.716.210-9

31/12/2022

15/09/2022

20/02/2023

$1.191.820.495

$1.140.572.412

Aporte Contratista (si aplica) No aplica
No. de CDP: 25222 Fecha CDP: 17/05/2022 Valor de CDP:
No. de RP: 578722 Fecha RP: 07/09/2022 Valor de RP:
(+) ADICIONES
Fecha Documento Adicion: No aplica Valor Adicién:
Descripcion del concepto de adicion realizada en el periodo:
No.CDP Adicién: Fecha CDP Adicién: Valor CDP Adicién:

No. de RP Adicién:

Valor adicién aporte contratista:

Fecha aprobacion péliza de la adicién

Si se presentan més adiciones, incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminucién:

Fecha RP Adicién: Valor RP Adicion:

No aplica Valor disminucioén :

Descripcion del concepto de disminucion realizada en el periodo:

No.CDP disminucién :
No. de RP disminucion :

Si se presentan més incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)
Valor anticipo (si aplica):

Porcentaje amortizacion (si aplica):

Fecha CDP Valor CDP disminucién :

Fecha RP disminucion Valor RP disminucion :

$1.140.572.412,00
No aplica

Periodo facturado:

Fecha pago anticipo (si aplica):

No aplica

Forma de Pago:

El valor del contrato a suscribir sera por el valor resultante de la adjudicaci

ncluidos todos los costos directos e indirectos asociados a la adquisicién de los bienes, a los servicios

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cuslquier ADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012


mailto:info@opingenieria.com
mailto:info@opingenieria.com
mailto:info@opingenieria.com
mailto:info@opingenieria.com
mailto:info@opingenieria.com
mailto:info@opingenieria.com

Este aparte s6lo debe

Proceso F1.P18.ABS

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 27/11/2020

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO Version 4
Pagina2de 8

Clasificacion de la Informacién Publica

y atas ue vuia HILIUYEIIUL €1 1VA y UBIIAaS IIPUESIUS UE I8y, Y S Eetutala LUITU Ul UUISA UE 1ECUISUS, IE1IETIUU €11 CUETILA €1 Valul Ulitai iU UIgIauu pul g1
proponente adjudicatario dentro de la oferta econémica, segun las necesidades que presente la entidad.

Se pagara al contratista asi:

- El precio de los items de plantas eléctricas y el precio de la distribucién e instalacion se pagaran por cantidad efectivamente ejecutada, posterior a su recibo a entera satisfaccion., esto es,
se pagara al contratista por cada planta eléctrica instalada y puesta en operacién y/o funcionamiento. El pago se realizara previa presentacion de la factura correspondiente a la planta

léctrica, distribucion e 1, el impuesto al valor agregado IVA.
- El precio de los items de adquisicién y servicios se pagara por cantidad efectivamente ejecutada una vez se reciba a entera satisfaccion las plantas eléctricas, esto es, una vez se encuentren
instaladas y en funcionamiento, por cada planta eléctrica instalada y puesta en operacion. El pago se realizara previa presentacion de la factura correspondiente a los items de adquisicion y!
servicio discriminando el impuesto al valor agregado IVA. (aplica también para items de adquisicién y servicios no previstos).
- El valor de las actividades de obra requeridas para la instalacion de las plantas eléctricas se pagara por cantidad efectivamente ejecutada, y las cantidades seréan el resultado de calculos
efectuados sobre planos arquitecténicos(de acuerdo con la unidad de medida de cada actividad (detallada en el Anexo No. 1 - Diagnostico y presupuesto de actividades) una vez se reciba a
entera satisfaccion las plantas eléctricas, esto es, una vez se encuentren instaladas y en funcionamiento, por cada planta eléctrica instalada y puesta en operacion. El pago se realizara previa|
presentacién de la factura correspondiente por las actividades de obra discriminando los valores directos e indirectos de los valores facturados. El ICBF efectuara las retenciones vy
deducciones de ley a que haya lugar en virtud de las actividades de obra realizadas. (aplica también para actividades de obra no previstas).

Los pagos se realizaran previa presentacion de la factura correspondiente discriminando el impuesto al valor agregado IVA, de la certificacion de recibo a satisfaccion por parte del supervisor!

y la certificacion del revisor fiscal o representante legal, segin corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo
con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista debera presentar el Acta de entrega a satisfaccion en donde los elementos entregados estén debidamente cuantificados y valorizados, firmada por parte del Aimacenista de la|
respectiva Sede de la direccion regional donde se instala el elemento, en donde certifique la correcta y 6n de los entregados, de conformidad con el procedimiento;
para la entrega de los bienes a almacén de acuerdo con el Anexo 3 - Procedimiento Ingreso de Bienes Muebles al Almacén v6 de la ficha de condiciones técnicas.

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacion de la factura, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones
vigentes.
Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente 0 no se fian los requeridos para el pago, el término para este solo empezara a contarse desde la fecha en
que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el Ultimo de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran de
responsabilidad del contratista y no tendra por ello, derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Todos los pagos se realizaran conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Todos los pagos se realizaran teniendo en cuenta los precios ofertados por el adjudicatario dentro de su propuesta econémica para cada uno de los items requeridos.

El supervisor certifica la existencia de contratacion derivada del Contrato (Convenio) No. de
igual manera allega relacién de dicha contratacion, en
expresa del Contratante de que dicha contratacion derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

en el evento de existir

6. Informacién relacionada con la contratacion derivada (si aplica)

. consistente en (cantidad) contratos, suscritos por (contratante), con el fin de (objeto). De
folios, en la cual se identifica el nimero de contrato, la fecha de suscripcién, el contratista, el objeto, la duracién, el valor, observaciones generales y la certificacion

derivada. Se debe allegar Ia relacion de la misma y la de paz y salvo suscrita por el Contratante

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado

Fecha de certificacion Valor pagado Observaciones

8. Pagos Efectuados segln estado de cuenta o informacion suministrada por la Direccién Financiera

Nume'ro d? pago/desembolso, Valor de desembolsos seglin Valor pagado o Diferencia Fecha y nimero de la . . Observaciones . .
segun clausula de forma de orden de pago (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve
minuta contractual (A) desembolsado (B) (A-B) : T pagaco )
pago correspondiente ), y de los mismos)
TOTALES $0,00 $0,00 $0,00

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberacién/Reduccion

Valor Descuento/Liberacién/Reduccion Concepto Descuento/Liberacién/Reduccion

No aplica

TOTAL

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro

Valor reintegro

Comprobante reintegro

Concepto reintegro

No aplica

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cuslquier

ADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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11. 6n pr (aplica también para informe final)
Concepto Valor
Aporte inicial en dinero por EL ICBF $1.140.572.412,00
Valor Inicial del Aporte inicial en especie por EL ICBF
convenio o Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA
contrato Aporte inicial en especie por CONTRATISTA
Total $1.140.572.412,00
Adicién aporte ICBF
Valor adiciones |Adicién aporte CONTRATISTA
Total $0,00
Disminuciones aporte ICBF
dism\l/naLllz:ones Disminuciones aporte CONTRATISTA
Total $0,00
Aporte dinero por EL ICBF $1.140.572.412,00
Valor total del Aporte en especie por EL ICBF $0,00
convenio o Aporte en dinero por CONTRATISTA $0,00
contrato  [anorte en especie por CONTRATISTA $0,00
Total $1.140.572.412,00
Valor total pagado por el ICBF $0,00
Valor total ejecutado recursos del ICBF** $0,00
Recursos reintegrados al ICBF $0,00
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)* $0,00
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA $0,00
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF $0,00
Saldo Pendiente por Pagar $1.140.572.412,00
Saldo pendiente por liberar $0,00
* Para el informe fina,| debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de financieros, copias de de y 6n de la Direccion

Finaciera que avale dichas consignaciones.

** Teniendo en cuenta la forma prevista de pago el contrato por cada planta eléctrica recibida instalada y puesta en operaci6n con todos sus elementos, por parte de la supervision atin no se ha recibido ninguna planta

eléctrica instalada y puesta en operacion

Fecha estado de cuenta 10/02/2023

12. Garantias

Vigencia
Amparos Compaiiia aseguradora No. de pdliza
Desde Hasta
Predios Labores y Operaciones 07/09/2022 31/12/2022
Contratistas y Subcontratistas 07/09/2022 31/12/2022
Vehiculos Propios y No Propios 07/09/2022 31/12/2022
310-74-994000003021
Amparo Patronal 07/09/2022 31/12/2022
Amparo perjuicios Extrapatrimoniales Aseguradora Solidaria de 07/09/2022 31/12/2022
Amparo Dafio emergente y Lucro Cesante Colombia 07/09/2022 31/12/2022
Cumplimiento del Contrato 07/09/2022 31/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 07/09/2022 31/12/2025
310-47-994000006518
Calidad del servicio 07/09/2022 31/12/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 07/09/2022 31/12/2025
. . Vigencia
Amparos Compaiiia aseguradora No. de pdliza
Desde Hasta
Predios Labores y Operaciones 07/09/2022 20/02/2023
Contratistas y Subcontratistas 07/09/2022 20/02/2023
Vehiculos Propios y No Propios 07/09/2022 20/02/2023
310-74-994000003021
Amparo Patronal 07/09/2022 20/02/2023
Amparo perjuicios Extrapatrimoniales Aseguradora Solidaria de 07/09/2022 20/02/2023
Amparo Dafio emergente y Lucro Cesante Colombia 07/09/2022 20/02/2023
Cumplimiento del Contrato 07/09/2022 20/02/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 07/09/2022 20/02/2026
" — 310-47-994000006518
Calidad del servicio 07/09/2022 20/02/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 07/09/2022 20/02/2026

Nota: Es necesario ingresar las garantias de las modificaciones realizadas al contrato. Asi mismo, la garantia de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Direccion de Contratacion o las Coordinaciones Juridicas en las

Regionales del ICBF, segun sea el caso.

Marque con una "X" el tipo de sancién impuesta al contratista.

13. Sanciones

Tipo de Sancién

resuelve el proceso administrativo
(seleccionar con unax)

sancionatorio contractual.

Numero y fecha del acto administrativo que

Numero y fecha del acto
administrativo que resolvié el
recurso ( si aplica)

Fecha de ejecutoria del proceso
administrativo sancionatorio
contractual.

Valor de la sancion impuesta

Multa. art. 17 Ley 1150 de 2007)

Declaratoria de

incumplimiento [ Total
con cobro de
perjuicios. @t 17 | parcial

Ley 1150 de 2007)

Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150
de 2007)

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)

Cumplimiento (SI, NO, N/A) | D 1to que evi ia el
(ii) de la obligacién y ubicacién de éste . (iii)

Observaciones (iv)

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cuslquier ADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y|
administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni
existird ningin tipo de subordinacién, ni vinculo laboral alguno entre EL|
CONTRATISTAy el ICBF

SI

1. Informes de Ejecucion.

2. Oficio de declaracién en calidad de
contratista para ejecutar el contrato con
plena autonomia, personal propio y sin
ningin tipo de vinculado laboral con el
ICBF

2. Constituir y allegar a EL ICBF las garantias requeridas dentro de los tres|
(3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato.

SI

Garantias

3. Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo
convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

SI

Actas de reunion.

4. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y|
custodia de la documentacion objeto del presente contrato.

SI

Certificado, registro fotografico del archivo

5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que
durante el desarrollo del Contrato le imparta EL ICBF a través del supervisor|
del mismo, para una correcta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones

SI

Solicitudes enviadas o correspondencia
enviada

6. Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre|
cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando asi se requiera.

SI

Informes de Ejecuciéon mensual

7. Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el
contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago

N/A

No se ha presentado factura

8. Guardar estricta reserva sobre toda la informacién y documentos que|
tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer|
en desarrollo del contrato y que no tenga caracter de publica. En
consecuencia, se obliga a no divulgar por ningin medio dicha informacion o
documentos a terceros, sin la previa autorizacion escrita del ICBF

SI

Declaracion de confidencialidad

9. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de
informacioén que maneje en desarrollo de su actividad.

SI

Relacion de programas utilizados

10. Asumir un buen trato para con los demas colaboradores internos y|
externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y actuar con
responsabilidad, eficiencia y transparencia.

SI

Declaracién de responsabilidad con el
buen trato con todos los clientes externos
e internos del ICBF, con responsabilidad,

eficiencia y trasparencia

11. Devolver al ICBF, una vez finalizado la ejecucién del contrato los
documentos que en desarrollo del contrato se hayan producido, e
igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de
sus obligaciones

N/A

No ha finalizado la ejecucion del contrato

12. Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la informacion
correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de
control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o
implementacion del contrato objeto del presente documento.

SI

Manifestacion de no requerimiento por
algln autoridad en el periodo informado

13. Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos
por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes, no se podra
utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines
publicitarios o de cualquier otra indole

N/A

Declaracién de conocimiento y aplicacion
del manual de imagen del ICBF

No se utiliza imagen del ICBF en el presente
contrato

14. Realizar los pagos al Sistema de Seguridad Social (salud, pension y
riesgos laborales), las prestaciones sociales (cesantias, intereses de
cesantias, prima de servicios y vacaciones) y los parafiscales de acuerdo|
con la normatividad vigente aportando los soportes de pago|
correspondientes

SI

Certificacion pago SS segln periodo
informado con relacion de personal

15. Respetar la politica medioambiental del ICBF, politica que incluye todas
las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales, como el agua
y la energia, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo|
de desechos residuales

SI

Certificacion y entrega del plan de Gestién
Ambiental.

16. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Capitulo “Buenas|
Practicas en la Gestion Contractual” del Manual de Contratacién vigente.

SI

Declaracion de lectura, conocimiento y
aplicacion de las buenas préacticas en la
gestion contractual - Relacién de
actividades realizadas con registro

17. Remitir al supervisor del contrato, dentro de los tres (3) dias siguientes a
la consignacion, copia del documento donde conste la operacion que, por
concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se
causen a favor de la Entidad en razon a la ejecucion del contrato.
PARAGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligacion
deben realizarse Gnicamente en la cuenta informada por escrito por el
supervisor del contrato.”

N/A

El contrato no tuvo anticipos de pagos, por lo cual
no aplican los reintegros

18. Garantizar el estricto cumplimiento a los protocolos establecidos en la
Resolucién No.666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Proteccién
Social o la que se encuentre vigente, por medio de la cual se adopta el
protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, y la demas|
normatividad vigente establecida por las autoridades del orden Nacional,
Departamental, Municipal o Institucional (ICBF) sobre el particular.

SI

Declaracién de conocimiento y aplicacién
de la normatividad vigente.

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato (i)

Cumplimiento (SI, NO, N/A)
(i)

D 1to que el
de la obligaci6n y ubicacién de éste (iii)

Observaciones (iv)

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

ADA.

Cuslquier

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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1.Cumplir con plena autonomia técnica y administrativa, con las actividades,
lineamientos y estandares definidos en el numeral 6 “Especificaciones|
Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar” de
la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestacion del Servicio
y/o Entrega del Bien (FCT).

SI

Declaracion de lectura, conocimiento,
cumplimiento y aplicacién de toda la
documentacion pertinente al proceso de
contratacion y ejecucion del contrato en
referencia

2. Realizar visitas técnicas de replanteo a cada sede priorizada para
instalacion de planta eléctrica, maximo dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes al inicio del contrato, con el fin de determinar las condiciones para|
realizar la instalacion y puesta en operacion de cada una de las plantas
eléctricas

SI

Informes de visitas de replanteo

3. Entregar al ICBF las Plantas Eléctricas nuevas, no reparadas, no
remanufacturadas, libre de defectos e imperfectos, debidamente instaladas
y en perfecto estado de funcionamiento en las sedes de Regionales y/o|
Centros Zonales del ICBF descritos en el numeral 4 de la Ficha de
Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestacion del Servicio y/o Entregal
del Bien (FCT).

N/A

No se ha realizado entrega de plantas eléctricas

4. Emplear y hacer uso para la instalacion de todos los elementos
necesarios para la Instalaciéon de las Plantas Eléctricas, los cuales seran
nuevos, no reparados, no remanufacturados, libre de defectos e imperfectos,
adecuados para cada caso y uso, y con certificado de conformidad de|
producto (siempre que resulte aplicable) segin la normatividad vigente.

N/A

Informes de Ejecucion

Actas de entrega y recibo de plantas eléctricas y

elementos con detalle de actividades realizadas.

Informes de Ejecucion - certificados de la calidad
de las plantas - certificados de garantia

No se ha realizado entrega de plantas eléctricas

5. Dejar en el mismo estado original en que se encontraban antes de la|
instalacién de los equipos y demas elementos, las instalaciones de cada
sede, realizando la reparacién, en caso de ser necesaria, asi como la pintura
de pisos, paredes y/o techos.

N/A

Informes de Ejecucion

Informes de Ejecucion. Actas de entrega y recibo
con registro fotografico del antes y después, paz y
salvo de cada sede administrativa intervenida del
ICBF
No se ha realizado entrega de plantas eléctricas

6. Proveer los medios materiales y humanos suficientes, en calidad vy
cantidad para cumplir con el plan de trabajo propuesto para el desarrollo y|
cumplimiento del contrato

SI

Cronograma y plan de trabajo. Informe
mensual de ejecucién

7. Entregar al supervisor del contrato, un plan de trabajo con la
programacion detallada de ejecucién del contrato dentro de los cinco (5)
dias calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecucion, en
el cual se indique claramente las fechas de despacho, instalacién y puesta
en funcionamiento de cada una de las plantas eléctricas. Este plan de
trabajo debe ser entregado a la supervision del contrato para revisién vy
aprobacion.

SI

Cronograma y plan de trabajo. Informe
mensual de ejecucion

8. Garantizar que la instalacién y puesta en funcionamiento de los equipos|
se realizara por parte del personal idéneo y capacitado, expertos en temas|
relacionados con instalacion de plantas eléctricas. La totalidad del personal
técnico que adelantara las instalaciones debe tener certificado matriculal
profesional expedida por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas
(CONTE).

SI

Hojas de Vida. Certificaciones del personal
empleado

9. Realizar las labores de instalacion y puesta en funcionamiento en horas|
de atencién al pulblico previa coordinacion o programaciéon con el
SUPERVISOR del contrato. En los casos que amerite o que sean solicitados|
por el ICBF, los horarios de trabajo pueden modificarse previa autorizacion
del SUPERVISOR del contrato.

SI

Informes de Ejecucion. Correos
electrénicos de solicitud de ingreso

10. Identificar mediante un carné a los empleados que prestaran el servicio,
el cual deberan portar durante la ejecucion de las labores de puesta en
operacion de los equipos, en las instalaciones del ICBF.

SI

Informes de Ejecucion. Registro del carnet
del personal

11. Cumplir con todas las normas de seguridad para sus trabajadores. Asi
mismo estos deberan permitir la revision que efectte el vigilante o cualquier
otra persona autorizada, de los elementos que entren o retiren de las|
dependencias del ICBF

SI

Declaracion de aceptacion y
cumplimiento a las normas de seguridad y
control en el ICBF

12. Responder por los dafios causados a las instalaciones, equipos o
mobiliario de las sedes durante la instalacion, por malos manejos o
manipulacion no adecuada de los equipos, por parte de sus funcionarios o
personal subcontratado. El contratista debera asumir los costos que genere
la reparacion de dichos dafios.

SI

No se han presentado incidentes o dafios
durante la ejecucion del contrato

13. Asumir el costo del transporte de las Plantas Eléctricas y demas equipos
y elementos necesarios, hasta los lugares de entrega e instalacion, asi como|
de los seguros de transporte por robo, destruccion, pérdida, deterioro o dafio|
de los mismos.

SI

Declaracion para asumir la
responsabilidad del trasporte y suministro
de las plantas objetos del presente
Contrato en cada uno de los sitios
estipulados por el ICBF

14. Asumir todos los costos y gastos que impliquen el desplazamiento del
personal técnico dispuesto para la realizacién de las actividades requeridas
para el cumplimiento del contrato.

SI

Declaracion de responsabilidad en el pago
de desplazamientos para el personal
empleado y relacionado en el periodo

reportado - relacién de personal
empleado en el periodo

15. Entregar al ICBF los certificados de garantia segun lo sefialado en
Numeral 6.2. de la Ficha de la Condiciones Técnicas.

N/A

Los certificados de garantia seran entregados a
partir de la fecha de recibido a satisfaccion de
cada una de las plantas eléctricas. Durante el
recibo y entrega a satisfaccion de cada planta

eléctrica

No se ha realizado entrega de plantas eléctricas

16. Instalar todas las acometidas eléctricas segln las normas NTC 2050
hasta los tableros de circuitos, con su respectiva proteccién eléctrica y las
demas actividades y materiales requeridos para garantizar que los muros,
pisos y/o techos o cubiertas intervenidas, pinturas, impermeabilizaciones y/o|
resanes queden en perfecto estado.

N/A

Informes de Ejecucion.

Informes de Ejecucion. Actas de entrega y recibo
a satisfaccion
No se ha realizado entrega de plantas eléctricas

17. Entregar el manifiesto de importacién de los equipos, en el evento en
que los mismos sean importados.

SI

Manifiesto de importacién. Documento de
nacionalizacion de las plantas eléctricas

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cuslquier

ADA.
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18. Realizar los mantenimientos preventivos segin numeral 6.2.1., de la
Ficha de Condiciones Técnicas, cuyo cronograma de visitas de
mantenimiento preventivo debera ser entregado por el contratista, para su
aprobacion, al supervisor del contrato, en medio fisico y magnético, al
menos con quince (15) dias habiles antes de la primera visita de
mantenimiento, teniendo en cuenta que La primera visita de mantenimiento
de cada planta eléctrica debe realizarse méaximo dentro de los seis (06)
meses siguientes a la puesta en funcionamiento de cada una.

N/A

1. Informacion para entregar con el informe final y
aprobacion del apoyo a la supervision

2. Cronograma debe ser aprobado por el apoyo a
la supervision

19. Cumplir con los tiempos de respuesta para mantenimientos correctivos,
por dafio o averia que requieran los equipos previamente entregados e
instalados, de acuerdo al tiempo de respuesta minimo establecido en la
Ficha de Condiciones Técnicas o de acuerdo con los tiempos ofertados por
el contratista en su propuesta y fueran objeto de ponderacion, por el término
de la garantia minima y la adicional ofrecida por estos en sus ofertas.

N/A

1. Informacion para entregar con el informe final y
aprobacion del apoyo a la supervision

20. Entregar en cada Regional y/o Centro Zonal en medio fisico el Manual
de Instrucciones y Manuales de Operaciéon y Mantenimiento de las plantas|
eléctricas y entregar copia en medio magnética al supervisor del contrato.

N/A

Certificado de entrega y recibo de los manuales
en cada una de las sedes intervenidas, firmada
por el coordinador(a) del ICBF
No se ha realizado entrega de plantas eléctricas

21. Presentar los informes de ejecucién de acuerdo con lo requerido en el
numeral 6.6 del documento FICHA DE CONDICIONES TECNICAS
ESENCIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO Y/O ENTREGA
DEL BIEN.

SI

Informes de ejecucion

22. Garantizar la vigilancia de los materiales, equipos o elementos objeto del
contrato, hasta tanto no se reciba a conformidad los equipos objeto del
contrato y sus componentes por parte del ICBF.

SI

Declaracién de autonomia,
responsabilidad y cumplimiento de
vigilancia de los materiales, equipos o
elementos objeto del contrato

23. Revisar la informacion y/o documentacién presentada por parte del
SISTEMA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES y
entregar al supervisor del contrato con cada informe mensual, un informe
detallado que dé cuenta de la revision realizada, a efectos de mitigar el
riesgo de suspension de la ejecucién del contrato debido a eventos de la
naturaleza fuera del control de las partes que impidan continuar con la
ejecucion del contrato temporal o definitivamente.

SI

Reporte consulta al SNGRD

24. Tener a disposicion y entregar al supervisor del contrato maximo dentro|
de los cinco (5) dias siguientes al inicio de la ejecucion del contrato una
base de datos de personal técnico disponible residente en las ciudades o
zonas de entrega e instalacion, y vinculo comercial con empresas de
suministro e instalacion residentes y que presten servicios de operacién en
las ciudades de entrega e instalacion.

SI

Base de datos del personal

25. Realizar la recoleccion y disposicion final de los residuos especiales vy
peligrosos generados por la ejecucion del contrato, y entregar las
certificaciones de disposicion final ante un gestor ambiental autorizado.

SI

Plan de gestion ambiental

No se han generado residuos especiales y
peligrosos

26. Reportar de inmediato al supervisor del contrato, todos los accidentes|
que causen dafios personales, a propiedades y al medio ambiente,
entregando frente a la situacion, el tipo de equipo y las facilidades médicas|
necesarias para suplir el servicio de primeros auxilios, asi como las medidas
de atencion necesarias para el control de los posibles impactos ambientales|
generados, de acuerdo al Numeral 6.8 del documento FICHA DE
CONDICIONES TECNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN. Responder por la seguridad de su
personal, equipos y materiales, contar con la vigilancia de los materiales,
equipos o elementos objeto del contrato y revisar la informacién y/o|
documentacion presentada por parte del SISTEMA NACIONAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, de acuerdo al Numeral 6.9. del
documento FICHA DE CONDICIONES TECNICAS ESENCIALES PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN.

SI

No se han presentado accidentes durante
la ejecucion del contrato

27. Reportar de manera inmediata al supervisor cualquier novedad o
anomalia en la ejecucion del contrato.

SI

Correos electronicos de reporte de
novedades

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cuslquier

ADA.
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28. Solicitar al supervisor del contrato la autorizacién de ingreso para toda
persona o vehiculo que deba ingresar a la sede del ICBF para el desarrollo
de las labores objeto del contrato, cumpliendo los requisitos de seguridad y|
salud ocupacional y de gestion ambiental durante la ejecucion de los|
trabajos de acuerdo al Numeral 6.11. del documento FICHA DE
CONDICIONES TECNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN.

SI

Correos electronicos de solicitud de
ingreso

29. Cumplir las demas obligaciones designadas por el supervisor,
relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato con calidad,
oportunidad y eficiencia. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA, se obliga a|
cumplir con todos los ofrecimientos adicionales de caracter ponderable,
realizados con su propuesta, los cuales son:

SI

Declaracion de aceptacion y
cumplimiento a esta obligacién

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestion (i)

Cumplimiento (SI, NO, N/A)

(i)

Documento que evidencia el cumplimiento
de la obligacién y ubicacién de éste . (iii)

Observaciones (iv)

A. OBLIGACIONES DEL EJE DE CALIDAD 1. Asegurar que el personal
requerido para la ejecucion del contrato cuente con el perfil de; Educacion
(formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formaciéon (cursos

1. Hojas de Vida. Certificaciones del

y o . N SI
especificos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, personal
talleres entre otros) o experiencia para garantizar la 6ptima prestacion del
servicio.
2. Entregar los resultados de la percepcion del beneficiario frente a la ”
A . 8 L SI Encuestas de percepcion
prestacion del servicio o bien adquirido
B. OBLIGACIONES DEL EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION: 1. .
L . ) o . Formato Compromiso de
Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual debera SI N s )
X . Confidencialidad. - Firmado
ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato
2. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revision de los asuntos Declaraciéon de conocimiento y
correspondientes a seguridad de la informacién enmarcado en la normatival SI cumplimiento a las politicas de seguridad
interna del ICBF vigente en virtud de la ejecucion del objeto del contrato. interna en el ICBF
3. 'nfmmar al supervisor en e.'. momento gue ocurran '".C'd.emes de Declaracion o reporte de incidentes de No se presenatron incidentes de seguridad
seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la| SI sequridad durante Ia ei 6n del contrat
informacion del ICBF, en el marco de la ejecucion del contrato. 9 urante la ejecucion del contrato
C. OBLIGACIONES DEL EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
1. Realizar la induccién al equipo de trabajo que se empleara durante la sl Acta de asistencia SST y Plan de manejo
ejecucion del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el ambiental
Trabajo
2. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el
trabajo, que cumpla. con el perf}l.estahlecldg enla Resolyclon 312 d? 2019, Certificacion y hoja de vida del delegado y
0 a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento SI
P " N e representante de SST
de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecucion del
contrato o convenio y la normatividad vigente.
3. Presentar la identificacion de peligros, valoracién de riesgos y 1. Matriz identificacién de peligros,
determinacién de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y| SI valoracion de riesgos y determinacion de
Salud en el Trabajo durante la ejecucion del contrato o convenio. controles
4. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores| si Certificados de aptitud medica
vinculados para la ejecucion del contrato o convenio.
5. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecucion del contrato
o convenio los elementos de proteccion personal requerido para laj Sl Actas de recibo de EPP del personal
realizacion de sus actividades.
6. Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral — ATEL| . .
N No se han materializado accidentes
del personal a cargo del operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, N/A N
. . 5 durante la ejecucién del contrato
durante el plazo de ejecucion del contrato o convenio.
7. Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la si Certificados de trabajo en alturas del
normatividad vigente personal
D. OBLIGACIONES DEL EJE DE GESTION AMBIENTAL: 1. Adoptar las
medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energia, papel, y si Plan de gestion ambiental
manejo de residuos que se generen durante la ejecucion del contrato, de
acuerdo con la politica ambiental de la Entidad.
2. U_nllzar productos, empaques y materiales amigables con el medio sl Plan de gestion ambiental
ambiente.
3. Presentar los permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales vigentes| . .
X S - " . . Tramites de consulta de permisos o
requeridas para prestacion del servicio. Asi como las evidencias del SI " h :
L L " N licencias necesarias
cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos.
4. Adoptar las medidas neces/ar!as parg el almacenamlemg y fr/]anejo ) : No se usaron productos quimicos durante la
adecuado de los productos quimicos utilizados durante la ejecucion del SI Plan de gestion ambiental . ion del contrat
contrato; de acuerdo con la normatividad vigente. €jecucion del contrato
5. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposicién Plan de gestion ambiental. Certificado de
final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la SI Disposicién Final de Residuos Especiales

ejecucion del contrato.

o Peligrosos

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cuslquier

ADA.
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6. Adoptar las medidas necesarias para el transporte y manejo adecuado de|
combustibles utilizados durante la prestacion del servicio; de acuerdo con la| SI Plan de gestion ambiental
normatividad vigente.

(iv) El supervisor debera sefialar en “Observaciones" cualquier informacion que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligacién. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realiz6 seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? si X

NO

Luego del seguimiento detect6 alguno con alta probabilidad de ocurrencia? si

NO X

Detalle cual(es) riesgos detectd con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

Si hay algin riesgo que se materializo o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Direccion de Contratacion de la Sede de la Direccion General

16. Certificacion

El supervisor, con la suscripcion del presente informe, certifica que el contratista cumplié con su obligacién de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emision de Informe 10/02/2023

L —_—
LUZ HELENA MEJIA FULUAGA SANDRA PATRICIA HERNANDEZ ALFONSO
Directora Administratf/a - Cargo Apoyo Financiero Contratista Gll

Supervisor Contrato de Compraventa N° 1554 de 2022

LEONARDO ORDONEZ CARRASCAL
Contratista Grupo Infraestructura Inmobiliaria
Apoyo a la Supervision del Contrato de Compraventa N° 1554/2022

Revisé: Jorge Madero Giraldo - Contratista Grupo Infraestructura Inmobiliaria bemp

Revis6: Marfa Alejandra Gonzélez Buitrago - Contratista Grupo Infraestructura Inmobiliaria ng

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cuslquier ADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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