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CONVENIO: 7184-2022
1.2. TIPOLOGIA DEL CONTRATO O .
Comveno. CONVENIO DE ASOCIACION
1.3. MODALIDAD DE SELECCION DE
MODALIDAC DECRETO 092 DE 2017
1.4. CONTRATISTA O ASOCIADO: FUNDACION CELESTIN FREINET
15 NIT.0C.C.. 830.142.249

AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PRESTAR LA
ATENCION  ALIMENTARIA  EN LA  MODALIDAD
COMEDORES COMUNITARIOS — COCINAS POPULARES,
A POBLACION EN SITUACION DE INSEGURIDAD
1.6.0BJETO CONTRACTUAL: ALIMENTARIA MODERADA O SEVERA Y, DESARROLLAR
PROCESOS DE INCLUSION SOCIAL, AMBIENTAL Y
PRODUCTIVA, PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE Y VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL,
EN EL MARCO DEL PROYECTO 7745 COMPROMISO POR
UNA ALIMENTACION INTEGRAL EN BOGOTA.

1.7.FECHA DE SUSCRIPCION DEL

CONTRATO: 23/08/2022

Valor Total: $273.163.526
Valor SDIS: $255.821.883

1.8. VALOR INICIAL EN PESOS: Valor Asociado: $17.341.643

1.9. VALOR INICIAL EN SMLMV: 273,16
Valor Adicion: $135.677.414
1.10. ADICION 1: Valor SDIS: $127.006.592
Valor Asociado: $8.670.822
1.11. VALOR TOTAL: $408.840.940
1.12. VALOR TOTAL EN SMMLYV: 408,84

El plazo de ejecucién serd de 4 MESES contados a partirde
la fecha de suscripcion del acta de inicio del convenio,previo

1.13. PLAZO INICIAL: cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del convenio, sin exceder el 31 de diciembre de
2022.

1.14. PRORROGA Hasta el 28 de febrero de 2023

1.15. FECHA DE INICIO: 13/09/2022

1.16. FECHA DE TERMINACION: 28 de febrero de 2023

1.17. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL o

GASTO: LINA MARIA SANCHEZ ROMERO

1.18. CARGO ORDENADOR DEL .

GASTO: DIRECTORA DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO
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MODIFICACION No. 1

- ADICIONAR al convenio la suma total de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($135.677.414) los cuales se
discriminan asi: CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
M/CTE ($127.006.592) los cuales corresponden a aportes de la SDIS equivalente al 93,61% del valor total de
la adicion y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE
($8.670.822) los cuales corresponden a aportes del Asociado equivalente al 6,39% del valor total de la adicion.

- MODIFICAR la CLAUSULA - VALOR, de la siguiente manera:

CLAUSULA CUARTA- VALOR: El presupuesto oficial del contrato asciende a la suma total de
CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA
PESOS M/CTE ($408.840.940) los cuales se discriminan asi: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($382.828.475)
los cuales corresponden a aportes de la SDIS equivalente al 93,64% del valor total y VEINTISEIS MILLONES
DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($26.012.465) los cuales corresponden

a aportes del Asociado equivalente al 6,36% del valor total.

| 3. DE LA MODIFICACION A SOLICITAR

3.1. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL

Otro si modificatorio.

3.2. SITUACION(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACION CONTRACTUAL

Los comedores Comunitarios — Cocinas Populares, son una modalidad de atencién que a través del servicio
de inclusion social ambiental y productiva, reconoce las realidades individuales y familiares de los
participantes y las propias de sus comunidades, aportando a la construccion de un proyecto de vida
auténomo, en el marco del contrato social familiar, que contempla el enfoque de derechos como eje rector de
las acciones que mitigan la inseguridad alimentaria favoreciendo el acceso a alimentosque contribuyan con
su salud, que sean permanentes, suficientes, estables y con accesibilidad a ellos sin mayores dificultades.
En esta medida los comedores comunitarios — cocinas populares buscan activar y mantener las relaciones
colectivas y territoriales con el propésito de movilizar la oferta institucional, social y comunitaria.

De esta forma, con la modalidad de comedores Comunitarios — Cocinas Populares se brinda apoyo
alimentario a la poblacién mas vulnerable identificada en inseguridad alimentaria moderada y severa, por
medio del suministro de una comida caliente, seguimiento nutricional y participacién en espacios donde se
promueven estilos de vida saludable y las referenciaciones con diferentes servicios de SDIS y/o entidadesa
la poblacion segin sus necesidades.

En tal sentido, la SDIS adelanté el proceso competitivo No. SDIS-DCT092-005-2022, del cual se derivé la
suscripcion del convenio de asociacion No. 7184 de 2022 con la entidad sin animo de lucro FUNDACION
CELESTIN FREINET cuyo objeto consiste en: “AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
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FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PRESTAR LA ATENCION ALIMENTARIA EN LA MODALIDAD
COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES, A POBLACION EN SITUACION DE
INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA O SEVERA Y, DESARROLLAR PROCESOS DE INCLUSION
SOCIAL, AMBIENTAL Y PRODUCTIVA, PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y VIGILANCIA
DEL ESTADO NUTRICIONAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO 7745 “COMPROMISO POR UNA
ALIMENTACION INTEGRAL EN BOGOTA”, con un plazo inicial de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha de suscripcién del acta de inicio del convenio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del convenio, sin exceder el 31 de diciembre de 2022.

Teniendo en cuenta que el plazo del contrato se encontraba vigente y que del mismo se reportaba una
correcta ejecucion, con el objeto de garantizar la continuidad de los servicios que se brindan a la poblacién
beneficiaria por medio de las actividades que efectlia el asociado, en aras de dar cumplimiento a las Metas
del Proyecto de inversion 7745 “Compromiso por una Alimentacion Integral para la Ciudad de Bogota”, las
partes adicionaron y prorrogaron el convenio antes mencionado hasta el 28 de febrero de 2023.

A continuacion se presenta la ejecucion presupuestal de los aportes de la SDIS en el convenio de asociacion
para determinar los saldos disponibles que apalancaran la ejecucién del convenio de acuerdo con la presente
modificacion.

La ejecucidn presupuestal del convenio de asociacién es la siguiente:

SDIS
. VALOR EJECUCION
APORTE INICIAL APORTE ADICION FEUTULAD SALDO
$255.821.883 $127.006.592 $224.565.030 $158.263.445
Tabla 1

Nota: Fuente de informacion Informe de supervision con corte 31 de diciembre de 2022, Numeral “6.4 Ejecucion Financiera”

ASOCIADO
VALOR INICIAL APORTE ADICION VALOR EJECUCION SALDO
ACUMULADA
$17.341.643 $8.670.822 $15.925.771 $10.086.694
Tabla 2

Nota: Fuente de informacién Informe de supervision con corte 31 de diciembre de 2022, Numeral “6.4 Ejecucion Financiera”

Ahora bien, es importante sefialar que la estructura de costos del presente convenio de asociacion se elaboré
con el rubro de minuta de alimentos, de conformidad con la Viabilizacion de precios unitarios realizada por
la Subdireccion de Disefio Evaluacion y Sistematizacion mediante memorando 12022002922 de fecha 20 de
enero de 2022.

Con base en los valores viabilizados en enero de la vigencia 2022, los menus se calcularon con el valor
promedio de la minuta por cada grupo etario y posteriormente con estos resultados se definié dentro del
proceso competitivo el valor de la minuta promedio, el cual fue aplicado dentro de la estructura de costos
para la ejecucion del convenio de asociacion; este rubro dentro de la estructura de costos es asumida con
los aportes de la SDIS.
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Sin embargo, teniendo en cuenta que el DANE publicé el 5 de enero de 2023 las variaciones al cierre de la
vigencia de 2022 del indice de Precios al Consumidor — IPC?, es posible evidenciar el alza que ha sufrido el
costo de los alimentos, alcanz6 un incremento del 27.81% en lo corrido del afio, esto es una cifra por fuera
de los histdricos de este indicador y por ende surge la necesidad para las partes de realizar el reajuste al
valor del rubro de (Valor minuta — Alimentos), teniendo en cuenta los incrementos presentados en la divisién
de bienes y servicios — alimentos y bebidas no alcohdlicas entre los meses de mayo a diciembre de 2022,
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asl:
E A Valor Minuta — Mayo Junio Julio Agosto |Septiembre| Octubre | Noviembre | Diciembre
g ® Alimentos 1,56% 0,65% 1,17% 1,85% 1,61% 1,21% 1,50% 2,66%
$6.029 $6.123 $6.163 $6.235 $6.350 $6.453 $6.531 $6.629 $6.805

Conforme lo anterior, el valor del rubro de (Valor minuta — Alimentos), queda por una suma de $6.805,
teniendo en cuenta el cambio de vigencia y la variacion de precios que han presentado los alimentos, y en
aras de garantizar la debida ejecuciéon y cumplimiento del objeto y el suministro de raciones, seguimiento
nutricional y demas acciones contempladas en el mismo para la poblacién mas vulnerable identificada en
inseguridad alimentaria moderada o severa.

Aunado a lo anterior, adicionalmente se requiere realizar el reajuste correspondiente para los rubros de talento
humano para los perfiles de operarios y auxiliares administrativos teniendo en cuenta el incremento del salario
minimo legal mensual vigente del 16% de conformidad con el Decreto 2613 de 2022, mas el auxilio de
trasporte por valor de CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE. ($140.606.00) de
conformidad con el Decreto 2614 de 2022.

Por tanto, el valor correspondiente a los perfiles de operarios y auxiliares administrativos tiene un incremento
del salario minimo a $1.949.171

Asi las cosas, esta nueva estructura de costos sera apalancada con los valores de las inejecuciones propias
de la ejecucion percibidas desde el inicio del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022, en atencién a los
informes de ejecucién y supervision efectuados por el supervisor del convenio.

De conformidad con los incrementos realizados a la estructura de costos que regird a partir de la fecha de
suscripcién de la presente modificacion, los recursos disponibles por valor de $99.205.624 permitiran la
ejecucion del servicio en la modalidad de comedores comunitarios — cocinas populares hasta el dia 10 de
marzo de 2023. Lo anterior, surge en atencion a que, para la estructuracién del proceso competitivo que
garantizara la prestacion del servicio de Comedores Comunitarios — Cocinas Populares hasta el 31 de
diciembre de 2023, fue necesario realizar el respectivo estudio de mercado para los precios de los alimentos
a fin de considerar los incrementos presentados para el cambio de vigencia. Dicho andlisis solo se podia
iniciar una vez se conociera el incremento del IPC expedido por el DANE y que el mismo estuviera reflejado
en los precios remitidos por los interesados en presentar cotizacion, por tal razén, es imperioso para la
entidad llevar el convenio hasta el maximo de dias de operacion, y de esta manera garantizar los servicios
a la poblacién beneficiaria.

Conforme lo anterior, se requiere la suma de $97.621.681, para realizar el ajuste correspondiente a los rubros
de (Valor minuta — Alimentos y talento humano para los perfiles de operarios y auxiliares administrativos) y
para prorrogar el plazo de ejecucion del convenio hasta el 10 de marzo de 2023. Dicho valor se ejecutara a
partir de la fecha de suscripcién de la presente modificacién, de conformidad con la estructura de costos
adjunta a la presente solicitud y los valores seran aportados de la siguiente manera:

Ihttps://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2Ffiles%2Finvestigaciones%2Fi
pc%2Fdic22%2FIPC divisiones mensuales.xIsx&wdOrigin=BROWSELINK

4


https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2Ffiles%2Finvestigaciones%2Fipc%2Fdic22%2FIPC_divisiones_mensuales.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2Ffiles%2Finvestigaciones%2Fipc%2Fdic22%2FIPC_divisiones_mensuales.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

zg>

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Acuerdo: 20230215-161321-507496-15347825

2023-02-15T722:00:19-05:00 - Pagina 5 de 8

Cadigo: FOR-GEC-026

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 0
ALCALDIA MAYOR FORMATO JUSTIFICACION DE Fecha: Memo 12021017248 —
DE BOGOTAD.C. MODIFICACIONES CONTRACTUALES 10/06/2021

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 5 de 6

Del aporte de la SDIS por valor de $92.923.595 y del aporte en especie del asociado por valor de $4.698.086.

Por su parte, como resultado del seguimiento realizado por la supervision, el estado de ejecucion fisica y
financiera es el siguiente:

PORCENTAJE DE EJECUCION FiSICA AL PORCENTAJE PAGADO AL 31 DE
31 DE DICIEMBRE DE 2022 DICIEMBRE DE 2022
65% 50%
Tabla 5

Nota: Fuente de informacién Informe de supervision con corte 31 de diciembre de 2022

Asi las cosas, se requiere adicionalmente prorrogar el convenio de asociacion hasta el 10 de marzo de 2023,
en atencion a los recursos disponibles para ejecutar a partir de la fecha de suscripciéon de la presente
modificacion de conformidad con la estructura de costos sefialada anteriormente.

3.3. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta el incremento del salario minimo con el auxilio de trasporte y la variacion mensual para
la division de bienes y servicios — alimentos y bebidas no alcohélicas expedida por el DANE, es necesario
realizar el ajuste a la estructura de costos en los rubros de talento humano para los perfiles de operarios y
auxiliares administrativos, los cuales se cancelan conforme el valor que determine el gobierno en cada
vigencia, asi como el rubro correspondiente a (Valor minuta — Alimentos), a partir de la fecha de suscripcién
de la presente modificacion, hasta su fecha de terminacioén, en aras de garantizar la adecuada prestacion de
la modalidad comedores comunitarios — cocinas populares, en la oportunidad y calidad establecida en el
anexo técnico, permitiendo al asociado dar cumplimiento al objeto del convenio..

Adicionalmente, es importante sefialar que con la reinversién de recursos se genera un nuevo plazo de
ejecucioén del convenio el cual permitira que la SDIS cuente con el tiempo requerido para la legalizacion de
los nuevos convenios, asi como el empalme correspondiente adelante las gestiones necesarias para expedir
los convenios de asociacion necesarios para garantizar el servicio de Comedores Comunitarios — Cocinas
Populares durante la vigencia 2023.

3.4. OBJETO DE LA MODIFICACION Y CLAUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO
TECNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, se hace necesario modificar el convenio de asociacion
7184 de 2022, asi:

3.4.1 INCLUIR - Estructura de costos por medio de la cual se ejecutara el convenio de asociacién a partir de
la fecha de suscripcion de la presente modificacion.

3.4.2 PRORROGAR el plazo de ejecucion hasta el dia 10/03/2023.
MODIFICAR LA CLAUSULA - PLAZO, de la siguiente manera:

CLAUSULA SEPTIMA — PLAZO: El plazo de ejecucion sera hasta el 10 de marzo de 2023 contados
a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Inicio, previo el lleno de los requisitos legales.
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3.4.3 REINVERTIR los recursos no ejecutados correspondientes al saldo del total de los aportes por valor
de NOVENTA'Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
M/CTE ($97.621.681).

Del aporte de la SDIS por valor de NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($92.923.595) y del aporte en especie del asociado por
valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($4.698.086).

3.5. COSTOS ASOCIADOS A LA MODIFICACION CONTRACTUAL

3.5.1 GARANTIAS: Las garantias deberan ser actualizadas dentro de los 3 dias habiles siguientes a la
suscripcién de la presente modificacion, de conformidad con lo establecido en el mismo.

Las demas disposiciones del convenio que no sean contrarias a lo previsto en la presente solicitud
continuaran vigentes.

3.6. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

SDIS
VALOR PAGADO VALOR EJECUCION MENSUAL SALDO
$190.932.979 $33.632.051 $158.263.445
ASOCIADO
VALOR PAGADO VALOR EJECUCION MENSUAL SALDO
$11.938.066 $3.987.705 $10.086.694

Nota 1. Los valores sefialados se toman con corte a 31 de diciembre de 2022.
Nota 2: Fuente de informacion Informe de supervision

Cordialmente,

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
Subdirector de Abastecimiento

Proyect6: Daniel Eduardo Pefialoza Bedoya — Contratista — Direccion de Nutricion y Abastecimiento
Proyect6: Mauricio Andrés Sepulveda Lozano — Contratista - Direccion de Nutricion y Abastecimiento
Proyect6: Carlos Alberto Sendoya Ospina — Contratista — Subdireccion de Abastecimiento
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OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736

ofbeltran@sdis.gov.co

Subdirector de Abastecimiento

SDIS

Elaboracion: Elaboraciéon

Carlos ARerto Senglpya Ospina
soosgsswt)
csendoya@sdis.gov.co

Contratista
Subdireccién de Abastecimiento

Elaboracion: Elaboraciéon

i
Mauricio Sep a Lozano g
79917717 S
MSepulveda@sdis.gov.co

Elaboracion: Elaboraciéon

Baniel Eduarde-Pefialoza Bedoya
1030552561

dpenaloza@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social
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