MODIFICACION No. 2
CONVENIO DE ASOCIACION
No. 7113-2022

DE BEOGOTA DG

secratari Ditrial
INTEG RACION S0ICLA L

CONSIDERACIONES

Que el Supervisor del mencionado Convenio, en el Formato de Justificacién de Modificaciones Contractuales que hace parte integral
de la presente modificacion, da cuenta de los datos generales del mismo, asi como de las modificaciones a las que haya tenido
lugar, las situaciones que motivan la modificacion contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma.

Que el Formato de Justificacion de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificacion, junto con los demas documentos
soporte para adelantar la presente modificacion, fueron radicados en la Subdireccion de Contratacion.

Asi las cosas, con base en la informacidon suministrada por el Supervisor del convenio, la presente Modificacion se regird por las
siguientes:

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

INCLUIR - Estructura de costos por medio de la cual se ejecutara el convenio de asociacién a partir del primer
1. dia habil de febrero de 2023 o a partir de la fecha de suscripcion de la presente modificacion para los casos en
que se suscriba con posterioridad al primero de febrero.

2. PRORROGAR el plazo de ejecucién hasta el dia 14 de abril de 2023.

MODIFICAR LA CLAUSULA - PLAZO, de la siguiente manera:

CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO: El plazo de ejecucion sera hasta el 14 de abril de 2023 contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Inicio, previo el lleno de los requisitos legales.

REINVERTIR los recursos no ejecutados correspondientes al saldo del total de los aportes por valor de CIENTO SETENTA Y
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TREINTA'Y UN PESOS M/CTE ($176.415.031).

Del aporte de la SDIS por valor de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHENTA'Y TRES
PESOS M/CTE. ($169.408.083) y del aporte en especie del asociado por valor de SIETE MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS
4. CUARENTA'Y OCHO PESOS M/CTE ($7.006.948).

PARAGRAFO: Los recursos que no son objeto de reinversién en la presente modificacién, seran liberados en la
liquidacién del contrato, de conformidad con lo establecido en el memorando No. 12023004738 de fecha 16 de febrero
de 2023, remitido por el Subdirector de Abastecimiento de la SDIS.

GARANTIAS: Las garantias deberan ser actualizadas dentro de los 3 dias habiles siguientes a la suscripcion de la presente
modificacion, de conformidad con lo establecido en el mismo.

Las demas disposiciones del convenio que no sean contrarias a lo previsto en la presente solicitud continuaran vigentes.

Que EL ASOCIADO, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la firma de este documento,
6 no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién legal para celebrar la presente
| modificacion y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloria General de la Republica, por
declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada.

7 Las demas disposiciones del CONVENIO y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no sean contrarias a lo
) previsto en la presente modificacion continuaran vigentes.
8 Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento

y en constancia son aceptadas mediante la aprobacion realizada en la plataforma transaccional del SECOP |I.
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