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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacién que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cldusula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacion de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacion de otros gastos o costos,
recursos remanentes”; asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7, inciso B -
Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cladusula OCTAVA - Obligaciones de las
Partes: “Elaborar los informes de gestién mensuales sobre el avance de la adhesién para su remisién al SENA”,
del contrato de Adhesion No. 22; se presenta a continuacién el informe con corte al 31 de enero de
2023, del contrato de Adhesién No. 22 suscrito con el municipio de Manizales.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como
minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucidn financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucién
del Contrato. - Informe de gestién deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye
como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato disefiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacién de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dfas hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Manizales, toma la informacién de referencia del
informe de gestién del mes de enero de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y est3
compuesto por una descripcién de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacién, evaluacién, interventoria y atencién
al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente
periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades puablicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestién sistematica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeio de la ejecucion de este en términos de calidad y satisfaccion social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestién de
calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por
el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestién de calidad de las entidades de naturaleza
publica.

Las actividades aqufi descritas corresponden al periodo del 01 al 31 de enero del afio 2023.
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1  Informe Administrativo y Financiero
1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesion No. 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas, tiene las siguientes
generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No. 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

Ndamero de Adhesién | 22 Entidad Adherente Municipio de Manizales, Caldas
Fecha de Inicio 03/05/2021
Desde el 03/05/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato
Duracién interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses
adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.
Valor Total del Contrato $2.285.000.000
Valor Aporte SENA $800.000.000
Valor Aporte Aliado $1.485.000.000
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo | Isidro Beltrdn Herndndez. Asesor G.04 Coordinacién
Emprender Nacional de Emprendimiento
Nombre del Supervisor por parte de la | Clemencia Orozco Ospina. Lider de proyecto. Secretaria TIC
Entidad Aliada y Competitividad
Nombre del Contacto en Entidad Aliada Clemencia' Qfozco Ospina. Lider de proyecto. Secretaria TIC
y Competitividad
Cargo del Contacto en Entidad Aliada Lider de proyecto. Secretaria TIC y Competitividad
E:ITIZ:O HEEEINED & (606)8720670 Correo Electrénico | clemencia.orozco@manizales.gov.co
Nombre del Lider de
[T E) [ (PR Diana Cortés Correo Electrénico | dmcortesr@unal.edu.co

de la  Universidad
Nacional de Colombia
Nombre de profesional
de enlace

Paula Mendoza Correo Electrénico | pmendozam@unal.edu.co

Durante el periodo del 01 al 31 de enero del 2023, no se realizaron actividades especificas en el
componente administrativo para el convenio de adhesién No. 22.

1.2 Informe Financiero
La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe, asi mismo, los movimientos de la
cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuacién (Ver Anexo 1.

EXTRACTO_DAV_0228_ENERO_2023).

Tabla 2. Informacién Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesién No 22 suscrito con el municipio de Manizales,

Caldas.

No. Convocatoria 188

Recursos SENA $ 800.000.000
Recursos Adherente $ 1.485.000.000
Total recursos de la convocatoria (a) $ 2.285.000.000
Total recursos planes aprobados CDN (b) $2.629.688.630
Total recursos planes pendientes aprobaciéon CDN (c) $0
Total recursos planes con desistimientos (d) $392.001.066
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d) $47.312.436
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d) $2.237.687.564
Valor Reintegro Aliado $0
Fecha de Reintegro NA
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Tabla 3. Informacién Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesién No 22 suscrito con el municipio de Manizales,

Caldas.
$382.402.750
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente $§3;ggij§;
$475.350.376
Valor devuelto por la Fiducia a la UN $0
Ejecucion acumulada total de recursos $ 1.248.269.045
Saldo Total en Fiducia por ejecutar $761.482.397,85
Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia | $ 54.448.645,90

Tabla 4. Informacién Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesién No 22 suscrito con el municipio de Manizales,

Caldas.
Banco DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No 0077-0087-0228
Saldo Total en Bancos $211.615.080,29
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco $1.242.130,29

En la grafica 1 se muestra el avance de ejecucién de los recursos asignados a la convocatoria No. 188
perteneciente al municipio Manizales incluidos los recursos adicionados por el municipio de Manizales
en el mes de noviembre de 2021. Al 31 de enero de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor
de $2.237.687.564 equivalente al 97.93% de los recursos de la convocatoria dejando un saldo por
comprometer de $47.312.436, teniendo en cuenta los desistimientos presentados a la fecha del
presente informe.

Asi mismo, los planes de negocios con contrato vigente a la fecha presentan una ejecucién acumulada
de recursos por valor de $1.248.269.045, correspondientes al 55.78% de los recursos comprometidos
y al 54.63% de los recursos de la convocatoria. (Ver Anexo 2. Ejecucién por Emprendimiento).

Grdfica 1. Avance en ejecucion de recursos financieros del Contrato de Adhesién No. 22 suscrito con el municipio de
Manizales.

$2.285.000.000 2.237.687.564

$1.248.269.045

$47.312.436

TOTAL RECURSOS TOTAL COMPROMETIDO  VALOR EJECUTADO SALDO DE RECURSOS
CONVOCATORIA POR COMPROMETER

2  Informe Juridico

Para el periodo del 01 al 31 de enero del 2023, no se presentaron novedades de indole juridico,
relacionadas con PQRS y/o derechos de peticion.
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3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para
la ejecucién de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”
(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesion No. 22
suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta puiblica) incluyé la estructuracién de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacién, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacién; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyd el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de esta
en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 188 especifica para el municipio de Manizales, Caldas, cuyo link de
acceso se encuentra disponible en
i se tienen las

siguientes caracteristicas:

Tabla 5. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesidn No. 22
suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

Ndmero de Convocatoria 188

Fecha de Lanzamiento 28/05/2021 |Monto Maximo a Financiar por Plan $80.000.000
Fecha de Apertura 28/05/2021 |Fecha de Cierre 15/02/2022
Fecha de Cierre Corte No. 1 23/07/2021 |Fecha de Cierre Corte No. 2 22/09/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3 18/11/2021 |Fecha de Cierre Corte No. 4 14/03/2022
Fecha de Cierre Corte No. 5 30/09/2022

Durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2023, no se realizaron actividades asociadas a la

convocatoria.
3.2 Informe Acreditacion

La etapa de acreditacion corresponde a la verificacion de la documentacién presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos
de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17
y 18 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA.

Durante el mes de enero de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditacién,
toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del
informe se relacionan los resultados consolidados del proceso de acreditacién adelantados para los
diferentes cierres de la convocatoria 188 - Manizales, Caldas.
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Tabla 6. Informacidn general sobre el proceso de acreditacion de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

Namero de Convocatoria 188 - Manizales
Corte No. 1 Fecha Apertura 28/05/2021 Fecha de Cierre 23/07/2021
';E;chacié:e Ndmero de Ndmero de % de
) 04/08/21 | Planes 15 | Planes 15 D 100%
Final . . Acreditacion
. Formalizados Acreditados
Acreditacion
Corte No. 2 | Fecha Apertura 24/07/2021 Fecha de Cierre 22/09/2021
IIZETJTiacacié:e Nimero de Nimero de % de
. 04/10/21 | Planes 16 | Planes 15 Co 93.7%
Final . . Acreditacion
. Formalizados Acreditados
Acreditacion
Corte No. 3 | Fecha Apertura 02/11/2021 Fecha de Cierre 18/11/2021
IileJ?)Tiacacié:e Nimero de Nimero de % de
. 24/11/21 | Planes 5 Planes 5 N 100%
Final . . Acreditacion
o Formalizados Acreditados
Acreditacion
Corte No.4 | Fecha Apertura 30/01/2022 Fecha de Cierre 14/03/2022
IileJ?)Tiacacié:e Nimero de Nimero de % de
. 22/03/22 | Planes 13 | Planes 10 S 77%
Final . . Acreditacion
o Formalizados Acreditados
Acreditacion
Corte No. 5 | Fecha Apertura 30/08/2022 Fecha de Cierre 30/09/2022
Etej(lzarl]iacacié:e Nimero de Ndmero de % de
. 10/10/22 | Planes 4 Planes 4 N L, 100%
Final . . Acreditacion
o Formalizados Acreditados
Acreditacion

3.3

Informe Evaluacién

La etapa de evaluacidn corresponde al proceso de ponderacidn, viabilizacidn, recomendacién y jerarquizacién de
los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
los articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos
de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de enero de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. No obstante,
para efectos de trazabilidad del informe a continuacién se presentan las generalidades y resultados
del proceso de evaluacién de la Convocatoria No. 188 - municipio de Manizales, Caldas, realizado para
el primer cierre en el mes julio de 2021, para el segundo cierre en el mes de septiembre, para el tercer
cierre en el mes de noviembre de 2021, para cuarto cierre en el mes de marzo de 2022 y para el quinto

cierre en el mes de septiembre de 2022.

Tabla 7. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

Nidmero de Convocatoria 188 - Manizales
Corte No. 1 Fecha Apertura 28/05/2021 Fecha de Cierre 23/07/2021
:(lznlrc::ién Namero de Niamero de
Final 23/08/21 Planes 15 Planes 10 |% de Viabilizacién |66%
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fecha Comisién Fecha de Niamero de Valor Planes a
Técnica de 08/09/21 Consejo 20/09/21 |Planes a 10 Financiar $764.805.500
Aprobacion Directivo Financiar
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Corte No. 2 Fecha Apertura 24/07/2021 Fecha de Cierre 22/09/2021
Fecha de , ,
L Nidmero de Nidmero de
Publicacién e s
Final 20/10/21 Planes 15 Planes 9 % de Viabilizacion [(60%
.. Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fecha Comisién Fecha de Nidmero de
I . Valor Planes a
Técnica de 22/10/21 Consejo 09/11/21 |Planes a 9 Financiar $674.018.885
Aprobacion Directivo Financiar
Corte No. 3 Fecha Apertura 22/09/2021 Fecha de Cierre 18/11/2021
Fechad
Pz;l?ca;én Ndmero de Nidmero de
Final 03/12/21 Planes 5 Planes 5 % de Viabilizacion 100%
., Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Fecha Comision Fecha de Nidmero de Valor Planes a
Técnica de 06/12/21 Consejo 14/12/21 |Planes a 2 Financiar $159.728.964
Aprobacion Directivo Financiar
Corte No.4  [Fecha Apertura 30/01/2022 Fecha de Cierre 14/03/2022
Fechad
Pztl:)liacaceién Nidmero de Nidmero de
Final 7/04/22 |Planes 10 Planes 9 % de Viabilizacién 90%
., Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Fecha Comisié Fechad NG d
ecna tomisIon| 1oy 2022 [C2 %€ | 2gj06/22 | o0 € Valor Planes a
Técnica de Consejo Planes a 9 . . $714.133.212
o, Sep 2022 L 29/09/22 | . . Financiar
Aprobacion Directivo Financiar
Corte No.5  [Fecha Apertura 30/08/2022 Fecha de Cierre 30/09/2022
Fechad
PleJ(I;liacaceién Nidmero de Nidmero de
Final 21/10/22 |Planes 4 Planes 4 % de Viabilizacién 100%
., Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Fecha Comisién Fecha de Nidmero de
.. . Valor Planes a
Técnica de 18/10/22 |Consejo 08/11/22 |Planes a 4 Financiar $317.002.069
Aprobacion Directivo Financiar
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperacién

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacidn de los contratos
de cooperacién empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacion por el Fondo Emprender y
seleccionados en la convocatoria respectiva.

Durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de
negocio en firma de contratos de cooperacién financiados en el marco de la convocatoria 188
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Para los planes de negocios aprobados por el Consejo Directivo Nacional en la Sesién No. 1596 del 28 junio de 2022, se informa que:

Tabla 8. Planes de negocio en proceso de firma de contratos de cooperacién CV 188 4C.

No. D Plan.de il P.lan Nombre Sector Nombre Subsector Vel Observaciones
Negocios de Negocios Recomendado
SECCION A (4AC De acuerdo con las |n§trucaones del $ena Fondo
PLAN DE 2020)-Agricultura Actividades de apovo a la Emprender, a la fecha de cierre del presente informe, nos
1 77879 NEGOCIOS &l ’ . poy $79.707.565 encontramos adelantando la actualizacion de formatos y
Ganaderia, Caza, agricultura .
BIOINSECTOS o responsables de firmas, para que puedan adelantar la
Silvicultura Y Pesca L R .
legalizacion de su contrato sin ninglin inconveniente
SECCION Q (4AC
2020)-Actividades De Actividades de apovo La emprendedora desistié de los recursos de financiamiento
2 78532 APSI Atencion De La Salud > ¢ apoy $79.019.722 | de su plan de negocios y manifiesta no continuar con el
terapéutico
Humana Y De proceso.
Asistencia Social
De acuerdo con las instrucciones del Sena Fondo
CONGELADOS SECCION C (4AC Elaboracién de comidas Emprender, a la fecha de cierre del lpre§§nte informe, nos
3 78676 2020)-Industrias $79.425.165 encontramos adelantando la actualizacion de formatos y
BUENA MESA platos preparados .
Manufactureras responsables de firmas, para que puedan adelantar la
legalizacién de su contrato sin ninglin inconveniente
De acuerdo con las instrucciones del Sena Fondo
SECCION C (4AC Confeccién de prendas de Emprender, a la fecha de cierre del presente informe, nos
4 78681 ATTIVO 2020)-Industrias vestir, excepto prendas $78.931.298 | encontramos adelantando la actualizacién de formatos y
Manufactureras de piel responsables de firmas, para que puedan adelantar la
legalizacion de su contrato sin ningln inconveniente
. ) El emprendedor Jhonny Arturo Mejia Castafeda, no cumplié
SECCION C (4AC Proces.a,mlentoy con las actividades y acciones necesarias para el
5 78759 SONDELI 2020)-Industrias conservacion de carne y $79.950.288 . . .,
. perfeccionamiento  del contrato de cooperacion
Manufactureras productos carnicos )
empresarial.
SECCION A (4AC De acuerdo con las instrucciones del sena Fondo
GESEM 2020)-Agricultura Crfa de ganado bovino y Emprender, a la fecha de cierre del presente informe, nos
6 79348 . ' . $79.684.000 | encontramos adelantando la actualizacion de formatos y
GANADERIA Ganaderia, Caza, bufalino .
o responsables de firmas, para que puedan adelantar la
Silvicultura Y Pesca e R I .
legalizacion de su contrato sin ninglin inconveniente
7 80291 REVITAL SECCION Q (4AC Actividades de apoyo $ 79.336.000 De acuerdo con las instrucciones del Sena Fondo
TERAPIA 2020)-Actividades De terapéutico T Emprender, a la fecha de cierre del presente informe, nos
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No. D Plan' e | Rl P_lan Nombre Sector Nombre Subsector Ve Observaciones
Negocios de Negocios Recomendado

ACUATICAY Atencién De La Salud encontramos adelantando la actualizacién de formatos y
FiSICA Humana Y De responsables de firmas, para que puedan adelantar la

Asistencia Social legalizacién de su contrato sin ninglin inconveniente.
Fabricacién de jabones y De acuerdo con las instrucciones del Sena Fondo
80292 SELVORIA SECCION C (4AC detergentes, preparados Emprender, a la fecha de cierre del presente informe, nos
8 2020)-Industrias para limpiar y pulir; $78.861.179 encontramos adelantando la actualizacién de formatos y
Manufactureras perfumes y preparados de responsables de firmas, para que puedan adelantar la

tocador legalizacion de su contrato sin ninglin inconveniente

Para el caso del plan de negocio aprobado por el Consejo Directivo Nacional en la Sesién No. 1597 del 29 septiembre de 2022, se informa que:

Tabla 9. Planes de negocio en proceso de firma de contratos de cooperacion CV 188 4C.

No. 1o Plan' de | Nombre P'lan Nombre Sector Nombre Subsector Valor Observaciones
Negocios de Negocios Recomendado
De acuerdo con las instrucciones del Sena Fondo
Emprender, a la fecha de cierre del presente informe, nos
1 77617 LA ACADEMIA SECCION P (4./51C SECCION P (4A'C 2020)- $79.217.995 encontramos adelaptando la actualizacién de formatos y
2020)-Educacién Educacién responsables de firmas, para que los emprendedores
puedan adelantar la legalizacién de su contrato sin ningtn
inconveniente

Para los planes de negocio aprobados por Consejo Directivo Nacional en la Sesién 1598 de noviembre 8 de 2022, se relaciona:

Tabla 10. Planes de negocio en proceso de firma de contratos de cooperacién CV 188 5C.

No. 1> Plan. de Nombre P.lan de Nombre Sector Nombre Subsector Valor Observaciones
Negocios Negocios Recomendado
Expendio de De acuerdo con las instrucciones del Sena Fondo
SECCION | (4AC 2020)- cpomidas Emprender, a la fecha de cierre del presente informe, nos
76907 CAFE COLOQUIO Alojamiento Y Servicios $ 78.076.288 | encontramos adelantando la actualizacién de formatos y
1 . preparadas en .
De Comida . responsables de firmas, para que los emprendedores
cafeterias L L
puedan adelantar la legalizacién de su contrato sin ningln
inconveniente
p P Explotacion mixta De acuerdo con las instrucciones del Sena Fondo
82177 CONACUAPONIA SECCION A (4AC 2020)- ., $79.999.762. K .
2 . . (agricolay Emprender, a la fecha de cierre del presente informe, nos
Agricultura, Ganaderfa, . AN
pecuaria) encontramos adelantando la actualizacién de formatos y
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No. ID Plan. ok AL P.lan e Nombre Sector Nombre Subsector Ve Observaciones
Negocios Negocios Recomendado
Caza, Silvicultura Y responsables de firmas, para que puedan adelantar la
Pesca legalizacién de su contrato sin ninglin inconveniente
SECCION C (4AC2020)- | (O Cn % Emprenden a s fecha de cirre del presente informe, nos
82195 KIUSHA KIDS Industrias P ' | $79.961.200 P ! prese ;
3 excepto prendas de encontramos adelantando la actualizacién de formatos y
Manufactureras . .
piel responsables de firmas, para que puedan adelantar la
legalizacion de su contrato sin ninglin inconveniente
CENTRO DE BELLEZA | SECCION S (4AC 2020)- | Peluqueria y otros Er‘; f:ﬁj:oa l;"f"e d:zs de"ggt'ecfj'z{‘efes‘iilte ?:P;rm':eo?‘i‘;
83672 Y BIENESTAR PARA Otras Actividades De tratamientos de $78.964.819 P ! P . !
- encontramos adelantando la actualizacién de formatos y
4 MANOS Y PIES Servicios belleza '
responsables de firmas, para que puedan adelantar la
legalizacién de su contrato sin ninglin inconveniente

Para cada uno de los planes de negocio anteriormente relacionados, han existido plazos demasiado extensos para la legalizacién de los contratos de cooperacion
empresarial y anexos, debido a los traumatismos que se presentaron por el cambio de gobierno y el nombramiento de los responsables por parte del Sena, lo
que ha impedido la creacién de los certificados digitales y por ende retrasos en la creacién de los flujos de firma en la plataforma disefiada para tal fin.

3.5 Informe de Interventoria

El proceso de interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la inversion realizada
por el SENA - Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 0710 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la
Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de seleccidn objetiva, seleccioné a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 31 de enero de 2023 se tienen las siguientes actividades para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 188,

para mayor detalle ver anexo 3. Estado de emprendimientos CV 188
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Tabla 11. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 188 1C.

No 'dgéa" NO. Nombre Plande | FECHA DE FECHA | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cux:é‘l'j"é:g':lm ESTADO
Negocios | CONTRATO Negocios INICIO FINAL | CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS | e ioicc,
452-188- MALVA
1| 73977 021 PANADERIA | 13/01/2022 | 13/01/2023 | $79.625.652 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RENUNCIA
ARTESANAL
TURISMO DE
455-188- | NATURALEZAY . . . .
2 | 76937 021 CULTURA caca | 9/02/2022 | 9/02/2023 | $79.005.578 28,57% 66,67% 100,00% 89,20% VIGENTE
GRANDE
3 | 72533 | 447-188- | HACIENDAEL 1 140912022 | 11/01/2023 | $79.960.000 100,00% 100,00% 100,00% 99,87% TERMINADO
2021 BOSQUE
4 | 72972 442%;?8' HOOKS 17/01/2022 | 17/01/2023 | $79.560.797 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
449-188- HUMAN . . o o
5 | 73268 5021 LEARNING 28/01/2022 | 28/01/2023 | $79.292.099 85,71% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
6 | 73513 45;’6;?8' PROMODISTT | 18/01/2022 | 18/01/2023 | $54.807.706 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
7 | 73824 45;&;?' HAPPY HOME | 27/01/2022 | 27/01/2023 | $79.950.288 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
453.188. | OFTALMOLOGIA
8 | 76640 021 VETERINARIA | 20/01/2022 | 20/01/2023 | $72.682.080 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
BIGOTES
9 | 76857 | 4°4-188- | FRUTOSENEL 1446112022 | 14/01/2023 | $79.922.300 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
2021 BOSQUE
10| 76963 4526(;;?8' WAPACHE 25/01/2022 | 25/01/2023 | $79.999.000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO

A continuacién, se presenta de manera grafica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonacién de recursos para los planes de negocio
pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes
expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

PAGINA 11



Decanatura
Facultad de Ingenierio
Sede Bogotd

&
0

* NACIONAL

D

Tabla 12. Cumplimiento de indicadores CV 188 1C.

Empleos

Mercadeo

[ Deficiente [ Deficiente

[ Eficiente O Eficiente
Ejecucion Contrapartidas

@ Deficiente [ Deficiente

[ Eficiente [ Eficiente
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Tabla 13. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 188 2C.

No 'dgéa" NO. Nombre Plande | FECHADE | FECHA | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cux:é:jng:gr:lm ESTADO
Negorios | CONTRATO | Negocios INICIO FINAL | CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS | oo ow o
470-188- decoremos,
1| 77012 2021 Recubrimientos | 24/03/2022 | 24/03/2023 | $79.549.318 175,00% 25,00% 100,00% 98,74% VIGENTE
Funcionales
2 | 77501 | 472188 Doco 22/03/2022 | 22/03/2023 | $79.950.288 150,00% 100,00% 100,00% 99,51% VIGENTE
2021 Confecciones
3| 77637 47236;?8' Soli‘;'tsaa;ode 30/03/2022 | 30/03/2023 | $79.888.126 0,00% 50,00% 20,00% 92,85% VIGENTE
4 | 78010 4724(;;?8' Neural Sports | 5/04/2022 | 5/04/2023 | $75.225.978 75,00% 175,00% 100,00% 88,84% VIGENTE
5 | 78205 | 47>18% Elvira, Café | 11605022 | 1/04/2023 | $78.716.136 25,00% 66,67% 100,00% 87,23% VIGENTE
2021 Especial
6 | 78356 4726(;;?' Think Green | 23/03/2022 | 23/03/2023 | $65.127.680 50,00% 54,55% 20,00% 99,46% VIGENTE
477-188- Manila Cerveza
7 | 78678 021 Artesanalde | 7/04/2022 | 7/04/2023 | $62.155.955 0,00% 0,00% 50,00% 44,59% VIGENTE
Frutas
471-188- . R - - - TERMINACION
8 | 77125 021 Flexibo.Co | 28/03/2022 | 28/03/2023 | $73.405.404 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ANTICIPADA
478-188- . R - - - TERMINACION
9 | 78761 021 Origen Food | 30/03/2022 | 30/03/2023 | $80.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ANTICIPADA

A continuacién, en la tabla 14 se presenta de manera grafica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonacién de recursos para los planes de
negocio pertenecientes al corte 2. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que

eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.
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Tabla 14. Cumplimiento de indicadores CV 188 2C.

Empleos

Mercadeo

[ Deficiente [ Deficiente

[ Eficiente O Eficiente
Ejecucion Contrapartidas

@ Deficiente [ Deficiente

[ Eficiente [ Eficiente
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No | 1dPlande | No. NombrePlan | FECHADE | FECHA | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cux:é:]ng:gwo ESTADO
Negocios | CONTRATO | de Negocios |  INICIO FINAL | CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS
PRESUPUESTAL
1| 73451 5226(')238' KONCIENCIA | 18/04/2022 | 18/04/2023 | $79.939.464 100,00% 100,00% 40,00% 85,07% VIGENTE
527-188- | CESNOM,
2 | 77085 SOLUCION | 29/04/2022 | 29/04/2023 | $79.789.500 75,00% 66,67% 100,00% 54,45% VIGENTE
2022 INTEGRAL
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Para el periodo del 01 al 31 de enero de 2023, no se presentaron observaciones, solicitudes,
peticiones, quejas y reclamos asociados con la atencién al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 16 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria en la cual se presentan los hitos y
resultados mas representados de la convocatoria 188.

Tabla 16. Ficha técnica de la convocatoria 188 municipio de Manizales, Caldas.

Consolidado General Convocatoria

Total recursos de la convocatoria

$2.285.000.000

Ndmero total de planes formalizados 53
Ndmero total de planes acreditados 49
Ndmero total de planes viables 37
Ndmero de planes financiables 34
Nidmero de planes aprobados en CDN 34

Total recursos aprobados en CDN

$2.629.688.630

Ndmero de planes de negocios con desistimientos sin
ejecucion de recursos

5

Total recursos planes con desistimientos (-)

$ 392.001.066

Planes pendientes de aprobacién CDN 0

Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $ -
Total recursos comprometidos $2.237.687.564
Saldo de recursos por comprometer § 47312436

Ejecucion acumulada de recursos

$1.248.269.045

A continuacién, se presenta de manera grafica el estado de los planes de negocios aprobados por el
Consejo Directivo Nacional del SENA.

Estado contractual planes

10; 29%

8;24%

2;6%

\ 1;3%
2;6%

I LEGALIZACION

B NO CELEBRADO
RENUNCIA

B TERMINACION

ANTICIPADA
TERMINADO

Como conclusiones generales del periodo del 01 al 31 de enero de 2023, podemos encontrar:

1.

En términos juridicos, el Contrato de Adhesién No. 22 suscrito con el municipio de Manizales,
Caldas, se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecucién. Asi mismo, en el mes de
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noviembre de 2021 se suscribié la adicién a la adhesién por valor de $685.000.000 recursos
provenientes de la alcaldia de Manizales.

La Convocatoria 188 - Fondo Emprender, tuvo su primer cierre el dia 27/07/2021 con la
formalizacién de 15 planes de negocios. El proceso de acreditacién del corte No. 1 de la
Convocatoria 188 - Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesién, acredité
15 de los 15 planes de negocio formalizados, para un desempeiio del 100% de acreditacién.
El proceso de evaluacién del primer cierre viabilizo un total de 10 planes de negocios de los
15 planes de negocios acreditados para una eficiencia del 66%. Los 10 planes viabilizados
recibieron aprobacién para su financiamiento por valor de $764.805.500.

El segundo cierre de la convocatoria 188 se realizé el dia 22/09/2021, en el cual se
formalizaron 16 planes de negocios. Como resultado del proceso de acreditacién del segundo
cierre de la convocatoria 188 se acreditaron 15 planes de los 16 formalizados para un
desempeio en la acreditacién del 93.75%.

El proceso de evaluacion del segundo cierre de la convocatoria se viabilizaron 9 planes los 15
planes de negocio acreditados para una efectividad del 60%. Los 6 planes viables fueron
aprobados para financiamiento por valor total de $674.018.885.

El dia 18/11/2021 se realizé el tercer cierre, en el cual se formalizaron 5 planes de negocios.
Como resultado del proceso de acreditacion del tercer cierre de la convocatoria 188 se
acreditaron 5 planes de negocios de los 5 formalizados para un desempeiio del 100% en la
acreditacion.

El proceso de evaluacién del tercer cierre viabiliz6 5 planes de los 5 acreditados con una
efectividad del 100%. Teniendo en cuenta los recursos disponibles para el tercer cierre de la
convocatoria se financiaron 2 planes de negocios de los 5 viables por valor de $159.728.964.
El dia 14 de marzo de 2022 se llevd a cabo el cuarto cierre de la convocatoria 188, en el cual
se formalizaron 13 planes de negocios. Luego del proceso de acreditacién se tiene como
resultado 10 planes acreditados.

Como resultado del proceso de evaluacion del cuarto cierre se viabilizan 9 de los 10 planes
acreditados. Atendiendo los recursos disponibles de la convocatoria para el cierre se aprobé
para financiamiento 9 planes por valor de $714.133.212.

El dia 30 de septiembre de 2022 se llevé a cabo el quinto cierre de la convocatoria 188, en el
cual se formalizaron 4 planes de negocios Luego del proceso de acreditacién se tiene como
resultado 4 planes acreditados.

Como resultado del proceso de evaluacién del quinto cierre se aprob6 la financiacién de 4
planes de negocios por valor de $317.002.069.

A la fecha la convocatoria presenta 5 desistimientos/terminaciones por parte de los
emprendedores a los recursos de financiamiento, los cuales suman un total de $318.595.662,
los planes con esta situacion corresponden a los relacionados a continuacién: I.) ID 73977 - MALVA
PANADERIA ARTESANAL, por un valor de $79.625.652, 11.) ID 78761- ORIGEN FOODS por
valor de $80.000.000, I11.) ID 78759 SONDELI por valor de $79.950.288 y IV) ID 78532 APSI
por valor de $79.019.722, y V.) ID 77125 FLEXIBO S.A.S por valor de $73.405.404.

Como resultado del proceso de evaluacién y los desistimientos a la fecha del presente informe
se tiene un saldo de recursos por comprometer de $47.312.436

Al 31 de enero de 2023 (8) planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la
convocatoria 188 se encuentran terminados.

A la fecha del presente informe los planes de negocios con contrato vigente presentan una
ejecucion acumulada de recursos por valor de $1.248.269.045.

En relacién con la gestién de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos
requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el
instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos
proforma, asi como en el Manual Operativo que se estableci6 con la Fiduciaria. De igual forma
se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del
emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido
en el marco del sistema de gestién de calidad.

En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecucién de los pagos de la convocatoria 188
se ha presentado sin novedades, al cierre de enero de 2023 se tiene un acumulado de 23 pagos
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rechazados de los cuales el 2% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias
en el diligenciamiento de informacién de los terceros y del pago por parte de los
emprendedores, el 4% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o
inexistentes), 3% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error
de plataforma.

18. Para el afio 2022 en el proceso de interventoria se recibieron 24 PQRS por parte de los
emprendedores respecto a informes y conceptos (8), terminacién anticipada (7), agenda
especial (5), otras solicitudes operativas (3) y dedicacion parcial (1) para la convocatoria 188
- Manizales.

PROYECCIONES A FEBRERO 28 DE 2023

Se prevé que los planes de negocio con contratos de cooperacién vigente y aprobados en el primer,
segundo y tercer cierre de la convocatoria continten en el proceso de ejecucién sin novedades.

Para los planes de negocio con contratos de cooperacién terminado y aprobados en el primer cierre de
la convocatoria No. 188 se inicie la realizacién y presentacién al SENA el informe final de interventoria
para determinacién de condonacién o no condonacién de los recursos asignados y ejecutados por el
Fondo Emprender.

Se espera que se realice el proceso de firma y legalizacién de los contratos de cooperacién empresarial
para los planes de negocio aprobados para financiacién en el cuarto y quinto cierre de la convocatoria
188, que se espera finalizar en el mes de febrero de 2023.

ANEXOS
Anexo 1 EXTRACTO_DAV_0228_ENERO_2023
Anexo 2 Ejecucién por Emprendimiento
Anexo 3 Estado de avance emprendimientos CV 188
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Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento enero 31 de 2023

VALOR APROBADO EN VALOR BRUT( GMF VALOR BRUTO REINTEGROS A LOS GMF DE LOS
NOMBRE PROYEC ID CONVOCATORIA ACTA DE GMF APROBADO TO APORTES PAGADO PAGADO AL EJECUT) EMPRENDIMIENTOS REINTEGROS SALDO POR EJECUTAR

72533 HACIENDA EL BOSQUE 188 79.960.000,00 319.840,00 80.279.840,00 79.860.000,00 319.440,00 80.179.440,00 - - 100.400,00
72972 HOOKS 188 79.560.797,00 318.243,19 79.879.040,19 79.560.797,00 318.243,19 79.879.040,19 - - 0,00
73268 HUMAN LEARNING 188 79.292.099,00 317.168,40 79.609.267,40 79.292.099,00 317.168,40 79.609.267,40 - - 0,00
73513 PROMODISTT 188 54.807.706,00 219.230,82 55.026.936,82 54.807.706,00 219.230,82 55.026.936,82 - - - 0,00
73824 HAPPY HOME 188 79.950.288,00 319.801,15 80.270.089,15 79.950.288,00 319.801,15 80.270.089,15 - - 0,00
73977 MALVA PANADERIA ARTES/ 188 $ - - - - - - - - -

76640 OFTALMOLOGIA VETERINA| 188 72.682.080,00 290.728,32 72.972.808,32 74.682.080,00 298.728,32 74.980.808,32 2.000.000,00 8.000,00 -

76857 FRUTOS EN EL BOSQUE 188 79.922.300,00 319.689,20 80.241.989,20 79.922.300,00 319.689,20 80.241.989,20 - - -

76937 TURISMO DE NATURALEZA 188 79.005.578,00 316.022,31 79.321.600,31 70.474.831,00 281.899,32 70.756.730,32 - - 8.564.869,99
76963 WAPACHE 188 79.999.000,00 319.996,00 80.318.996,00 79.999.000,00 319.996,00 80.318.996,00 - - -

77012 DECOREMOS, RECUBRIMIE 188-2 79.549.318,00 318.197,27 79.867.515,27 78.549.318,00 314.197,27 78.863.515,27 - - 1.004.000,00
77125 FLEXIBO.CO 188-2 73.405.404,00 293.621,62 73.699.025,62 - - - - - 73.699.025,62
77591 DOCO CONFECCIONES 188-2 79.950.288,00 319.801,15 80.270.089,15 79.560.288,00 318.241,15 79.878.529,15 - - 391.560,00
77637 SONRISAS DE ANTANO 188-2 79.888.126,00 319.552,50 80.207.678,50 74.175.118,00 296.700,47 74.471.818,47 - - 5.735.860,03
78010 NEURAL SPORTS 188-2 75.225.978,00 300.903,91 75.526.881,91 66.829.419,03 267.317,68 67.096.736,71 - - 8.430.145,20
78265 ELVIRA, CAFE ESPECIAL 188-2 78.716.136,00 314.864,54 79.031.000,54 68.661.544,47 274.646,18 68.936.190,65 - - 10.094.809,89
78356 THINK GREEN 188-2 65.127.680,00 260.510,72 65.388.190,72 64.776.016,00 259.104,06 65.035.120,06 - - 353.070,66
78678 MANILA CERVEZA ARTESAN 188-2 62.155.955,00 248.623,82 62.404.578,82 27.718.109,00 110.872,44 27.828.981,44 - - 34.575.597,38
78761 ORIGEN FOOD 188-2 - - - - - - - - -

73451 KONCIENCIA 188-3 79.939.464,00 319.757,86 80.259.221,86 68.002.658,31 272.010,63 68.274.668,94 - - 11.984.552,92
77085 GESNOM, SOLUCION INTEQ] 188-3 79.789.500,00 319.158,00 0.108.658,00 43.447.473,00 173.789,89 43.621.262,89 - - 36.487.395,11
77879 PLAN DE NEGOCIOS BIOINS| 188-4 79.707.565,00 318.830,26 80.026.395,26 - - - - - 80.026.395,26
78676 CONGELADOS BUENA MES/| 188-4 79.425.165,00 317.700,66 79.742.865,66 - - - - - 79.742.865,66
78681 ATTIVO 188-4 78.931.298,00 315.725,19 79.247.023,19 - - - - - 79.247.023,19
79348 GESEM GANADERIA 188-4 79.684.000,00 318.736,00 80.002.736,00 - - - - - 80.002.736,00
80291 REVITAL TERAPIA ACUATIC| 188-4 79.336.000,00 317.344,00 79.653.344,00 - - - - - 79.653.344,00
80292 SELVORIA 188-4 78.861.179,00 315.444,72 79.176.623,72 - - - - - 79.176.623,72
77617 LA ACADEMIA 188-4 79.217.995,00 316.871,98 79.534.866,98 - - - - - 79.534.866,98

1.994.090.899,00 7.976.363,59 .067. 1.250.269.044,81  $ 5.001.076,18 $ 1.255.270.120,99 $ 2.000.000,00 $ 8.000,00 $ 748.805.141,60



Anexo3_Estado de avance emprendimientos CV 188



Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72533
Plan de HACIENDA EL BOSQUE
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario JUAN MARTIN PEREZ GOMEZ
Cedula 1053845158
No. Contrato 447-188-2021
Valor Contrato $79.960.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | HACIENDA EL BOSQUE S.A.S
Nit | 901.554.026-7
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas

INTERVENTORIA

Interventor(a) | GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio | 1/11/2022
Segunda visita | 5/11/2022
Tercera visita | 9/13/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/11/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 5 5 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 306 264 86%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$148'%%9'765' $183.993.533, 00 123,49% | $79.960.000, 00 $79'8§8'000’ 99,87%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72972
Plan de HOOKS
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario RICARDO GARCIA NARAN]JO
Cedula 75106768
No. Contrato 448-188-2021
Valor Contrato $79.560.797, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | HOOKS S.A.S
Nit | 901.554.188-1
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA

Interventor(a) | GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio | 1/17/2022
Segunda visita | 5/13/2022
Tercera visita | 9/14/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/17/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 1957 3625 185%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$156'%%4'300' $117.444.900, 00 74,85% $79.560.797, 00 $79'5§8'797’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73268
Plan de HUMAN LEARNING
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario PAVEL ANDREI OSORIO GARCIA
Cedula 75094980
No. Contrato 449-188-2021
Valor Contrato $79.292.099, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | HUMAN LEARNING S.A.S
Nit | 901.532.373-3
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA

Interventor(a) | GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio | 1/28/2022
Segunda visita | 5/20/2022
Tercera visita | 9/19/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/28/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
7 6 86% 5 5 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 55 40 73%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$135'%%0'000' $76.485.363, 00 56,28% $79.292.099, 00 $792§§'099’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73513
Plan de PROMODISTT
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario JESUS ALBERTO SALAZAR HINCAPIE
Cedula 10247328
No. Contrato 450-188-2021
Valor Contrato $54.807.706, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | PROMODISTT S.A.S.
Nit | 901.554.706-7
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA

Interventor(a) | GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio | 1/18/2022
Segunda visita | 5/18/2022
Tercera visita | 9/15/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/18/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 9 9 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 4 100% 22800 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$91.200.000, 00 $,000 0,0% $54.807.706, 00 $54'8(())g'706’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73824
Plan de HAPPY HOME
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario PATRICIA FRANCO GARCIA
Cedula 1053799278
No. Contrato 451-188-2021
Valor Contrato $79.950.288, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | HAPPY HOME EDUCATION S.A.S
Nit | 901.558.102-7
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas

INTERVENTORIA
Interventor(a) | GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio | 1/27/2022
Segunda visita | 5/18/2022
Tercera visita | 9/15/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/27/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 5 5 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 1960 29 1%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$77.694.400, 00 $8.395.350, 00 10,81% $79.950.288, 00 $79'938'288’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1

cierre -1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73977
Plan de MALVA PANADERIA ARTESANAL
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario MANUELA PAREDES ARIAS
Cedula 1053842141
No. Contrato 452-188-2021
Valor Contrato $79.625.652, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA
Razén social | ALIMENTOS MALVA S.A.S
Nit | 901.552.977-7
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA

Interventor(a) | GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio | 1/13/2022
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/13/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 0 0,0% 6 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 0 0,0% 4878 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$168'%%2'000' $,000 0,0% | $79.625.652,00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 76640
Plan de OFTALMOLOGIA VETERINARIA BIGOTES
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario DIANA LORENA VARGAS GONZALEZ
Cedula 30235946
No. Contrato 453-188-2021
Valor Contrato $72.682.080, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | CENTRO VETERINARIO BIGOTES S.A.S
Nit | 901.555.287-7
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas

INTERVENTORIA
Interventor(a) | GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio | 1/20/2022
Segunda visita | 5/19/2022
Tercera visita | 9/16/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/20/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
3 3 100% 12 12 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 1226 325 27%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$83.668.000, 00 $8.565.291, 00 10,24% $72.682.080, 00 $72.6§§.080, 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 76857
Plan de FRUTOS EN EL BOSQUE
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario DANIELA LONDONO MORENO
Cedula 1053796308
No. Contrato 454-188-2021
Valor Contrato $79.922.300, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | FRUTOS QUE DEJAN HUELLA S.A.S
Nit | 901.544.593-9
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas

INTERVENTORIA
Interventor(a) | GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio | 1/14/2022
Segunda visita | 5/12 /2022
Tercera visita | 9/14/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/14/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 46932 45561 97%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$187%%3'600' $120.224.829, 00 64,22% $79.922.300, 00 $79'9§§'300’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 76937
Plan de TURISMO DE NATURALEZA Y CULTURA CASA GRANDE
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario DIEGO ALEJANDRO MONTANA SANCHEZ
Cedula 1152206566
No. Contrato 455-188-2021
Valor Contrato $79.005.578, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razon social | TURISMO ECO CASA GRANDE S.A.S
Nit | 901.561.420-5
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas

INTERVENTORIA

Interventor(a) | GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio | 2/9/2022
Segunda visita | 6/8/2022
Tercera visita | 9/20/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 2/9/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
7 2 29% 6 4 67%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 444 35 8%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$154'Z)%7'300’ $,000 0,0% | $79.005.578,00 $70.4gg.831, 89,2%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 76963
Plan de WAPACHE
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio de Manizales (Caldas) - 1 cierre
Beneficiario SEBASTIAN GARZON RODRIGUEZ
Cedula 1053803894
No. Contrato 456-188-2021
Valor Contrato $79.999.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | KRAFT SOLUCIONES GRAFICAS S.A.S.
Nit | 901.554.201-1
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas

INTERVENTORIA
Interventor(a) | GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio | 1/25/2022
Segunda visita | 5/19/2022
Tercera visita | 9/19/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/25/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 4 4 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 1242 2270 183%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$161"(L)%0'000' $64.865.637, 00 40,17% $79.999.000, 00 $79'933'000’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 77012
Plan de decoremos, Recubrimientos Funcionales
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre
Beneficiario Manuela Giraldo Naranjo
Cedula 1053861002
No. Contrato 470-188-2021
Valor Contrato $79.549.318, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | PINTURAS DECOREMOS S.A.S
Nit | 901.558.147-8
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA HENAO CATALINA
Fecha de Inicio | 3/24/2022
Segunda visita | 7/26/2022
Tercera visita | 11/30/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 3/24/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 7 175% 4 1 25%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 14940 1975 13%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$257'%%6'320' $45.441.547, 00 17,65% $79.549.318, 00 $78'533'318’ 98,74%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 77125
Plan de Flexibo.Co
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre
Beneficiario Jose Fernando Aristizabal Gallo
Cedula 75087165
No. Contrato 471-188-2021
Valor Contrato $73.405.404, 00
Estado TERMINACION ANTICIPADA
EMPRESA
Razén social | FLEXIBO S.A.S
Nit | 901.568.090-1
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA

Interventor(a) | HINCAPIE GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio | 3/28/2022
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 3/28/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % e %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 3 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 0 0,0% 12950 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$89.800.000, 00 $,000 0,0% $73.405.404, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 77591
Plan de Doco Confecciones
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre
Beneficiario Anyelo Fernan Orozco Mufioz
Cedula 16071848
No. Contrato 472-188-2021
Valor Contrato $79.950.288, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razon social | DOCO CONFECCIONES S.A.S.
Nit | 901.574.579-3
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ZULUAGA HENAO CATALINA
Fecha de Inicio | 3/22/2022
Segunda visita | 7/25/2022
Tercera visita | 11/29/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 3/22/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 6 150% 4 4 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 8371 13989 167%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$145'%%5'700' $264.031.640, 00 182,06% | $79.950.288, 00 $79'5§8'288’ 99,51%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 77637
Plan de Sonrisas de Antafio
Negocios:

Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre
Beneficiario Nataly Londofio Quintero
Cedula 1053856384
No. Contrato 473-188-2021
Valor Contrato $79.888.126, 00

Estado VIGENTE
EMPRESA

Razén social | SONRISAS DE ANTANO S.A.S
Nit | 901.564.972-2
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ZULUAGA HENAO CATALINA
Fecha de Inicio | 3/30/2022
Segunda visita | 7/27 /2022
Tercera visita | 1/26/2023

Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 3/30/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 4 2 50%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 1 20% 72 9 13%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$187%%0'000' $8.848.739, 00 4,73% $79.888.126, 00 $74'1gg'118’ 92,85%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78010
Plan de Neural Sports
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre
Beneficiario Diana Marcela Corredor Menjura
Cedula 30392599
No. Contrato 474-188-2021
Valor Contrato $75.225.978, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | NEURAL SPORTS SAS
Nit | 901.580.589-1
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA

Interventor(a) | ZULUAGA HENAO CATALINA
Fecha de Inicio | 4/5/2022
Segunda visita | 7/28/2022
Tercera visita | 12/29/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 4/5/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 3 75% 4 7 175%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 688 77 11%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$178'%%0'000' $13.570.000, 00 7,59% $75.225.978, 00 $66'82%419’03 88,84%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78265
Plan de Elvira, Café Especial
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre
Beneficiario Carolina Alzate Villada
Cedula 25101516
No. Contrato 475-188-2021
Valor Contrato $78.716.136, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | ELVIRA CAFE DE ESPECIALIDAD SAS
Nit | 901.580.687-5
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA HENAO CATALINA
Fecha de Inicio | 4/1/2022
Segunda visita | 7/29/2022
Tercera visita | 12/28/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 4/1/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 1 25% 3 2 67%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 18729 1650 9%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$160'%%3'800' $9.654.135, 00 6% $78.716.136, 00 $68'66%)'544’47 87,23%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78356
Plan de Think Green
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre
Beneficiario John Edison Gutierrez Velez
Cedula 75106133
No. Contrato 476-188-2021
Valor Contrato $65.127.680, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | THINK GREEN S.A.S
Nit | 901.574.080-0
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA

Interventor(a) | OLIVER AREVALO RENE ALEXANDER
Fecha de Inicio | 3/23/2022
Segunda visita | 8/8/2022
Tercera visita | 12/9/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 3/23/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 2 50% 11 6 55%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 1 20% 4250 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$89.500.000, 00 $3.934.000, 00 4,4% $65.127.680, 00 $64'7gg'016’ 99,46%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78678
Plan de Manila Cerveza Artesanal de Frutas
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre
Beneficiario Julian Andres Ramirez Olarte
Cedula 9923568
No. Contrato 477-188-2021
Valor Contrato $62.155.955, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razén social | CERVEZAS DEL EJE S.A.S
Nit | 901.582.571-9
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA
Interventor(a) | OLIVER AREVALO RENE ALEXANDER
Fecha de Inicio | 4/7/2022
Segunda visita | 8/9/2022
Tercera visita | 12/12/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 4/7/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 3 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 2 50% 22344 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$111-Z)%0-000' $.000 0,0% | $62.155.955,00 $27'7§§'109' 44,59%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78761
Plan de Origen Food
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-2 cierre
Beneficiario Valentina Quintero Escudero
Cedula 24335882
No. Contrato 478-188-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINACION ANTICIPADA

EMPRESA
Razon social | ORIGEN FOOD SAS
Nit | 901.579.203-2
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA
Interventor(a) | HINCAPIE GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio | 3/30/2022
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 3/30/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0 0,0% 8 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 0 0,0% 13687 ] 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$144%‘(1-)5'260' $,000 0,0% $80.000.000, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas) - 3

cierre - 3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73451
Plan de KONCIENCIA
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas) - 3 cierre
Beneficiario OLGA LUCIA VILLA RODALLEGA
Cedula 66972504
No. Contrato 526-188-2022
Valor Contrato $79.939.464, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razén social | KONCIENCIA ECOSMETICA S.A.S
Nit | 901.582.272-1
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SALDARRIAGA PIEDRAHITA VANESSA
Fecha de Inicio | 4/18/2022
Segunda visita | 8/10/2022
Tercera visita | 12/21/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 4/18/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 7 7 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 2 40% 6025 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$135'%)Z)5'000' $,000 0,0% $79.939.464, 00 $68'00%'658’31 85,07%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas) - 3

cierre - 3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 77085
Plan de GESNOM, SOLUCION INTEGRAL
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas) - 3 cierre
Beneficiario BEATRIZ ELENA MANRIQUE REYES
Cedula 30383832
No. Contrato 527-188-2022
Valor Contrato $79.789.500, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | GESNOM S.A.S
Nit | 901.581.638-9
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA

Interventor(a) | SALDARRIAGA PIEDRAHITA VANESSA
Fecha de Inicio | 4/29/2022
Segunda visita | 8/9/2022
Tercera visita | 12/27/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 4/29/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 3 75% 3 2 67%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 221 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$143'%%0'000’ $,000 0,0% | $79.789.500,00 $43'4gg A73, | 54459,




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4

cierre - 4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 77879
Plan de PLAN DE NEGOCIOS BIOINSECTOS
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre
Beneficiario LEIDY NAIYIRY GOMEZ GUEVARA
Cedula 1053829589
No. Contrato 548-188-2022
Valor Contrato $79.707.565, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 0,0% _ 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% $79.707.565, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4

cierre - 4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78532
Plan de APSI
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre
Beneficiario JHONNY ARTURO MEJIA CASTANEDA
Cedula 15331572
No. Contrato 549-188-2022
Valor Contrato $79.019.722, 00
Estado NO CELEBRADO
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0,0% 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% $79.019.722, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4

cierre - 4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78676
Plan de CONGELADOS BUENA MESA
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre
Beneficiario ANA MARIA OCAMPO GOMEZ
Cedula 1053770761
No. Contrato 550-188-2022
Valor Contrato $79.425.165, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 0,0% _ 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado AVZI/(I)ICG Meta Verificado Av:/(rjlce
0,0% 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% $79.425.165, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4

cierre - 4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78681
Plan de ATTIVO
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre
Beneficiario JAIRO ENRIQUE SALAZAR CIRO
Cedula 1053802164
No. Contrato 551-188-2022
Valor Contrato $78.931.298, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0,0% 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% $78.931.298, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4

cierre - 4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78759
Plan de SONDELI
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre
Beneficiario ALEJANDRA OSORIO MONTES
Cedula 30233823
No. Contrato 552-188-2022
Valor Contrato $79.950.288, 00
Estado NO CELEBRADO
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0,0% 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% $79.950.288, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4

cierre - 4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 79348
Plan de GESEM GANADERIA
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre
Beneficiario LISS ANGGELA LOPEZ RODRIGUEZ
Cedula 66720265
No. Contrato 553-188-2022
Valor Contrato $79.684.000, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0,0% 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% $79.684.000, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4

cierre - 4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 80291
Plan de REVITAL TERAPIA ACUATICA Y FISICA
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre
Beneficiario ANDREA SEPULVEDA ARISTIZABAL
Cedula 1060648947
No. Contrato 554-188-2022
Valor Contrato $79.336.000, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 0,0% _ 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% $79.336.000, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4

cierre - 4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 80292
Plan de SELVORIA
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre
Beneficiario YESIKA ROJAS CACERES
Cedula 1053838774
No. Contrato 555-188-2022
Valor Contrato $78.861.179, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 0,0% _ 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% $78.861.179, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4

cierre - 4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 77617
Plan de LA ACADEMIA
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-4 cierre
Beneficiario Juan David Marin Jaramillo
Cedula 75101704
No. Contrato 562-188-2022
Valor Contrato $79.217.995, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0 0,0% 0 0’ 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado AVZI/(I)ICG Meta Verificado Av:/(rjlce
0 0 0,0% 0 ] 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $,000 0,0% $79.217.995, 00 $,000 0,0%




Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Decanatura

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-5

cierre-5
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 76907
Plan de CAFE COLOQUIO
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-5 cierre
Beneficiario Zoraida Marcela Herrera Mufioz
Cedula 1104699841
No. Contrato 564-188-2022
Valor Contrato $78.076.288, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0 0,0% 0 0’ 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado AVZI/(I)ICG Meta Verificado Av:/(rjlce
0 0 0,0% 0 ] 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $,000 0,0% $78.076.288, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-5

cierre-5
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 82177
Plan de CONACUAPONIA
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-5 cierre
Beneficiario Jhon Edwin Saray Villegas
Cedula 1053821054
No. Contrato 565-188-2022
Valor Contrato $79.999.762, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado AVZI/(I)ICG Meta Verificado Av:/(rjlce
0 0 0,0% 0 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $,000 0,0% $79.999.762, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-5

cierre-5
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 82195
Plan de KIUSHA KIDS
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-5 cierre
Beneficiario PAULA CATALINA SANCHEZ MUNOZ
Cedula 30234032
No. Contrato 566-188-2022
Valor Contrato $79.961.200, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0 0,0% 0 0’ 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado AVZI/(I)ICG Meta Verificado Av:/(rjlce
0 0 0,0% 0 ] 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $,000 0,0% $79.961.200, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 188 - Municipio Manizales (Caldas)-5

cierre-5
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 83672
Plan de CENTRO DE BELLEZA Y BIENESTAR PARA MANOS Y PIES
Negocios:
Convocatoria 188 - Municipio Manizales (Caldas)-5 cierre
Beneficiario YESICA AMAYA SIERRA
Cedula 1007252769
No. Contrato 567-188-2022
Valor Contrato $78.964.819, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Manizales
Departamento | Caldas
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0 0,0% 0 0’ 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado AVZI/(I)ICG Meta Verificado Av:/(rjlce
0 0 0,0% 0 ] 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $,000 0,0% $78.964.819, 00 $,000 0,0%
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