Carlos Tamayo

De: Omar Quiroga

Enviado el: jueves, 17 de noviembre de 2022 10:19 a. m.

Para: Mateo Andres Mendez Cristancho

cc: Carlos Tamayo; Dpto técnico

Asunto: Cantidades de obra.

Datos adjuntos: SAN ANDRESITO DE LA 38 |.pdf; PLAZA 20 DE JULIO.pdf; PLAZA DE MERCADO

RESTREPO V.pdf; PUNTO COMERCIAL 4 VIENTOS.pdf; PLAZA SANTANDER IV.pdf

Ingeniero Mateo buen dia,

Adjunto cantidades de obra para su revisién y aprobacién, se realiza el ajuste de punto comercial san Andresito de la
38 segun lo conversado el dia de ayer.

El orden de ejecucion es el siguiente:

18 de noviembre entrego trabajo en plaza de mercado 7 DE AGOSTO.
21y 22 de noviembre plaza de mercado RESTREPO

23,24, 25Y 26 de noviembre plaza de mercado TRINIDAD GALAN.

28 de noviembre plaza de mercado SANTANDER.

29y 30 de noviembre plaza de mercado 20 DE JULIO.

1 de diciembre punto comercial 4 VIENTOS.

2, 5,6,7 de diciembre plaza de mercado KENNEDY

12,13,14,15,16,de diciembre punto comercial SAN ANDRESITO DE LA 38.
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Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente.

OMAR QUIROGA
. - . 150 9001:2015
Supervisor Técnico 150 14001:2015
BUREAU VERITAS

(] ®
' @ supervisor@fumicol.co Certificaton
@ (571) 6307402 v
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO

INTEGRADO DE PLAGAS, LAVADO Y

Soluciones para un ambiente sano www.fumicol.co DESINFECCIGN DE TANQUES DE AGUA POTABLE




