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AREA DE APROBACION

Flujos de aBrobacién 1

MOSTRAR DETALLES

Informacion general

Identificador Unico de la
CO1.CTRMOD.8858103
Modificacion

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2078309
Estado Publicado
Tipo Modificar el contrato
¢Requiere reconocimiento del
proveedor?

Estado de la fecha 28/07/2022 8:49:56 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

Prorrogar el plazo del Contrato No. 1621 de 2021, desde el 31 de

Justificacion de la modificacion ;i '05 hasta el 30 de noviembre de 2022.

Documentos de la modificacion

Archivo Nombre del archivo Detalle
_PRRORROGA 2 CONTRATO 1621 DE 2020 (1).pdf _PRRORROGA 2 CONTRATO 1621 DE 2020 (1).pdf (detalle)
ANTECEDENTES PRORROGA 2 CTO 1621-2021.zip ANTECEDENTES PRORROGA 2 CTO 1621-2021.zip (detalle)

Detalles de la modificacion

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecucion.

El campo de la modificaciéon Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/07/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) hasta 30/11/2022
#£11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
_,xi El campo de la modificacién Tiempo adiciones en dias fue cambiado desde 0 hasta 122

El campo de la modificacion Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/01/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota,
™ | ima, Quito) hasta 30/05/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

El campo de la modificacién Buen manejo y correcta inversion del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/01/2025 11:59:00 PM
I ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) hasta 30/05/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

El campo de la modificacion Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/07/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
“ hasta 30/11/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

V' El campo de la modificacién Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
“ hasta 30/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
El campo de la modificacion Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/07/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00)
™ Bogota, Lima, Quito) hasta 30/11/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

'i' El documento _PRRORROGA 2 CONTRATO 1621 DE 2020 (1).pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor JOSE ARNOLDO ARENAS BOADA 28-07-2022 20:41 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...
Reconocido por la Entidad Estatal SOLEDAD ANGELA CASTRO ORJUELA 28-07-2022 18:23 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
cristian toro rios 28-07-2022 19:16 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
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