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No. 1009-2022

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE OBRA E INTERVENTORIA

ASPECTOS GENERALES
GONTRATO DE INTERVENTORIA

Los siguientes son los datos del Contrato Namero 1008-2022

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

CONTRATANTE:

CONTRATISTA: INPLAYCO S AS

IDENTIFICACION: N.I.T; 860.524.168- 8

REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO LIEVANO HOYOS
‘Realizar la interventoria lécnica, juridica, sodcal,
administrativa y financiera para la ejecucion de [as

- obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad

QRIETD CONTRAETUAL de habitabilidad de los proyectos estnictirados &
Ios territonios priorizados por la secretaria distrital del
habital. grupo 02 -2022"

IDENTIFICACION: C.C. N°® 19.100.962

DIRECCION: Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201

Inplayco@yahoo.com. mx

TELEFONOS 6181167 inpiaycosdh1 o

SUPERVISOR CAMILA CORTES DAZA

FECHA DE INICIO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA DE FINALIZACION 31 DE ENERO DE 2023

TIEMPO EJECUCION DEL

CONTRATO CINCO (5) MESES

VALOR CONTRATO $432.000.000

VALOR TOTAL CONTRATO $432.000.000

Tabla 1: DATOS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA N.® 1008 DE 2022
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1.2 CONTRATO DE OBRA
Los siguientes son los datos del Contrato de Obra 904-2021

CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

CONTRATISTA: BUILDING SAS __
"Contratar [a eecucion de las cbras de majoramienta de vivienda *I
&n la modakdad de Habitabiidad de los proyectos estructurados |

CRIETC CONTRALTUAL en los territorios priorizados por ia Secretaria Distrital del Habital
Grupos 2 — 20227 =

APROPIACION RESUPUESTAL CODIGO PRESUPUESTAL 02301160101000007715

FICHLIC A FIDUCIARIA POPULAR

DIRECCION; CLS0ON" 27 A 41 OFICINA 303

TELEFONDS: 76345800 w@@mwni.m

Consorciada No. 1 BUILDING 5 A S

HIT BO4 002, T15-3

REPRESENTANTE LEGAL OSCAR MAURICIO BUTRON

CC RL 91.518.218

SUPERVISOR INPLAYCO SAS

FECHA DE INICIO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 i

FECHA DE FINALIZACION 31 DE DICIEMBRE DE 2022

TIEMPD EJECUCION DEL

CONTRATO 4 MESES

VALOR CONTRATO ($ 3.600.000.000)

VALOR TUTAL CONTRATOD i {§ 3.600.000.000)

FECHA DE SUSPENSION NIA

FECHA DE REINICIO MiA =

NUEVA FECHA DE TERMINACION NIA -

VALDOR TOTAL CONTRATO {8 2.600.000.000)

Tabia 2! DATOS DE CONTRATO DE O8RA N.° 904 DE 2022
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2 INTRODUCCION

Por intermedio de la secretaria Distrital del Habitat, el distito capital, esecuta y adelanta las obras
de majoramianto de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados en
ciudad bolivar en el Bamos Bella Flor, atendiendo a la Palitica Maconal y Distnial de Eco
urbanismo y Construccion Sostenible, brindando a las familias beneficiadas la mejora de sus
condicionés habitacionales y de vida, Es as| que, para el alcance del objeto contractual, la
Secretaria Distrital del Habitat celebro el contrato de Interventoria con el numero 1009-2022 con
la empresa INFLAYCO S A S y el contraio de obra No 984 de 2022, con el BUILDING SAS, con
el fin de desarrollar las aclividades de mejoramiento de las viviendas de los lermitorios definidos
por la entidad.

Las obras de mejoramiento en ia modalidad de habitabdidad comesponden a aguellas que se
safiala en ol articulo 21 dal Decreto Distrital 145 de 2021.- “Subsidie distrital de vivienda en la
modalidad de habitabiiidad Es un aporfe distrifal en dinero 0 en especie adiudicado & los
hogares en condicion de vulnerabiidad social y econdmica para facilitar aguellas obras
lendieries a mejorar las condiciones basicas de la vivienda, a fravés 06 reparaciones o0 mejoras
Incativas gue no requieren la obfencidn de permizos o icencias por las auloridades competentes.

La contratacion tiene como proposito adelantar la ejecucién de las obras de mejoramiento de
vivienda en la modalidad de habitabilidad en l0s lermitorios priorizados por la Secretaria Distrital
del Habitat (SDHT).

* Fase de validacidn: Donde la interventoria y el contratista deberd validar la informacion
entregada por la SDHT, y venficar el estado de cada una de las viviendas, (componente
técnico y social)

« [Fase de ejecucion de obras. El contratista procedera a realizar las obras de mejoramiento
para cada unidad de vivienda beneficiada, (componente técnico ysocial).

* [Fase de cierre del proyecto: El contratista realizara entrega de las obras ejacutadas

3 FECHA EN LA CUAL SE RINDE ESTE INFORME

La presente e el pamer informe del Contrato de interventoria 1009 de 2022 y comesponde al
periodo comprendido entre el 1 de oclubre 2022 al 31 octubre 2022,
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3.1 UBICACION DEL PROYECTO
El contrato se ejecutara en la localidad de Ciudad Bolivar, especificamenta en el barrio Bedla Flor

imagen 1: LOCALIZACION DE CILDAD BOLWAR

El #rea de influencia directa es la locahidad numero 19 del Distrito Capital, se encuentra ubicada
&n 2 sur de |a cudad y limita, al norte, con la localidad de Bosa, al sur con |a localidad de Usme;
al oriente, con la locakdad de Tunjuelto y Usme vy al occidente, con el municipio de Soacha.
Ciudad Bolivar tiene una exiensidon total de 12 999 hectdreas (ha), de las cuales 3.381 se
clasifican como suelo urbano y 8.608 cormesponden al sueio rural, que equivale al 73,9 % del
lotal de la superficie de la localidad.

Después de Sumapaz y Usme. Ciudad Bolivar esta clasificada como la localidad mas extensa
como la tercera localidad con mayor superfice rural y como la quinta localidad con mayor
cantidad de drea urbana.

4 RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL ORDENADOR DEL
GASTO RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA.

Se recomienda al conlratista Building 5 AS que es de plena necesidad mantenaer el ritmo de
trabajo. Que segun el croncgrama de validaciones se encuentra avanzado, pero se requiere gue
este se refieje en la apertura de las viviendas con los balances aprobados.

Se le realza la observacion al contratista de obra., que informe por qué se validaron MV que
debieron sar visitados segun la programacion aprobada por interventoria v se requind justificar
las razones por las cuales se realizaron estas validaciones fuera del orden presentado por el cual
el contratista da respuesta segun el comunicado con el consecutivo 994-2022-015 BUILDING
SAS manifestando que la zona pose problemas de orden pablico.
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Se recomienda debe comunicar donde s& informe gue [a terminacion de obra se realizara en la
fecha de programacion estiputada, Presentar plan de contingencia si lo amerita para establecer
& por qué no sa comenzd a apertura el 28/08/20222 sino el 5MKV2022, el contratista manifiasta
que & envid la nueva reprogramacion a la interventoria.

Se debe tener en cuenta y dar cumplimiento a la programacidn y actividades para la elaboracién
de los trabajos a realizar. De igual forma, es necesario sefialar que en el marco de las obras no
se realizaran intervenciones de reforzamientos estructurales y se realizardn mejoramientos de
habitabilidad

La interventoria y supervisidn recomienda al contratista que e dia 19 de oct, deberian tener 60
viviendas en ejecucion, a lo que el contratista responde que no les ha llegado enchape. Esta
demaora de material no entorpece las demas aclividades.

5§ ASPECTOS TECNICOS

51 DESCRIPCION Y PORCENTAJE (%) DE AVANCE TECNICO, GENERAL

De acuerdo al acta de inicio, &l proyacto comienza a partir del dia 01 de saptiembra haciendo al
corte mensual el ultimo dia del mes, en este caso y para el mes de oclubre de 2022, se
presentaron los siguientes indicadores que muesiran el comportamiento en la validacion y
avance de obra segun la programacion presentada por Building SAS.

De acuerdo a la programacion recibida durante el pariodo se programa la validacién de 40
mejoramientos en el mes de octubre que equivalen al 20% del total de viviendas adjudicadas al
contrato de obra 984 de 2022, de estas viviendas se validaron 55 que es el equivalente al 27,5%
del tolal de los mejoramientos en el mes de octubre reportando un Incremanto del 7.5 % referante
a las validacionas programadas En el cuadro sigulente se presenta la no aperura de 12
viviendas programadas por [a fafla de personal el cual s& encuentra en estudio de documentacion

para el ingreso.

AVANCE TECNICO, GENERAL - OCTUBRE

My | VI VALIDADAS "‘"’“"—ILED“DS"'E APERTURAS | APERTURADAS
PROGRAMADAS PROGRAMADAS | MES DCTUBRE

OCTUBRE
VALIDADAS I APERTURADAS J
PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADAS | EJECUTADO
200% 27 5% 20,00% 14 00%
7.5% | -6,0%

Tabla 3: AVANCE TECHICO GENERAL DCTUBRE CONTRATO DE OBRA N.* 984 DE 2022
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5.2 DESCRIPCION Y PORCENTAUE (%) DE AVANCE TECNICO, POR VIVIENDA

Se anexa matriz lécnica en el cual se presenta el porcentaje de avance de ejecucion mensual
por vivienda donde se observa que a [a fecha se ancuentran viviendas an el siguiente porcentaje
de avance:

DESCRIPCION Y PORCENTAJE (%) DE AVANCE TECNICO, POR

VIVIENDA

100

(1]

70

[=11]

Al

L

L1

o

- = e —

OC O A 25% DE 20 A 40%: DE 41 A BON% DE &1 & BOrs O 83 A 55 1004
" Serles 9 2 2 7 6 2

Grafica 1 PORCENTAJE DE AVANCE TECNICO POR VIVENDA.

ANEXD 1 TABLA DE SEGUIMIENTO TECNICO POR VIVIENDAS

5.3 PROGRAMACION EN PERIODO DE EJECUCION Y VALIDACIONES

En |a siguiente tabla se observa el seguimiento de las viviendas pressntande la fecha de
validacion — presupuesto -apertura -enirega y estado.
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Tabia 4 TABLA DE SEGUIMIENTO TECHICO POR VIVIENDAS

5.4 EXPOSICION DE LAS SITUACIONES DE ORDEN TECNICO QUE SE HAYAN
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PRESENTADO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO QUE MEREZCAN
ATENCION POR PARTE DE LA ENTIDAD

Para esta etapa la cual el contratista de obra al entrar a realizar actividades s& encontrd con
situaciones {&cnicas como s& menciona a continuacidn

‘ Pagina
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INPLAYER ..

MVBF_1141 Vivienda aperfurada el 20 de octubre, Esta vivienda @3 un caso especial, ya que as
una beneficiana demasiado humilde toda la vivienda se encuenira en obra, s& presentan dos
situaciones, la primera es que todos los cables de luz se encuentran por fuera de los muros, ka
beneficiaria no tiene los mélodos para hacer los ajustes de la red ebécirica y la respuesta del
Confratista revisara las actividades a realizar en muros, la segunda siuacion &s que ellos
manifiestan gue venficaran la actividad de placa para piso

MVBF 1121. Se realiza visita por parte del area iécnica en donde se evidencia problemas
estructurales ya que la vivienda fue realizada por el beneficiario el cual pose un conocimiento
empirco, dada la situacion la contratita manifiesta en su comunicado 994-2022-13_BUILDING
SAS. los problemas estruclurales que s& presentan., por lo que se sodcild un concepto por pare
de la interventoria referente a las Propiedades de los materiales en el cual el material
predominante a&n la edificacion &s. Concreto reforzado, mamposteria de arcilia tipo blogque,
cubieria liviana en teja de zinc y policarbonato. Columnas: Concreto reforzado. Vigas: Concrato
reforzado. Placa de entrepiso: Placa maciza en concreto reforzado, y placa faci (loseta de
concreto, aligeramienio blbquelo de arcilla, v viguetas metalicas) Cubierta: Teja de zinc vy
policarbonato, estructura en madera. Derivada de esta informacion la interventoria emite un
conceplo por pare del ingeniero estructural., Por 0 que se sugiere realizar una verficacién
exacta en compania de |a contratante secretaria de habital, contratista e interventoria para
invertir el recurso en las areas dal primear piso como pafiete y pintura | sin intervencidn de |a losa
de entré piso para no sobre carga dicha placa Después de la visita realizada a la vivienda an
compafiia de SDHT toma la decisidn de realizar trabajos da habitabilidad en la misma vivienda
en las habitaciones posteriores el cual presentan otra estructura diferente con mejor refuerzo y
estabilidad,

5.5 RECOMENDACIONES ADOPTADAS
El contratista realiza las intervenciones pertinentes para dar alcance a presupussto,

5.6 RECOMENDACIONES PERTINENTES

Por parie del 4rea técnica y social =@ realiza |a socializacion a los beaneficiarios de las actividades
a gjacutar para cumplir con las intervenciones.

En el desarrollo de las actividades en el mes de octubre 2022, s& presentaron los siguientes
indicadores que manifiestan el comportamiento en la validacion y avance en la ajecucitn de obra
para al penodo de octubre
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Para el informe mensual 2, el confratista Building SAS, se encuentra cumphendo con las
actividades de validacion segln [a programacion de obra. Se encuentran realizando ejecucion a
2B majoramianios e estan validando presupuestos recibidos.

6 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

6.1 PRESENTACION DE LAS SITUACIONES CONSTITUTIVAS DE INCUMPLIMIENTO
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, S| FUERE EL CASO.

Para ia fecha de este informe e confratista continda realizando validaciones y ejecucion de obra
pot lo que esta interventoria a la fecha no presenta situacion de gue constituya incumplimiento,

6.2 CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE LAS CERTIFICACIONES SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA E
INTERVENTORIA EN RELACION CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y LOS APORTES PARAFISCALES. APORTES PARAFISCALES.

(Cuando haya lugar a ellc (se deberan anexar las respectivas planillas de pago de lodo el
personal ulilizado en obra tanio de obra coma de interventoria).

Como constancia de la entrega de las certificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones
del confratista de obra e interventoria en relacidn con el sistema de seguridad social integral y
los aportes parafiscales, se anexan planillas de seguridad social de personal de interventoria y
contratista se anexa GO,

6.3 INFORMACION SOBRE LOS REQUERIMIENTOS QUE, EN EL PERIODO INFORMADO,
SE HAYAN HECHO AL CONTRATISTA DE OBRA. Se alegara copia de estos y de sus
repusstas, si fusre el caso.

La comunicacion entre las partes se realiza por diferertes medios elecironicos vy fisicos, los
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reguerimienios generalmente se realizan en oficios con su respectva numeracion,
6.3.1 REQUERIMIENTOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

6.3.1.1 DOCUMENTACION ENVIADA

A confinuacion. s& anexa la Informacion sobre los requenmientos que, en el penodo de octubre
de 2022, se han hecho al contratista de obra. Se anexa copia de estos y de las respussias que

s& han recibida, si fusre H_F:E_IE_D.

Mo DE 7 '
ASUNTOD EMVIA ECHA
~ CONSECUTVO | i ||
Sphchud oo jusbhcecdn 3 los NP presenlados en | BUILDIMG SAS-
NP-SOHT-1000-2033- 021 | o invicadis 084-2022-007 BUILDING SAS SEMT siiaionue 1
SOLCITUD ENTREGA DE HOMA DE VIDA DEL | BUILDING SAS.
INP. SOHT- 1000- 2022- 028 | PERSONAL SST - FALTANTE ik R re)
APROBACION DE FLANES 5357, AMBENTAL T | BLNLDING 5A%5
INP. SOHT-1009- 2022- 028 | "0 ) aomT O 2022
W—mﬂ1miﬂﬂﬂ? llﬂlnmmmsm,muvm SO baf Gf20E2
IIIIP-EDI-ITH!H- ﬂi‘-l INFORME SEMAMNA 4 DEL 24 DE SEPT AL 30 DE SEPT S0 Dar WR0EE
e T T | REVIEION ¥ AWAL DE AMALISES DE PRECKD
IO SOFCT-1000- 2003- 029 | UNITARIOS DE ACTVIDADES NO PREVISTAS. e e
INP. SDHT-1009- 2022- 030 | ASIGNAGION DE GERENTE OE OBRA SoH__ | 10102022
INFORMALION DE ESCASEZ DE DISPOMIBILIDAD DE
INP- SOHT-1008- 2052-031 | MATERIAL CERAMICA 338X338 E INCLUSION DE SOH 1002002
INCORPORACION DE NUEVOAPU. i
NP SOHT- 1009 2022 032 mﬁﬁﬁm CEEL 1 OF OCT AL 7 DE BET 50H 1203022
RESPLESTA AL  COMUMGCADD SM-2022.015- | BUILDING S5
INP- SDHT-1008- 2022- 033 BUNLDING 5AS iz V002
3 3 COCLBIENTOS MM COMPLEMENTARIOS | BUILNNG SAS-
INP-SDHT-1008- 2022- 0 |y aRASD SEGURD EN ALTURAS SOHT 121102022
AVAL DE "-I'!I.I'D!-ﬁ-DlEEI- EN 'H"FﬂEIII'J.l.S DE | BUILDING BAL-
INP- SDHT-1000- 2022 038 | o eo G P rr )
NP SOHT-1008- 20022 38 CEWVOL LGN HOJAS DE VD8 mlL:ﬂ'[ﬁT 1B 002
;. DEVOLUCKIN DE REPROGRAMACION DE OBRA I
INP- SOHT-1000- 2002- 007 | ot o /2 BUILDING 5AS- | 20102022
SOLCITUD ENTREGA DE HOUA OE VIDA OEL
INP- SDHT-1000- 2002-008 | oo L o TE BUALDING SAS. | 201002022
INP- SOHT-1008- 2002- 030 | INFORME SEMANA § DEL B DE OGT AL 18 DE OGT 50H O
INFORMACION DE RESPUESTA AL COMUMICADG
INP- BOHT-1050- 3022- 030 H-F0ER-13 BLRIMNG SAS.  SOLICITUD. \WISITA =5 ] DO
TECHICA MUBE 111
INF- SDHT- 10069- 2022 040 CEVOILUCHIN HOLUAS TE ViDA H.I‘l.ﬂmlﬂl n_m 2002
WHP-SOHT-1009- 2022- 041 | INFORME SEMANA T DEL 18 DE OGT AL 21 DE OCT SOH 402022
CBSERVACIONES T APROBACIONES DE LAS HOJAS
INP- ST 1004
332042 | pe viDA DEL CONTRATO DE DBRA B0M4-2022 BUILDING SAS | 20/10@022
.
BN SOMT. 1008 2022 043 :-I::z:n DE REUNION SOCIAL VISITA TECRECA MVEF s S
INP- BOHT-1008- 2022- (44 | INFORME GEMANA [ OEL 22 OE OGT AL 28 DE OOT BOH Bvzozs

Tabla §; RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTOSIA
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65.3.1.2 DOCUMENTACION RECIBIDA CONTRATISTA
NUMERDO DE
A FEC
CONSECUTIVO i B G
o964 — 2022 - D0A JUSTIRCACION DE NC PREVISTOS INPLAYCO SAS (5102002 |
PROGRAMACION DE DBRA ABUS TADA A LOS
f84 — 2022 - D0G " REQUERMIENTOS SOLICITADOS N INPLAYCO SAS __
994 - 2022 - 011 AISTIRCACION DE NC PREVISTOS INPLAYCO SAS a7M0R022
004 _ 2022 - 012 ASIOMACION GERENTE DE OBRA INPLAYCO GAS 1001072002
094 - 2022 - 013 SOLICTUD VISITA TECNIGA MV BF-1121 INPLAYCO SAS 1210022
Bo4 - 2022 - 015 CAMBID FROGRAMALCIDN OE VIVIENDAS INPLAYCD 545 1402022
004 - 2022 - 017 " DRDEN DE PAGD 002 INPLAYCO SAS 1oz
o994 - 2022 - 018 CAMBIO DE PROFESIONALES INPLAYCO SAS 13102022
004 — 20232 - 010 CLASPLMIENTD DE PROFESIONALES IMPLAYCO SAS 200102022
RESPUESTA OFICIO NP SDHT- 1006 X 22047
504 — 2027 - 020 DEVOLLICION REPROGRAMACKON DE CBRA INPLAYCD SAS 27102022
Tatla 6: RELACION DE CORESPONDENGIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA
6.3.1.3 DOCUMENTACION RECIBIDA ENTIDAD
— SR BE |
CONSECUTIVO ASUNTC o ENVIADDA| FECHA i
RESPUESTA RADCADCD 1-2022-41052 OFICIO DE REFEREMNCIA INPLAYCO
22022 -E2238 WAL 22032 ATTE0 SUSSAMACION HOJAS DE VIDA PERSOMAL DE BAS o7 02022
INTERVENTORLA COMNTRATO 1009-2022

Tabla 7 RELACION DE CORESPUONDEMCIA RECIBIDA DE L& ENTIDWD

6.4 INFORMACION SOBRE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS QUE AMPARAN EL
CONTRATO.

6.4.1 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO:
1009-2022.

Poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumgplimiente RCE
contratos:

Compaiiia de Vigencia
. Paliza No. Amparo = T l‘lh’mdli
Caidad def sencn TR0ERDZ2 | 2202025 | 586 400.000

SEGLROS DEL Cumpimiamo del condrato 1RO Z2O 08 | % BE 400 000
ESTADOSA | 1T+ 101200048

Lalanos y presiacones
I. e & InelraniEichS 1AAD&2D22 22012035 | 543 200.000

Tabia 8 DATOS DE LA POLIZA 15-44- 101266548 - ROE DE INTERVENTORIA
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6.4.2 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO DE OERA

A continuacidn, se presentan la pdliza de seguro de responsabiidad civil extracontractual
derivada de cumplimiento RCE contratos contrato de obra nimero: 994 - 2022

Compaiia de Vigencia
 Seguns. Pdliza No Amparo e Tror Valor asagurado
Buen “”;:.“. Tocia WVBISI0N | mrz0zz |1VD4rUZ3| S 1.0B0.000.000
T Cumphmyento del contrato 10/048/2022 | 10/04/2023|  § 720.000.000
ABDODDI3:  Salarios y prestaclonessocales e
SEGUROS
fe 10082022 | 10M2/2025 |  § 360,000,000
| Establidad y caidad de laobra | 101272022 | 10122024 |  § T20.000.000
{ Calidad del servicio 1122022 | 10122024 :mmﬁﬂm__

Tabda 9: DATOS DE LA POLIZA ABSOM03I- CONTRATO DE OBRA

6.4.3 ESTADO DEL TIEMPO MES DE OCTUBRE

Como ge menciona durante oclubre llovid 20 dias, pero a pesar de ello la precipitacion total
recogido fue de 182, mm, superor al mes de septiembre de 48,9 mm, pero superior a la de los
uttmos anos. La maxima precipitacion fue de 8,1 mm el dia, si bien la mayor intensidad de lluvia
sa produjo entre los dias 18 y 19 de octubre, con 81,8 mm/h a las 18 horas.

En el siguiente grafico s& puede apreciar claramente la precipitacion registrada durante los dias
en gue llowid en Bogola en el mes de septiembre.

Tomado de piipe iles weatherspark com/m/23324/ 2 Tiempo-promedie-en-octubre-en-BogoCI%A1-
colombia
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Grafica 3 ESTADO DEL TEEMPD PARA EL MES D EDCTUBRE.

7 ASPECTOS SOCIALES

Desoe el area social se reaiza el acompafiamienio permanente en cada una de ias fases a
ejecutar durante &l proyecto, procurando ser un veedor en la implementacion de cada fase,
siendo al mismo fiempo intermediaro cuando sea necesario entre el contrafista v los
beneficiaros,

Durante el presente periodo se realizaron actividades de validaciones, aperturas y entregas de
obras, donde se vernfico [a documentacion correspondiente en cada etapa de los procesos.

7.1 REGISTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS MISMOS, POR.

& presentaron diferentes mquietudes durante la atencién en ef punto de atencion a la
comunidad:

05/10/2021: se realiza atancion al beneficiario vivienda MVBF_1424 indagando fecha de inicio
de obra, se informa acarca de programacion, beneficiario acude después de horano de alencion
sin embargo se deja anotacion en la bitdcora de alencidn al cdudadano, los dias 3 y B no =& recibe
solicitud

10/M10/2022: se realizd alencién a la comunidad, se presentaron dos solicitudes - Jairo Loaiza
entificado con cedula de ciudadania 10099538 residenciado en la direccion lote 27 Mz 6 Terra

Nueva se acerca al PAC a solicitar los requisitos para postulacién a subsidio de Mejoramiento de
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Vivienda, se bnnda orientacion gue debe acercarse a SDHT o SUPERCADE . - Diga Lucia Lozano
Cerquera idenlificada con cedula de ciudadania 26473801 residenciada en la direccién Cra 27Bis
A & T3-T0 Bella Flor a consultar por respuesta a renuncia del Mesoramiento de Vivienda radicado
en la SDHT. s le informa a la seffora gque debe acercarse a las instalaciones de la SDHT por
respuesta o esperar la notificacion en fa direccidn que reporto &n la renuncia,

12/MV2022: Se acerca la Sra. Maria Guevara identificada con cédula 25403021, gquién solicita
informacion respecto al inicio de cbras en su vivienda, se explica el proceso nuevamente y se
recomienda esperar |a llamada de la profesional social confirmando la fecha.

189M10/2022: se acerca al PAC la beneficiaria Mercedes Benilla junto 8 su esposo. Manifiestan
mconformidad por las aclividades a ejecutar y solicita nuevamente socializacion del presupussio
Diraccion: Cll 73 D bis A sur # 27-28. el 20 de octubre de 2022, se acercaron los profesionales
sociales y técnicos encargados de |a vivienda para dialogar con el beneficiario, se le explicaron
las actividades nuevaments a realizar v & presupuesto en ejecucion. @ beneficiario se muestra
conforme y firma la socializacion en bitacora.

22110/22: Se acerch al Punto de Atencién al Ciudadano, el beneficano sefior: José Demetrio
Cruz Velandia, identificado con C.C. de Ciudadania No. 80 366 834 de Bogotd. MVBF_0985 para
manifestar gue hace unos dias le hicieron el proceso de validacion, penc por motivos de fuerza
mayor no pudo estar presente y solicita el favor al equipo t&cnico o social, se comuniguen al
numero de celular: 3125241708 para el proceso de apertura de obra, manifiesta que el nimero
que aparece en la base lo tiene un familiar que esta fuera de Bogotd y no tiene buena safial
Direccion de la vivienda: Carrera 27 B Bis 726G 08 sur,

24/10V22- Se acerca al PAC el sefior Alirio Suspes, identificado con CC 79702185 a indagar sobre
&l mejoramiento de vivienda, se verifica en el listado de los beneficiarios. pero no s& encuentra
en la base. Sin embargo, se direcciona a la secretaria del habital para solicitar informacian. El
sefior José Poveda se acerca al PAC para indagar sobre el mejoramiento de vivienda y hacer
parte del programa. 5e e indica que an manitas se ancuentra un punto de la secretaria del habitat
donde puede solicitar informacién sobre los documentos necesarios para postularse. Se acerca
8l saffor Héctor Toro Ortiz identificado con CC 13791630, solicitando informacidn sobre el
mejoramiento de vivienda; sa le indica que en al CADE de manitas hay un punio de atencidn
donde puede indagar al respecto. Se acerca al PAC la sefiora Ligia Sucerquia, identificada con
CC 4289695€ soliciiando informacion sobre &l mejoramiento de vivienda, se le indica que debe
dirigirse al CADE de manitas a solicitar informacion Se acerca al PAC |la sefiora Maria Escilda
Cabezas Galindez identificada con CC 55182475 MVBF_1464 3 indagar cuando se realizars la
validacidn. Se le indica que el grupe encargado se pondrd en contacto telefénico cuando
programen la wsia. Teidfono: 3125300032, Direccidn, Gl 74 A # 27 B - 55,

Para el periodc de este informe no se presentan PQR.
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACOMPANAMIENTO SOCIAL.

El objetvo de ta matriz del plan de acompafamiento social es supervisar, vernificar y aprobar en
forma eficaz y oportuna la accion de BUILDING SAS para el desarrolio de los productos
contenidos en los componentes del Plan de Gestion Social y anexo técnico, garantizando el
estricto cumplimienio de las cbligaciones sociales.
Se anexa cd con matriz.

7.3 AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DURANTE

LA EJECUCION DEL CONTRATO.
ANALISIS | DIFICULTADES AVANCES LOGROS
Se realiza el procasn
Se identificaren las |  de postulacion con .
6 historias de vida | cada uno de ellos y se E;Lm:
posibles candidatos envia la
para historia de vida| documentacion a postulacion,
CUANTITATIV A interventoria.
Se inicid obra en las | Se logra el ingreso a la
5 viviendas zona mediante la El proceso de obra se
ubicadas en el gestion realizada al | esta desarrollando en las
tarritorio mas amplear parsonal que viviendas,
| vulnerable vive en el area.
~ |Se aplcé una|Se identificd  un
encuesta para | porcentaje de mas del
evidanciar la| 60% de aprobacién en | oConocimiento dal
sotisfaccion  del |l proceso realizads lo | Po0 ama ¥ del equipo de
proceso  en 21 |que garantiza |a s
viviendas calidad de las obras
CUALITATIVA Se ha evidenciado T
una afluencia alta de | Se brinda informacidn )
|beneficiarios  los | pertinents frente a la| CooHrucEion o
refaciones sanas

dias de atencion de
PAC. sin embargo,
no tenen quejas par
el proceso

fecha de inicio de la
obra, la cual es la duda

mas generalizada

estables entre comunidad
¥ equipo de trabajo

Tabla 10: AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES CUALITATIVAS ¥ CUANTITATIVAS
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8 ASPECTOS PRESUPUESTALES

8.1 RELACION CON LA EJECUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO
DE OBRA.

Al cierra dal informe se ha realizado el tramite del premer anticipo por un valor de § 760.513.030

come se presenta en la siguiente infformacion incompleta por parte del contratista Building 5.A.5

8.2 RELACION PRESUPUESTAL DEL INFORME MENSUAL 2, DEL 1 AL 30 OCTUBRE DE
2022.

Para el segundo mes, el Building SAS se encuentra ejeculando actividades de valdacion y de
ejecucion de obra para cumplir con 40 casas para la semana dal 1 al 10 de octubre. A la fecha
se presenta el flujo de inversidn y ejecucion presenta una inversion por debajo de a programada

AVANCE FINANCIERD

Frogramado Vs. Elecutado

5 J28 DHHDA '-'-l,"'

$ 108.000 RN

'\_-. 16, e I...-.T.|III|'

& 30.000.000,00 L85 535 370,04

Sl:la 513 Ir"l_-“

s B TTH PROGRAN AT W R LEE LT

Grafica 4 ANALISIS FINANCIERD PROGRAMADO ¥ EJECUTADG GENERAL

8.3 INFORMACION RELATIVA PAGOS REALIZADDS Y PENDIEMTES DE PAGO
Durante el periodo se tramitd la orden de giro #1 por valor de $769 513.030

En ratacidn al tama s& anaxa formato de fiducia






Factura Electrdnica De Venta No
FE No. 3

Becumente Oficlal de Autorizacion de Humsrsckn Fadbarac b Elecirdmes Mo
BT 033300281 que habilits desde FE 2 hasta FE 200, Wence FIF2-12-21

VA Régimen Comon Mo samas Agerbes de

BESP ASCONSTRUCTOR SAS Fotancitn de WA
Mit 801279731 2 h somos Grandes Condribuyentes
Bctividad Econdmica KA 4280 8.90 X 10040
BUILDING SAS I CONCEPTODE
T 804002715 3 [[VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCION
DIRECCION | CIUDAD TELEFONO
| CLSDZTA410F 303  juceramang B43SH00 E =
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
- M ORRE 2003022 | WORA FRILEE TRASLAVING VARGAS Ciomtada
hem | Cédige | ___ Descripeion Cantided U Medida Valor Unitaric] IVA | Valor IVA Total
1 E:;:EPE DE PISC CORONA CAJA POR | 2200 | Und. B5.000 J 18% 12,350 143,000,000
2 I ENCHAPE DE PISO ALFA CAJA POR 2000 | Und, 8000 | 19% 12.020 136, 000,000
1,62 M2
I < E%PE DE PISO [TALLA CAJS POR 4,200 Lind, B 000 | 19% 12 160 8. 800,000
4 4 ENCHAPE DE PARED CAJA POR 152 M2 1454 | Und, 77.528| 19% 14.730 112.726.208
iTotal lneas o iems: 4 SUBTOTAL 280.826.206
VilaESLoVas :ra = m.m.rr:
SETECIENTOS SESENTA ¥ MUEVE MILLOMES QUINIENTOS TREGE MIL TOTAL DE LA DPERACION 798,026,188
TREINTA PESOS WCTE N
RETEFUENTE 16,513,188
Conceptos AIU Walor " | RETEIVA o
Addministiacisn 0 0,00 Fm — 1 b
Imprevisios 0 0,00 TOTAL MENOS RETENCIONES 769.513.030
1] B, 00

Represantacion Grafics de la Factura de Venta Electronica

Fecha y Hors de Generacidn: 03102022 21:12-20
Madios de Pago: Consignacitn bancaris

CRA 22 A 6T 13 SUR Tedéfono 3307120
Correo Elctronico bsp.asconstructorsasi@gmail,com

Parnoals y Skl SrEiogens e (e Crisoanm HAR WIT GOSN ) Sofame - Warn DFE0s (2|
T 744 P T o R o b0 0 i 58 7 1 Dl 007 oo S AL N O kT R B2 SN BT L 20 | Bt ol —Fawcna p b e Enpibundy 500 1007002 12 W 8 m
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9 INFORME SST

8.1 ACTIVIDADES GENERALES

La interventoria SST- AMBIENTAL durante &l mes realizd actividades de seguimeento a la
implemantacion de los planes ambiental y SST presentado, asi como el diligenciamiento de los
formatos de inspecciones, charlas, conirol de RCD, RESPEL y otros.

Tambien se realizo e acompafamento en las actividades en temmitorio, tanto en las validaciones
como en los seguimiantos en compafiia del grupo técnico y social y la SDHT.

Administrativamente se realiza la revision de los planes faltantes, los cuales fueron entregados
por &l contratista y s& amitisron algunas observaciones, para la apiicacidn en el contrato.
9.2 DOCUMENTACION AFILIACIONES O PAGOS AL SGSS

La interventoria SST presenta la seguridad social de sus profesionales de acuerdo al sigulente
listado.

CARGO | PROFESION NOMBRE $EP | ocT
1 |MRECTOR ARGUITECTO  |CESAR FUENMAYOR x| x
2 |RESIDENTE | ARQUITECTO |EDWIN BAEZ ' x | x |
B 1 |RESIDENTE 2 ARGINTECTO  |LUISA FINZON "BIE
2 4  |RESIDENTE 3 ARQUITECTD  |LEONARDO SOLANO X X
i 5§ |RESIDENTEJ ARQUTECTO THA NEIRA X | X
E % | © |COORDINADORSOCIAL TRABSOCIAL  |SMIRLEY VITOLA X | x
BE | 7 |PROFESIONALSOCIALZ | TRABSOCIAL |ANGIEQUINTERD | X | X
| f  [PROFESIONALSOCIALY | TRABSOCIAL  |JESSICA SEPULVEDA AR
9 |PROFESIONAL SOCIAL 4 TRAB SOCIAL  [DORA AREVALO x| x
10 |PROFESIONAL SOCIAL § TRAB SOCIAL  [KARELLYS BRIZO X | X
1 |PROFESIONALSISO | PROFESIONAL 55T |ROBERTROJASTORRES | X | X
| | 1 [apovossT PROFESIONAL 55T |LEDA LAVENS x| x

Tabls 11: LISTADO DE PERSOMNAL DE INTERVENTORIA

En &l informe del contratista anexo en formato Excel, se evidencia la cantidad de personal
administrativo vigentes en el contrato por parte de Building SAS. y se cuenta con 26 personas
del grupo de personal operativo, al ciere del informe se cuenta con & personas extranjeras, 4
personas avaladas para el frabajo a diferente nivel y 2 refiros del personal administrativo que
fueron reemplazados por 2 profesionales lecnicos
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H

Durante el pariodo se completaron 7440 horas hombre enfre contratista e interventoria y se
acumula en el proyecto 12218 HHT.
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Tabla 12 LISTADD DE ACTIVIDADES ¥ SEGUIMIENTO A LA EJECUCION
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9.3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABA.JO DEL CONTRATISTA

De acusrdo al plan de trabajo presentado por el contratista, el cual se encuentra a continuacion,
sa presentan las siguientes graficas del seguimiento efectuado por semana y &l acumulado
mensual,

Como pusde apreciarse en la pnmera semana del mes no se realizaron inspecciones de
herramientas, andamios, overoles y revisiones de documentos de volgueta y los vales, se debe
a qué no hubo actividades de obra, situacion que se fue incrementando v &l avanzar el mes ya
se han realizado las actividades.

LEGLEMENTD &L CLAREF IRAIN AT O ACTIVHD AT S A REIE
B DE CLURAPLIRTERTDY
B & NF D OV RS D 203

CAEE L

SRR TR0

fi
iEna & REM & En T REM B

Grafeea & SECGUIMIENTO ACTIVIDADES POR MES - % DE CUMPLIMIENTD

TR TS E T AL T Rl T T T R i a s A RALY
TRMTICM T M AETIVITIADEY PON M
18l KN BN CHETUSSL T S0

e
o] ki [[1] L1 0]
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Grafica B SEGUIMIENTD ACTIMDADES POR MES - CANTIOAD DE ACTIVIDADES
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Los porcentajes de cumplimiento han ido en aumento en cada semana, de las 71 actividades
programadas para el mes, se reakzaron 53, lo que equivaie al 74 85 % de cumplimiento en la

Bjecucion.

Adicional a esto no se han contratado los dos profesionales responsables, sdlo hay un profesional
aprobado y confratado que se encarga del componente ambsental y un apoyo an el drea. situacion
que lambién s& tratd en los comités de obra y sa ha solicitado ol cumplimiento del personal
minimo requendo a través de oficios, relacionados en &l listado dentro del componente 1&cnico.

De las 258 actividades proyectadas para ejecutar en el proyecto se han realizado 72, lo que
aquivale al 27,91% de cumplimiento; e porcentaje de ejecucidn en la ullima semana de
sephiembre y la primera de octubre fue bajo ¥ se debe a que no se realizaron inspecciones y a
que no se dispusieron RCD por la poca cantidad generada por el tipo de actividades gue se han

realizado.
% de cumplimiento del nimero de actividades del plan de trabajo
o p— .
N*de actividades
[ ITM%
by REALIZADAS 72 |
META 100%

—

Tabla 13 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTS PLAN DE TRABAJID 55T - GENERAL

ACTHIDADDTS FIDGRABMADAY Wy BLALEADES I8 B PRIFECTD

301
F54)
2
158
Loy
S
PHDGHARMADLAS

]
ALALIIADAS

Grafica 7. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR MES - ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y5 REALIZADAS
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8.4 CUADRO DE ESTADISTICA GENERAL OBRA
FRECUENCIA | N° ACCIDENTES MES “"mm " FRECUENCIA |
ACCIDENTALIDAD - 5 R
FORMULL: (N de sesidhmin da rahss fua o pressntinen an o meg | N da trabajadores on ol mes)* 100
| SEveRDAD WDIASINGAPACIOAD | N'DIASCARGADOS | yoypagmes |  SEVERIDAD
ACCIDENTALIDAD i | 19 '. _E{ =3
g EORMULA: |N" da dias de Incapacidad por accidente de trabago em &l mes # N° de dias cargados en el mes [ N” do
E trabajacones en o mes) " 100
AUSENTISMO | y- piAS AUSENGIA MES N° DIAS AUSENTISMO
m:m m . - : :
MEDICA 0 1170 0%
FORMULA: [N” de diss de susencia por incapackiad aboral o comin en el mes | N° de diss de rabajo progremados en &
mes] * 100
NIVEL DE NV ASIGNADOS mm‘f_ﬁ@“ SATISFACCION
SATISFACCION = : i {1 - =
FORMULA: W de MV entregedos a tiempo [ N total de MV asignacos®100
il N* REQUISITOS N° REQUISTOS
NIVEL DE SOLICITADOS ENTREGADOS AT
SATISFACCION

0

FORMULA: N” de requisitos que pide of clients en relacin o la calided | K* de requisios camplioos por |a organlzacion™100.

NIVEL DE
RECLAMCS

INDICADORES CALIDAD

N* CARACTERISTICAS
CLUMPLIDAS

N* CARACTERISTICAS
PEDIDAS

RECLAMACIONES

0

FORMULA: M de carncloristicas de caldad cumplidas por el material W* de caneteriafices de calided pedidas®100

NIVEL DE
CONFORMIDAD

N° NO CONFORMIDAD

0

N NO CONFORMIDAD

CONFORMIDAD PROVEEDORES

FORMULA: W e NG conagidas! N° total ce NC™100

Tabia 14: INDICADORES COMTRATISTA
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8.5 CHARLASINTERVENTORIA Y CONTRATISTA

En tolal s& completan en el mes 33,66 horas hombre de charlas para el mes acumulando en &l
proyecio 163,98 horas

9.5.1 CHARLAS INTERVENTORIA SST - AMBIENTAL

La interventoria ha realizado las siguientes charlas

= Prevencidn del nesgo publico

« \erificacidn de orden y aseo an las viviendas visitadas.

= Resolucion 2184 de 2019, codigo de colores para reciclaje,

= Seguimienio de disposicion de aguas contaminadas al alcantanillado en las viviendas en
ejecucion

9.5.2 CHARLAS S5T CONTRATISTA

e Induccidn de SS5T
Uso adecuado de EPP
e Madoyvac

Riesgo publico

Trabajo seguro a distinio nivel

Hoja de seguridad de anbicorrosiva
8.6 REGISTRO FOTOGRAFICO

Se anexa registro fotografico por MV en Anexos SST

10 ASPECTOS AMBIENTALES
En seguimiento a las aclividades del contralista se verificd que los procedimientos entregados
en &l PMA hayan sido aplicados de acuerdo a la necesidad del avance de obra,

Adicional & esto se verificaron las icencias de Cemex para disposicion de RCD y de proveedor
de matenales péfregs.

10.1 ENTREGA DE MATERIALES PETREDS

Contratista adguiare los matenales con @l proveedor que cuenta con la licencia de Explotacidn
Minera N* BKS-141 la cual fue prorrogada por un término de 10 afios comtados a partir del 22 de
noviembre de 2017 (es decir hasta el 21 de octubre de 2027).
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imagen 2. CERTIFICADO AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

La entrega de los matenales, se continda hacendo en lonas para evitar que se disperse dentro
de |a vivienda y esas mismas lonas son las que se utilizan para hacer la disposicion inicial de los
RCD que van saliendo de las actividades de demolicion cuando asi se requiere.

10.2 DISPOSICION DE ESCOMBROS

Se realiza disposicion de RCD, en Cemex - Tunjuelito, que cuenta con resolucion. 1480 Del 04
de diciembre de 2014 - ANLA. En cuanto a los residuos del PAC se dispone en los recomidos
programados por las empresas publicas que cubren el sector, no cuantificados por ser minima la
cantidad.

El contratista entrega cerificado de disposicidn de 6 m?, recibido fuera del periodo del nforme,

por esta razon no ingresd en los Informes semanales, sin embargo, por fecha si cormesponde al

perinda del nforme actual.

= Se hace la disposicidn usando le Voigueta SBH284, que fue validads en Listado de
ransportadores inscritos en el aplicativo web de la SDA (Actualizado 13 de OCTUBRE
de 2022) PIN 2115.

10.21 CHARLAS AMBIENTALES CONTRATISTA

» |nduccion amixental.

= Medidas para evitar el aporte de residuos contaminantes al alcantarillado de las viviendas.
= Clasificacidn de residucs.

= DOrden y asaq.

—y =
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ANEXO 1

Consolidado Técnico
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ANEXO 2

Registro fotografico
componente social
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ANEXO 3

Encuesta
Satisfaccion



' Se evidencia que el 95% da los beneficianos se encuentran satefechos con las obras elecutadas hasta|
| el momenta. presentandose 2 inquietudes con las faméias que fusron aclarados con los beneficiarios

conlrahsia g inmtensentona
|
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ANEXO 3

CONTROL DE
CORRESPONDENCIA



CORRESPONDENCIA
ENVIADA



INPLAYCO ...
Bogoda D.C., octubre 31 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022 (44
sefiores -
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT = g o r'
CAMILA CORTES DAZA a = “: w2
SUB DIRECCION DE BARRIOS N SR R
Calke 52 Mo 13-64 2RE 22 oy £2
Cludad o g T c F:'JJ :
REF: CONTRATO OF INTERVENTORL Mo, 10085.207F AEALE NPERVENTORIA TECMER - JRIDICA. SOCIAL
ADMIISTRATIVG ¥ FRUANCIERA PARA LA EECUCION. DE (LAS.OBRBY DE mﬁnﬁmﬁm WIVIEN[EE. EW LA
MODALIDAD DF HAEITABLIDAD CE LOE PROYEGTOR Et.Tmn:mmn-cf Eqn-:s TS ARCRIZARCES 508 LA
SECAETARIA DESTRITAL DEL HABITAT GRUFOS1 IY31-dR =S = o L
ERFE 2D o8
a2 4 o
ASUNTO: INFORME SEMANA 8 DEL 22 DE OCTUBRE &'I. 28 EEFDCTUEHE
- i, ';Ig:bl
Reciban de mis manos un cordial saludo ;¥ ;'j:jj A

Por medio de la presente y en eercicio de las funclones de esta Intewmm%a' ‘me 'perrmu haces
enfrega del informe semanal Ne. 8 del contraio descrio en |a referencia

Contenido:
lnforme Tecmico
[nfomme Socia
Informe SST

Agradezco su amable atencion, me suscnbo muy cordialmente

Carrera 1B A No 52-13 Oficna 201
Teléiono G1B1167 Telelax GLEORTE
Earxlall ir1i5 )t [ e

Bogoth OLC, - Cobombia

131

l
.



|

&3

R LT § -
i

LR LR N YL S

e T L
g el T R P nubll-—-*url -lllll-i-h-l-ll—.!-lr
S, [T It ik
LAY A IR, [N, ATt ]

) [
I L L
E. i Ll
R W i
Cas r— y
m
RIS —— LR
- -
g
e L
R —

n omomee s # b ol el RS ARAOES

e n
B e Lﬂwm_

T O
1y —
= S RL R
S -
Pl e PR
| e . Lt ] =3 =1H [T h e & i
[ | [ imAe W R : S e '.-"i-[_nl-.tlv..lh_ =¥ 1
Sy ' - o' = nan k W il J LI L B L0 d i .
e
N e b & s PR R B P crewe o e e S S TR s e Sy - 1
=i b C——
b B S Ly b [t g ey i e it ) S R R S o DD S e e e e
e s B e T e S e L R e ] sl 4
T e aiain U 0 i e 4t v SN T G0 CTR- Gl 1 Ao VIR DY 1200

- - s s o e b B e by G EEE R MR 6 [T G e ek i e e ol ok o e et e Y

e i n el LA D SR b LA

e T g e g e
: l_-... '.._..-..---..._....-H..--l-.-.-—

T

L e B g LY

THi = T R R R A R SR B m R S E R w8 )

B P T el e N R e L R L R R ——
wmr s e W



A 1
! | PR JLESES
PN
i
B e —— i T — - — -
Bk e ] N TFIEREE [ dwmnl
St o — - ——
T L P W P L 1 gy o -
| b akaN IR R P i T oL T e
VA LS FETEELmEE A iR
= e =
= —— ——— —_— -_
afhls SRS @ o4 LE
|
{
——
v o sk o :
- 3 s s
| RS =
L e
wimg i b
| ST W .
B | .
myEr L e B L I T T e e e -——
S il e L Tl e T L T o T e o T -

(TR

— =r 1 T AR SETTEE
- - B EEAE AR L
e e e T PR e B L L LT T T TR R N TR T T LR S R s
- L s el
i el T L 1 = - { |
2 . e e s R e B e e R R | TR LR ERILE L] i oyl iabe | R ——
& "™ [t -
4
- k |
*
1
1
.
.|
L | i
.
| i
aaf
o me LR L ]

rEeme
-
REE
—m—
i
ll

i




Thiskilerng W b f
SLmA e ] L
-
&m0 e Wil oy TR ﬂ-_.*h
# m&-w ' —
TR SRR T

O L T P R R o P e e LT e N i L o BEE T
D G ol S T . s g | W A w o w— mrnm—e T
(R g e R S B e e e R . BN S N R

kb T, B IO N ey e e

O

e T I L = e B Lt T R b Lt L R O I
4w i = MR SE———
| e Pamine b gt s PAD S v e e i W S R e e e i b e e b e S e Bk S Sl el e b
B e e E LT ]
BN e TR T e - I e O e (R AR T T SN B RO e G gl W
Ve o b gl e O B A B T e e T
e LY R [ A T T l’.'tﬂ-ﬂ-ﬂl'!' ol g g R i - = P o e b r— =ik
pow s e s 1 SREDT e UL ST
FENTTRRE [ DA " ol e e e M b WSl b L =

i T B kel By TR AR
(e l-..-uu AT AL (TS,

b o i s du-l.',l.-,ﬂl i Rl
- |_.w.'|l e e e

L] DL SRR A T Sl |
ST L. T TE

PR e ey e L iy R ATE B e e e et @ e o B B S R ST B PR R S e T ik b
oo e R BANE S skl gl i S

#Mhnlgm-‘"._;_;m .-.;;..n.u.n... i i -1 s [V N P N AN PPN /1 s

1 v e b b
= aim e i e B I okl
ey AR U aaa - B v el 5 PTG e o v et s e & 8 wEAe S A armw e § acsetd e e e i—
¥
il o ge—— =T
—-—m;.-u-,s A reors et N
it pym Eopimanrm = i ——
- o . I LTt e Pl
i, b et M e S
mermwr pmrwms B RS S S
- ] |
| s 1, B T i k] A i 'i e s il
o L
ikl | EiT T L . el ——
| S
| R Tl = e B R T SR R
r by g b e ek i e e T
g p—— - o — i ——
e ] -
e e [ o Tl AR O o e ek - - !
i 1y e - - D et e T .-.-ﬂ.-—-l-l-p-qh |
| [ — - e e by L R B R W L
I e - O sl R e e L |

X e e
qlmim-i_hlﬂl o ek TR

| i, Fchvinied Doomidi AL Pt RS

i AR O L TRAITEIE ' e L Imﬂ] 1 1
e e ——— ===
o g . S - = S i an
i L] . ke P e P i T e i
i 4
Ly 1..



ANEXO 1

Consolidado Técnico
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ANEXO 2

Registro fotografico
componente social
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ANEXO 3

Encuesta
Satisfaccion
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| 52 pvidencia gue el 95% de los beneficianos se encuentran satsfechos con las obeas eecutadas r-.;-.s.raI
&l momenio, presantandose 2 mquietudes con las familias que fuercn aclarados con Iog benelcianos
conlratsla & interventoria



1,
Ecd g e el

Bogoté D.C,, oclubre 26 de 2027
INP- SDHT-1009- 2022- 042

Bafinrag

BUILDING 545

DECAR MAURICKD BUTRON GELVEZ
Contratista de obra

Calte 50 ¥ 27441 oficing 303
Bucaramanga

ASUNTOD: OBSERVACIONES Y APROBACIONES DELAS HOJAS DE VIDA DEL CONTRATO DE
OBRA 994-2022

Reciban de mis manos un corgial saludo.

Por medio de la presente v en Bjercicio de las funciones oe esta Inferventoria, me pemito mformar
que Una ver revisadas las subsanacionas de |as hogas de vida presentadas por el contratista de obra
BUILDING SAS se da apmbacién 3 las sigulentes hojas de vida:

= Residents de Obra No. 3: CARLOS ANDRES GARZON PACHON

* Residente de Obra No. 4: DIEGO IVAN GARCIA BECERRA
Por oire lado, se solicits fa subsanacdn gel personal que a la fecha presenta observaciones para la
Iotal aprobaciin por parle de esta Infervenioria dal personal indicado en el conlrato que usted
representa.

Anexo cuadms.

Agradezco su amable alencién, me suscribo muy cordizimante

Carfera 16 & No £2-13 Oficing 200
Teldfono GIH1167 Telefax G1R0K7E
Efmad
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INPLAYCO..

Bogata [ .C . octubre 20 de 2022

INP- SDHT-G2. 2021- 041
CONTRATO DE INTERVENTORIA 10082022

oefiargs

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

CAMILA CORTES DAZA

SUB DIRECCION DE BARRIOS

Calle 52 No 13-64

Ciudad
REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 10092022 REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA ¥ FINANCIERA PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTD DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE
HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS
PRICRIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT, GRUPD 2- 2022

ASUNTO: ACTA DE REUNION SOCIAL VISITA TECNICA MVEF 1121,
Cordial saludo

For medio ¢e la presente y an ejercicio de las funcionss de esla nterventoria dando alcance al oficio
remifido por asta interventoria con el consecutive INP- SDHT-G2- 2021- 039, remitimos 1a
decumeantacian de la socializacidn realizada,

Interventoria recomienda a la entidad contratante lo sigulente;

5@ sugiere realizar una verficacion exacta en compaflia de la contratants secretara de habitat
contratista e interventoria para inverlir al recurso en las Areas del pamer piso como pafiete v pintura
sin intervencitn da la losa de entra piso para no sobre carga dicha placa,

Agradezco su amable atencidn, me suscribo muy cordialiments.

\
: I e

k]
? i

GONZALO LEVAND HOYOS
C.C 19100962 DE BOGOTAD C
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCD SAS

Angang ' e 1',_.;)

Carrers 16 & Ne 82-13 Dficina 201
Teléfono GIB1LET Telefan 6100875
Website: www. Inpdayco,com.co

{ |‘__I
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Hogata D G, oclubre 24 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 041

Seiores

SECRETARLA DISTRITAL DEL HABITAT
CAMILA CORTES DAZA

SUE DIRECCION DE BARRIOS

Calle 52 No 13-54

Crudad

FEF: CONTRATO DE MTEAVENTORM Mo 1000-2000 REALZAR LA WWTERWENTORIE TESMICA ARIDEGS S50CAL
ATMINETRATIVA Y FINANCIERS PRRA |4 EIFCUCKON DF LAS DSRAS OF WEIORSMEMTD OF WVIEMDL En L4
MODALDAD OE HABITABLOAD OE L3S PROYECTOS ERTRUCTURADOS X LDE TERAITORI0S FRICAZADCS POR LA
SECRETARLA METRITAL DEL HABITAT GRUPCEY, ¥ 1.2027

ASUNTO: INFORME SEMANA 7 DEL 15 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE.
Reaban de mis manos un cordial saludo.

For medio de [a presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito hacer
entrega del informe semanal No. 7 del contrate describo en la referencia

aniendo
Irfarrrme Téomco
Infgrme Soc:al
Informe 55T

Agradezco su amable atencion. me suscnbo muy cordiaimente

Folos [ £ ¥ £ > [
Se anexa CD

Correra 16 A Mo B2-13 HHicina 201
Tebdlono BIB11ET Telchax C1RORTE
Emaill imp g el yutioi 0o

Bogots OC. - Celombia

I %3
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ANEXO 1

Consolidado Técnico
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Bogota D.C., octubre 24 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 040

Sefiores

BUILDING SAS

OSCAR MALRICIO BUTROM GELVEZ
Cantratista de obra

Calle 50 8 ZTA41 oficing 303
Hucaramanga

ASUNTO: DEVOLUCION HOJAS DE VIDA CONTRATO 904.2022

Hecihan de mis manas un cordial saluda,
Por medio de la presente y en efercicio da las funciones de esta interventoria, me penmito informar
que una vez revisadas las hojas de vida entregadas por el contratista de nbra BUILDING SAS el dig

£1 de octubre de 2022 via cormeo elecirnico. Se solicits |a subsanacisn da |as hojas de vida de bos
profesionales para la aprobacian por parte de esta Intervantoris

Anexo cuadrn,

Agradezco su amable atencidn, me suscribo muy cordialments

INPLAYCD SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficing 20t
Talélono 6181167 Telefax SLECETH
Email inplayco@ yahag, cpm. ma

LTS [TLEEE | o T T o



INPLAYCO

Begota © (., actubre 20 de 2022

INP- SDHT-G2- 2021- 078
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2072

FRNOrgs

SECRETARIA DISTRITAL DEL HARBITAT

CAMILA CORTES GAZA

2B DIRECCION DE BARRIDS

Calle 52 Mo 13-64

i1 ar
REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1002-2022 REALIZAR L& INTERVE NTORIA
TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINESTRATIVA ¥ FINANCIERA PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FN LA MODALIDAD DE
SASTABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LDS TERRITARIOS
PRICRIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HARITAT GRUPO 1. 3007

ASUNTO INFORMACION DE RESPUESTA AL COMUNICADD 994.2022-13 BUILDING SAS
SOLICITUD VISITA TECNICA MVEF 1171

Lorrdial saliodn

Hor medio de (g preserte y en ejemicio de las funciones de esta inerveniona, queremos informar @ la
secretana del habital de 3 siuacitn presentada en ls vivenda MVBF 1121, cuya beneficiana e la
safora MARIA ELBA ARIAS BONILLA localizada en CALLE 73C BIS SUR 27-77 en dande s«
evidlentia ar |3 visda de socializacién realizada por la intervenioria y conlraliste de cbra., que la
nlragstructura denteo de la wwienda de la beneficiania NO pose garaniias de bz estabilidad, resistencas
v la ngedez de la estructura, Por lo gue esta intenvenionia g8 manera pronta e inmediala nfarma que
EQUN B penlde preseniacdo por el comiratista Building SA S en & cual presenta las SIgUIenies
ANOLACIDN #

Propiedades de los materiales
6 IPALErAlE S preddminantes &n i edificacion son

nEvele nmato. mamposteria de arcila ipo blogue, cubsena liviana n 124a de Zincy policarbonatn
e elemrenius estuciurales como

Columnas: Er Cangreln
Vigas: Er Concreto Reforzado
Placa De Entrepiso: Piaca Facll - En Algunas Areas Praca Maceg. (Logeta De Concrelo. Placa
Aligeraga Con Bloguelon De Argillz ¥ Viguetas Metalicas)
Correra 16 & Mo £2-13 CHiaisa 20
Tebitons 6181167 Telotan 6180874

Webnite: www snplasco com o
Eriael 1) Ll sy

Bogatd O C --l..'u-n-rlhu

e

ol



INPLAYCO

Descripcion de [a estructura;

Sistema estryctural: El Sistema de porticos resistentes & momentos. La configuracion de (2 planis
ar-sU gecmelna su estado es regular

ELEMENTDS ENCONTRADOS EM LA PLANTA DE PRIMER PISC:

L0 que Se gndencd en el [imer piso 85 un Zrea hore. sin elemenios divisOnos con uso de
esiacionamento. Se oresenta un sistema estruciural de poricos en concrels en un sabn sentidn con
Al manmade 5.5m

-d conhiguracion del sistema estruciural se confiqura con 4 ejes de columnas 2n &l senlido corto de |3
idiicanien s condxdn en al sentido parpendicler, Dichas i85 5¢ componen de 2y 3 elementos

tipe columes que ng teren refacidn clara con os Bj¢s adyacenles. pues presenia vanacior en L3
ixzation de [aa columnas.

Interventona: Segun este sistema se pueden clasificar las cargas segqun el lugar de aplicacon ¥ ba
direcoion Gue fevan En el caso de elementos prismaticos la carga pueda ser tentrada, excéntrica o
normal al eje longitudinal. Cargas centradas =on acuellas aplicadas. o que s& pueden considerar
apdeadas. en ¢l centrode "Bl cendro de masa, & conlro de presion y &l centro de gravedad” de una
=action ransversal oe un elemenio. Cuando 12 linea de accidn de una canga lal pesa por los cantroides
14 10CAS a5 SRCCones transversales del misma. |a carna se denoming axial. Las cangas que no estan
LdCacas 2n & Cenlioage fe 13 seccion lrangversal se genominan excentricas. Las cargas normales al
aje pueden eslar comenidas o no en un piane principal det elemenio. Se establecs una division similar
navd 138 cagas que eclusn sobre elementos laminares, va sean esios planos o curvos, Refriendose
i los pnmerds 52 habla de cargas en & plang o normales &l plano. Por lo que esla variacian da o
aies no garantza la establidad de la edificacian

ELEMENTOS ENCONTRADOS EN LA PLANTA DE SEGUNDO PISO!

£N 2518 panta. 82 encuenira el area habiacional, cuenta con divisiones en mampasieris de areills ipo
moque B4 y 53 no se presentan acabades de piso, y s0lo @n algunas 2onas se encuentrs pafste de

mUraE

4 gsle nival no peesenta sistema de pomicos, saio se evidencia la cortinuidad de las colurinas
panmelraies Rasia o nivel de cubiera, mienlras que las columnas centrales desaparecen gn esie
rvel Por oba parle, s evidencia presencia de murs an blogue de areilla con funcion dnisara
mayomaramente en el sentdo Brgo de la eddicacion, dichos muros no se encuentran confinadns.

5 i Iz ceomelriz na es imegular, carece de sitema estructal adecuado de acuerdo con los
elmslosaglameanianns de NSR.I0

Carrersd 1E & No §2-13 Oficna 307
Teiglono GIBEDET Teletax GLAOETZ
Wabine: wwsnplageg tamco
Ermall sy fE TN
LT
Bagets DL - Colomina



INPLAY(C O

< BIO |0 mEncohado arlenniments. Se esima que pars la presente adificacaon se dé una regula oad
en plania 1pa 18P, 1P, y 4 ok Acuerdo con 18 (abla A.3-6 y en consecusntid uta AUSeNcia de
‘Biiundanca en ¢ asiemy eslruciural

Interventoria: Esto muestra que independients de la estructurs presertar imegulandadas, los

"eOuisitos de denva engidos en el reglaments NSR-10 dan lugar & scbre resistencias estructurales

TAVOrES. pusto que las dervas conlrolan la respuesta ineldstica de i edificacion ¥ N0 se eslana
SMERENI0 COn 8 forma y requisitos reglamentanos da NSR-10,

Cenfiguracion en altura,

La eslniciura presenta una aftura de apoximadaments 4 metros an al grmer nivel. y de 245 m g gl
REQUACD 3 GiEn pard este lipo de usos en prmer mvel &5 coman inclur slturas mayores. las

Araciensizas de |3 estructura en alfura implican un dimensianamiento mayor de los porticos, v ast
~ami |5 configuracon espacial de los mismos. de 1al manera que se pueda garantizar gue k3 falts de
TyHEs o conkeve a una imeguiandad oe pso fNexibbe. de distribucion da masas. discontinuidas &= 1
"HEEAlNL (piss Eehil] de acseTdo con 12 1abla A S-T de NSR.10

Slone o antenor, y las carenciag del sstema estructural se clasifica como MALA, fa configuracion en
Aitira Cato por un posibie piso flexibie y piso debil (peimer piso), dade por una mayor rigidez an o
ACUNO0 R0, v una gistebucion de masas inadecuada

TITULO E CASAS DEUNG Y DOS PISOS - NSR-10,

<AEITULO B3 LOSAS DE ENTREPISO, CUBIERTAS. MURCS DIVISORIOS Y PARAPETOS E 5 ¢
—_{JSAS DEENTREPISO E51,1 — GENERAL =

=" eflrepiso debe disefarse pars las cangas vericales establecidas an el Tiulo B cel presents
~eglananis Debe poseer suficiente nyidez en su propio planc para gerantizar su trabajo como
TaTagma Lusndo o sistema de entrepeso utibzade no garantice &l irabajo de diglragma. no 52 puade

cilzar el presente Titdo para el disedo de la edficason. E5 1.2 — REGUISIT 5 — Los sistemas.

de entrepiso que trabajan como diafragma deben estar construidos manoliticamente Se deten
-mpEr los siguientes requisios. (a) Las losas de enlrepso en concreto relorzadn deben cumpir o
ispuesic en el Tinde © ge esle Reglamento. (b) Los esfiezos de contacto por las targas
-oncentracas de dinteles. vigas o elementos de placs, no pueden excedsr el 40 % de Iz resistencia
nrita especficada para las unidades de mamposteria, {c) Cuando ee utdicen placas prefabncadas =l
expesar real menima del moro debe sar-de 170 i y &l 3g0va e la placa no puede sar nfenor a 20
mm Fara considerada come disfregma se debe ylilizar un recubrimiento con espasor minema 25 mm

-G reRiElanciaa fa compresion al menos de 7.5 MPa a ks 28 dias y reforzado al menas en la direceins
nsversal & la de carga’

"
et bt pegh Lol ey hen s gpe i o cspon saties ahe Lantale tgnil bt 1 g
i = o U LY USSR 1% i S ™ R T Tituilsy Jo |||_|'|
Carnara U6 & Mo 0213 Diicina 201
Tulétono G1ELLET Telelas 120878
Wiebnie: wawinglave o, com_ o
Empd plopr o pa

Bopotd D.¢ = Calprdis
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INFLAYCD

Intervertoria; En el regstro folografice se muestra una aliura moorrecta ¥a Que por s esbelte? |3
reparticion de carga ¥ estuerzo #E maynr por ko que esla inferveniorla recomiends & NQ sametmieni
e Cargs mueriaa la placa de entre piso

Cahdad del sistema estructural Mala (X

-l misteria estruclural encontrade e ponices no e85 espacial. se encusnlran porticos en ur solo
sEmide, & sisiema carsce de contnuidad en el sequnda nivel, y no conlorma diafragmas rigides i en
ilaco de enfremizg moa nivel de cubieda

o€ presanla rreguiandaces en planta v en alluta products de ura altura de prmer pise con un
Plartearmanto cel sislams estuctural inadecuado. en el gue un piso mas rigdo esta apovado un
sgtema lanbe

So presenlan slementos con griglas. con sintomas de fatiga estructural, desprendimienin del
rRCUONMIANG v EXposicion del acero de refusrzo.

L tlaca ce enirepeso y 1as vipas descoigadas presentan deflexion evidente 3 la inspecoon visual &
S3pMs0r (2 [a placa de enlrapiso es aparentemeanie sulicienle an el senlido coro da las luces, s
smoargs 2 cargcer de conexdn &n ambos senbdos se presenta una distribucicn da |z CAMga que no
=5 a02CuACa para 1as woas exsientes y por 1anlo e presenta dellexion en 12 luz g2 5.5 m, gue para
Tadn £z6s la altura minima. dade que f2 lu2 de trabajo es 13 oe 5.5 m, <& espera al menns 27 om de
ERlgEar

Sumadi 4 sk, s& presents un cambio tipo de |osa en |3 parte postenor de la constucsion 2 placa
facl [sistema de loseta de concreta, con akgeramienta en bloguelon de arcilla, v viguetas laterales
rigtalicas

=i 0ir3 parte. se encuantra la construccian de una wga diagonal en la conexidn viga-columna, la cu
ealn oanco Iz tondiicnes paa que s presents una fatla tipo columna cona al aumentar |os
esfuerzos corlanies en dicha zons, y que puede conllewar a una falia fragn o 13 edificacion. ya que
Calece de radundancia en ios demds elementos esiructuralos

VULNERABILIDAD SISMICA MALA (X)

g

==ficacion con rmeguiandades en aliura, en planda oon susencia de redundancia radecuads
lamigaments del sistema estnactural v con deficiencias corstructvas

L4 capaticad e resislenca oe la edficacion no cumple con ks pardmelos de una esifictura
SEMOMELislEnie

4 recomiends reshzar una evaluason de vulnerabiidad SISMICE, gue incluya una explorscion de lns
Taleriles instalados & siig v se plantee un disedio de relozamients estructural adeniads ¥ que se

Cartera 16 A Mo B2-13 Ofiging 20|

Telétora 6181167 Teeian SIROETE
Waebtite: www mplayto cosm co
Ermail imiluve i il

Bogati D C - Colgmbig

-
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icoja a lo indicado an el capitule A 10 del reglamento de construcciones sismorrssistentes

NSR10
135 persings gue nablan o CNa YiviEadda o

=N aras ite prolege fa de los trabajadoses y de
IMREnISE iniT@Er acividades de obra en diche edficacion hasta no laner un reporie a partr o
nerabilidad sismiza. y of disefic de un reforzamiento estr I._ al o un concepto elaborad:
VBT IR UM AN lemalico de acuendo ton o establecida an fe NSR-10, que avals

fagaz 138 condicones y por lo gue expone of contratista BUILDING 545 &
5 Y po =i contratista BUIL 5E

mennacion en realizar una evaluzcidn sismica de vuinerabilidad 1a cual dicha s IFEncia

iTia Cet AlCance y Gyeio ded contrato de obra e inlerventonia que es LA EJECUCION DE L.ﬂ.E ::El:-'.ﬁci
E I'-'E_..JHAMII':"'IT.} DE VIVIENDA EN LA NODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS
ESTRUCTURADDS Eh LDE. TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL

tdat conirgtante NO rvertir los recurses desinados

camsanda 3 g e

A

.._qE”'g. Esig inlaere

anda dedag lgs resinta dchg mmiuehl

CUFEIANCIRS QUE T
1 ! —— ] S — - - - — -
a NORMA eslabiecds en k& construccion sismao resistanta de viendas podr

sestablendns

Sl LF
(A H SH GUGIRFE PESIIAF UR3 Yamicacion 2Xacla &n -':-"."ar":-} de la canfratanie secretana
K L} triat =ld & inlerventiong Fara invartr @ MEGLUrsg gr Iﬂ ATEES 0@ I I.I' 18I iS00 COMQ panmg
: VENDON GE |3 losa de enlre pso parano sobre carga dicha placa lz cual presenta figuras
] ma se mueslra en las fatografias

wirmn4d

WEXIGN Wga-ce

Clemenin dagongl, en ¢

1

Correda 16 & Ma BF-1 3 OFiens 31
Tel¢foro BIB11ET Telefas L1008 E
Webgite: www.inplayco cam

Email
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AUBGAMDS 4 |a eSpera de su dinectnz como generador del gasto , se e informara al conratisia &

RiIZa IEndencion e aclividades de obra grs como paiele de muto o estuco v oint

I e piaca de entrepiso siempra v cuands el conlratists aceple reglizar la intervencisr
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Bogota D.C ., octubre 20 de 2022

INF- SDHT-1009- 2022- 039

Sefiores

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
CAMILA CORTES DAZA

SUB DIRECCION DE BARRIOS

Calle 52 Mo 13-64

Coudad

REF: CONTRATC: DE BTERVENTOREA Mo 1HS-2{EI MEALIZAR LA MTERYENFCHE, TEOMICA, JURDICA, 30CIAL
ADIMMISTRATIE ¥ FINANCIERS PARS LA EFCUSKN DE LAS DBEAAS DE MEJDRRMENTD DE WWAENDA EM LA
MOOALIDAD DE HABITABILICAD DE LOS PROTECTOS ESTRUCTURADCE EX LOG TERRITORIOS PRICACADOS POR LL
EECRETARA HESTRITAL DEL HARTAT GRUPCS Y, J ¥ 1.2002

ASUNTO: INFORME SEMANA 6 DEL 08 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUERE.

Reciban de mis manos un cordial saludo,

For medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta mterventoria, me pemilo hacer
anfrega del informe semanal No. € del contralo descrilo en fa referencia.

Conlenido
Irfarme Tacnico
informe Social
lforme SST

Agradezoo su amable atencion, me suscnbo mauy cortealmente
GONZALG, LIEVAND HOYOS

EBOGOTAD.C
TELEGAL

Carrera 16 A No B2-13 Oficna 2010
Teldiono 6181167 Teiefas GLEOATE
Bmal s layeod v

Bogotd 0.0 - Colombia
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ANEXO 1

Reporte visitas técnicas
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Bogota ' C netabie 19 de 2062

INPLAYCD

) INP- SDHT-1009- 2022- D18
mefones

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
CAMILA CORTES DAZA

SUB MRECCION DE BARRIOS

Cakia 52 o 1364

st

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA
JURIDICA SDCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS QBRAS DE
MEJORAMIENTD DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS
ESTRUC TURADOS BN LOS TERRITORIDS PRICRIZADOS POR LA SECRETARIADISTRITAL DEL
YABITAT GRUPD 2.2022

ASUNTO: INFORME MERSUAL Mo 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMERE

Estimadis sefanes reciban un cordial saivdo.

Raciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en spercicio de las funcones de
ista nterveniona, me parmite hacer entrega del informe mensual numaro 1 del contralo descritoen la
relerEngiz

Contanlda
Irtorme Tecnico
Imiprme Sonal
Ilarme 557

Agradezco su amable alancion, me suscnibd muy cordiaimanta

-

GONZALD LIEVANC HOYOS
{5 100 ek D HOGOTHD C
REPRESERTANTE LEGA]
KELaYLO=4A5
AN T r
{I.II”‘ . Carswra 16 A Mo B2-13 Oficing 201
Teldfane 6181167 Telslas G1EDATE
Emall npdayc oy sl iom
11y plagd by ’nmé‘[r.'lil lawett
Bogots WL - Colambiia



INPLAYCO..,

Bogota D.C., octubre 20 de 2027

INF- SDHT-1009. 2022- 038
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Sonores:

BUILDING SAS

OSCAR MALRICID BUTROMN GELVEZ
Comdratsta de obra

Calle 50 # 27TA-41

oficena 03

Bucaramanga

REF: CONTHATO DE INTERVENTORLS Mo 'O0-200 REALIZAR LA INTERVENWTORIA TECKICA
JURIDICA, SOCIAL, ADMSMISTRATIVA ¥ FiMAMCIERA PARA L& EJECUCKIN DE LAS OEHAS DE
WEJORAMENTO DE WIVIENDA EN LA MOCALIGAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS
ESTRUCTIRADOE EN LOS TERRITORICS PRICRIZADIS POR LA SECRETARIA DSSTRITAL DEL
HABITAT GRUPC 2. A2

ASUNTO. SOLCITUD ENTREGA DE HOJA DE VIDA DEL PERSOMAL 55T - FALTANTE
Cordeal saludn

Teniento en cuenta que ya se inicid |z etapa de eecucion y que desde el ncio del contralo se debe contar con
al personal minmo requerkio re restery nuevamente @ requerimsento de pressniar |a hog de wda y e
presentacion del personal 55T faltanta de acverdo al anexo téenico de obra donde se solicita lo sguients:

<t il il i Tl iE e A
[T e | gt = LT S it Pomaiil [ETOLEEET o UL

g [ L LT i T A

wlrsianil Llipin  Eadremem® isn
saviby funduciamn o kg .
b3 | i imtm | L A il e

Carrera 16 A Mo B2-13 Oficina 20

Teléfono 6181167 Telefas 61B0ETE
Wishsite: www Inplayoa com.ce
Emall g Tana = F

TR U PR LE ]

Bopotd D.L - ColemBila



INPLAYCO,.,

Se recusrda gue de esta area (S5T) solo s ha apeobado un profesienal v que de scuerdo 8 mismo aneso
IeEnkn en su mla 2 ndga i obligatonedad de este pokesonal durante |2 ejecuckin de cada una de fas fases
oel proyech

Nola 2 Tod0 & perional anenomienie CRsCrln Dard & provects sara de cardcier chigasmn
duranieia sEcecon e cade ung o2 ks Fases oel contralo, o obslante, en caso de necasiia
un pearsonal adicional idoneo al minimo requerido para ia entrega de produclos a desarrollar
durante la efacucion del contrato, &! CONTRATISTA debera garantizar la presensia de estos
sin gue llegaré a geénerar costos adicionales para el CONTRATANTE

Por ofro bada, ¥ para dar cumplimiento a s obigaciones de parte del contratista de acuendo a los documentos
contracluales, se solicka el envid de paz y salvo de los profesionales comespondiente &l mes de sepbembre y
52 50licta que mensualmene se envie Bsie paz v salvo por cada pofesiond como pane e 05 sopones
entregables 3 la ankdad

Agradezco su amalih atencion, me suscnbo muy cordigimente.

I'-
AN
[ ] "\ U

T ..'.r' S

I'r- R

L 8
GONZALCHUIEVAND HOYOUS
L=l | ._?EZDEEDGUTAE.E
REPRESENTANTE LEGAL

INPLAYCD SAS
Folics

Carrara 16 A Ng 82-13 Ofiwna 207

Teldfong GIE1167 Telefas 6LBOBTH
Website! www inplayio. (om.co
Email LB |

Ropotd 0.0 - Colombia
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INPLAYCO .
Bogota D.C., octubre 20 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 037

Seflores:

BUILDING SAS

OSCAR MAURICIO BUTROM GELVEZ
Contratisia de obra

Calle 50 # 27441

oficena 303

Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No, 1008-2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA.
JURDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA ¥ FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS
ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL
HABITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: DEVOLUCION DE REPROGRAMACION DE DBERA CONTRATO No 2684-2002. V3
Eslimados sefiores reciban un cordial satudn,

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de a presents y en ejersicio de las funciones de
esta interventora, me permito informar que en compromiso adquirido en el comits No 4 de seguimiento
de obra al contrato Mo BS4-2022 el dia 18 de oclubre, se solicita de maner inmediats ajustar y
Presentar un pian de contingencia del porque se presenta la reprogramacion recibida v el por qué se
realizaron las validacionss no proyectadas segin el cronograma adjuntar flujo de caja ajustado a los
tiempos.

Esta informacidn deberd ser radicada el dia 21 de octubre antes de 12:00 pm

Agradezoo su amable atencion, me suscribo muy cordiaimente

CLC 18000962 DF BOGOTAD.C
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS,

Carrera 164 Na B2-13 Oficina 201
Teléforo 6181167 Teletay 6150878
Emall inplayca@@yaboo.com, me
Bogota 0.C. = Calambia
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INRLAYES v

Bogots D.C., octubre 18 de 2022
INP- SDHT-1000- 2022- 036

Safiores

BUILDING 5AS

OSCAR MALURICIO BUTRON GELVEZ
Confratista de obra

Cathe 50 # 27441 oficing 303
Bucaamanga

REF CONTRATD DE WTERVENTDRUA S, 1008-m27 REALITAR LA WTERVENTORIA TECNICA, JLESDICA SOCIAL
ADMMISTRATIVA ¥ FIMANCIERS PSAR LA EIECUCEON OF LAS OBRAS DE MEIORAMIENTO DE VIVIERDS EM LA
MODALIDAD DE HAEITABRLIDAL DE LOS PROYECT 05 EETRUGCTUHADCS EN LOS TERRIDRICS PRIDRIZTAISE POA LA
BECRETARA DISTRTAL DE. MABITAT, BRUPGE 1, 2 ¥ 3 2002

ASUNTOD: DEVOLUCION HOJAS DE VIDA CONTRATO 994-2022

Recibar de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presents y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permio informar
gue una vez revisadas las hojas de vida entregadas por el contratista de obra BUILDING SAS el dia
14 de oclubre de 2022 via comeo elecimnico, Se sobcita la subsanaddn de las hojas de vida de los
profesionales para la aprobacion por pane de esta Intervenlons,

Anexn cuadro.

Agradezco su amable atencion, me suscribo muy cordiaimente

GONZAL® AND HOYDS
C.C. 1010 DE BOGOTAD.C,
REFRESENTANTE LEGAL
INPLAYCD SAS

Carrera 16 A No B2-13 Oficina 201
Taléfons G1E1167 Telefan G1H087E
Email inplaycog yahoe, com. mi
inplayeosdh | 0096 gmail com

Meead e b e B e
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INFLAYCO...

Bogotd D.C., octubre 14 de 2022

INP- SDHT-G2- 2021- 035
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009.2022

Sefiores;

BUILDING 5AS

OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ

Coniradsta die pbra

idlle B0 & 17041

alficina 303

Bujcramangs
REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1008-2022 REALZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, JURIDIGA, SOCIAL, ADMIMISTRATIVA Y FINANCIERA PARALA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTD DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABTTABILIDAD DE LOS
PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS FRIDRZADCS FOR LA SECRETARIA
DISTRITAL DEL HABITAT, GRUBD 2- 2022

ASUNTO: AVAL DE VALIDACIONES EN VIVIENDAS DE TOLERANCIA
Cordial sahudo

Recba e mis menas un cordial saluda, For madio de |a presents v an efarcicly de las hinciones de 52 inerveniona.
fuemsimos informat tanto & |3 entidad como &l conyatista de obes |o siguents

Queasta intarverioria an vistaque of secior donde se encuentran las viiandes mancionadas en ol ofido con el consecutive
INP- SOHT-G2- 2021- (35, y ol pie de este parrato e 0@ alta pelgrosidad en maieria de seguidad., por o que NO se
sprebd desde un principlo osta visia, por faka de comunicacicn venirega de una programacidn con dias de antelacitn
para estar ol cormiante ¥ poder dar aviso para sy validacion. Esta inlervanionia an aras da g&r gloouantd i proactve realize
&l acompafiamienio al contratists de pbra con 8l grupn & profiesionales tbchicos

Eara sed prolegidos y evitar problemas de orden con los profiessoralis que estdn realizanco labores administrafivas lécricas
v operatives.,

Mamisre d= tees Churacion formerzn Fin
REIF 1187 17 diag wie 509,37 milé TR H T2
MVIF_ja27 12 dias knm T2 iy 1911572
MIVEF 1467 12 dimi I F/10/22 whh 1971177
MUEF §455 L3 e lum AT1Af22 R LT e
RFVEF 1100 B i Jun A2 mid 2,112

Por Uilimo, 38 tolicila con prontiug b entrega de ks balances de estas viviendas, el cronograme de aclividades, fecha de
apartyra y fscha ﬁnairl:iﬂnmrnﬂmmﬂunnrahhmmmm.mmhmmwdumm
oo la hmmﬂnMﬂmmlummnmmmmmmmm
hechag vivienda se encientra fuers de la programacidn,

Ag Hfaltﬁhumm.memmhumywﬁm,

LEVAND HOYOS
.0, 19203, 86 DE BOGOTA .G
FEPREESENTANTE LEGA
IALAYCD EAS
-
T IR [ et
Carrera 18 & Mo B2-13 Oficing 201
Teléfono B1§1167 Telefar 6180678
Website: wwrw.inplayto.com.co
Email inplayco @yahoa.com me
il emdh LOOSE AN, o

Bogotd 0. C — Codambia



| H.PLATEDH_.
Bogota D.C . octubre 12 de 2027

INP. SDHT-62- 2022- 034
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Sefores:

BUILDING 545

OSCAR MALRICIO BUTRON GELVEZ
Contratsta de obra

Calle 50 % 274841

ofeing 303

Bucaramenga

ASUNTO: DOCUMENTOS MINIMO COMPLEMENTARIOS TRABAJO SEGURD EN ALTURAS

Cordial saluda

Reciban de mis manos un condial saludg

Cumphendo con el control y vigilancia qua debe realizar la interventoria en la ejecucion de ios trabajos
¥ BN 3135 que se mantanga & cumplimients a la legislacion racional ¥ Que &n las validaciones v en gl
SBCior se han entificado alturas de cubieras Que van a requenr mas de una seccitn de andamio v
que &n esle caso puntual referente @ irabajo en altura se ha fenido un cambio sustancial en fa
normatliva ¥ gue esla conaba con un penodo de transicidn de seis meses para |a aplicacién de |z
resclucion 4272 de 2021 el cual va se cumph, y que la interventoria tiene elaro gue denirn de
Proyecio. el contratsla de Obra, necesilars realizar actividades an alturas en el que su personal ests
2xpuesto a un nesge / con relacicn del plano de los ples del trabajacor
3l plano horizantal inferior mas cercana 3 &, v que ademas se debe contempiar el parigrafo 2 dal
articulo 2 de la resolucién donds manifiasts [resaltado fueva de texto) S| en el andlisis de riesgo que

Oue de acuerdo al paragrato 2 del articulo 2 de Is resolucidn 4272 de 2021, no importa si se
rabaja por debajo de la allwa mencionada en |3 resolucion, las medidas de prevenddn ¥
Carrara 16 A& Mo &1-13 Offciaa 307

Teldtono 6181167 Tedefax 61R0ETE

Website: www.Inplayco.comoco

Email inplayro@ vahoo, com. ms
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INPLAYCO..,

preteccicn deben ajustarse al andlisis da riasgo incaal de las actividades, el cual gebars soportarse
para comprobar que se realizd esta actividad de andlisis de riesgo.

Queé Para cumgiir 12 legislacion mencionada es rieCesanc que se complemante |a documeniacian
entregada para el cambio de cublertas con programa para TSA, previc al inicla de esta actividad
para las cubiertas que reguisren &f uso de 005 0 mas secciones de andamio o menos bajo el
esguema de 13 normatividad vigente resolucian 4272 de 2021, teniendo en cuenta Que lss
emprasas deben contar con un programa de prevencidn y proteccidn contra caldas de aliuras,
fara wentificar las tarsas da frabajo en alturas y su ubicacidn, en dicho programa se dabe
identificar cade nesgo de caids an el lugar de irabajo, establecer y documentar uno o varias
matodos para eliminar ol frabajo en alturas a ravés de sistamas de inganiarla, adaptaciones ds
procesos, entre olros, o controlar cada riesgo de caida wentificado, aplicando especiaimanta Iz
[PRIUIZACICN de controles contenida en el aniculo 2.2 4.6.24 del Decreto 1072 os 2015, Este
programa debe contenar come minima los pardmetros establecidos en la resolucitn 4272 g 2071
La capacitacion y entrenamiento de nivel coordinador permite cubrir los requisitos iniciales de
capacitacion y entrenamiento para realizar tareas del nivel de trabajador autorizado, por Io tanto,
para continuar desempafidndose como persona autonizeda debe cumplir los regnirenamientos en
las pariodicidades y situaciones comespondianies,

Reterente a los permisos de 1rabajo an alluras se aclara que siempre que un trabajador ingrese 2
una zona de peligro, debe contar con fa debida aubarizaci ¥ 8 requiere exponerse al riesgo de
Caldas, cabe contar con un gyal a través de un DEATIES0 de irabaio en alturas REOMparadc de yng
I5ta de chequeo, més an en caso de gue no hava baran dag, sistemas de control de acceso
demarcacion o sistemas da bameras flsicas. £ permiso de trabajo debe tener en cuenta el
analisis de los demés riesgos del irabajo y las condiciones medloamblentales externas que
pueden cambier el desarrolio de las mismas. Esto debe verse reflejado en un formato de
andlisis de peligros por actividad (ARQ, ATS, o cualquler otra metodologia).

Los EFP deben contar con registro de Inspeccibn pre uso, ficha teenica hoja de vida, certificado
de conformidad

Ptan de emergencias, Las empresas que dentre de sus resgos tenga incluido el de calda por
Irebajo &n aliuras, debe inclulr dentra dal plan de prevencidn, preparacion ¥y fespuesta ante
emergencias establecido en ef numeral 12 del anticuls 2.24.6.12 y ©l articuly 2.2.4.6.25 del

2quipos de rescate cerficados para toda I cperacién y contar con brigadistas o persona
Capacitados para tal fin. En sl decrety 1077 de 2015(Capitubo 6.) se encusnivan ios linsamigrios
Bn seguridad y salud en al trabaio SG-85T, por Io anterior gl plan de emeargencias debe ser
ajustado y enviado a la intarventoria para sy respeciiva revision, donde se verifica el cumplimiente
de lo antenor, asio incluye la practica ge simu :

+ Dtros aspectos que se daben lener &n cuenta son
« El reentrenamiento de TSA {Trabajo Seguro en Alturas) debe hacer parte da I3 induccisn
laboral del trabaiador cuando esta Ingrese coma nuevo 3 la empresa.

Telétone 6181167 Talsfax G1A0ATR
Webdlte: wenw inglaves com.es

Emall inplayge @yahoo, com.my

I Carrera 16 & No 82-13 Oficina 701
I
|
i



INPLAYCO...

Agradezco su amable alencion, me suscabo muy cardialmanda.
]

GDHEAE Y LEVAND HOYDS
C.C. 1840982 DE BOGOTAD C
QEPRESENTANTE LEGAL
INFLAYCO BA%

CC ARG, Biriie Acwweio Balan
Corirative SOHT

Subdimcnicn da Aericy
ARD. CARCLIMA POSADA Apeve 4 s Bupervaiir Sohi

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 301
Tekéfono 6181167 Telstas 6180475
Wisbsite: warw Inplaven cam. o
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Hogata 0C  octubre 12 de 2022
INP- SDHT-1003- 2022. 032
SEMAOTES
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
CAMILA CORTES DagA

SUR DIRECCION DE BARRIOS
Lae 5 Mo 13-04

udad
REF: GONTEATE DE INTERVENTDRIE Mg 100570 REA AR Ok STERWENTIRE TEOMICE 005
ACMNIHTHATAG ¥ FRHANCIERA PaRA L& EOECLRCEM [ LAD CEHRAL OF WEJDEARSEWTU O With =
WOICALDAD DE HaRTARILDAD DE LOE PROYECTDG ESTRUCTURALON Er L 07 TERSHT R PR
SECAETAR DETRITA. DEL HABITAT GREPOG * 1 7 3 2030

ASUNTO: INFORME SEMANA 5 DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE.

Recban de mis mangs un cordial saludo

Por meda or 12 presenie y en eercicio de las lunciones de esta nierventona me permi]

anirena el informe semanal No. 5 del contralo descrito en 3 referencia

Corlernda
Informe Tecnico
Infprme aocial
infoma 55T

Antaderco su amable Fencidn, me suscnbo muy cordialmenie

L3

iy
GONZALG DIEVAND HOYOS
CCo19 100 82 0F BOGOTADC
REPRE SEMFAMNTE LEGAL
MPLAYGT 545

kP

macet

Carrera 16 A Mo B2-11 00oina 201
Telihans BIHLLET Teletan 450870

Email

Hagata O (
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ANEXO 1

Reporte visitas tecnicas
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INPLAYCD

Boget2 OC  octubes 10 de 2027

INP- SDHT-GJ- 2021- 031
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1008-2022

Sefores

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

CAMILA CORTES DAZA

SUB DIRECCION DE BARRIOS

Calle 57 No 1164

Livdad
REF: Cﬂl'-:THA'_I'G DE INTERVENTORIA Mo, 1009-2022 REALIFAR LA INTERVENTORIA
TECNICA. JURIDICA, SCCIAL, ADMMISTRATIVA ¥ EINANCERA PARA LA EJECUZION
DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD CE
HASITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORICS
PRIGRIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT GRUPO 2. A2

ASUNTO: INFORMACION DE ESCASE? DE DISPONIBILIDAD DE MATERIAL CERAMICA
338338 E INCLUSION DE INCORPORACION DE NUEYD APV

Lordial saludo

Meciba de mis manos un cordial saludo. Por medio de 13 presente y an gjercicio da las funciores de
=5ia interventona, infarmamos que a pesar de 108 esfuerzos y consecuencia def problema giobal cue
58 presenis por la escasez de matenal y la faha de insumos en diferentes partes de! pais v extenar
BUILDING 5.A8. contratista de obra. Infonna que na hay disponibdad dei material de cerdmecy
3380398 por o que se presenta ta altemativa Como Una cerdmica o enchape de un farmato suoerior
con gl fin de generar uniformidad en el acabado, el cusl es presentado en kos apus remitidos con el
vicio INP- SDHT-G2- 2021- 029. esto para que las chras no prasenten una demara en & gjerucin
S& anexan dos cotizacanes

Agratezco su amable atencedn. me Suscribo muy cordaiments.

L
MEE i
=

Guuum}.i[evmu HOYOS
5 C. 15,100 965 DE BOGOTA BLE
REPSESENTANTE LEGAL

Lopres (]

Carsera 16 & Mo R2-13 Oficlnae 20|
Telefono S1EL167 Teletax 6180878
Website www. inplaytocom o

Email inplaycodyahay.com ins
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INPLAYCAO

Bogeta Dl C | pctubre 10 de 2027

INP- SOHT-GZ- 2021- 030
CONTRATO DE INTERVENTORIA 10082022

SanNores

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

CAMILA CORTES DAZA

SUB CIRECCION DE BARRIOS

iaile A7 Mo 1054

Cidad
REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTOR A
TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA ¥ FINANCIERA PARA LA EJECUCION
DE LAS QBRAS DE WEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE
HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORICS
FRIORIZADCS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT CRUPO 2 3033

ASUNTO: "0DER ASIGNACION DE GERENTE DEL CONTRATO DE OBHRA O 2097
Lordial seekuda

Haniba de mis manoe un cordial saludo. Por media de la presente y an ejercicio de tas funciones de
esta ntervantoia, informamos que, & partr de la fecha del 0t de septismibre, fecha en la que se firma
acta 58 iNicio del cantrato de abra el representante legal confiere poder especial, ampho y suficiente 3
ADRIANA CASTELBLANCO RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadania C.C. 52428 231 ge
Hogola, Quien esta asignada como la GERENTE DEL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA
994-2022 y en los casos en que el representants legal no pueda asistir se ke conferiran todos b
poderes comg representante de a nambre de buliiding SAS. Por tal razén gl representate legal confiers
=l poger de asisir y participar con woz y voto en tados os azpestas, legales, econdmizos y 1Eomios
de@UILDING S A S

Agracezco suamable atencion, me suscribo muy cordiaknents

GOMNZALD LIEVAND HOYOS
SO 18 1AL DEBOGATAD ¢
AEPRESENTAMNTE LEGAL

™ o, -y
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ahEns o
Carrera 16 & Mo B2-13 Oficina #04
Teletono G185 167 Telefaw 61EDETE
Wiebsite: www. inplayco.com, oo
Ernail inplaycof@yahan com o,
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II"ul PLAYCO 5AS

AN IEVAND HOYOS

It 1l

994-2022-012 BUILDING 5AS
CONTRATO DE OBRA Mo 9942022

QEto NIRATAR LA EIFCLICION OF 1A5 QBRAS DE MEIDRAMICNTG O
ADDALITIAD DBF HARITARILIMGAD

FERIAT

E WEIEN DS !
iE L% PROYFITOS  FSTRIG RIS M in
ORIOS PRIORIZADDS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HARIT A P
Asunto: ASIGNACION GERENTE DF OBR&A
; L
e o DrESENTE me perm IRTOTTTAT  Upi b Partir e Ie
Epliembre, Techa en |a gue.ce firmd acta de inicio en-el contrain sr rifers il S8 ceanfiere
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Bogota 0.C., octubre 06 de 2022

INP- SDHT-G2- 2021- 029
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Sefores

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

CAMILA CORTES DAZA

SUB DIRECCION DE BARRIOS

Calle 52 No 1364

Ciudad
REF: CONTRATO DE INTERVENTORLA No. 1009-2027 REALIZAR LA INTERVENTOR A
TECMICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMIMISTRATIVA ¥ FINANCIERA PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE WIIENMDA EN LA MODALIDAD DE
HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EM LOS TERRITORIOS
PRICAIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT, GRUPO 2- 2022

ASUNTO: REVISION Y AVAL DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO
PREVISTAS.

Cordial saludo

Recha de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en egercicio de las funciones de
asta interventoria, presentamos los analisks de pracies unitarios no previsios y jushificacon de esas
actividades encontrados en o proseso de la obra. Una vez revisades por esta intervenioria
compartimos dicha informacion para su conocimiento verificacion y aprobacion final para ser anexados
al proceso convalciua del proyecto en mencion descrito en la refetencia

DESCRIPCION ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD:

# NP 1: DESMONTE DE CUALCHLIER TIPO DE TEIA EN CUALOUIER MATERIAL EXCEPTO
ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO).

Justificacion

En el No previsto es necesario debido a que en &l Area de ejacucion se ancuentran diferentes tipos
de tejado, se propone este item con @l fin de poder subsanar el desmonte de cualguer ipo de tega.
Descripcion

Fste item hace referencia a al desmonte de tejas existente en viviendas a inervenir, 513 aclividad
deba ejecutarse con las normas de segunidad de trabajo en alturas,

Para |3 ajecuckin de esta actividad se debe generar un lugar de dispesicidn del matenal retirado v un
manejo adecuado de este mismo. Para evitar conaminacidn u obatruccidn de pealonas yio
actividades.

Carrera 16 A Mo B2-13 Oficina 211
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Fara desarrollar esta actividad se requiere psrsonal capacitado an trabajo en allures, que use de
manera adecuada elementos de prolecciin personal que garantices a menar acoidentahilidad.

Rta. S¢ acredita por un valor da § 5.172,00

= NP 2 VINILO TIPO 1 PARA MURQ INTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO).

Justificacion
La necesidad de este no previsio e ongina en al afan de optimizar recurscs ya que en los ltems

ofginales se asta cobrando estuco y encontramos viviendas en las cuales la Instalacion de este
matenal no aplica, y se requiers Gnicamente de pintura.

Descripcidn
Este item se refiers a los trabajos da aplicacion de pintura para mejorameento y adecuacion de muros
&n viviendas qus cuentan con una base de estuco y 0 que no reguieren del msmo.

Materiales y equipos

. « Hamamienia menos

. « Andamio tubular 1,5x 1,5 cloruceta

. * Vinilo tipo 1 blanco vinil tex © similar

. + Virsa tipo 2 blanco vinil tex o similar

. + Guadnilla cc pintura {oficial + ayudante)
; « Transpone

Rta. Se acredita por un valor da § 11.357,00
= NP 3. PLACA S0BRE PISO

Justificacion

La nacesidad de este no previsto se genera debido 3 que s& requiere mejorar el piso existente para
cuestiones de nivelacion y acabada, es por esta razdn que se denomina sobre piso.

Descripcidn

Esta ltem se refiere a los trabajos reslizados para la construccidn de placa en concreto de 21 mpa con
un aspesor ro mayor a 0,08m sobre o piso que ya tenga la vivienda al momento de ser intervenida,
se debe revisar y verificar medidas y espesores antes de la ejecucion con e fin de evitar desperdicios.

« La placa se funde sobre la subbase en recebo U otro material que sirva como sopone de esta,
« Las instalaciones hidrosanitanias v eléctricas baben estar fiadas antes de fundr 3 placa,
«  Sacoloca los testeros en los bordes y se extiends la malla efectrosoldada sl s necesario,
! Carrers 16 A Mo £2-13 Oficina 201
Telélono G1E116T Telefax B1B0ATA
Wiebnhe: wena.inplayveo.com.co
Ernall |mhﬂu’_ﬂhwm mi
. inglavcodhl 008 Seme|l,coor
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INPLAYCO.,

« 5e verfican las dimensiones, niveles y bordes de |a placa.
« Luego se vacia el concredo con ef espesor y nivel indicado.

« Seavibra para eliminar el maximo de burbujas en & concrato,

 Después del fraguade se hace el curado con agua si esta ala inlerperie (minimo una semana),
» 3acesencofra y se realiza reparaciones y resanes. (3i es necesario)

Equipes y materiales:
. Harramienta menor
. Malla stectrosoldada 5=150x150mm, @=4.0MM
. Alambre negro
. Concreta mezcla en cbra 1:2:3 agregados de rio (apnx, 3000psi) .
. Tabia chapa en ordinario 2 90k 280 02
. Cuadrilla (hora oficial instalaciones con preslaciones = hosa de 2 ayudanies instalaciones con
prestacicnes)
' Puntilla sin cabeza 1
Transparte

Rta. Se acredita por un valor de §  101.071,65

» NP 4. ENCHAPE PARA PISOS FORMATOS SUPERIORES A 3535 DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD

Justificacian
Es un no previsto que se requiere dabido 3 |3 inexistencia del matedal que se encuenira en al item
contractual, por tanto, s& debe realizar ks instalackin de un enchape con formato diferente.

Descripcion
Este item coresponde a ks nstetacion de enchape de un formate mayor @ 35 x 35 en pisos de cooing
y bafios, dabidaments pegado y separado con &l fin de generar uniformidad en & acabado.

Materiales

* Haramiania menor

» Boquills

» Piso en ceramica formatos superiones a 35x35

» Pegante ceramico

- Distanciadores de cruceta para enchape 2mm

* Estopa algodon

» Cuaadrilla {oficial albanaaria+ ayudante albanaaria) con prestaciones (ko)

Rta. 5& acredita por un valor de §  73.100,00

Carvara 16 & No 82-13 Oficing 201
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INPLAYCD
© NP 5. DESMONTE DE PISO EN MADERA, LAMINA O SMILARES (INCLUYE RETIRO).

Justificacién

Este no previsto se requiere con el fin de cumplir o items contraciuales, v a que en las viviendas &
infervenir encontramos pésos de diferente material,

Descripclon

Este Item e refiers a los trabajos de desmante y redire de materiales de acabado instaladas en pisos
do las viviendes a intervenir, sin imporiar el fipo de material. Esto con el fin de poder realizar Ia
instalacion de enchapes,

Equipos y materiales

. Harramienta menaor

. Volqueta 6m3 (incluys cargue y escombrera)
. Ayudante albafileria con prastacion (hh)

Rta. Se acredita porun valorde § 3.762,00
. NP & DESMONTE LAVADERO (INCLUYE RETIRO).
Justificaclion

Este no previsio se requisrs debido a que es indispensable &l cambio del elemanto denominado
|avadaro para la instalacin da uno nueva,

Dascripeién
Esta itam se reflere a los frabajos de desmonta y retiro de lavadero dafado o sin uso, sin Importar &l
tipe de matenial. Esto con &l fin de poder realizar i instalacion de nuevo elemento.

Equipos y materiales

' Hesramianta menor

, Vaolqueta Bm3 incuye cargue y escombrara)
. Ayudante albafileria con presiaciin (hh)

. Transports

Rta. Seacreditaporunvalerde §  25.350,00

NP 7. RESANE PARA NUEVA APLICACION DE PINTURA
Justificacion
Este Itam no previsio se requiere debido a que es indispensable realizar algunos resanes en las
guperficies que van a ser niavenidas parm genemr un acabado de pintura optimo teniendo encuanta
que |8 mayoria de muros encontrados presentan un acabado rustico.,
Casrarn 16 A Mo 8217 Oficing 301
Taléfono G181167 Telefan 618087R

Wakbaite! wwew Inplayto.com.co

| Ermall fnpliyg ol pbon cgim. e



INPLAYCO...

Descripcion

Este item se refiere 8 los trabajos de ameglo, mejoramiento o resana de ia superficie que serd
mtervenida en los muros de cada vivienda.

Equipos y materiales

. Herramienia menor

. Ayudante albafileria con prastacion (hh)

' Pasta para estuco (muros intenones, extenores, bajo placa)

Ria. S¢ acredita porunvalorde  §  6.015,00

NP B SANITARIO ECONOMICO BLANCO SEGUN DISPONIBILIDAD. CAPACIDAD 4,8 LITROS
POR DESCARGA. ALTO 59.8 CM X ANCHO 36.5 CM. (INCLUYE VALVULA, MANGUERA),

Justificacion

» Este no previsto sa requiere debido a que es indispensable adecuar de manara dptima los
bafos, con un elemento tan esencial como lo es los sanitanos.

Descripcion

~ Esie item se refiere a los frabajos de adecuacion de bafos realizando |a mstalacion de
sanitard debidamente pagado al sualo y conectado a agua potable con todos los accesonos
NBCAsAans.

~ Equipos y materiales

8 Herramesnia menor

» Sanitanio acuaplus uitra blanco corona, igual o de supenior calidad, capacidad 4.8 litros
por descarga. aflo 59 3cm » ancho 36, 5cm. (ahomador).

. Codo 90 ¢ x ¢ pyc sanitana 4"
Cinta teflon de 112" x 10 m
. Manguera flexiblz griflex
. Cementd blanco
. Cuadrilla instalaciones (oficial + aywdanta)
. Transporie

Ria. Se acredita porunvalorde § 270,.203,00

Carrmra 16 4 Mo 83-1 3 Oficna F01
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NP 8. LAVAMANOS COLGAR ACUACER BLANCO, CON ORIFICIOS PARA GRIFERIA,
MEDIDAS 47 X 37 CM. (INCLUYE GRIFERIA, SIFON, DESAGOE, ACOPLE),

Justificacion

Este no pravisto se requiare dabido a que e indispeneable adecuar de manara optima los bafios ¢
los lavamanos son un alemento requendo nacesariameants en esta adecuacién,

Descripclén

Este item se refiers a los trabajos de adecuacion de bahos realizande I instalacibn de lavamanos 2
0,50 cm de altura y con tndos fos accesonos requeridos para un funcionamisnio comecto,

Equipos y materiales

Hamamiana menor

. Lavamanos colgar acuacer bianco corong, con onficios para griferia. medidas 47 x 37 cm.
(ng incluye griferia, desanles, sifbn).

. Griferia lavamanos individual helvetia gricol, igual o de superior calidad.

’ Sifén tipo botalla ges, grival de superor calidad

. Desagle senclllo integrado rebose grival de igual o superior calidad.

. Acople 1/ x 1/2 40 cm plastico grival de superior calldad.

. Cemenio blanco

- Cuadrilla instalaciones (oficial + ayudante)

Rta. Se acredita por un valorde § 188.393,00

. NP 10. LLAVE JARDIN DE 1/2" X3/4", 1.9 CM DE DIAMETRO SALIDA (BRONCE- GRIVAL)
IGUAL O DE CALIDAD SUPERIOR.

Justificacion

Este no previsto se requiere con el fin de cumplir con los ajustes a las redes hidrdulicas, Se dafine
como Bave de jardin,

Descripcion

EHIEHBT-EE refiere a un accesono de gasfiteria usado en instalaciones de acueducto. Se usa para I
salida de agua potable en jardines v exteriores, Cuenta con rosca en su boca para el acople de una
MAnguara.

Carrars 16 A No §2-13 Oficine 201
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Equipos y materiales

* heramienta menaor

A NRLANED oo

. + Llave jandin de 1/2° x34", 1.9 cm de diametro saida (bronce- grival)

' « Cinta tefidn da /2" x 10 m
. + Adaptador hembra presion pvc 172"
. * Ayudante albaflileria con prestaciones (hh)

Rta. Se acredita porunvalorde  § 39.557,00

Agradezco su amable atencidn, me suscribo muy cordisimania.
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Bogeta D.C., octubre 03 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 028

Seficres :
SECRETAR|A DISTRITAL DEL HABITAT
CAMILA CORTES DAZa

SUE DIRECCION DE BARRIOS

Calla 52 Mo 1364

Cludad

BEF: CONTRATD DE WTEANENTORA Mo 80002207 BEALIPAR L& |WTERVENTORL TECMCA, JURDRCA S04,
ADMINISTRATIVA ¥ FINANCIERA PARA LA EJECUCKIN DE LAS DBAAS DE MEJCAAMIENTO DE VIVIENDA EN L&
so0al D OF HABITARLIDAD DF LOS PROFECTOS ESTRUCTIRADCE EN LOG TERRITORMOE PRIORIIARDS POA LA
SECRETARWM DISTRITAL DEL HARTAT GRUPCS 1, 27 3 2002

ASUNTO: INFORME SEMANA 4 DEL 24 DE SEPTIEMBERE AL 30 DE SEPTIEMBRE.
Reciban de mis manos un cordial saludo

Par medio de la presenie y en egrcicio de |as funciones de esta interventoria, me permac haces
entrega del informe semanal No. 4 del contrato descrito en |a referencia,

Contenida:
informe Técmco
Irforme Socal
Infomme 55T

Agradezco su amable atencion, me suscribo muy cordiaimente

III.-I | _,l'.'l
| -
GONZALG, LIEVANO HOYOS

C.Co18108 EBOGOTADC
REPRES TELEGAL
IRPLAYCE 5AS

Anexed: 220
Co i
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Bogoia O.C. octubse (04 de 2027

INP- SOHT-G2- 2022- 027
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Safiores

SECRETARLL DISTRITAL DEL HABITAT
CAMILA CORTES DAZA

SUB DIRECCION DE BARRIDS

Cafie 5 Mo 13-64

Ciudad

REF. CONTRATO DE WIERVENTORA Mo 1008-2022 REALZAR LA INTERVENTORIA TECKUA
JURLACA, SOCIAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBERS [E
REJORAMENTU DE VIVIENDS EN LA MODALIDAD DE HABSTABILICAD DE LOS PROYECTOS
ESTRUCTURADOS BN LO6 TERRTORIOE FRIOREADDS POR LA SECRETARMA [ASTRATAL DEL
HABITAT, SRLPO 2. 7032

ASUNTO: DOCUMENTOS DE GESTION SST- AMBIENTAL- CALIDAD CONTRATISTA BUILIMMNG 5AS
ordiad saludo

Lan [@ presenis 52 hace enfrega de los documantos recitidos de sarte del contratista Buddng SAS, se svidencis
fue sus comenidos son sphcatles o proyecio para ograr el ohietivo en 55T, Aspectos ambentales vy ol
prigrama de Calidad &n la pjecucion del contrato de obra 994 os 2122

S aplicacsin s responsabilidad de Budding SAS v sera varificada 3 traves de 12 interventoria durante los
recomdos de abra y durante al franseiess del iempo dal contrals

Los siguentes son ks documnentns revisatos y con viabidad de uso
AMBIENT AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL ¥ DE RESIDUOS
MATRIZ ASPECTOS £ IMPACTOS
FORMATO DE ORDEN Y ASED
CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DE MOLICEON.

Carreea 16 A No 82-13 Oficisa J0)
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CALIDAD PLAN DE CALIDAD

CERTIFICADOS DE CALIDAD - EN REVISION POR EL AREA TECMICA - SE
EMITIRA UN CONCEPTO DE APROBACION INDEPENDIENTE

85T MANUAL SST CONTRATO 994 DE 2022
MATRIZ DE PELMGROS BELLA FLOR
FORMATO_DE_INDUCCION
NOTIFICACION DE RIESGOS
ENTREGA EPP
INSPECCION PULIDDRA
REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLA
INSPECCION TALADRO

Agialezco suamable slencitn, me sussribe muy cordaiments

GO wﬁgivmu HOYOS

| gy i DE BOGOTADC.
REPRESENTAN TE LEGAL
INFLAYCD RAS

Anmgd OO

Coarrera 16 & Mo 8213 Dliciag 201
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Bogota 0.C . octubre 04 de 2022

INP- SDHT-G2- 2021- (26
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1003-2022

Sefores:

BUILDING SAS

O5CAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Coniratista de obra

Calle 50 ¢ 27641

oficina 303

Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERWENTORIA Noo 1003-20Z2 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECMICA
JURIDHCA, SOCIAL, ADMINSTRATIVA ¥ FIMANMCIERA PARA LA EJECUTION DE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE WVEENDA EN LA MODWLIDRD DE HABITABIIDAD OE LOS PROYECTGS
ESTRUCTURACDDS EN LD TERRITORIDS PRICRIZADOS POR LA SECRETARIA [DdETRITAL DE
HABITAT GRUPO - M2

ASUNTO: DOCUMENTOS DE GESTION S5T- AMBIENTAL- CALIDAD

Codial saludo

Una vez revisados ios documentos entregados por ios profesionales 55T como parte del contralista Busklenyg
SAS se eyidencia que sus confenidos son aplicables al proyecto para lograr el obetivo en 55T, Aspecios
ambientales y el programa de Calidad en |a ejecucion del confrato de obra 954 de 2022

Se recuerda que su aplicacion es responsabilidad de Bullding SAS y serd venficada a traves de la interventona
durante los recomdos de obra y durante el iranscurso el tempo del contrato.

Lo siquientes son los documentos revisades y con viabilidad de uso:

AMBIENTAL PLAN DE GESTION AMBIENTAL ¥ DE RESIDUOS
MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS
FORMATC DE ORDEN Y ASEC
CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

CALIDAD PLAN DE CALIDAD
CERTIFICADOS DE CALIDAD - EN REVISION POR EL AREA TECNICA - SE
EMITIRA LN CONCEPTO DE APROBACION INDEPENDIENTE

Carrera 16 & Mo §2-13 Dficina 201
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55T MANUAL S5T CONTRATO 994 DE 2022
MATRIZ DE PELHGROS BELLA FLOR
FORMATC DE INDUCCION
NOTIFICACION DE RIESGOS
ENTREGA EPP
INSPECCION PULIDORA
REGISTRO DE ASISTENCIA & CHARLA
INSPECCION TALADRO

Agradezio su amable atencién, me suscrbo muy cordisiments
i
=
GONZALQ LIEVAND HOYOS
C.C.19.300862 DE BOGOTADC
REPRESENTANTE LEGAL

INPLAYLCO SAS
. I, ML, FRORALLA APOT T ALA SUPERVION 0077

Carrera 16 4 Mo B2-13 Oficima 0]

Teidtono 6181167 Teletas & 1EMETA
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Bogota D.C.. octutre 03 de 2022

Sefores:
BUILDING SAS

O5CAR MAURICIO BUTRON GELVEZ

Cantrafista da obea
Codla 508 77841
ofcing 303
Bucaramangs

ASUNTO:

Cordial salude

!F.-F L A T E_D LR

INP- 8DHT-G2. 2024- 025

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

REF: CONTRATO DOE INTERVENTORLS Ho, 1008-7077 REALIZAR LA WTERVENTORIA TECHICA
JURIDICA, SOCIAL, ADMINSTRATIVA ¥ FINANCERA PARA LA EJECUCIHON DE LAS OBRAE DE
MEJORAMIENTD DE VIVIEWOA EN LA MODALDWD DE HARITABLIOAD DE [OF PROYECTOS
ESTRUCTLRADOS EN LOS TERRTORING PRIORIZADDE POR LA SECRETARIA DISTRITAL DFL

HASITAT GRUPD 2 2022

SCOLCITUD ENTREGA OE HOJA DE VIDA DEL PERSONAL 55T - FALTANTE.

Tenigndo en cuenta [a praxmidad al aranque de acinvidades de ejecution pof la (erminackin de las valldacionss
inicidles de acueido @ la programecidn sk reguiens s manera inmediata |3 presaniacion del personal 357
fatante d& acuerdo 3l anexo 16enico de obra donde sa solcita ko siguente:
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Se ratverd: que de este personal stio se ha aprobado un profesional v qua de acuerdo al mismo anexa téonico
&n su nota 2 indica la obligatoriedad de este pofesional durante |3 ejecucion de cada una da las fases dal
proyacio,

Mota 2: Tede el personal antencrmente descrto para el proyecto serd de cardcler obligatorio
dutaniels ejecucion de cada una de las Fases del contrato, no obstante. en caso de necesitar
uh persenal adicional Idéneo al minlme requerido para la entrega de productos & desarrclias
durante |a ¢jecucion del contrato, ¢l CONTRATISTA debera garantizar la presencia de estos,
sin que llegare & generar costos adicionales para sl CONTRATANTE.

Carrera 16 & Mo 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax B1A087E

ki

Website: www Inplavoa camaea
Emall inplayc o yahog com,mas

inphycosd® LN @Email. o
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For olro (ado, y pars dar cumplimants a las obliigaciones de pare del contratsts 06 RCUSNS0 @ o6 dotumentos
coniraciuales, 64 E0NiCEa que mansualmente se envie la paz v salvo de cada profesional por conceptc de pago
e honofro @ cual hard parte de los soportas entragabies a i entidad

Cweremas informar que esla intarventoria no permiticd aperiuras e las viviendas sin qua & personal técnico
deobre s irterventona laguen a consensuar oS presupuesios., resultados ce las vistas ¥ €slén cabdamante
con Chaguetas del personal agministrative de acuerdo al manual de marca del disiréo Ios con &l nimers del
contrate de obra, ioga y nomba de |2 empresa contratants.

Agragdezco i amable alencidn, me suscribo muy condialments.

Ny
GONZALO CEVAND HOYOS

C.C. 15,100,952 DE BOGOTADC.

AEPREGENTANTE LEGAL
INPLAYCD SAS

CC W] Gkl mik PORADE PO & Lk SUPFRE0I08 301

Carrera 16 & Ne 81-17 Oficira 201
Tedfono G1E1187 Telefax E100878
Weabiita: www, nplayco.com.ca
Ermall |nplayood yahoo, com.ma
inglivessh .00 il corm
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INPLAYLCO.

Bogola [0 C | Oclubra 3 de 2032

INP- SDHT-G2- 2021- 074
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009:2022

—enares

BUILDING SAS

CECAR MAURICID BUTRON GELVEZ
Represeniante Legal

Calle 50 & 27 A- 41 ghicina

3 Bicaramanga

REF: CONTRATO OE INTERVENTORIA No. 10082022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA
URIDICA  SUCIAL. ADMINISTRATIVA ¥ FINANCIERA FARR LA EJECUCION DE LAS OHRAS UE
MEIDRAMENTC DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOE
ESTRUCTURADCS EN LOS TERRITORIOS PRICRIZADOS POR LA SECRETARIA CISTRITAL DEL
HABITAT GRUPO 2-2022

ASUNTO. Solicitud de justificacion a los NP's presentades en comunicado 994-2022-047
BUILDING SAS.

Laordigd Sahdo

Renoan de mis manos un cordeal saludo. Por medio de (B gresanie v 8n eercics e las hinoiones de &=
nerventona Se solicita de manera wgente 2 justificacion de los NP's presentados en & comaunicads con g

“nrsacutive 9942023007 BUILDING SAS. Documentn necesano para entregar & avad por & infarventora 4
| COMTARMIE fars SuU CONOCHTIRNED ¥ fines pamtingntes pare Su EDrobacion & INgreso ai prasupuesio general

fa que 3 irformacion ramiida par BLILDING SAS surge despoét de {3 rewstn de las actividades que ie
Fvrlancas on las visias de vaidacedn a las wmiendas € inconvementes con b provesdonas os cuales denas
MEUITEE A0t ancuanbian en e marcado

Agmaderss su amable atencdn. ma suscnby muy cordialmants

GGHEAI':E LIEVAND HOYOS

L]
= e R Pk A CRCR R S T e T

Carrera 18 A No 82- 13 Oficins 201
Tebiforo 181167 Tetefax 61508 TH
Emsdl inplaycof@yahon cons ms
inplaycoadh J00SE Ml coo
Bogotd 0.0, - Colermbia
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Bogotd DL.C,, 05 octubre 2022

Senfores

INPLAYCO 5AS

GONZALD LIEVAND HOYOS
Interventans

994-2022-008 BUILDING 545

Fef, CONTRATO DE OBRA Mo 999-2027

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA ¥
FINANCIERA PARA LA EIECUCION DE LAS DBRAS DE MEJORAMIENTD DE VIVIENDA EN LA
MODALIDAD DE HABITABILDAD DE LDS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS
TERRRITORIOS PRICRIZADODS POR La SECRETARLA DISTRITAL DEL HABITAT GRUPO 2-2022

Asunto: Justiticacion de no previstos.

Cordial Saluda,

En calidad de contratistas del contrate de Obra No,999-2022 cuyo objeto es el mencianado
anteriormente, envid por este medio ju ctificacion de Apu no previstos de actividades
necesarias de realizar para el cumplimiento del objeto contractual del proyvectn

DESMONTE DE CUALQUIER TIPO DE TEIA EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
. ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRD)
WIZE VINILO TIPO 1 PARA MURD INTERIOR - 3 CAPAS [COLOR BLANCO)

GBS PLACA DE SOBRE PISO

“ ENCHAPE PARA PISOS FORMATOS SUPERIORES A 35 * 35 DE ACUERDO A

DISPONIBILIDAD
SR DESMONTE DE PISO EN MADERA, LAMINA O SIMILARES [INCLUYE RETIRD)

“ DESMONTE LAVADERD {INCLUYE RETIRO)

&, 76345900 = @ Cl. 50 #27a - 41 Oficina 303 = & building28 @hotmail.com
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SANITARIO ECONOMICO BLANCO SEGUN DISPONIBILIDAD. CAPACIDAD 4.8
LITROS POR DESCARGA. ALTO 59.8 CM X ANCHD 36.5 CM. (INCLUYE VALVULS,
MANGLERA).

LAVAMANDS COLGAR ACUACER BLANCO, CON ORIFICIOS PARA GRIFER[A
MEDIDAS 47 X 37 CM. (INCLUYE GRIFERLA, SIFON, DESAGUE, ACOPLE).

LLAVE JARDIN DE 1/2" X3/4", 1.9 CM DE DIAMETRO SALIDA (BRONCE- GRIVAL)
" IGUAL O DE CALIDAD SUPERIOR.

DESCRIPCION ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD
* NP1 DESMONTE DE CUALQUIER TIPO DE TEJA EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTD
ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO).

Iustificacidn

En el No prewvisto es necesario debido a que en ol drea de ejecucitn se encuentran diferentes
timos de tejade, se propone este tem con el fin de poder subsanar el desmante de Cualguier
tipo de teja.

Descripcidn

Este item hace referencia a al desmonte de tejas existente en viviendas a intervenir. &sa
actividad debe ejecutarse con las normas de seguridad de trabajo en alturas

Para fa ejecucidn de esta actividad se debe generar un lugar de disposicidn del material
retirada y un manejo adecuado de este misma. Para evitar contaminacidn u obstruccidn de
peatones v/ o actividades,

Para desarrollar esta actividad se requiere personal capacitado en trabajo en alturas, gue
use de manera adecuada elementos de proteccidn personal que garartices la menor
accidentabilidad

Equipos y materiales
*  Herramienta manar
*  Andamio tubular 1,5% 1,5 ¢/cruceta
* Volgueta 6m3 {incluye cargue y escombrera)
« Cuadrilia A (oficial + 2 ayudantes) Albadileria
® EgQuipo de alturas

& 76345900 = @ Cl. 50 #27a - 41 Oficina 303 = & building28@hotmail com
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* NP 2:VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)

Justificacidn

Ld Necesidad de gste no previsto e origina en el afan de OPTIMIZar recursos ya que en (o
'tems originales se estd cobrando estuco ¢ encontramos viviendss en las cuales |a
instalacidn de este material no aplica, y se requiere Unicaments de pinturs

Descripcidn
Este iterm se refiere a los trabajos de aplicacian de prntura para mejeramiento y adecuacion
de muras en viviendas Qque cuentan con una base de estuco yoaque noregueran del mizmo

Materiales y equipos

& Heérramienta menor

*  Andamio tubular 1,5x 1.5 ¢ferucets

* Viniio tipo 1 blanco vinll tex o similar

* Vinilo tipo 2 blanco vinll tex o similar

* Cuadrilia cc pintura (oficial + ayudante)
fransporte

MNP 3. PLACA SOBRE PISO

Justificacibn

La necesidad de este no previsto se genera debido a que se requiere mejorar el piso
#wistente para cuestiones de nivelacidn y ecabado, es Por esta ralon que se dencmina sobre
pisg

Descripcidn

Este item se refiere a los trabajos realizados para la construceién de placa en concreto do
21 mpa can un espesor no mayor a 0,08m sobre el piso gue va tenga fa vivienda al momenio
e ser intervanida, se debe revizar y verificar medidas ¥ espesores antes de la gjecucdn con
el fin de evitar desperdicios

Equipos y materiales:
*  Herramienta menor
& Malla electrosoldada s=150x150mm, @=4. 000
» Alambre negro
* Concreta mezcla en obra 1.2:3 agregados de rio [aprx. 3000psi)

& 76345900 = © Cl. 50 #27a - 41 Oficina 303 » & building28@hotmail.com




A
Este item se refiere a los trabajos de desmante ¥ retira de materiales de acabado

instalados en pises de las viviendas a IfCErVENIT, sin importar el tipo de material, Esio
ron el fin de poder realizar ka Instalacian o Enchapes

Equipos y materiales

& Herramienta menar
* Volgueta bm3 (incluye cargue ¥ escombrera)
* Ayudante albafileria con prestaciaon (hh)

* NP & DESMONTE LAVADERD {INCLUYE RETIRO)

Justificacidn
Este no previsto se requiere debido a que es Indispensable el cambio del slemento
denominado lavadero para la mstalacion de una nueve

Descripeion

Este item se refiere 3 los trabajos de desmonte y retiro de lavadero dafiado o sin
Us0, 5in iImportar el tipe de material. Esto con el fin de poder realizar Ia Instalscidn
de mseve slementa.

Equipos v materiales

® HeErramienta meno

*=  Volgueta em3 (incluye cargue v escombreral
* Ayudante albarileria con prestacian (hh)

»  Transporte

* NP 7.RRESANE PARA NUEVA APLICACION DE PINTURA

Justificacidn
£5ie no prewisto e requiere debido a que esindispensable realizar algunas resanes
¢n las suparficies que van a ser intervenidas para generar un acabado de pintura
aptimao

& 76345900 = @ Cl. 50 #27a - 41 Oficina 303 = & building28 @hotmail.com
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DAS

Descripcion

Este ftemn se refiere a los trabajos de arreglo, mejoramiento o resane de 1a superficie
que sera Intervenida en los muros de cada vivienda

Equipos y materiales

& Herrarsienta menor
* Ayudante albadileria con prestacidn (hh)
*  Pasta para estuco [muros Interiores. exterfore 5, bajo placa)

* NP & SANITARIO ECONOMICO BLANCO SEGUN DISPONIBILIDAD. CAPACIDAD 4,8
LITROS POR DESCARGA, ALTO 59.8 CM X ANCHO 36.5 CM. [INCLUYE VALVULA,
MANGUERA).

Justificacidn

Este no previsto se requiere debide a que es indispensable adecuar de manera dptima los
bafios, con un elemento 1an esencial como 10 es ios sanitarios

Descripeién

Este itern se refiere a los trabajos de adecuacion de bafos realizanda 13 instalacidn de
sanitario debidamente pegado al suele y conectade a agua potable con todos los accesorios
necesarios

Equipos y materiales

®  Herfamienta manar

* Sanitario acuaplus ultra blanco corona, Igual o de superior calidad. capacidad 4,8
'tros por descarga. alte 59, 8cm xancho 36,5¢m. [ahorrador)

* Codo 50 cx ¢ pve sanitaria 4"

& Cintateflénde 1/2" 510 m

*  Minguera flexinle griflex

¢« (Cemento blanco

o  Cuddreills instalaciones (oficlal + avudante]

& Transporte

& 76345900 = @ Cl 50 #27a - 41 Oficina 303 = & building28@hotmail.com
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DAS

* NP 3. LAVAMANOS COLGAR ACUACER BLANCO, CON ORIFICIOS PARA GRIFERIA.
MEDIDAS 47 X 37 CM. (INCLUYE GRIFERIA, SIFON, DESAGL E, ACOPLE)

Justificacian
Este no previsto se requiere debida a gue es indispensable adecuar de manera Sptima los
Danos v los lavamanos son un elemento FEquUErico necesanamente en esta adecuacion

Descripcidn
Este item se refiere a los trabajos de adecuacidn de bafios realizando 13 instalacidn de

lavamancs a 0,50 cm de altura Yy ton todos los accesorios requeridos para un
funcionamiento correcta

Equipos y materiales

®  Harramienta menor

= Llavamanos colgar acuacer blance corona, con orficlos para griferia, medidas 47 »
37 .cm. (na incluye griferia, desagiies, sifdn)

*  Griferia lavamanos individuat helvetia gricol, igual o de superior calidad

= Sifdntipo botella gris, grival de superior calidad

* Desague sencillo integrado rebose grival de igual o superior calidad

* Acople 1/2" x 1/2 40 cm pléstico grival de superior calidad.

o Cemento blanco

®  Luadrilla instalaciones [oficial £ ayudanta)

* NP 10. LLAVE JARDIN DE 1/2" %3/4", 1.9 CM DE DIAMETRO SALIDA {BRONCE-
GRIVAL) IGUAL O DE CALIDAD SUPERIOR,

Justificacién
Este no previsto se requiere con el fin de cumplir con los ajustes a las redes hidrdulicas. 5Se
detine como llave de jardin

Descripcidn
tste item 5e refiere a un accesorio de gasfiteria usade en Instalaciones de acueducts. Se
usd para la salida de agua potable en jardines y exteriores. Cuenta con roses en su bora

para el acople de una manguera

l & 76345900 = @ Cl. 50 #27a - 41 Oficina 303 » & building28@hotmail com
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SAS

Equipos y materiales

" NErramienta menor

* LUave jardin de 1/2" x3/4", 1.9 om de didmetro salida {bronce- grival)
» Cinmtateflonde 1/2"x10m

¥ Adaptador kembra presidn pue 172"

* Ayudante albafiilerla con prestaciones [hh)

Cordialmente,

e

O5CAR MALRICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal

& 76345900 » © ClL. 50 #27a - 41 Oficina 303 = @& building28 @hotmail.com
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SAS

Bogota 0.C, 05 de octubre 2022

Sefores
INPLAYCO SAS
GONZALD LIEVAND HOYDS

Interventoria

094-2022-009 BUILDING S5AS

Ref: CONTRATD DE OBRA Na 999-2022

Chjeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOTIAL, ADMINISTRATIVA ¥
FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA
MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LD5 PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN  LOS
TERARITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT GRUPO 2-2022

Asunto: Programacion de obra ajustada a los requerimientos solicitados
Lordial Saluda,

For madio de la presente hago entrega de la reprogramacion de obra con los ajustes
solicitados. Mo obstante, es impartante aclarar gue |a nueva distribucidn de las viviendas a
intervenir s producto de un analiss en campo donde se definid las zonas mas vulnerables
para intervenir

Cordiaimente,

!
i

i .

O5CAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal

Ry 76345900 & @ Cl 50 #27a - 4] Oficinag 303 » & building28@hotmail.com
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Bogota D.C., O7 de octubre 2022

Senfors

INPLAYCD SAS

GONZALD LIEVAND HOYOS
Interventaria

994-2022-011 BUILDING 545
Fef. CONTRATO DE OBRA No 994-2022
CBjeto: CONTRATAR LA EIECUCION DE LAS OBRAS DE MEJCRAMIENTO DE VIVIENDA EN LA
MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS
TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR L4 SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT GRUPQ 2-20723

Asunto: Justificacion de no previstos.

Cordial Saludo,

tn calidad de contratistas del contrato de Obra No.954-2022 Cuy@ objeto es el mendonado
anteriormente, anvid por este modio justificacidn de Apu no previstos de actividades
necesarias de realizar para el cumplimiento del QojEla contraciual del proyecto

HE-:;ﬁTn SOBRE MUROS ¥ PLACA PARA INSTALACION DE PUNTO DE AGUA EN
§ SANITARIO (INCLUYE RETIRO Y BOTADA)

| CANAL LAMINA GALVANIZADA CON DESARROLLO DE 0,50M
RELLENG CON MATERIAL EXTRAIDO DE OBRA
EXCAVACION MAMNUAL |REDES, AGLIAS NEGRAS, ACOMETIDAS Y DEMAS
ALTIVIDADES QUE SE PRESENTEN EN MEJORAMIENTD)

GRAVILLA LAVADA

& 76345900 = © Cl. 50 #27a - 41 Oficina 303 » & building28@hotmail.com
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SAS

RESCRIPCION ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD

* NP1l REGATA SOBRE MURD ¥ PLACA PARA INSTALACION DE PUNTOS DE AGUA
EN SANITARIO (INCLUYE RETIRO ¥ BOTADA)

Justificacidn

tste no previsto se requlere para la instalacian correcta de los sanitarios va que es necesario
dejar embebida la tuberia dentro del murg.

Descripcidn

Este item hace referencia a picar la seccidn del mure donde va 3 ser colocada la tuberia
requerida para generar cause de agua al sanitario.

Equipos y materiales
# Herramienta menor
* \Vaigueta bm3 (Incluye cargue v escombrera)
- Euad'ilia {oficial aloafilleria + ayudante albafileria con prestaciones HC)
* Lortadora eléctrica de disco-tronzadors.

* NP 11, CANAL LAMINA GALVANIZADA CON DESARROLLO DE 0,50M

Justificacidn,
Esle item es requerido ya que es necesario generar conduccidn de las Bguas lluvia captadas
en Ios techos de as viviendas, de igual manera evitar infiltraciones entre techos v muros

Descripcidn
Ecte apu se refiere a |a instalacién y adecuacién de canales en lamina galvanizada con
desarrallo de 0.50m con el fin de garantizar una correcta captacidn de las aguas lluvias
provenientes de los techos de cada vivienda
Materiales y equipos

*  Herramienta menor

* Andamio tubular 1.5 2 15 ¢/eruceta)

* Lamina galvanizada CA.18 1.00X2.00M

¢  Soldadura elect.3/32" west arco

* Luadrilla EE cableado estructurado (oficlal+ ayudante)

+ Cuadrilla AA {oficial + 2 ayudantes) albafiteriz

& 76345900 = @ Cl. 50 #27a - 41 Oficina 301 » & building28@hotmail.com
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= MNP 13, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE OBRA

Justificaclén

Eile apu surge en la necesidad de optimizar recurso v reutilizar matenal dptimo para
reliengs

Descripcidn
En esta actividad se busca clasificar el material extraido de la 2ana ejecutada, con el fin de
darle uso en el relleno de 1a misma zana u otra que ko reguiera.
Materiales y equipos
*  Herramenta menaor

s cuadrilla (oficial albafileria + ayudante albafiieria) con Orestaciones M

* NP 14. EXCAVACION MANUAL (REDES, AGUAS NEGRAS, ACOMETIDAS ¥ DEMAS
ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN EN MEJORAMIENTO)

Justificacidn

Este apu surge de la ineficiencia que pueden presentar a5 maguinas en algunas acasiones
¥a Que, por espacios reducidos, poco volumen o falta de accesa de las maguinarias
requeridas para hacer axcavacion, se debe hacer de forma manual,

Descripcion
Este apu se ejecuta utiizando herramienta menar como lo s la pica la cual se utifiza para
ablandar o picar el material que se va 2 excavar, astericrmente se realiza @ retiro can i3
paka
Materiales y equipos

* Volgueta éma3 |{incluye cargue v escombrera)

= Cuadrilla [oficial albafileria + ayudante albafileria) con prestaciones HEC

NP 15. GRAVILLA LAVADA

Justificacidn

Este apu surge de la necesidad de generar un acabadg en lugares denorminados boca
puertas

Descripcidn

& 76345900 = @ Cl. 50 #27a - 41 Oficina 303 » & building28 @hotmail.com
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Para este item se debe realizar una mezcla entre materiales granulares como cemento gris
arena lavada, grava y agua los cuales son aplicadss en el ssoa tio boca-puerta, y luego de un
proceso de fraguadeo queda come acabado.
Materiales y equipos

®  Herramienta menor

. APy

* Arena lavada de pefs (incluye transportel

¢ Cemento gris

* Gravan? X

* Cuadrilia |oficial albafileria + ayudante albafilerla) con prestaciones HC

Cardialments,

/

O5CAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal BUILDING 545

& 76345900 » @ Cl. 50 #27a - 41 Oficina 303 = & building2 8 @hotmail.com
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ogota D.C., 10 de octubre 2072

Senfores

INPLAYCOD s5AS

GONZALD LIEVAND HOYOSs
Interventoria

994-2022-012 BUILDING SAS
Ref.: CONTRATO DE OBRA No 994-2022

Objeto: CONTRATAR LA EIECUCION DE LAS OBRAS DE MEIORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA
MODALIDAD DF  HARITARI| IDAD DE 1OS PROVECTOS ESTRUCTURADOS EN [0S
TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT GRUPO 2-2022.

Asunto: ASIGNACION GERENTE DE OBRA

Cordial saludo,

Por medio de Ia presente me permito informar que, a pertir de la fecha del 01 de
septiembre, fecha en |3 que s5e firmo acta de inicio &n gl contrato en referencia se confiers
poder especial, amplio ¥ suficiente 2 ADRIANA CASTE LBLANCO RODRIGUEZ Identificada con
ceduls de cludadania C.C. 52 428 731 de Bogota, quien est asignada como la GERENTE DEL
PROYECTO 994-2023, ¥ en los casos en que ol representante legal no pueda zsistir se Je
conferirin todos los Poderes como reprasentante de mi nomaore. Por tal razén tendrd ol
poder de asistir ¥ participar con voz v vata en todos los aspectos, legales, econdmicos ¥
lecricos de BUILDING $.A.S.

Agradezco I atencién prestada, quedo atento a sus comentarins.

HtEﬂtaF‘ITEﬂ!.E.
" OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ ADRIANA CASTELBLANCO RODRIGUEZ
C.C.91.515.218 C.C.52.428.231
BUILDING 5.A.5. BUILDING 5.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL GERENTE DEL PROYECTO
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SENOres

INPLAYCO SAS

GOMIALD LIEVAND HOYOS
Interventoria

594-2022-13_ BUILDING SAS

Ref.: CONTRATO DE OBRA No 994-2022

Objeto: CONTRATAR LA EIECUCION DE LAS OBRAS DE MEIORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA
MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS
TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT GRUPO 2-2022

Asunto: SOLICITUD VISITA TECNICA I.D: MV BF — 1121

PARTE |. DIAGNOSTICO.

1.1. IDENTIFICACION.

Localizacion: CALLE 73C BIS SUR 27-77 - Bogota D.C

1.D: MV BF - 1121

Propietaria: MARIA ELBA ARIAS BONILLA - C.C. 51.759.078,

Estrato Socio-economico: 01

Uso del inmueble: Residencial.

Afio de Construcclén: No registra,

Posicion de la edificacion en la manzana: Intermedia con costados restringidos.

1.2. CARACTERISTICAS DEL BIEN INMUEBLE.

1.2.1.Tamafio

Area del lote: 68,00m? (aproximadamente),
Pisos (niveles sobre terreno); 2.
Sotanos: 0.

1.2.2.Propledades de los materiales
Los materiales predominantes en la edificacion son:
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Ry .. osteria de arcilla tipo bloque, cubiena liviana en teja de
Briiging

umnas: Congreto reforzado.

Vigas: Concreto reforzado.

Placa de entrepiso: Placa maciza en concreto reforzado, v placa facil [loseta de
concreto, aligeramiento bloguelon de arcilla, y viguetas metdlicas)

Cubierta: Teja de zinc y policarbonato, estructura en madera.

1.2.3.Descripcion de la estructura:
Sistema estructural:
sistemna de porticos resistentes a momentos.

1.2.4.Geometria
Configuracion en planta:

Buena () Regular (X) Mala | )
Sustentacion:
FLANTA DE PRIMER PISO:

Corresponde a un area libre, sin elementos divisorios con uso de
estacionamiento. Se presenta un sistema estructural de porticos en concreto en
un solo sentido, con una luz maxima de 5.5 m.

La configuracion del sistema estructural se configura con 4 ejes de columnas en
el sentido corto de la edificacion, sin conexidn en el sentide perpendicular.
Dichos ejes se componen de 2 y 3 elementos tipo columna que no tlenen relacion
clara con los ejes adyacentes, pues presenta variacion en la ublcacion de las
columnas,

PLANTA DE SEGUNDO PISO:

En esta planta, se encuentra el area habitacional, cuenta con divisiones en
mamposteria de arcilla tipo bloque #4 y #5, no se presentan acabados de piso, y
s0lo en algunas zonas se encuentra pafiete de muros,

A esle nivel no presenta sistema de ponicos, solo se evidencia la continuidad de
las columnas perimetrales hasta el nivel de cubierla, mientras que las calumnas
centrales desaparecen en este nivel. Por otra parte, se evidencia presancia de
muros en blogue de arcilla con funcién divisoria, mayaritariamente en el sentido
largo de la edificacion, dichos muros no se encuentran confinados.
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irregular, carece de sistema estructural adecuado de
reglamentarios de NSR-10.

-Building

Dado lo mencionado anteriormente, se estima que para |a presente edificacion se
de una irreguiandad en planta tipo 1aP, 1bP, y 4, de acuerdo con la tabla A.3.-6, y
en consecuencia una ausencia de redundancia en el sistema estructural.

Configuracion en allura:
Buena ( ) Regular () Mala { X )
Sustentacion:

La estructura presenta una altura de aproximadamente 4 metros en el primer
nivel, y de 2.45 m en el segundo, Si bien para este tipo de usos en primer nivel es
comun incluir alturas mayores, las caracteristicas de la estructura en altura
implican un dimensionamiento mayor de los pérticos, y asi mismo la
configuracion espacial de los mismaos, de tal manera que se pueda garantizar que
la falta de rigidez no conlleve a una irregularidad de piso flexibla, de distribucian
de masas, discontinuidad en |a resistancia (piso débil) de acuerdo con la tabla
A3-7 de NSR-10.

Dicho lo antenaor, y las carencias del sistema estructural se clasifica como mala la
configuracidn en aftura, dado por un posible piso flexible y piso débil (primer
piso), dado por una mayor rigidez en el segundo piso, y una distribucién de
masas inadecuada.

Calidad del sistema estructural

Buena () Regular () Mala (X)

Sustentacion:

El sistema estructural encontrado de pérticos no es espacial, se encuentran
porticos en un solo sentido; el sistema carece de continuidad en el segundo rivel,
y no conforma diafragmas rigidos ni en placa de entrepiso ni a nivel de cubierta,
Se presenta irregularidades en planta y en altura producto de una altura de primer

piso con un planteamiento del sistema estructural inadecuado. an el que un piso
mas rigido estd apoyado un sistema flexible.
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pr m grietas, con sintomas de fatiga estructural,

r i!s elr rimiento y exposicion del acero de refuarza,
placa de entrepiso y las vigas descolgadas presentan deflexion evidents a la
inspeccion visual, el espesor de Ia placa de entrepiso es aparentemente
suflciente en el senlido corto de las luces, sin embargo al carecer de conexian en
ambos sentidos se presenta una distribucién de |a carga que no es adecuada
para las vigas existentes y por tanto se presenta deflexion enlaluz de 5.5 m, que

para dado easo la altura minima dado que la luz de trabajo es la de 5.5 m, se
espera al menos 27 cm de espesor.

Sumado a esto, se presenta un cambio tipo de losa en la parte posterior de a
construccion a placa facil (sistema de loseta de concreto, con aligeramiento en
bloquelon de arcilla, y viguetas laterales metalicas)

Por otra parte, se encuentra la construccion de una viga diagonal en la conexidn
viga-columna, la cual esta dando las condiciones para que se presente una falla
tipo eolumna corta al aumentar los esfuerzos cortantes en dicha zona, y que
puede conllevar a una falla fragil de |a edificacién, ya que carece de redundancia
en los demas elementos estructurales.

Vulnerabllidad Sismica

Buena () Regular () Mala (X)

Sustentacion:

Edificacion con iregularidades en altura, en planta, con ausencia de redundancia,
Inadecuado planteamiento del sistema estructural, y con deficiencias

constructivas.

La capacidad de resistencia de la edificacién no cum ple con los parametros de
una estruciura sismorresistents,

Se recomienda realizar una evaluacion de vulnerabilidad sismica, que incluya una
exploracion de los materiales instalados en sitio, y se plantee un diseno de
reforzamiento estructural adecuado y que se acoja aloindicado en el capitulo
A.10 del reglamento de construcciones sismorresistentes NSB.10

PARTE II.

Conclusian.
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da qmgdenciams en la vivienda, se recomienda realizar una
l% § i de los riesgos de intervenir esta vivienda en el
r mejoramiento de vivienda,
En aras de proteger a vida de los trabajadores y de las personas que habitan

dicha vivienda, no se recomienda iniciar aclividades de obra en dicha edificacién
hasta no tener un reporte a partir de un anélisis de vulnerabilidad sismica, y &l
disefio de un reforzamiento estructural o un concepto elaborado a través de un
analisis matematico de acuerdo con o establecido en A.10 de NSR-10, que avale
las actividades a realizar,

For lo anterior se solicita vigita al predio de parte de la Secretaria de Habitat.
El presente peritaje se expide a solicitud del BUILDING S.A_S Pars co nstancia se
firma en la ciudad de Bogotd a los 11 dias del mes de Octubre del afo 2022

ANEXD 1. REGISTRO FOTOGRAFICO

| Foto 1. Sislema

_

tructural en
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Foto 4. Elementos con deficiencias constructi
IE’!'.W €10, ¥ presencia de fisuras y grietas

vas, hormigeneo, segregacion del |

I
!

e
i
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Foto 5. Deflexion de la placa de entrepiso, hormigoneo v deficiencias en proceso
constructivo de vigas. 2
= = Rt T

Foto 6. Deflexian de la placa de entrepiso, desnivel evidenciado a nivel segiunu:ln .
piso
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Foto 8. Muros divisorios en voladizo, sin confinamiento ni anclaje adecuada. |
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RICARDO JAIMES RUIZ

£.C. No. 15144052 de BOGOTA
DIRECTOR DE OBRA
BUILDING 5AS
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Building
t&%&%tmnta 12 de Octubre 2022

senores

INPLAYCO SAS

GONZALD LIEVAND HOYOS
Interventona

994-2022-015 BUILDING 5A5

Ref.: CONTRATO DE OBRA No 994-2022

Objeto: CONTRATAR LA EIECUCION DE LAS UBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA
MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LDS PR OYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS
TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT GRUPQ 2-2022.

Asunto: Cambio programacion de viviendas

Cordial saludo

Por medio de |3 presente me dirljo a ustedes muy amablemente con &l fin de informar el
cambio de fechas pam la validacién e inicie de cbras de las viviendas mencionadas 3
continuacion, debido a que se consiguld una persona que nos facilita el acceso a |a 2ona
donde se encuentran estas viviendas, esto con & fin de mitigar el riego para los trabajadores
¥a que esta zona se considera de alta peligrosidad.

MVBF_1187
MVBF_1427
MVBF_1462
MVEF 1455
MVBF 1191

T

OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante legal
C.C.Ng. 91.518.218 de Bucaramanga

=
e
it
'
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Bucaramanga, 13 de octubre de 2022
884- 2022- 016 BUILDING SAS

Sefones,

INFLAYCO SAS

GONZALO LIEVAND HOYOS
Represaniants legal
Intervaniona

REFERENCIA: Contrato de obra 994 de 2022 cuyo objeto es “REALIZAR LA
EJECUCION DE LAS DBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD
DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS
TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
GRUPO 2-2022"

ASUNTD: Envio orden de pago 001 ante fiduclara popular
Por medio de la presente me permito adjuniar ORDEN DE PAGO 001 v sus respectivos
sopories para su revision y posterior aprobacidn

Eniace de descarga Orden d& pago 001 y sopones

Cordialmente,

ING. MAURIGIS BUTRON GELVEZ
Representanie legal
BUILDING S A5,
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Bucaramanga, 13 de octubre de 2022
604- 2022- 017 BUILDING SAS

Saefores,

INPLAYCO SAS

GONZALO LIEVAND HOYOS
Representanta lagal
Intervaniona

REFERENCIA: Contrato de obra 994 de 2022 cuyo objeto es "REALIZAR LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD
DE HABITABILIDAD DE LDS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS
TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
GRUPO 2-2022"

ASUNTO: Erwio orden de pago 002 ante fiduciana popular
FPor madio de la presante ma permito adjuntar ORDEN DE PAGO D02 v sus respectivos
sopories para su revision y posterior aprobacidn.

Eniace de descarga Orden de pago 002 y soporias.

Cordiglmenta,

|Hﬁm’" (URICIO BUTRON GELVEZ

Representante legal
BUILDING §.A.5.
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Bogotd, 13 de octubre de 20212

Senores

INPLAYCO SAS

GONZALD LIEVAND HOYOS
Interventoria

994-2022-01B BUILDING 5A5

Ref.. CONTRATO DE OBRA No 994-2022

Objeto: CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEIORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA
MODALIDAD DE HABRITABILIDAD DE LO5 PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS
TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT GRUPO 2-2022.

Asunto: Cambio profesionales

Por medio de la presente solicito su colaboracidn avalando la documentacion adjunta de
Ins profesionales Diego Ivan Garcia y Carlos Garzdn Pachdn, que reemplazaran a Yeimmy
Rocio Martinez v Milena Rolas Sanchez,

Cardial saludo

g e

el e -
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante legal
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Bogotad, 20 de octubre 2022

Sefiores
INPLAYCO SAS
GOMNZALD LIEVAND HOYOS

Interventoria

994-2022-019 BUILDING 5AS5

Ref.: CONTRATO DE OBRA No 994-2022

Objeto: CONTRATAR LA EIECUCION DE LAS OBRAS DE MEIORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA
MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS
TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT GRUPO 2-2022.

Asunto: Cumplimiento profesionales

Cordial saludo,

Por medio de la presente, sollcito su colaboracidn avalande la documentacion adjunts de
los profesionales teécnicos Diego Ivan Garcia y Carlos Garzon Pachdn, las cuales fueron

subsanadas atendiendo fas recomendaciones y del profesional 557 faltante Fredy Alonso
Roman Ardila.

Atentamente,

OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante legal BUILDING 545,

5
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Bogota D.C., 27 de octubre 2022

Lenores

INPLAYCD 5AS

GONZALD LIEVANO HOYOS
Interventaria

934-2022-020- BUILDING 5A5
Ret.: CONTRATO DE OBRA No 994-2022

Objeto: CONTRATAR LA EIECUCION DE LAS OBRAS DE MEIORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA
MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS
TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT GRUPO 2-2022

Asunto: RESPUESTA OFICIO INP-5DHT-1009-2022-037 DEVOLUCION REPROGRAMACION
DE OBRA

Cordial saludo,

Par medio de |a presente me permito dar respuesta &l oficio INP-SDHT-1009-2022-037.
Dicho esto, se informa que |a reprogramacion de obra radicada el 18 de octubre de 2022
presenta una nueva organizacion en cuanto alas fechas de validacion e inicio de obras de
las viviendas, debido a que se le dio prioridad a las casas que se encuentran en zona roja ya
que s logrd conseguir una persona que nas facilita el acceso a la misma, con el fin de evitar
y mitigar algun riesgo que se pueda presentar por en esta zona catalogada como de alta
peligrosidad. No obstante, se adjunta la reprogramacion en formato pdf y Project con el
respectivo flujo de caja solicitado.

Agradezco |a atencion prestada y quedo atento & sus comentarios.

itentamente,

7 ,E _{_- M[..I.{J- -

OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
C.C. Mo, 91.518 218 de Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL

BUILDING SAS
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ACTA DE REUNION SUBDIRECCION DE BARRIOS
E SECRETARIA DISTRITAL DEL [HABITAT
- Subsecretana de Coordinacion Clperativa
Lty ——- Subdireccain de Barrios
~ FECHA | HORAINICIO | HORA FINAL
0 it g | 4230 am 11:30am
i | L Syt == EF S| | e .

CONVOCADO POR.

_Secretarta Disoratal del Hibal — Subdireceiin de barrios
| DIRECCION: KRA 27 Bis A N* 73 Sur-15

OBJETIVO:
Comite semunal de segummento al Contrato de obea 1009 del 2022, interventiria [nplayen 5AS -
Controtrsta, consorcis Building

TEMAS A TRATAR:

Eecormide anco vivienidiss

Lectura del acta anterior ¥ seguimieniu b compromisoes

R clacion de duplas profesionales obri ¢ mierventoria con ba relacson de bes MY o cargo de

cudba dupla.

Bulance vahdaciones adelantadas

5 Rulance apertura de obias

G Repore componente Socul « Cronogrema de mem:iun.LIw: de ubrd ¢ inferventosa & cargo Je
i citenera

T Temnisn vanos

s Prd —

£

e s o
i DESARROLLO:
| Se realiza comite de segmmiento presencial al contrato de obm (009 de 2022 o dia 3 de octubre de
| 2022, contande con la participacion de ln secreiaria Distrital del Hiabitat - subdirecosin de barrius

+ Ang Stella Acvevedo

¥ Ay Caroling Posisda

¥ Profeswonal Socinl Mairs Tsabel Servano

| Por parte de lo mierventoria Inplaves 8. AS:
¥ Arg, director de intérventoris Cesar Fuenmyor
¢ LCowrd, Socal Shirley Vitolu
«  hisu Robert Rojas

Por el contratisis Buildimg
¥ Ary, Ricardo Jaimes
¥ Courd, Roberth Benavides
¢ Seso Vanessa Lopez
: ¥ Uk Mauncw Butron
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. ACTA DE REUNION SUBDIRECCION DE BARRIOS

¥ | SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
14t e ' Subsecietaria de Coordinacion Operativa

Subdirecciin de Barmios

Se da micio al comité de i.:-rgul.mj:nl';a siguiendo el orden del -d.i.u-, il

. Recorride por vivienda

apermara MVBF_1148, MVBF _1111.

L. Lectura del acta anterior v seguimiento o compromisoes:
2.1 Relacion hojas de vida profesionales de interventoria a SDOHT- se cumplii
2.8 Eniregu de APL de coberta v preparscion de siperficie = s& cumplii,

Se realize visita de scompafiamienio de la SDHT @ las viviendas programadas para

13 Relucion de hopas de vida aprobadas de Building SAS- hace fulta una profeswonal 551
por parte dil contratista, el contratista de obra informa que estd en |3 recepenin de logas
dee vida, Tumbién informy gue hay dos profesionales de las cuales cumple una v Ja ot

profesional esti de apoy.

3. Relaciin de Duplas profesional de Obra e interventoria con la relacidn de MY & cargs

[ de cada dupla

Se seciilizda ante SDHT las dupiis de profesionales de obra ¢ mterventoria, losDECT suliciti

| que se debe colocur al protesonal inseriio como personal minime reguendo

4. Balance validaciones sdelantadas:

4.1 La SDHT manifiests que segin el cronograma de vahidaciones se encuentm avanzada.
| peio e regquiene que este se refleje debido o gue unog MV que debiz ser validados sepin

la programacion aprobada por interventoria adn no se han validado, se requiere pustficas

las razones por las vuales no se vilidaron lus MV que estaban en la programiscion

aprobada por kb interventoniz ¥ mencionu cuales se validaron en reemplais
4.2 A s fecha se han realizado 33 validaociones.

Fy

Balance aperturs de obras

3.1 Por parte de la supervisiin SDHT se recomienda no apertura las viviendas hasts gue o

e encuentren aprobados los APL,
5.2 A la fecha se tene cero aperturas de obra

53 Lasupervision SDHT manifiesta que el dia U510/ 2022 se deberia apertura 20 MY pero
& Iu fecha solo se sperturaron 10 MY, segin lo manifestado por contmnsta de obra
Buldme S A5, Informa gue vivienda operfurida el dia 571002022 debe téner ol materil
v se deja en custodin del benehicians al dis siguente se deberd prasentur el personal de

b purs gpecucsin de los mejormmisntos.

5.4 5¢ debe comunicar donde se informe que o lermungdion de obra se roulizars en b fecha
de programacion estipulada, Presentar plan de contingencip s o gmenta para establecer
¢l por qué no ¢ comenzd o aperiurar el 290920222 sindg el 5102022, el vuntralisis

muaniliesta gue s cuvil b nucvi reprogramacion a la interveniorio

3.5 Bl contratista nforma que hubo cambio de MY pars L speriw pero gue se mantcne

lus fechas de entrega de los veinte (20) MY para ef dia 2/11/2022

3.4 La supervision SDHT solicita o contratista de obra que informe ¢on un Jdin antere i
mierventonia de cusles son los MV que se van a apermarir, gue se requiere la

programacion de los MV v las duplus o cargo publicades o el PAC
5.7 Interventorls informa que hay diez {10} trabajadores sprobados
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E ' ACTA DE REUNION SUBDIRECCION DE BARRIOS

SECRETARIA DISTRITAL DEL HARITAT

e e Subsecretaria de Coordinacion Operativa
s | Subdireceion de Barrios

5.4 La interventoria soliciia o coniratista de obra presentar plan de contmgencia debido o
yue se apertidraran < dia viernes 771 V2022 v aun no se tiene afilisdo a wdo ¢l personal
e ubra,

5.0 Comdinador 55T de imterventoria solicine con tiempo las afibciones o ARL el
persunal debido a que debe ser 24 horas antes de entrar a ejecutar ¥ lo documentucion
de tdo el personal de obsa pars puder hacer la venficecion de los mismos

fi. Reporte componente Social — Cronograma de profesionales de Obra e interventoria a
cargo de la stencion

6.1 Sg informd a SDHT del eronogrema de atencidn al ciudsdano hasta el 31122022 1a
profesional social de SDHT munifiesta que ein ¢ reporte semanal se debe inclun o
mformacion de la bitdeoru del PAC v las personas que hcieren o atencion pars tenes
las novedades en el informe.

1.2 Se informa de las dificultades en relacion al pendin debado o gue fue arrancondo, anwe
ello la profesional social de SOHT miorma que se coloque fos dias de stencion al PAT
y se guarde paru evitur In pérdida del mismo.

6.3 Lo coordinadors Social de iderventoria informa gue en el plano esin b
peorrelerencisciin de las viviendus que estan en alto nesgo por segunidad.

6.4 El coordinador socil de contrutista de obra inferma de la sitoacion que s presento con
un grupo de profesionales de obra e mterventona en ¢l momento de validar dos MY e
tnu zoma donde hay expendio de drogas.

6.5 Lo supervision SDHT mamifiest que s¢ debe hacer las validaciones en blague pan
miligur el nesgo de segundad ¥ que se debe hacer un bamido de Iy #ona

T, Temas varios
7.1 Con reliwerdn a los AP de cubients y prepanscion de superficies la mterventur s mfoima

gue-estos ya fueron revisados y s reguiere un sustento por parte del contratista de oba

para ser radicados a la SDHT

El cuntratista de obra mforma que se van o incluir los APU de regatu. rellizno v canal

3 El contratisia de obra manifiests o prescupscion en relacion o lus cubertas Jde asbesiy

cemento, mani festinde el costo gue implica el desmonte ¥ disposicion de Lis mismas,
debide o gue reduce el presupucsto de les intervencimnes o realizar o los benelicsariug
ambign manilicsta que s bencliciadios manifiestan oo estinr de scuerdss con gste valor
en el presupussto. La SPHT supgere que vontrstisia de obra recopile los testimuonios Je
los beneficianos en relaciim al desmonie ¥ disposicion de las tegas de ashesiu cemenlo
y las radique a intervientoria ¢ itervenioria & SDHT paru sustento weenico v junidice

7.4 El representante legal del Contratisty de Cbra manifiesta la preceupacion gue fieng cun
el provesdor de cerivmice ALFA, debado a que realizo pedido hace meses el cual vshi
pagado y el proveedor e informa que hay cuellos de botella y que se pueden presenta
retrasos de entregs de los pedidos durante fos nweses de octabee v noviembee. LaSDHT
solicita al contratista de obra que envié a la interventoria los soportes ¥ radigue de
manera formal gue se pueds presentar en e entrega de los materiales por parie
el proveedor ALF A,

7.5 La SDHT munifiesta estur preocupada por ¢ tema admofisirative. Por pare Jdel
coniratists de obra, manifiests que ¢l tema adounistrativo estd retrasando el proceso v
esté wnphica planes de contingencta. Tambien solicitu al Representante de Contratst
de obra ¢f oficio donde autoriza a b Ingentern Adnuna Castiblancs como profesional &

[ E*)

== =8
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SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
st [l subseoretana de Covrdinaciim Chperativa

@ ACTA DE REUNION SUBDIRECCION DE BARRIOS

N :";I:"|ilr|'|_.\_'ll.'ll-||_' H.|'l:||_-.

B Infomme mensudl, Lo SEHT recuerda que los mformes se deben entresar del 1ol 3 de
coniralista de obre o oderventeria Y de intérventoria a SOHT del 3 4l 3 B contratiss
die whiri intorma que reslizo entrega del informe social ef cual esti en revisiin per pans

bie 1o interventomp el iforme teenico ¥ de 55T para enfregar 4 interventori

FE'ED" ra foteprafion
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ey ACTA DE REUNION SUBDIRECCION DE BARRIOS
o SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
N ra Subsecretaria de Coondinaeion Operativa
PRV g - Subtireceion de Barmios
COmpromisos:

ACTIVIDAD

' FECHA DF

RESPON
SABLE | compromiso

Reevision de hugues de vady de profesionales de

intervenioria,

22

SDIT | God

S

Entrega de APL de regota, rellenc v cunal

Presentagion de APU de regutai, rellens :,.l_:.-;mal i

T

B

wilding SAS R | e

£ uet 22

[ty entoris
SDTH inplityco 10 ot 2622
Ajustar :luplnis de p-mf::smnalﬁ e vbra ¢ lerveritorks o
.IHHLE'“FI_“.‘____ Inplayeo O et 22
Chagquetis n.h:inpia‘;'cu ilehen Hevar B pakibea Interventori 30 g 'J_[I'J"
“interventoria” y numero del eontiato Inplayco “i. s
Inclusion de personad de obra pury el dia viernes 7/10 Huilding SAS T owt. 2022
Firman asistenies:
| carco/ | CCELULAR/ |
N ; . :
_ NOMBRE | contrato | €ORREC | rpippong | FRMA
1 -
|
—— |
| |
— - T
I
#;nu -
ELABORD
REVTSL
APRUHL

PhiO4-FO215-V2
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ACTA DE COMITE No. 4
18 de Octubre de 2022



= | ACTA DE REUNION SUBDIRECCION DE BARRIOS

' ¥ SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
o insares Subsecretaria de Coordinscidn Operativis
e . - Subdireceiin dt.: Bamws
FECHA — ~ HORA INICIO HORA FINAL
5 1 10 2022 _?:i‘-ﬂ pm ___1 4:30_prn_ )
' CONVOCADO POR: B -

| Secrefaria Distrital del Hébitat — Subdireccion de bamios
DIRECCION. Oficings Secretarka Distrital del Habitat

OBJETIVO:
Comité de Seguimiento N2 4 Contialo de obra 994 de 2022 Conlratsta Bullding y
| confrato de Interventora 100% del 2022, confrafista inplayco SAS.

TEMAS A TRATAR:

Lectura del acta anterior y seguimiento o cempromisos

1
2. Bolonce validacionss adelanfadas - Conforme a cronograna agrobado,
3. Bolance aperura de obras - Conforme a cronograma aprobado
4, Presenfacion ¥y andliss nuevos APU's
5 nformes Mensuales obia e intervenioria
6. Fresentacion cuenta mes de noviembre
F. Repore componaente Social
8. lTemaos varios
DESARROLLO:

Se realiza comité de seguimiento présencial gl contrate de obig 1007 de 2022 8l dia 18
de cetuble de 2022, conlando con lo paricipacion de Ia Secretaria Distrital del Habilal
| = Subdireccidn de barios:
Arg. Slella Acevedo
Arg. Caroling Posada
- Frofesional Social Maira sabel Seran

For porle de la inferventaoria Inplayeo 5.4 &
Arg. director de interventoria Cesar Fuermayor
Coard. Sociol Shivey Vilolo
Siso Robert Rojas

Por el contratista Bullding
Arg, Ricardo Jaimes
Coord, Foberth Benovides
S50 Vanesia Lépez
dcinona Costelblanco

PRI | Ay Pigna | deo



ACTA DE REUNION SUBDIRECCION DE BARRIOS

¥ SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
s Subsecretaria de Coordimscion Operativa
e —— _ Subdireceton de Bamos

‘S.t'a' da inicio gl comilé de seguimiento sigulendo el orden del -::Iic:'_ asic

1. Lectura del acta anterior y seguimiento a compromisos

Revision de hojos de vida de profesionales de interventona. S& curnpho,

Entrega ce APU de regala, ielleno y canal, Se cumplis,

Aval de APU de regata. relleno v canal a 50TH. Se cumphé.

Alustar duplos de profesionoles de obra e interventora. Se curmpls,

Chaquetas de Inplayco deben levar ka palabra “inlerventoria®™ ¥ numero del

confrato. Na se cumplid, Se informa por parte de ks Interventaria que & esida

pendiente de lo entrega del velcro con la palobia inferventona y se aspera

que para el pro}mo comite ya se cuente cumplido el compromisa,

* Inclusion de personal de obra para el din viermes 7/10. 5e curnpld, con ka
recomendacion de enviar la documentacion complela de acuerdo a las
aperturas,

2. Balance validociones odelantadas - Contorme a ctonograma aprobodo

Direcior de inferventoria realiza Intervencian expllcando las valdoclones realizadas
de las cuales conforme a grogramacion se lenia previste reakzar 60 ¥ alafechaia
han adetantado 37 validaciones, teniendo 0,95% demora, con 3 viviendas, Aun no
envian la justificacion del pargue no se han validado esas viviendas pendiantes.

3. Bolonce apertura de obros - Conforme a crenegrama aprobado,

Lainterventoria indica que confarme g crenogroma Qprolado se lenio previsto aor
nicic @ la ejecucion de 20 viviendas y o corle del presente Comillé se han iniciado
|3 obras, presentanda un lamado de atencion de una demora del 0.75%%, alo Qe
ol contafista manifiesta que el dio 1¥ de oct (22, se dard iniclo o los 5 vivienda
restanies con el fin de cumplir el cronograma de obea aprobadao,

Igualmente, la interventoria v supervision recuerdan al contratista oue ol dia 19 de
oct, sa debe iniciar 40 viviendos mas segun programacion, es decir se debe contar
40 viviendas en ejecucion, a lo que el contralista indica que se debe lener en
cuenta que no ha legado enchape v le precscupa Iniciar las obras sin contar can el
material necesano, sin embargo, Indica que ko demora de matenal no enforpace
las demas actividades

Lo supenvision SDHT recemienda que el confratista de obra BUILDING 545, anglice o
posiblidog de entregar un plan de chogue v o documeniacién del persanal con
gnlicipacidn a la inlerventofia parg lo apertura de &sas viviendas fue chebern
avantary enfregar 40 MV pora al 10 de noviembre de 2027,

PMM-FO215-Y 2 Piagina 2 de &



ACTA DE REUNION SUBDIRECCION DE BARRIOS

-
LY SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
sl mince Subsecretnria de Coordinacidn Operative
by Subsdireceion de Bueriss

- !:Tcunhui'i_slu salicita el GEG;I;J"CFE [ in_mn.renlc:rk: para acekeror Eprm:esu de |

aprobacion de presupuestos para abrir las viviendas, Haste el momento se lienen
20 presupuesios aprobados.

Presentacion y andlisis nuevos APU's

La interventarin informa que tueron recibidos. de parde de confialisia. v lueron
regresado en el mismo comeo para coreccidn ol parte del contratista estdan
pendientes algunas ajustes.

« FRegaia Sobre Muros v placa pora instalacion de punto de Qgua en saniiaric
lincluye retiro y batoda),

« conal lamina golvanizoda con desorolio de 0.50m- calibre 18
rallgne con materiol extroido de obra
excavacion manval [redes, aguas negras, acometidas ¥ demds acfividades
quea se presenten en mejoramienta),

= gravila lavadao para boca puerig,

La entidad indica que rechid mediante rodicado 1-2072-42187 de fecha & de
octubre de 2022 oficia con APU's adiciongles cuye asunio es REVEION ¥ AVAL DF
ANALSE DE PRECIOS UNTARIDS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS. sin embargn es
Imporante precisar si bien en el oficio se solicila nuesho aprobacién final e
responsabilidad en el marco de kas obligociones de la interventoria. sea Qe
apruebe con la respectiva justificacién o matives por los cuales se requiere g
presentacion de nuevos iterms preseniados en el radicode antes mencionado e
infarme a la Enfidad.

Informes Mensuales obra e interveniara

la intervenforio informa que el informe mensual | de Inplayco 5AS se estarg |
radicando hoy 18 de octubre de 2022 y el de Building SAS se recibié el dia de hoy |

COn comreccionas vy se encuentran en revisdan

Fresentacion cuenta mes de noviembre
Lo Enfidod indico que lo lecha limite de presentacion de ka cuenta de cobrg tanio
coniraisla de obra como de interventoria es el dia 10 de noviembre ¥ 38 Espera

Oue como minimo el corte comesponda g g entrega de 40 MV

A lo anternor. ambos confratista manifiestan y se comprometen a cumplir con o
presentocian del corte con 40 mejoramientos cama rmirdmo

PAHR-TCIZE 5.4 2 Paing 3 e 6
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- ' ACTA DE REUNION SUBDIRECCION DE BARRIOS
Y ‘ SECRETARIA DISTRITAL DEL HARITAT
e Subsecretaria de Coordmacion Operative
mannn Subdireccion de Ramog

Reporte componente Social

Lo coordinacion social de interventora infarma ko referente al gcompafiamienio a
a3 viviendos gue se encueniran an la zona de nesgo en seguridad, donde se alignzo
‘0 camunicacion con las beneficiarias de estas 4 viviendas y al mismo fiempo se
dinloge con lo persona enlace para enfrar ol seclor, la cual nos explicd la
mporancio de la comunicacidn entre las partes parg lo ejecucion de las obrgs.

e recibio por parte del contratiste la matiz de caracterizacidn social can 57
coractenzaciones digitaizadas, la cual estd en revisicn por drea socialintenventorda.
pero la supervision de SDHT soficita que se enfregue o misma al 27 de sciubre st
parte de Bullfng o lo intervantoiia v la interventaria entregue a la enfidod & 30 de
cctuore la matrz con 100 viviendas caractenzadas,

Las 13 historias de vida deben ser identificadas con esas | 00 caractenzociones para
entregar a la SOHT el dio 31 de octubre de 2022,

Temas varios

Lo coordinacion 55T de inferventoria solicita se le entregue el plan de trabaje en
aituras debide a que hay viviendas que superan las alturas reglamentarias.

La Enfidad manfiiesta lo importancia de tener #n cusnta qQue |as viviendos de los
temtorios priorizados en su mayoria son autoconsiruidas, por 1o fanfo, se asums que
puedsn contar con deficiencias estructurales.

La inferventoria por su pene manifiesta que debemos evitar mconvenentes futuros
con estas viviendas sl llegames a infervenias, por ese es fundamental los intormes
esfiuciurales de contrafisio, odemds deben ser realizades por ingeniaras
estiiciurales v finaimente revisados por ingenieres estructurales de la interventoria
paa dar oprobacién dado el coso que se deben intervenir,

La Enfidad informa que recibid un commeo de ung profesional de conmratisia de obro
relacionoda con acoso laboral, indicondo que teniendo en cuents que nose lienes
un vinculo laberal direcio con los protesionaies contralodos par el contratista de |
cbra ni dirme este lipo de conficios entre terceros, solicita que atencidn a este mail |
sean atendidos direclomente por el confratista de obra y solelta a la inferventoria |
realzar seguimiento hasia el clere del mismo.
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\CTA DE REUNION SUBDIRFCCION DE BARRIOS
SECHETARIA DISTRITAL DEL HARITAT
e T T O Suhsecretaria de Coordimacio | hperaiva
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{ om ll FEIRT 18EkS

| FECHA DB
A" Al APONSABLE -
LWTIVIDAL HESPONSA COMPROMISO
Lompketar infor Clon ¥ anviar hojos de vidao : . -
[_.. i ;:::"['I'Il_]n.l. .'I- £ i Building sos |8 aot 205
profesiono 557 de H-I.I|||'!-Ir'|l_‘f'|,: 'ifx.‘:. =
Flan de chogue PToCuOImOacion phan ce

Bulding sos 2 ot
contincancio )

Documento aclaracian porgue no s& ha cumplido P
& Rt ; Building sas ? oct 2022
1 G Brogramacion punlualmesnte

Enlregar plan de frabajes en alturos. Builaing sa% U act 2023

CRITECdl Ge Inlformes r'r.'lg-."ll-'s:l_|l.'_||ﬁ-i -r|r|3|"-.-|.;-r'||r'|r|q i
conftrahsta

COMPROMISO:

tnirego de 40 expedientes paro revision v entrega
e lo sigurants manera:

Y expadiantes: M) ool 22 npbayco sos 10 niow #7

U expedientes: ¥4 oot i3

INElcy o sas 1% oct 2072

expedienies: 04 noy 22
{ sxpedientes; | nov 27

Enfrego hislonas de vida vy matriz coan 100

! i 5 GEJ% iR es B
camcietizaciones IPlaYCo 505 lact £

R T P



- | Subsecreturin de Coordinaesbn Operativa
Subdireceidn de Bamios
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ACTA DE REUNION SUBDIRECCION DE BARRIOS
E SECRETARIA DISTRITAL DEL HARITAT

"Flruan-iﬂarltﬂ:

INONMBRE CONTRATO

LARGO/ CORRED

- CELULAR/ |

TELEFONO

FIRMA

| Anexe: istads de asislencia

ELABORD Sharkey. Vinidn
REVISD, Cesar Pucnmayor
APEOBD

PAUM-FIRII 502
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