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1 PRELIMINARES ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

1.01 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD  x 
1.02 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.  x 
1.03 DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO  x  x  x  x  x  x  x  x 
1.04 DESM. CIELO FALSO TODO TIPO  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
1.05 DESMONTE CANAL  x 
1.06 DESCONEXION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA  x 
1.07 DESCONEXION DE CONTADOR DE ENERGIA  x 
1.08 DESCONEXION RED SECUNDARIA 3 O MAS HILOS  x 
1.09 RETIRO LAMPARA  x  x 
1.10 RETIRO DE CABLE #16 A #10  x 
1.11 RETIRO TABLEROS  x 
1.12 RETIRO SALIDA ELECTRICA  x 
1.13 RETIRO SWITCHE O TOMA  x 
1.14 RETIRO DE SALDOS EN SITIO  x  x  x  x  x  x 
1.15 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA.  x  x  x  x 

2 CUBIERTA – CANAL EXISTENTE ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

2.01 TEJA UPVC E=2,5MM  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
2.02 CABALLETE UPVC  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
2.03 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22  x  x  x  x  x  x  x 
2.04 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4  x  x  x 
2.05 CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"  x  x  x 
2.06 REPARACIÓN CANAL LAMINA DLLO. 51 -100 CM  x  x  x  x 
2.07 INSTALACIÓN CANAL EXISTENTE  (INCLUYE  x  x  x  x 
2.08 INSTALACIÓN TEJA FIBROCEMENTO EXISTENTE  x  x 

3 ACOMETIDA Y CABLEADO ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

3.01 INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA  x 
3.02 CABLEADO 3#4 + 1#4 + 1#8 PE HF LS TC POR  x  x 
3.03 CABLE COBRE HF-ZH# 8  x 

3.04 CABLE COBRE HF-ZH# 12  x 
3.05 ACOM.E.2F(2# 8+1#10) 1" EMT" (LS – HF -FR)  x 
3.06 ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT" HF-ZH  x 
3.07 ACOM.E.2F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT" - HF-ZH  x  x 
3.08 CABLEADO ENCAUCHETADO HF-ZH # 3*12 AWG  x 
3.09 CONECTOR PERFORACION AMFRAU P/ACOMETI  x 
3.10 SUMINISTRO E INSTALACION AISLADOR DE  x 

ELEMENTOS DE MEDICION Y 

CONTROL
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

3.11 INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA  x 

3.12 CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA - 

Bidireccional

 x 

3.13 CAJA PARA CONTADOR 65 X 40 X 20 CM NORMA 

EMCALI CAL. 18, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR

 x 

3.14 CALIBRACION Y SELLADO MEDIDOR DE ENERGIA - 

CLASE 0,5

 x  x  x 

3.15 ATERRIZAJE CAJA METALICA NORMA EMCALI – 

incluye tapa de registro 30 x 30cm

 x 

3.16 TRABAJOS EN LINEA VIVA, POR PARTE DE EMCALI 

– INCLUYE TRAMITES COMPLEMENTARIOS

 x  x  x 

TABLEROS ELECTRICOS Y 

PROTECCIONES ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

3.17 TABLERO 3F 24 CTOS NTQ - CON ESPACIO PARA  x 
3.18 TOTALIZADOR 80 A TRIFASICO (25-50KA)  x 
3.19 BREAKER   1F DESDE 15 HASTA 60 AMP  x 
3.20 BREAKER  2F DESDE  15 HASTA 60 AMP  x 
3.21 BREAKER   3F DESDE 15 HASTA 50 AMP  x 

DUCTOS Y CAJAS ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

3.22 TUBERIA EMT 2  x 
3.23 CAPACETE GALV 2  x 
3.24 CONDULETA LB 2"  x 
3.25 CONDULETA LB  ¾"  x 
3.26 CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 15 CM CON 

TAPA

 x 

3.27 TAPA CIEGA DE 2*4 METALICA  x 
3.28 PRENSA ESTOPA PVC  DE 1/2"  x 

SALIDAS ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

3.29 SAL TOMA 220 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT  x 
3.30 SAL TOMA 120 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT  x  x 
3.31 SALIDA S1 EMT(CABLE COBRE HF-ZH) EMT  x 

3.32 SALIDA S2 EMT(CABLE COBRE HF-ZH) EMT  x 
3.33 SAL LAMP EMT(CABLE COBRE HF-ZH) EMT  x  x  x 
3.34 PANEL LED 60 X 60  40-50W CON MARCO DE 

INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER (MARCA 

RECONOCIDA)

 x  x  x 

3.35 LAMPARA HERMETICA LED 2X18W (MARCA 

RECONOCIDA)

 x 

4 RESANE- PINTURA ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

4.01 VINILO MURO TIPO 1 [2M]  x  x  x  x  x 
4.02 REGATAS SOBRE MUROS  x 
4.03 RESANE REPELLO MURO 1:2  x 
4.04 ESMALTE SOBRE CORREA – CANAL METALICO (3-4 

C)

 x  x  x  x  x 

5 PISOS ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

5.01 CONFIGURACIÓN- NIVELACIÓN TERRENO  x 
5.02 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-  x 
5.03 CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi  x  x  x  x  x 
5.04 MALLA ELECTROSOLDADA  x  x  x  x  x 

6 RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA 

GENERAL ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

6.02 LIMPIEZA GENERAL  x  x  x 

YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ

GERENTE GENERAL: F & Y CONSTRUCCIONES SAS

 SEM  11  SEM  12  SEM  5  SEM  6  SEM  7  SEM  8  SEM  9  SEM  10 No. ACTIVIDAD  SEM  1  SEM  2  SEM  3  SEM  4 

FYY CONSTRUCCIONES SAS
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Y FLUJO DE CAJA SEMANAL 

Obra: Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la 

Institución Educativa Pichindé Sede José Holguín Garcés Ficha EBI No. 26004356

Duración Obra

90 Días calendario


