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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO 
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

 
 
Leticia, 31 de Diciembre 2022 

 
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3769357 de 2022  CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y Fumigaciones J&J  
 
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3769357  celebrado entre EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y Fumigaciones J&J, cuyo objeto es: 
“SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES PARA LAS DOS SEDES E 
INMUNIZACION DE MADERA EN LA SEDE LAGOS DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL 
TURISMO DEL AMAZONAS”, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente: 

 
 

I. RESUMEN CONTRACTUAL  
 

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O 
CENTRO ORDENADORA DE GASTO: 

Centro para la biodiversidad y el turismo del 
Amazonas 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Helmut Prieto Lozano 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: N/A 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3769357 de 2022 

TIPO DE CONTRATO 
Prestación de servicios  

OBJETO 

“SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE 
PLAGAS Y ROEDORES PARA LAS DOS SEDES E 
INMUNIZACION DE MADERA EN LA SEDE LAGOS 
DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL 
TURISMO DEL AMAZONAS” 

CONTRATISTA 
Fumigaciones J&J 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL CONTRATISTA 

MARJORIE SOTO URRUTIA 
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  

Cédula de ciudadanía 1.124.292.369 

VALOR INICIAL  
Es el establecido al momento de la 
suscripción del contrato 

FORMA DE PAGO $ 23.700.000,00 (veinte tres millones setecientos 
mil pesos con cero centavos ) COP 

PLAZO INICIAL Hasta no exceder el 31/12/2022 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

4322 del 04 de abril de 2022 
 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

54222 del 2022-07-07 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

12 de julio de 2022 

FECHA DE INICIO 12 de julio de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 31 de diciembre 2022 

OTROSÍ No. 1 (Sí aplica) 

Fecha de la suscripción: N/A 
Fecha de Aprobación de pólizas: N/A 

N/A 

OTROSÍ No. 2 (Sí aplica) 
Fecha de la suscripción: N/A 
Fecha de Aprobación de pólizas: N/A 

N/A 

CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ (Sí 
aplica) 

N/A 

RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ (Sí 
aplica) 

N/A 

SUSPENSIÓN (Sí aplica) N/A 

REINICIO (Sí aplica) N/A 

CESIÓN DE CONTRATO (Sí aplica)  N/A 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA 
CESIÓN (Sí aplica) 

N/A 

FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN (Sí 
aplica) 

N/A 
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VALOR FINAL DEL CONTRATO 
$ 23.700.000,00 (veinte tres millones setecientos 
mil pesos con cero centavos ) COP 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 31/12/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ANTICIPADA (Sí aplica) 

Fecha de la suscripción: N/A 

N/A 

VALOR TOTAL PAGADO 
$ 23.700.000,00 (veinte tres millones setecientos 
mil pesos con cero centavos ) COP 

 
II. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
1. OBLIGACIONES 
 
En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.3769357 de 2022 el contratista 
adquirió las siguientes obligaciones: 
 

No. 

OBLIGACIONES 
(Incluya todas las 

obligaciones 
contractuales) 

CUMPLIÓ 
NO 

CUMPLIÓ 
NO SE REQUIRIO 

EL CUMPLIMIENTO   
OBSERVACIONES 

1 

1.Lineamientos de 
estricto 
cumplimiento: • 
Antes de empezar 
actividades, se 
deberá corroborar la 
siguiente 
información: i. 
Planillas de seguridad 
social o afiliaciones 
de ARL, EPS, AFP, y 
documentos del 
Sistema de Gestión 
de SST (Anexo), lo 
cual luego de revisión 
por los supervisores 

X   

Los documentos fueron 
entregados durante el 
proceso precontractural, y 
reposan en la carpeta del 
proceso, de igual manera 
los documentos 
solicitados durante la 
ejecución del contrato, se 
cargaron en la plataforma 
secop 2, junto con los 
informes parciales de la 
ejecución de cada una de 
las actividades. 
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se hará llegar copia 
por medio 
electrónico con 
listado de los 
trabajadores, 
número de cédula, 
ARL, a los 
profesionales HYSI de 
cada regional donde 
se ejecute el 
proyecto, para 
revisión 2 días antes 
del inicio de labores, 
esto para controlar 
ingresos y verificar 
estado de cobertura 
vigente. ii. Una vez 
remitida la 
documentación y se 
avale la misma se 
programará 
inducción de SST. iii. 
El contratista debe 
garantizar la entrega 
y uso de elemento de 
protección personal a 
todos sus 
trabajadores de 
acuerdo al riesgo al 
cual estén expuestos. 
iv. El contratista de 
obra debe estar 
identificado con el 
nombre de su 
empresa (chalecos, 
casco - código 
colores). v. El 
contratista debe 
garantizar la 
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presencia del 
inspector de 
seguridad (SISO) con 
licencia y curso de 50 
horas en SST, 
certificación 
coordinador de 
alturas "si aplica" 
para que avale 
permisos de trabajo y 
realice las actividades 
propias de su cargo. 
vi. El contratista 
(SISO) debe 
garantizar la 
demarcación, 
señalización y 
encerramiento de 
áreas de trabajo. vii. 
El contratista debe 
entregar soportes de 
certificaciones de 
elementos para 
trabajo en alturas y 
de alto riesgo tales 
como (andamios, 
elementos de 
protección personal, 
arnés, entre 
otros)viii. Se debe 
garantizar que 
ningún trabajador 
consuma sustancias 
psicoactivas, alcohol 
o tabaco dentro de 
las instalaciones del 
SENA. ix. 
Mensualmente el 
contratista deberá 



 

6 

GCCON-F-030 V.01 

 

 

 

presentar informe 
con evidencia 
fotográfica, charlas 
de seguridad, Análisis 
de trabajo seguro, 
permisos de trabajos, 
inspecciones y 
actividades de 
Seguridad industrial e 
implementación de 
protocolo de 
bioseguridad. 

2 

.EQUIPO: Disponer 
de la infraestructura 
y equipos necesarios 
para llevar a cabo los 
trabajos objeto de la 
presente 
contratación dentro 
del costo presentado 
en la oferta y de 
acuerdo a las 
especificaciones y 
requisitos mínimos 
exigidos. 

X   

Las actividades fueron 
desarrolladas haciendo 
uso de los equipos 
técnicos, especiales para 
la ejecución de la 
actividad, llevado a cabo 
lo estipulado dentro del 
costo de la oferta y 
requisitos mínimos 
exigidos  

3 

Personal mantener al 
frente del proyecto al 
personal necesario y 
suficiente para 
ejecutar los trabajos 
durante el plazo 
establecido. El 
personal contará con 
las afiliaciones 
vigentes al sistema 
de seguridad social y 
riesgos laborales, 
durante la ejecución 
de la prestación del 

X   

Durante el desarrollo  de 
las jornadas a realizar, se 
solicito al contratista los 
correspondientes pagos a 
los sistemas de seguridad 
social y riesgos laborares  
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servicio. Así mismo, 
debe contar con el 
personal mínimo 
requerido. 

4 

Realizar el servicio 
contratado, con toda 
la seguridad 
Industrial que las 
normas actuales 
exigen, y precaución 
extrema para evitar 
deteriorar o dañar las 
estructuras, que se 
encuentran en el 
lugar de ejecución 
del contrato. 

X   

Durante el desarrollo de 
las actividades, se verifico 
que se realizara 
acompañamiento por 
parte de un profesional 
con licencia en seguridad 
y salud y en el trabajo, de 
la misma manera ser 
ralizo acompañamiento de 
la actividad por parte del 
supervisor, en donde no 
se genero ningún tipo de 
observación o informe, 
debido a que no se 
evidencio daño o deterioro 
a las estructuras objeto de 
la actividad ni aledañas. 

5 

Entregar diligenciado 
el Certificado de 
implementación del 
sistema de gestión de 
la seguridad y salud 
en el trabajo GCCON-
F-065, firmado por el 
Representante Legal 
del Proponente o del 
Proponente Persona 
Natural. 

X   
Documentos revisados en 
la etapa pre-contractual 

6 

Entregar copia de los 
permisos sanitarios y 
ambientales de 
funcionamiento. 

X   
Documentos revisados en 
la etapa pre-contractual 

7 

Entregar copia de las 
fichas de datos de 
seguridad de los 
Plaguicidas en idioma 
español. Nota: La 
empresa aplicadora 
de plaguicidas en 

X   

Se allegaron los 
documentos  cumpliendo 
con las correspondientes 
especificaciones  
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edificaciones, 
vehículos, productos 
almacenados o no y 
área publica, solo 
podrán utilizar 
plaguicidas 
registrados y 
permitidos por el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social, los 
cuales, a excepción 
de los rodenticidas, 
fumigantes de granos 
e inmunizantes de 
madera en ningún 
otro caso podrán ser 
de categoría 
toxicológica I y II. Art 
114 Decreto 1843 de 
1991. 

8 

Entregar soportes 
que acrediten que 
está vinculado con 
los planes pos 
consumo para 
entrega de envases 
de plaguicidas, 
establecidos por el 
fabricante. Articulo 
14 Resolución 1675 
de 2013 

X   

Se entrego soporte de la 
entrega de residuos a una 
empresa competente y 
certificada, especialista en 
el manejo de residuos. 

9 

Entregar soportes de 
curso de capacitación 
y entrenamiento del 
personal y copias de 
los carnet del 
personal que va a 
aplicar los 
plaguicidas. Los 

X    
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soportes de los 
cursos deben 
acreditar una 
intensidad mínima de 
60 horas 
acumulables al año. 
La actualización y 
entrenamiento del 
curso deberá hacerse 
anualmente 
mediante eventos de 
capacitación o 
conferencias y 
prácticas específicas 
de acuerdo al manejo 
de nuevos 
plaguicidas o 
equipos. Articulo 172 
y Artículo 175 del 
Decreto 1843 de 
1991. Nota 1: el 
SENA verificará 
durante la prestación 
del servicio, que las 
certificaciones de los 
cursos correspondan 
a las mismas 
personas que están 
prestando el servicio 
de aplicación de 
plaguicidas. Nota 2: 
La capacitación y el 
entrenamiento 
deben ser efectuados 
por el SENA, las 
autoridades de salud 
e ICA y demás 
entidades que hagan 
parte del Sistema 
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Nacional de 
Transferencia de 
Tecnología en los 
niveles operativos 
correspondientes o 
por universidades e 
institutos 
Tecnológicos. 

10 

Presentar protocolos 
informando métodos 
de aplicación a 
utilizar, cantidad, 
especificaciones 
técnicas de los 
equipos a utilizar y 
de los elementos de 
protección personal, 
tratamiento que 
recibirán los 
desechos de los 
plaguicidas, 
instrucciones e 
indicaciones sobre el 
control integral de 
vectores. 

X   

Se presentaron los 
protocolos describiendo 
las cantidades a utilizar, 
especificaciones técnicas 
y se realizo la recolección 
de residuos generados, 
dando disposición final 
por medio de una 
empresa autorizada para 
tal fin.  

11 

Certificado de 
implementación del 
SG-SST acorde a la 
evaluación de 
estándares mínimos, 
certificación firmada 
el Representante 
Legal, y con los 
siguientes soportes: 
• Fotocopia de 
cédula y licencia de 
seguridad y salud en 
el trabajo del 
profesional que. 

X   

Se revisaron los 
documentos entregados y 
se verifico la licencia en 
seguridad del profesional 
que acompaño  
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evalúa los estándares 
mínimos.• Evaluación 
de estándares 
mínimos y respectivo 
plan de acción de 
acuerdo a la 
aplicación de 
estándares mínimos 
aplicables - Dec. 
1072/2015(2.2.4.6.1) 
y Res 0312- 2019 

12 

Protocolos de 
bioseguridad 
específicos para la 
sede o lugar donde 
se desarrolle la obra 
de acuerdo a la 
Resolución 777 de 
2021 o la que haga 
sus veces. Nota: Este 
requerimiento será 
solicitado hasta que 
el gobierno nacional 
determine que ya no 
se requieren 
protocolos de 
bioseguridad para el 
cumplimiento de 
labores 

x   

Se revisaron los 
protocolos entregados por 
el contratista, de misma 
forma que fueran 
cumplidos por parte de los 
trabajadores que hacen 
parte del contratista. 

13 

NORMAS TECNICAS: 
Cumplir con las 
especificaciones y 
normatividad 
vigentes para este 
tipo de servicio, 
Normas Técnicas y 
Hojas Técnicas de los 
productos que se 
vayan a utilizar 

   

Se presto el servicio, 
según los productos a 
utilizar en cantidad, 
calidad, concentración en 
función de la forma de 
uso, y materiales a los 
que se debían aplicar. 
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14 

CALIDAD: Realizar el 
servicio de acuerdo 
con los materiales y 
calidades ofrecidas. 

    

15 

HORARIO: El servicio 
contratado deberán 
desarrollarse de 
lunes a domingo, 
incluidos días 
festivos, previendo 
no causar 
incomodidades ni 
afectar 
ambientalmente por 
ruidos, polvo, 
inhalación de 
vapores u olores 
nocivos o agresivos 

X   

Los dias y horas en las 
que se desarrollaron las 
jornadas de fumigación, 
desratización e 
inmunización, fueron 
concertados, informando 
previamente a la entidad, 
y fueron desarrollados en 
dias, donde no se 
presentara presencia de 
la personal o aprendices y 
las instalaciones fueron 
acondicionadas 
previamente para estas 
acciones. 

16 

Materiales: Utilizar 
materiales nuevos de 
primera calidad 
siendo su aplicación y 
uso de 
responsabilidad del 
contratista. Todos los 
materiales deberán 
ser producidos por 
empresas 
reconocidas y de 
amplia trayectoria y 
de experiencia en el 
mercado. 

X   

Los productos utilizados 
correspondían a los 
estipulados en las fichas 
técnicas, respetando así 
las especificaciones y sus 
concentraciones, de igual 
manera pertenecían a 
marcas reconocidas en el 
mercado, asegurando su 
efectividad. 

17 

Manejo Ambiental: 
Todas las actividades 
deben garantizar la 
protección del medio 
ambiente y la 
prevención de la 
contaminación 

X   

Las actividades realizadas 
no produjeron daño 
alguno al medio ambiente, 
de la misma forma, la 
empresa se encargo de 
hacer disposición final de 
los residuos generados, y 
no se utilizaron 
concentraciones mayores 
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(buenas prácticas de 
manejo de productos 
químicos y manejo 
integral de residuos 
generados). 

u otros productos, que 
pudieran llegar a ser un 
riesgo para el medio 
ambiente. 

18 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL: Acatar 
las disposiciones 
legales vigentes 
relacionadas con la 
seguridad del 
personal que labora 
en la prestación del 
servicio y del público 
que directa o 
indirectamente 
pueda afectarse por 
la ejecución de las 
mismas, acatando la 
Resolución 02413 del 
22 de mayo de 1979 
del Ministerio del 
Trabajo y seguridad 
social, por el cual se 
dicta el reglamento 
de higiene y 
seguridad para la 
industria de la 
construcción. 

X   

Durante la ejecución de 
las actividades se 
acataron las disposiciónes 
vigentes relacionadas con 
la seguridad e higiene. 

19 

RESPONSABILIDAD 
SOBRE DAÑOS: Evitar 
por el manejo de los 
productos utilizados 
cualquier daño que 
se pueda causar a 
estructuras y 
construcciones de las 
sedes; cualquier 
daño ocasionado a 

X   

Durante la ejecución de la 
labor, no se evidenciaron 
daños o acciones que 
pudieran generar, algún 
tipo de afectación a la 
infraestructura, equipos o 
personal de la entidad. 
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estos será 
responsabilidad 
única del contratista, 
el cual deberá 
repararlos 
asumiendo todos los 
costos 

20 

CAPACITACIÓN: 
Realizar una 
capacitación dirigida 
al personal que 
ejecutará los 
trabajos, referente al 
servicio a ejecutar, 
señalando los riesgos 
presentes, la forma 
de prevenirlos, la 
utilización de equipos 
de seguridad 
industrial y demás, 
así como a los 
visitantes del mismo. 

X   

Se realiza capacitación 
por parte del SENA al 
contratista y de igual 
manera se solicita que el 
personal de la empresa 
contratista reciba una 
charla, donde se 
recuerden los riesgos y 
peligros que pueden verse 
expuestos los 
trabajadores. 

21 

SUMINISTRO: 
Suministrar para 
todos y cada uno de 
los ítems que se van 
a realizar los 
elementos necesarios 
para el correcto 
desarrollo del mismo: 
Mano de obra, 
Herramientas, 
Maquinaria, 
Aparatos, Suministro 
e instalación de 
materiales e 
insumos, dotaciones 
de personal, Pólizas 
(según se determine 

X   

Todos los suministros 
como mano de obra, 
herramientas, maquinaria, 
aparatos y demás 
utensilios o equipos, 
lleganos a necesitarse,  
para la realización de las 
actividades fueron 
puestos por parte del 
contratista, al igual que 
los insumos, dotaciones al 
personal y pólizas 
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en el contrato). 

22 

Plantear y ejecutar el 
Plan de Contingencia 
así: Se debe 
presentar un plan de 
contingencia para ser 
aprobado antes del 
inicio de las 
actividades de 
fumigación y control 
de plagas para ser 
adoptado en caso de 
presentarse una 
emergencia durante 
la ejecución del 
contrato. 

X   

Se indago sobre el plan 
de contingencia, en caso 
de preguntarse una 
emergencia durante la 
ejecución de las 
actividades de control, 
numero de emergencia 
ambulancia, y rutas de 
evacuación, puntos de 
extintores. 

23 

Garantizar que el 
personal utilizado se 
encuentra 
debidamente 
capacitado y con la 
experticia necesaria. 

x   

Se solicitaron las hojas de 
vida donde se compruebe 
la experiencia en el 
campo de la fumigación, 
que el personal este 
identificado y asista a las 
charlas antes de 
comenzar cada jornada. 

24 

El contratista deberá 
acreditar que el 
personal que 
desarrolle el servicio, 
porta con los 
elementos de 
protección o 
seguridad industrial 
mínimos, el 
cumplimiento de las 
normas de trabajo en 
altura y la 
identificación de la 
empresa 

x   

Las actividades 
realizadas, se ejecutaron 
con el personal que 
contaba con los 
elementos de protección, 
así mismo cumpliendo 
con las indicaciones 
dadas por el encargado 
de seguridad y salud en el 
trabajo por parte de la 
empresa. 
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25 

Entregar al 
supervisor de 
contrato para 
revisión 2 días antes 
del inicio de labores: 
• Planillas de 
seguridad social o 
afiliaciones de ARL, 
EPS, AFP, y 
documentos del 
Sistema de Gestión 
de SST, lo cual luego 
de revisión por el 
supervisor de 
contrato se hará 
llegar copia por 
medio electrónico 
con listado de los 
trabajadores, 
número de cédula, 
ARL, al Apoyo HYSI 
Regional, esto para 
controlar ingresos y 
verificar estado de 
cobertura vigente. 
Una vez remitida la 
documentación y se 
avale la misma se 
programará 
inducción de SST 

x   

Se revisaron los 
documentos 
correspondientes a la 
seguridad social y el 
listado de personas que 
ingresarían, como que 
recibieran las indicaciones 
antes de comenzar cada 
actividad por parte del 
profesional de SST. 

26 

El contratista debe 
garantizar la entrega 
y uso de elemento de 
protección personal a 
todos los 
trabajadores de 
acuerdo con el riesgo 
al cual estén 
expuestos. 

X   

Los trabajadores de la 
empresa contratista 
cumplían con los 
elementos de protección 
personal, elementos que 
fueron suministrados por 
el contratista, los cuales 
se usaron durante toda la 
ejecución de la actividad. 
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27 

El contratista de obra 
debe estar 
identificado con el 
nombre de su 
empresa (chalecos, 
casco - código 
colores). 

X   

Los empelados de la 
empresa contratista, 
contaban con casco, 
chaleco y demás 
elementos que permitían 
identificarlos duratne la 
ejecución de las 
actividades. 

28 

El contratista debe 
garantizar para 
trabajos en alturas la 
presencia del 
inspector de 
seguridad (SISO) con 
licencia en SST, curso 
de 50 horas en SST y 
certificación de 
coordinador de 
alturas para que 
avale permisos de 
trabajo y realice las 
actividades propias 
de su cargo. 

  X 

No se realizaron trabajos 
en altura, puesto que se 
conto con equipos y 
extensiones en las 
boquillas de los 
dispensadores, los cuales 
permitían tener acceso a 
los lugares altos y de 
difícil acceso. 

29 

El contratista debe 
garantizar la 
demarcación, 
señalización y 
encerramiento de 
áreas de trabajo 

X   

Se realizo demarcación,, 
señalización y 
encerramiento de las 
áreas que iban siendo 
intervenidas durante la 
ejecución de las 
actividades. 

30 

El contratista para 
trabajos en alturas 
debe entregar 
soportes de 
certificaciones de 
elementos para 
trabajo en alturas y 
de alto riesgo tales 
como (andamios, 
elementos de 
protección personal, 

  X 

No se generaron 
actividades que requieren 
el desplazamiento en 
vertical por encima de 2 
metros, razón por la cual 
no se requirieron 
andamios, ni ningún otro 
tipo de elemento 
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arnés, entre otros). 

31 

El contratista debe 
garantizar que 
ningún trabajador 
consuma sustancias 
psicoactivas, alcohol 
o tabaco dentro de 
las instalaciones del 
SENA. 

X   

Tanto el contratista por 
parte del profesional de 
SST como por parte del 
supervisor estuvieron 
atentos a cualquier indicio 
de consumo de cualquier 
sustancia psicoactiva, 
alcohol o tabaco dentro de 
las instalaciones del 
SENA, cosa que nunca 
sucedió, ni se tuvo algún 
tipo de indicio. 

32 

El contratista 
mensualmente debe 
presentar informe 
con evidencia 
fotográfica, charlas 
de seguridad, análisis 
de trabajo seguro, 
permisos de trabajos, 
inspecciones y 
actividades de 
Seguridad Industrial 
e implementación de 
protocolo de 
bioseguridad 

X   

Se solicitaron y revisaron 
los informes entregados 
por parte del contratista, 
donde se evidenciaban 
las actividades realizadas 
en donde durante todo el 
tiempo de ejecución, el 
supervisor estuvo 
pendiente, y evidenciando 
que se llevaran a cabo los 
protocoles de 
bioseguridad y seguridad 
y seguridad y salud en el 
trabajo. 

33 

.El contratista deberá 
garantizar el manejo 
integral de residuos 
generados en el 
desarrollo de 
actividades del 
objeto a contratar, 
así mismo deberá 
entregar informe del 
manejo y disposición 
final de residuos 
ordinarios, especiales 
y/o peligrosos 

X   

Todos los residuos 
generados por el 
contratista, fueron 
recogidos y entregados a 
una empresa 
especializada en el 
manejo de residuos, única 
en el municipio que 
cuenta con este tipo de 
servicio, acción realizada 
por el contratista y 
revisada por el supervisor 
del contrato. 
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(incluye registros 
fotográficos). 

 
III. ASPECTOS LEGALES 
 
1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (Si aplican) 
 
Como garantías se establecieron las siguientes: 
 
En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido: 

 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA Aseguradora solidaria de Colombia  

No. PÓLIZA 380-47-994000126252 

CERTIFICADO Emisión 

FECHA EXPEDICIÓN 07-07-2022 

FECHA APROBACIÓN 07-07-2022 

 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 07-07-2022 31-12-2024 2´370.000,00 

Devolución del pago anticipado N.A. N.A. N.A. 

Salarios y prestaciones sociales 07-07-2022 31-12-2025 1´185.000,00 

Calidad del servicio N.A. N.A. N.A. 

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
ASEGURADORA Aseguradora solidaria de Colombia 

No. PÓLIZA 380-74-994000015089 

CERTIFICADO O No. ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 07-07-2022 

FECHA APROBACIÓN 07-07-2022 

 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

07-07-2022 31-12-2022 $200,000,000.00 
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2. MULTAS Y SANCIONES 
 
De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Helmut Prieto Lozano, durante 
la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a 
cabalidad con las obligaciones contractuales. 
 
 
 
3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Mediante certificación emitida del día 17 de diciembre de 2022, la representante Legal  
identificada con C.C. 1.124.292.369 De Bogotá, certifica que FUMIGACIONES J&J, con 
NIT. 1124292369-5 MATRICULA MERCANTIL No 17150, se encuentra al día en pagos de 

Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y 
salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales. 
 
 
4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 
 
El contrato para el servicio de fumigación e inmunización, para la regional Amazonas, se 
cumplió en su totalidad, dando alcance al objeto del contrato ““SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y 
CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES PARA LAS DOS SEDES E INMUNIZACION DE MADERA EN LA 
SEDE LAGOS DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS”” sin multas ni 

novedades u observaciones. 
 
5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 01 de Junio de 2022, 
desde el 12 de Julio de 2022 hasta el 31 de Diciembre de 2022.  
 
 

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:  
 
El SENA pagará el valor del contrato, en pagos parciales, una vez se reciba a satisfacción 
la prestación de servicio, previa presentación por parte del contratista del informe. 
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IV. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
1. PAGOS REALIZADOS 

 
El día 08 de Noviembre de 2022,  Jesús Antonio Castro Ramírez expidió el certificado de 
desembolsos 358839122 del contrato CO1.PCCNTR.3769357 de 2022  y  el  día 22 de 
Diciembre  de 2022,  Jesús Antonio Castro Ramírez expidió el certificado de desembolsos 
437804822 del contrato No. CO1.PCCNTR.3769357 de 2022, que a continuación se 
relacionan:  
 

NÚMERO DE 
CUENTA 

POR PAGAR  

NUMERO DE 
OBLIGACIÓN 

NÚMERO DE 
ORDEN  

DE PAGO 

FECHA  
DE PAGO 

VALOR 
BRUTO  

VALOR  
DEDUCCIONES 

VALOR 
NETO DE 

PAGO 

56722 273122 358839122 

08 de 
Noviembre 
de 2022 

3960000 229100 3270900 

67422 371822 437804822 

22 de 
Diciembre  
de 2022 

19750000 1145500 18604500 

       

       

       

       

TOTALES 23710000 1374600 21875400 

 
2. ESTADO FINANCIERO 
  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  
$ 23.700.000,00 (veinte tres millones setecientos mil 

pesos con cero centavos ) COP 

VALOR TOTAL PAGADO 
$ 23.700.000,00 (veinte tres millones setecientos mil 

pesos con cero centavos ) COP 

VALOR EJECUTADO 
$ 23.700.000,00 (veinte tres millones setecientos mil 

pesos con cero centavos ) COP 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 
(Señalar a favor de quien se deben reintegrar 
los recursos) 

(N.A.) 

SALDO POR REINTEGRAR (Señalar a favor (N.A.) 
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de quien se deben reintegrar los recursos, 
puede ser el SENA o al contratista) 

SALDO POR LIBERAR (Señalar a favor de 
quien se deben reintegrar los recursos, 
puede ser el SENA o al contratista) 

(N.A.) 

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
Helmut Prieto Lozano  
Instructor/Supervisor 
 
Elaboró: Helmut Prieto Lozano  


