
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO x SI NO

3.043.146.508,00$
Ampliación de la prestación de servicio de internet fijo de 15.811 accesos hasta el 30 de noviembre de 2022.

29/12/2020 1 mes 29/09/2022
Se realiza modificación a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de

octubre de 2020,  desplazo la entrega de la Primera Meta al 29 de septiembre del 2020 y se genera prorroga debido a la
suspensión del contrato.

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Adición 2 30/11/2022 8 meses 31/08/2023

Otro sí 1

Ampliación de la prestación de servicio de internet fijo de 15.810 accesos hasta el 31 de julio de 2023 y plazo de ejecución hasta
el 31 de agosto de 2023

Adición 1

11.018.850.024$ 27/12/2019 31/12/201930/12/2022

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 8.517.957.852,00$ 31/12/2019

SELECCIÓN ABREVIADA

Fecha Final de Ejecución 28/08/2022

Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificación acceso

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros

43.957.340.080,00$

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-01212-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
Acta de Inicio (Cuando Aplique)Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

febrero-2023 Dirección de Infraestructura 861-2019 Unión Temporal ITAC 901351139-9

09/11/2022222115834 Helman Suarez Villalba

13/07/2022 4 meses 30/12/2022

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas

Póliza inicial N.º

Tipo: FOMENTO

Modificación
Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la Póliza

400023194 31/12/2019

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva
Póliza

Fecha de Inicio

31/08/2023

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

-$
8.517.957.852$TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación Comentarios

DATOS DEL SUPERVISOR

No. de identificación

Valor Total 52.475.297.932,00$

19.331.055

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$

400023194 273219

5.474.811.344,00$

Objeto:Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

35422 903.360.000$ 17/01/2022
180222 3.043.146.508$ 13/07/2022
280122 563.158.922$ 01/12/2022

6223 4.911.652.422$ 10/01/2023

400023195 31/12/2019 400023195 30/12/2022 12120 14.872.640.032$ 07/01/2020
51221 17.162.490.024$ 13/01/2021
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo:

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

$ 11.018.850.024 28/02/2020 37628420 21% dd/mm/aaaa -$

$ 3.672.950.008 27/07/2020 194244320 7% 20% 15/05/2020 2.203.770.005$

$ 3.672.950.008 07/12/2020 351775820 7% 50% 15/09/2020 5.509.425.012$

$ 7.345.900.016 05/02/2021 16363221 14% 30% 28/12/2020 3.305.655.007$

$ 180.840.000 22/02/2021 28598921 0% dd/mm/aaaa -$

$ 11.922.450.024 29/04/2021 92920921 23% dd/mm/aaaa -$

$ 1.806.960.000 04/08/2021 188604421 3% dd/mm/aaaa -$

$ 1.806.960.000 24/11/2021 324082021 3% dd/mm/aaaa -$

$ 1.626.120.000 07/02/2022 15825322 3% dd/mm/aaaa -$

$ 903.360.000 18/04/2022 106899922 2% dd/mm/aaaa -$

Observaciones

Primera legalización
Periodo legalizado: Mayo 2020

Registro: 2020555371.652.801.058$

Fecha

Solicitudes de Legalizaciones
11.018.850.024,00$

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado Valor ($)

% del Anticipo 21%52.475.297.932$

23/12/2019 11.018.850.024,00$

Requisitos para el pago o desembolso

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por
concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la
Supervisión de: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de
Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo.
Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el
primer desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el
tercer desembolso

Fecha

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

dd/mm/aaaa 8/07/2020

Fecha realValor($)

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del
CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii)
concertación de instrumentos de verificación.
Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.

3.672.950.008,00$ 27/07/2020 2.203.770.005$ 24/08/2020 5.992.485.646$
Segunda legalización

Periodo legalizado: Julio 2020
Registro: 202070604

15/09/2020

Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%)
del CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y
puesta en servicio de los accesos.
Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.

3.672.950.008,00$ 7/12/2020 5.509.425.012$ 15/10/2020 3.305.607.374$
Tercera  legalización

Periodo legalizado: Agosto 2020
Registro:  202090230

28/12/2020

Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del
CAPEX, sujeto a entrega de la segunda meta de instalación y
puesta en servicio de los accesos.
Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo
correspondiente al CAPEX.

7.345.900.016,00$ 5/02/2021 3.305.655.007$ 7/12/2020 3.468.050.876$
Cuarta  legalización

Periodo legalizado: Octubre 2020
Registro:  202110109

28/12/2020

Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii)
Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el
numeral 2.1.2. del anexo técnico.

180.840.000,00$ dd/mm/aaaa 18/01/2021 163.715.310$
Quinta legalización

Periodo legalizado: Noviembre 2020
Registro:  212002099

15/03/2021

Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del
CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y
puesta en servicio de los accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii)
Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el
numeral 2.1.2. del anexo técnico

11.922.450.024,00$ dd/mm/aaaa 9/04/2021 3.623.001.754$
Sexta legalización

Periodo legalizado: Febrero 2021
Registro:   212031765/212036155

15/06/2021

Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii)
Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el
numeral 2.1.2. del anexo técnico

1.806.960.000,00$ dd/mm/aaaa 26/04/2021 77.068.262$
Séptima legalización

Periodo legalizado: Marzo 2021
Registro:   212037683

15/09/2021

Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii)
Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el
numeral 2.1.2. del anexo técnico

1.806.960.000,00$ dd/mm/aaaa 8/06/2021 3.985.130.041$
Octava legalización

Periodo legalizado: Abril 2021
Registro:   212053653

15/12/2021

Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii)
Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el
numeral 2.1.2. del anexo técnico

1.626.120.000,00$ dd/mm/aaaa 8/07/2021 2.868.695.197$
Novena legalización

Periodo legalizado: Mayo 2021
Registro:   212065167

17/03/2022

Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii)
Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el
numeral 2.1.2. del anexo técnico

903.360.000,00$ dd/mm/aaaa 6/09/2021 172.499.116$
Décima legalización

Periodo legalizado: Junio 2021
Registro: 212089774
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 929.681.947 29/12/2022 459827722 2% dd/mm/aaaa -$

$ 2.113.464.561 01/02/2023 20354223 4% dd/mm/aaaa -$

$ 563.158.922 01/02/2023 20355423 1% dd/mm/aaaa -$

$ 2.096.508.376 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$

$ 1.406.617.718 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$

$ 1.408.526.328 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$
52.475.297.932,00$ 91% 100% TOTAL 11.018.850.024$

 $                                         4.407.990.872

11.018.850.024$ TOTAL 43.155.654.638$

9%0%

$47.563.645.510TOTAL ACUMULADOS TOTAL

 $                                                              4.911.652.422 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                                                              -9%

07/10/2022

Décimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución entregados en los meses de
julio y agosto de 2022 y ii) Accesos establecidos en losmeses de
junio, julio y agosto de 2022 así:
JULIO: 12429 accesos
AGOSTO: 15794 accesos

929.681.947,00$ dd/mm/aaaa 6/09/2021 277.270.882$
Undécima legalización

Periodo legalizado: Julio 2021
Registro:  212089809

07/12/2022

Décimo primero: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución entregados en los meses de septiembre,
octubre y noviembre de 2022 y ii) Accesosestablecidos en los
meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 así:
SEPTIEMBRE  : 15811 accesos
OCTUBRE: 15811 accesos
NOVIEMBRE 15811 accesos

2.113.464.561,00$ dd/mm/aaaa 12/01/2021 8.251.501.406$
Duodécima legalización

Periodo legalizado: Septiembre 2021
Registro:   212121836

22/12/2022

Décimo segundo: equivalente al OPEX sujeto a: equivalente al
OPEX sujeto a: i)Informe mensual de ejecución entregados con
corte al 15 de diciembre de 2022 y ii) 15.576 Accesos establecidos
en
diciembre de 2022

563.158.922,00$ dd/mm/aaaa 12/07/2021 1.515.327.192$
Decimotercera legalización

Periodo legalizado: Octubre 2021
Registro:  212124941

7/04/2023

Décimo tercero:equivalente al OPEX sujeto a: i)Informes
mensuales de ejecución entregados en los meses de
enero, febrero y marzo de 2023 y ii) Accesos establecidos
en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 así:
ENERO  : 15647 accesos
FEBRERO: 15713 accesos
MARZO: 15765 accesos

dd/mm/aaaa 17/02/2022 27.414.859$
Decimocuarta legalización

Periodo legalizado: Noviembre 2021
Registro:  222012904

9/06/2023

Décimo cuarto: equivalente al OPEX sujeto a: i)Informes
mensuales de ejecución entregados en los meses de abril
y mayo de 2023 y ii) Accesos establecidos en los meses
de abril y mayo de 2023 así:
ABRIL  : 15785 accesos
MAYO: 15796 accesos

dd/mm/aaaa 7/04/2022 963.609.126$
Decimoquintalegalización

Periodo legalizado: Enero 2022
Registro:  222033972

11/08/2023

Décimo cuarto: equivalente al OPEX sujeto a: i)Informes
mensuales de ejecución entregados en los meses de junio
y julio de 2023 y ii) Accesos establecidos en los meses de
junio y julio de 2023 así:
JUNIO : 15807 accesos
JULIO 15810 accesos

dd/mm/aaaa 7/06/2022 895.545.593$
Decimosexta legalización

Periodo legalizado: Febrero 2022
Registro:  222056684

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa 7/06/2022 38.740.433$
Decimoséptima legalización

Periodo legalizado: Marzo 2022
Registro:  222056705

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa 11/07/2022 3.371.113.483$
Decimo octava legalización

Periodo legalizado: Abril 2022
Registro:  222068190

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa 11/07/2022 155.548.871$
Decimo novena legalización

Periodo legalizado: Mayo 2022
Registro:  222068293

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa 7/10/2022 3.186.259$
Vigesima legalización

Periodo legalizado: Julio 2022
Registro:  222102761

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa 31/10/2022 2.347.341.902$
Vigesima Primera legalización

Periodo legalizado: Agosto 2022
Registro: 222111322

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Página 3 de 7
GCC-TIC-FM-051

V11#Pública



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,44% 17,33%

0,44% 17,33%

0,44% 17,33%

0,44% 17,33%

0,44% 17,33%

2% 87%
Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,022% 0,867%

0,022% 0,867%

0,044% 1,733%

119.430.987$

-$

* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/01/2023 5.654.521,29$ 128.340.565$ TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$ TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

Actividades realizadas y novedades en el período
Total

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de
acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Durante el presente periodo  se realizaron  las  siguientes actividades:

-02/02/2023 Comté fidcuario No.18 .Objetivo: Aprobación undécima utilización y seguimiento a cifras
-Revisión de informe fiduciario de enero de 2023.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría C&M
CONSULTORES SAS, a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente  mes se realizaron las siguientes actividades:

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

•Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de febrero de 2023 del operador. Soporte en Share point del proyecto

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, emitió los siguientes comunicados:

•Comunicado para para el operador UNION TEMPORAL ITAC con radicado 232007229 del 02/02/2023 y asunto: Aprobación Cumplimiento Condiciones para acceder a la Undécima Utilización? Contrato de Aporte 861 de 2019.

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo

•Comité operativo del contrato 861 2019 corresponmdiente al mes de enero realizado el  27 de febrero de 2023

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría C&M CONSULTORES SAS, a
través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente  mes se realizaron las siguientes actividades:

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

•Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de febrero de 2023 del operador. Soporte en Share point del proyecto

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, emitió los siguientes comunicados:

•Comunicado para para el operador UNION TEMPORAL ITAC con radicado 232007229 del 02/02/2023 y asunto: Aprobación Cumplimiento Condiciones para acceder a la Undécima Utilización? Contrato de Aporte 861 de 2019.

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo

•Comité operativo del contrato 861 2019 corresponmdiente al mes de enero realizado el  27 de febrero de 2023

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato. El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, ha realizado todas las medidas tendientes a garantizar la ejecucion en debida forma del  contrato.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231007179 del 02/02/2023 y asunto: Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231007169 del 02/02/2023 y asunto: Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.  Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008156 del 06/02/2023 y asunto: Informe Mensual de Enero 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008678 del 08/02/2023 y asunto: Traslados recursos Subcuenta Opex. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008668 del 08/02/2023 y asunto: Recursos Décimo primer y Décimo segundo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008904 del 09/02/2023 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 801. La no respuesta a comunicados.  Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008899 del 09/02/2023 y asunto: Ajuste plan de mantenimiento  y actualización cronograma de mantenimientos preventivos 2023.Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008882 del 09/02/2023 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 803. No entrega de traslados y sustituciones diciembre 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008869 del 09/02/2023 y asunto: Observaciones revisión documental ?Presentación de sustituciones y traslados mes de septiembre de 2022 Contrato de Aporte 000861 de
2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231009954 del 13/02/2023 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 806. Por posible incumplimiento lista de chequeo No. 26 aplicada al sistema de información. Contrato de
Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231009647 del 13/02/2023 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 799. Lista de chequeo No. 26 aplicada al sistema de información. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231010725 del 15/02/2023 y asunto: Observaciones revisión documental Presentación de sustituciones y traslados mes de diciembre de 2022. Contrato de Aporte 000861 de
2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231010724 del 15/02/2023 y asunto: Observaciones revisión documental Presentación de sustituciones y traslados mes de octubre de 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231010719 del 15/02/2023 y asunto: Observaciones revisión documental Presentación de sustituciones y traslados mes de septiembre de 2022. Contrato de Aporte 000861 de
2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231011634 del 17/02/2023 y asunto: Resultado visitas de calidad municipio de Montecristo mes de enero del 2023 ? Región caribe.  Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231011629 del 17/02/2023 y asunto: Resultado visitas de calidad municipio de Tolú Viejo mes de enero del 2023  Región caribe.  Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231011625 del 17/02/2023 y asunto: Resultado visitas de calidad municipio de Tuchín mes de enero del 2023  Región caribe. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231011538 del 17/02/2023 y asunto: Ajuste plan de mantenimiento  y actualización cronograma de mantenimientos preventivos 2023.  Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231013086 del 22/02/2023 y asunto: Requerimiento No. 814. Póliza Todo Riesgo. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231012848 del 22/02/2023 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 813. La no respuesta a comunicado de observaciones auto compensación Q7. Contrato de Aporte
000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231013894 del 24/02/2023 y asunto: Data de Conciliación OPEX septiembre, octubre y noviembre de 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231014343 del 27/02/2023 y asunto: Informe Mensual de Enero 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

Con corte a la fecha del informe se han desembolsado al patrimonio autónomo un total de recursos por $47.563.645.510.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

El contratista celebró el contrato de fiducia mercantil de administracion con Fiduciaria BBVA, bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,044% 1,733%

0,000% 35,000%

1,578% 40,530%

0,111% 4,333%

0,000% 0,000%

0,022% 0,867%

0,022% 0,867%

0,022% 0,867%

1,89% 87,66%Total
%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 70,1%

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o
terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia,
relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente
al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:

-El día 11 de febrero de 2023 mediante radicado MINTIC  231009554 se remitió informe fiduciario del mes de enero de 2023

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 15.811 acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA38, el operador ha realizado:

 - Mantenimientos preventivos: 94
 - Mantenimientos Correctivos: 211

 - Atencion de PQRS de los usuarios:
        - 0 Total Abiertas,
        - 311 total cerradas
        -  311 totales reportadas

De acuerdo con en el informe IA38 la interventoria  presentó los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente así:

 - Disponibilidad de la red: 100%
 - Velocidad de navegacióm 104%
 - Calidad en la atencion al usuario: 105%
 - Estado de usuarios activos:100 %
 - Disponibilidad de la OLT:  100.2%

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las
condiciones exigidas en el Anexo Técnico.

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 15.811 acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA38, el operador ha realizado:

 - Mantenimientos preventivos: 94
 - Mantenimientos Correctivos: 211

 - Atencion de PQRS de los usuarios:
        - 0 Total Abiertas,
        - 311 total cerradas
        -  311 totales reportadas

De acuerdo con en el informe IA38 la interventoria  presentó los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente así:

 - Disponibilidad de la red: 100%
 - Velocidad de navegacióm 104%
 - Calidad en la atencion al usuario: 105%
 - Estado de usuarios activos:100 %
 - Disponibilidad de la OLT:  100.2%

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231007179 del 02/02/2023 y asunto: Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231007169 del 02/02/2023 y asunto: Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.  Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008156 del 06/02/2023 y asunto: Informe Mensual de Enero 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008678 del 08/02/2023 y asunto: Traslados recursos Subcuenta Opex. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008668 del 08/02/2023 y asunto: Recursos Décimo primer y Décimo segundo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008904 del 09/02/2023 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 801. La no respuesta a comunicados.  Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008899 del 09/02/2023 y asunto: Ajuste plan de mantenimiento  y actualización cronograma de mantenimientos preventivos 2023.Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008882 del 09/02/2023 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 803. No entrega de traslados y sustituciones diciembre 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008869 del 09/02/2023 y asunto: Observaciones revisión documental ?Presentación de sustituciones y traslados mes de septiembre de 2022 Contrato de Aporte 000861 de
2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231009954 del 13/02/2023 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 806. Por posible incumplimiento lista de chequeo No. 26 aplicada al sistema de información. Contrato de
Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231009647 del 13/02/2023 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 799. Lista de chequeo No. 26 aplicada al sistema de información. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231010725 del 15/02/2023 y asunto: Observaciones revisión documental Presentación de sustituciones y traslados mes de diciembre de 2022. Contrato de Aporte 000861 de
2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231010724 del 15/02/2023 y asunto: Observaciones revisión documental Presentación de sustituciones y traslados mes de octubre de 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231010719 del 15/02/2023 y asunto: Observaciones revisión documental Presentación de sustituciones y traslados mes de septiembre de 2022. Contrato de Aporte 000861 de
2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231011634 del 17/02/2023 y asunto: Resultado visitas de calidad municipio de Montecristo mes de enero del 2023 ? Región caribe.  Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231011629 del 17/02/2023 y asunto: Resultado visitas de calidad municipio de Tolú Viejo mes de enero del 2023  Región caribe.  Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231011625 del 17/02/2023 y asunto: Resultado visitas de calidad municipio de Tuchín mes de enero del 2023  Región caribe. Contrato de Aporte 000861 de 2019

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista; El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta información es reportada en el balance del patrimonio autónomo que se presenta como
parte del informe mensual fiduciario y el detalle del inventario se encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligación se cumplirá al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecución total del CAPEX,
amortizaciones y demás depuraciones a que hubiere lugar.

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato; Se destinó  al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019  quien realizó todas las actividades tendientes a generar el cumplimiento del contrato por parte del operador.

Durante el presente periodo el operardor presentó los siguientes informes:
• Informe Mensual  38 del  Contrato de Aporte 861 de 2019  con  radicado  231008156 del 06/02/2023

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231007179 del 02/02/2023 y asunto: Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231007169 del 02/02/2023 y asunto: Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.  Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008156 del 06/02/2023 y asunto: Informe Mensual de Enero 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008678 del 08/02/2023 y asunto: Traslados recursos Subcuenta Opex. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008668 del 08/02/2023 y asunto: Recursos Décimo primer y Décimo segundo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008904 del 09/02/2023 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 801. La no respuesta a comunicados.  Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008899 del 09/02/2023 y asunto: Ajuste plan de mantenimiento  y actualización cronograma de mantenimientos preventivos 2023.Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008882 del 09/02/2023 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 803. No entrega de traslados y sustituciones diciembre 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231008869 del 09/02/2023 y asunto: Observaciones revisión documental ?Presentación de sustituciones y traslados mes de septiembre de 2022 Contrato de Aporte 000861 de
2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231009954 del 13/02/2023 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 806. Por posible incumplimiento lista de chequeo No. 26 aplicada al sistema de información. Contrato de
Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231009647 del 13/02/2023 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 799. Lista de chequeo No. 26 aplicada al sistema de información. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231010725 del 15/02/2023 y asunto: Observaciones revisión documental Presentación de sustituciones y traslados mes de diciembre de 2022. Contrato de Aporte 000861 de
2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231010724 del 15/02/2023 y asunto: Observaciones revisión documental Presentación de sustituciones y traslados mes de octubre de 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231010719 del 15/02/2023 y asunto: Observaciones revisión documental Presentación de sustituciones y traslados mes de septiembre de 2022. Contrato de Aporte 000861 de
2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231011634 del 17/02/2023 y asunto: Resultado visitas de calidad municipio de Montecristo mes de enero del 2023 ? Región caribe.  Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231011629 del 17/02/2023 y asunto: Resultado visitas de calidad municipio de Tolú Viejo mes de enero del 2023  Región caribe.  Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231011625 del 17/02/2023 y asunto: Resultado visitas de calidad municipio de Tuchín mes de enero del 2023  Región caribe. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231011538 del 17/02/2023 y asunto: Ajuste plan de mantenimiento  y actualización cronograma de mantenimientos preventivos 2023.  Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231013086 del 22/02/2023 y asunto: Requerimiento No. 814. Póliza Todo Riesgo. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231012848 del 22/02/2023 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 813. La no respuesta a comunicado de observaciones auto compensación Q7. Contrato de Aporte
000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231013894 del 24/02/2023 y asunto: Data de Conciliación OPEX septiembre, octubre y noviembre de 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019
•Comunicado recibido del operador: UNION TEMPORAL ITAC con radicado 231014343 del 27/02/2023 y asunto: Informe Mensual de Enero 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 52
Entregable recibido a Fecha entrega

1 3/01/2019
1 28/01/2020
1 27/02/2020
1 28/03/2020
1 27/04/2020

1 31/08/2020

1 30/11/2020

1 28/02/2021

1 5/01/2020
1 5/02/2020
1 5/03/2020
1 5/04/2020
1 5/05/2020
1 5/06/2020
1 5/07/2020
1 5/08/2020
1 5/09/2020
1 5/10/2020
1 5/11/2020
1 5/12/2020
1 5/01/2021
1 5/02/2021
1 5/03/2021
1 5/04/2021
1 5/05/2021
1 5/06/2021
1 5/07/2021
1 5/08/2021
1 5/09/2021
1 5/10/2021
1 5/11/2021
1 5/12/2021
1 5/01/2022
1 5/02/2022
1 5/03/2022
1 5/04/2022
1 5/05/2022
1 5/06/2022
1 5/07/2022
1 5/08/2022
1 5/09/2022
1 5/10/2022
1 5/11/2022
1 5/12/2022
1 5/01/2023
1 5/02/2023

5/03/2023
5/04/2023
5/05/2023
5/06/2023
5/07/2023
15/08/2023

88%

SI

Fecha de elaboración del informe: Febrero 2023
(i)La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.
*En el mes de Julio de 2022 se realizó adicion presupuestal y extension del plazo de ejecucion del proyecto por tres meses, razon por la cual se puede presentar una disminución en los porcentajes de avance con respecto al mes de mayo de 2022

17,7%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada?
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

87,8%
Número de contratos
derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada

%  Acumulado  Avance Entregables

Total

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Plan de instalación y puesta en servicio
Plan de mantenimiento

10% instalación accesos
La meta fue suspendida hasta el día 29 de septiembre de 2020, como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29 de octubre de 2020. La meta se entregó mediante radicado Mintic No. 201052569 del 08 de septiembre de 2020.
La meta fue aprobada por la interventoria mediante radicado Mintic No. 201078510 del 28 de diciembre de 2020
La meta fue aprobada por la supervision  mediante registro Mintic No. 212000389 del  6 de enero  de 2021

40% instalación accesos La meta fue entregada por el operador mediante radicado Mintic No. : 201072306 del 30 de noviembre de 2020
La segunda meta fue aprobada con el radicado 212033537del 15/04/2021

50% instalación accesos La tercera meta fue entregada mediante comunicado con RM No. 211015940 del  28-02-2021

Informe Mensual de Seguimiento M1
Informe Mensual de Seguimiento M2

Informe detallado de Ingeniería y Operación

Observaciones por parte del Supervisor

Informe Mensual de Seguimiento M5
Informe Mensual de Seguimiento M6
Informe Mensual de Seguimiento M7
Informe Mensual de Seguimiento M8
Informe Mensual de Seguimiento M9

Informe Mensual de Seguimiento M3
Informe Mensual de Seguimiento M4

Informe Mensual de Seguimiento M15

Informe Mensual de Seguimiento M10
Informe Mensual de Seguimiento M11
Informe Mensual de Seguimiento M12
Informe Mensual de Seguimiento M13
Informe Mensual de Seguimiento M14

Plan de Inversión del anticipo
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el presente anexo técnico.

Informe Mensual de Seguimiento M20
Informe Mensual de Seguimiento M21
Informe Mensual de Seguimiento M22
Informe Mensual de Seguimiento M23
Informe Mensual de Seguimiento M24

Informe Mensual de Seguimiento M16
Informe Mensual de Seguimiento M17
Informe Mensual de Seguimiento M18
Informe Mensual de Seguimiento M19

Informe Mensual de Seguimiento M30
Informe Mensual de Seguimiento M31
Informe Mensual de Seguimiento M32
Informe Mensual de Seguimiento M33
Informe Mensual de Seguimiento M34

Informe Mensual de Seguimiento M25
Informe Mensual de Seguimiento M26
Informe Mensual de Seguimiento M27
Informe Mensual de Seguimiento M28
Informe Mensual de Seguimiento M29

Informe Mensual de Seguimiento M43
Informe Final

Informe Mensual de Seguimiento M35
Informe Mensual de Seguimiento M36
Informe Mensual de Seguimiento M37
Informe Mensual de Seguimiento M38
Informe Mensual de Seguimiento M39
Informe Mensual de Seguimiento M40
Informe Mensual de Seguimiento M41
Informe Mensual de Seguimiento M42

Presunto Incumplimiento de las obligaciones del Anexo tecnico del Contrato de Aporte No.861 de 2019,  numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DE
LOS EJECUTORES, ítem 2.1. ETAPA DE PLANEACIÓN, 2.1.5. Sistema de información del  Operador Técnicas

El Fondo Unico de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con Radicado
No. 201066801 del 06 de noviembre de 2021  y  alcance Radicado No. 212031647 del 09 de abril de 2021, en donde se remite la cesación

respectiva.
Cerrado

"Presunto Incumplimiento respecto del término establecido para realizar las sustituciones y traslados de los usuarios
Obligación 2.3 ETAPA DE OPERACIÓN del Anexo Técnico" Jurídicos

La Supervisión realizó el traslado del Presunto incumplimiento el día 22 de febrero de 2022 con radicado mintic No.222014132. El 29 de junio de
2022 mediante resolución 956 se dio por terminada la actuación administrativa adelantada en contra del contratista

UNION TEMPORAL ITAC.; registrada con NIT 901351139-9, en el expediente MinTIC 05 de 2022, por cesacion d elos hechos presuntamente
incumplidos.

Cerrado
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Versión 11

 Firma del Supervisor:Helman Suarez Villalba -  -  -  -  -

*En el mes de Julio de 2022 se realizó adicion presupuestal y extension del plazo de ejecucion del proyecto por tres meses, razon por la cual se puede presentar una disminución en los porcentajes de avance con respecto al mes de mayo de 2022
* En el mes de noviembre de 2022 se realizo la segunda adicion presupuestal y extension de plazo de ejecucion del proyecto por ocho meses, por lo cual se presenta una disminucion en los porcentajes de avance con respecto al mes de octubre de 2022

- Aspectos Técnicos - Revisó Jessica Trujillo
-Aspectos Técnico- Revisó:  Ivan Dario Giraldo G
-Aspectos Financieros  - Revisó: Heliana Avendaño
-Aspectos Juridicos  - Revisó: Lorena Leyton Z

Nombre Supervisor:

Original: Expediente del Contrato
Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

2019
2020
2021
2022
2023

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS
Vigencia Recurso para la vigencia Rubro

 $                                                                                                                                                                                                         11.018.850.024 C-2301-0400-21-0-2301027-03
 $                                                                                                                                                                                                         14.872.640.032 C-2301-0400-21-0-2301027-03
 $                                                                                                                                                                                                         17.162.490.024 C-2301-0400-21-0-2301027-03
 $                                                                                                                                                                                                           4.509.665.430 C-2301-0400-21-0-2301027-03
 $                                                                                                                                                                                                           4.911.652.422 C-2301-0400-21-0-2301027-03
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230309-185647-f38731-48566099

Finalizado

2023-03-09 18:56:47

2023-03-10 15:43:57

Revisión: Revisó

Jessica Trujillo Gaitán
52995743
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Revisó

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario

Revisión: Revisó

HELIANA AVENDAÑO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Elaboración: Elaboró

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230309-185647-f38731-48566099

Finalizado

2023-03-09 18:56:47

2023-03-10 15:43:57

Firma: Firmó

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230309-185647-f38731-48566099

Finalizado

2023-03-09 18:56:47

2023-03-10 15:43:57

Elaboración

Iván Darío Giraldo García

igiraldo@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2023-03-09 18:56:48

Lec.: 2023-03-09 19:04:15

Res.: 2023-03-09 19:04:19

IP Res.: 186.98.88.246

Revisión

HELIANA AVENDAÑO VACA

havendano@mintic.gov.co

Contratista Dirección de Infraestructura
Aprobado

Env.: 2023-03-09 19:04:19

Lec.: 2023-03-09 20:11:43

Res.: 2023-03-09 20:12:33

IP Res.: 181.61.204.252

Revisión

Lorena Maria Leyton

lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario
Aprobado

Env.: 2023-03-09 20:12:33

Lec.: 2023-03-10 10:20:23

Res.: 2023-03-10 10:20:27

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

Jessica Trujillo Gaitán

jtrujillo@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-03-10 10:20:27

Lec.: 2023-03-10 10:21:29

Res.: 2023-03-10 10:23:36

IP Res.: 179.19.54.37

Firma

Helman Suárez Villalba

hsuarezv@mintic.gov.co

Asesor Dirección Infraestructura

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2023-03-10 10:23:36

Lec.: 2023-03-10 15:43:42

Res.: 2023-03-10 15:43:57

IP Res.: 200.118.60.189
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