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Nombre instancia: Comité técnico ordinario  
 

ACTA No. 3  
 
 

SESIÓN: COMITÉ ORDINARIO  
 

FECHA: 1 de marzo de 2023 
 
HORA: 3:00 pm 
 
LUGAR: Sesión presencial  
 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  
 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

Julián López Profesional apoyo 
técnico 

FULECOL X   

Johana Espinoza  Coordinador  FULECOL X   

Emerson 
Santisteban 

Profesional apoyo 
técnico 

FULECOL X   

Diana M Rubio  Funcionario 
alcaldía local San 

Cristóbal 

Alcaldía local San 
Cristóbal 

X   

Diego Mauricio 
Rojas 

Designado apoyo a 
la supervisión   

Alcaldía local San 
Cristóbal 

X   

Sandra A Casallas  Funcionario 
alcaldía local San 

Cristóbal 

Alcaldía local San 
Cristóbal 

x   

 
 

SECRETARÍA TÉCNICA: 
 

Nombre Cargo Entidad 

Emerson 
Santisteban 

Profesional apoyo 
técnico 

FULECOL 
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INVITADOS PERMANENTES:   
 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

Diego Mauricio 
Rojas 

Designado apoyo a 
la supervisión   

Alcaldía local San 
Cristóbal 

X 
  

Emerson 
Santisteban 

Profesional apoyo 
técnico 

FULECOL X 
  

      

 
 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

      

      

 
CITACIÓN: Se cita a las partes interesadas en el proceso, para la ejecución de reunión denominada 
comité técnico, el cual tiene por principal objetivo, conformar el Comité Técnico de seguimiento para 
el desarrollo y ejecución del contrato de prestación de servicios No. 651 de 2022. 
 
De igual manera se expone un avance del resultado de la verificación de la base de datos de los 
proponentes de las iniciativas ya identificadas y que vienen de procesos anteriores. 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Solicitud por parte de la alcaldía de la radicación en físico de las hojas de vida. 
2. El enfoque de la tercera línea es de “Economía circular”. 
3. Unificación de las iniciativas en cuanto a las actividades en común. 
4. Obligatoriedad del pago de la seguridad social por parte de los proponentes en materia de 

capacitaciones. 
5. Se hace la aceptación formal de la ejecución de los 21 procedas. 
6. Entregar informes de gestión del mes de enero y febrero. 
7. Se debe realizar informe financiero del presupuesto ejecutado. 
8. Se solicita un espacio en el servidor de la alcaldía para colgar las piezas publicitarias. 
9. Visita al punto físico de la fundación creciendo unidos. 
10. FULECOL solicita los pantallazos de la convocatoria en las redes digitales de la CAL. 
11. Realizar acta de acompañamiento a las iniciativas y acta de inicio.  
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DESARROLLO: 
 

● Verificación del quórum. 
 
Se realiza la verificación del quórum. Por parte del contratista se encuentra el ingeniero Julián 
López, profesional de apoyo técnico de FULECOL y el Ingeniero Emerson Santisteban 
profesional de apoyo técnico de FULECOL. 
 
Por parte de la Alcaldía local de San Cristóbal, se encuentra el Ingeniero Diego Mauricio Rojas, 
delegado por el señor alcalde local como apoyo a la supervisión y la Ingeniera diana marcela 
rubio y la ingeniera Sandra Casallas, profesional de la alcaldía Local de San Cristóbal. Con el 
quórum verificado, se inicia la reunión. 
 

● Aprobación del orden del día. 
 

Se aprueba el orden del día por parte del personal de la Alcaldía local de San Cristóbal. 
 

● Seguimiento de compromisos.  
 

No hay compromisos pendientes del comité pasado.  
 
Se da inicio a la sesión en las instalaciones de la alcaldía local de San Cristóbal, se menciona la necesidad 
por parte del contratista de radicar las hojas de vida del personal que está ejecutando el contrato. Se 
menciona la necesidad de radicar en físico. 
 
Por parte del contratista se indaga sobre el nuevo tema que se debe contemplar para la ejecución de 
los nuevos PROCEDAS, se tiene claro que las dos líneas originales eran en preservación de la ronda 
hídrica y en materia de adaptación al cambio climático, para cada línea se asignarían 8 proyectos para 
crear el PROCEDA.  
 
En ese orden de ideas se aceptó la adición de los nuevos procedas para poder completar una totalidad 
de 21 iniciativas que participaron del proceso, la nueva temática del tercer PROCEDA sería economía 
circular.  
 
Se aclara, que es deseable que se unifiquen actividades conjuntas entre los proponentes de las iniciativas 
ya que se debe generar una articulación entre las mismas para fortalecer la dinámica ambiental de la 
localidad. 
 
El contratista presenta la inquietud si es que los proponentes requieren el pago de la seguridad social 
de las personas que realicen las charlas, talleres y otras actividades. Se aclara por parte de la 
administración local que si es necesario y es un requerimiento a tener en cuenta. 
 
Se solicita por parte de la administración que la presente acta quede como constancia de la aceptación 
formal de la propuesta de la ejecución de los 3 PROCEDAS, compuesto por 21 iniciativas. Las partes 
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están de acuerdo con dicha decisión.  Se formaliza la ejecución de los 3 PROCEDAS y selección de 
21 iniciativas. 
 
Se solicita por parte de la alcaldía local la necesidad de que se radiquen los informes de ejecución de 
actividades correspondientes al mes de enero y febrero. Los informes deben contener el capítulo de 
ejecución financiera que se ha realizado hasta el momento. 
 
El contratista solicita a la administración local si es posible que se suministre un espacio en el servidor 
de la alcaldía para la localización de las pautas publicitarias de convocatoria de las iniciativas, se aclara 
por parte de la administración que esto no es posible sin embargo que el referente ambiental solicitará 
un espacio que esté asignado a su correo institucional. 
 
El contratista se compromete a ir al punto físico de la fundación creciendo unidos para verificar su 
funcionamiento y realizar la participación formal como proponente en los PROCEDAS. 
 
FULECOL solicita a la alcaldía local se sean facilitados los pantallazos correspondientes a la 
convocatoria efectuada en las redes de la Alcaldía Local 
 
4. Toma de decisiones:  
 

Icono 
 

Decisión 

 
 
 
 
 

 
Se deben radicar las hojas de vida y se tiene que hacer la verificación en 
físico del punto de ejecución de la fundación creciendo unidos. 

Síntesis: Enviar documentos pendientes a los funcionaros de la Alcaldía Local de San Cristóbal. 

 
5. Compromisos 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para su 
cumplimiento 

 
1 

El contratista se 
compromete a radicar las 
hojas de vida del personal 
que está en el proyecto 

 
JULIÁN LÓPEZ 

 
FULECOL 

 
3 de marzo de 2023  

 
 
2 

El contratista se 
compromete a realizar en 
la visita en campo al punto 
de la fundación creciendo 
unidos  
 

 
JULIÁN LÓPEZ 

 
FULECOL 

  
3 de marzo de 2023 

 



 

 

Anexo 1: Acta 

 

                 5 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para su 
cumplimiento 

3 el fondo se compromete a 
hacer el envío de los 
pantallazos de la 
convocatoria en la JAL 

 
Diego mauricio rojas  

Alcaldía local 
de San 

Cristóbal 

9 de marzo de 2022 
 

 
6. Conclusiones  
 
 
En constancia se firman,  
 
_________________________________                     _______________________________ 
JOHANA ESPINOZA                                                    EDGAR BAUTISTA 
Coordinador del contrato                                                   Representante legal 
 

                 
__________________________________ 

DIEGO MAURICIO ROJAS 
Profesional de Apoyo a la Supervisión 

Fondo de Apoyo a la Supervisión 
 
 
Proyectó: Emerson Enrique Santisteban  
 
Revisó: Julián López   
 
Revisó: Diego Mauricio Rojas 
 
Anexos: 
1. Lista de firma de asistentes. 
 
 
 
 


