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FIRMAS

EMPRESA CARGO NOMBRE FIRMA

FULECOL Representante Legal Edgar Bautista

FULECOL Coordinador de proyecto  Johana Espinoza &ww
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AVAL SUPERVISION
El Supervisor ha revisado el presente informe y avala la radicacidn del presente
informe.
SUPERVISION CARGO NOMBRE FIRMA
FONDO DESARROLLO
LOCAL DE SAN Apoyo a Diego Mauricio Rojas
CRISTOBAL Supervision Cachope

Periodo: 30 de diciembre 2022 hasta 28 de febrero de 2023
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1. INFORMACION CONTRACTUAL

A continuacién, se da informacién de referencia del contrato 651 de 2022, celebrado entre la Alcaldia
local de San Cristébal y la Fundacién Sin Animo de Lucro Ecolégica FULECOL.

Tabla 1. I,nformacién contractual
DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA | 651 del 27 de diciembre de 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA | FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO - FULECOL
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE
IDENTIFICACION 900.219.569-5
PLAZO DE EJECUCION 6 meses

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
($327.739.905)

VALOR DEL PERIODO DE
COBRO

Valor correspondiente al 20% de ejecucion del contrato
por SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS
CUARENTAY SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTAY UN
PESOS ($65.547.981)

No. DEL PROYECTO
(IMPUTACION PRESUPUESTAL)

023011602270000001859

FECHA ACTA DE INICIO 30 de diciembre de 2022
PRORROGA N/A
SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
ADICION SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
($64.875.905)
SUSPENSION N/A
FECHA PREVISTA DE
TERMINACION (INCLUYENDO | 59 4 1 e 2023
SUSPENSIONES)
“PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL
FORTALECIMIENTO, ACOMPANAMIENTO Y ASESORIA
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FORMULACION Y EJECUCION DE LOS

PROCESOS CIUDADANOS DE EDUQACION AMBIENTAL
DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL”.
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2. INTRODUCCION

El presente documento expone el informe de gestion presentado en el marco de ejecucion de contrato
651 de 2022, el cual tiene como periodo de aplicacidn 30 de diciembre 2022 hasta 28 de febrero de 2023,
con el fin de presentar avance en las actividades tales como la presentacién del personal que ejecuta
el proyecto, la ejecucion de la Secretaria Técnica del Comité de la Alcaldia, esta en conjunto con el
supervisor encargado.

También se efectud la presentacion del plan de trabajo y el cronograma de ejecucion, para cada uno
de los componentes del contrato y el reporte de algunas actividades en campo, con miras a buscar a
las personas que presentaran las respectivas iniciativas, la evaluacion del territorio, la gestion al apoyo
y posterior fortalecimiento de estas, depuracion de la base de datos de iniciativas para cada uno de
los componentes del contrato, todo esto mediante la aplicacion de una estrategia de recepcién de
propuestas y una de seleccion de las mismas, con miras a buscar a las personas que presentaran las
respectivas iniciativas..

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Presentar un informe de gestién para el periodo de desarrollo de contrato, con miras a reportar el
estado de actividades de avances de este.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Presentar evidencia clara de las actividades realizadas.
e Presentar el porcentaje de ejecucion y el reporte de las actividades desarrolladas.
e Presentar el porcentaje de presupuesto ejecutado.

4. MARCO NORMATIVO

La Politica Nacional de Educacion Ambiental (2002) contempla los Proyectos Ciudadanos de
Educacion Ambiental (PROCEDA), dentro de la estrategia “la dimension ambiental en la educacion no
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formal’, la cual propone “implementar y promover los PROCEDA en todo el pais, fortaleciendo sus
mecanismos de participacion ciudadana y de proyeccién comunitaria y generando mecanismos de
asociacion con los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en el horizonte de la cualificacion de la
gestion ambiental”.

En el &mbito Distrital, segun el Decreto 675 de 2011, “Por medio del cual se adopta y reglamenta la
Politica Publica Distrital de Educacion Ambiental y se dictan otras disposiciones”, los PROCEDA,
denominados como Procesos Comunitarios de Educacién Ambiental, presentando variacidon en su
denominacion con el ambito nacional, parten de una iniciativa comunitaria desarrollada de manera
organizada y concertada por la comunidad, con el fin de abordar o transformar situaciones ambientales
conflictivas concretas de una zona determinada de una localidad.

En el Decreto Distrital 815 de 2017 “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la
formulacion e implementacién de los instrumentos operativos de planeacion ambiental del Distrito
PACA, PAL y PIGA, y se dictan otras disposiciones”. Este instrumento parte de un enfoque incluyente,
con la construccidn de diagndsticos participativos a través de las instancias y espacios de
participacién, como son: la Comisién Ambiental Local y los Encuentros Ciudadanos; este ultimo
liderado por los respectivos Consejos de Planeacion Local-CPL (Decreto Distrital 815, 2017).

De igual manera, el Decreto 168 de 2021 adicionase al Decreto Distrital 768 de 2019 el articulo 11B,
en cuanto a los lineamientos técnicos asi: “en el marco de sus competencias, los sectores y entidades
distritales estableceran los lineamientos técnicos que deberan cumplirse por parte de las alcaldias
locales al momento de formular y ejecutar proyectos de inversion local”.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES

A continuacion, se presenta el avance del cronograma de actividades del contrato 651 de 2022 que
se ejecutaron en el periodo comprendido entre el 30 de diciembre 2022 hasta 28 de febrero de 2023. Estas
obligaciones estan reflejadas dentro del plan de trabajo y cronograma, este se encuentra en el Anexo

1. Plan de trabajo y cronograma.

Tabla 2. Avance cronograma actividades ejecutadas en el mes de enero y febrero

MES 1 MES 2 PORCENTAJE
ite | Fas - SEMAN | SEMAN | SEMAN | SEMAN | SEMAN | SEMAN | SEMAN | SEMAN PORCENTA
m e Proceso Actividad A A A A A A A A CORRE?_ZONDIEN JE AVANCE
1 2 3 4 5 6 7 8 CONTRATO
1 | = | Perfecci i Firma acta de inicio - 0% 0%
g | Contratoy Presentacion del plan
2 < W presentacion de trabajo, equipo y
= & equipo cronograma 0.7% 1%
2 Z| Conformacion Aprobacion e inicio de
3138 2 Comité Técnico de actividades con el
CE imi comité 0.3% 1%
w < . Conformacion del
4 ‘2 & rineef?:isd:: trabajo Comité técnico de
w sequimiento 0.3% 2%
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ite

Proceso

Actividad

MES 1

SEMAN
A

SEMAN
A

Secciones ordinarias
del Comité técnico de
seguimiento.

Secciones
extraordinarias del
Comité técnico de

seguimiento.

24

30

31

COMPONENTE 1:
PRIORIZACION DE
INICIATIVAS

Busqueda de base de
datos de proponentes

Generacion de
metodologia de
postulacion de
iniciativas en la
localidad.

SEMAN
A

PORCENTAJE
CORRESPONDIEN
TE

PORCENTA
JE AVANCE
CONTRATO

1.7%

3%

2.0%

5%

Aprobacion de
metodologia de
postulacion de
iniciativas en la
localidad.

6.9%

8%

Socializacion de la
metodologia y
estructura para
presentar las
iniciativas para su
postulacion

Disefio de piezas
publicitarias.

Aprobacion de piezas
publicitarias.

6.9%

15%

0.3%

15%

0.3%

15%

Publicacion piezas
publicitarias en redes
de la alcaldia y en
medios de
comunicacion locales
referente ala
presentacion de
propuestas para
iniciativas.

2.0%

17%

0.8%

18%

0.8%

19%

Recepcion de
propuestas ciudadanas
objeto de evaluacion
enmarcado en los
PROCEDAS

FASE 2. RECOPILACION Y BUSQUEDA DE LAS INICIATIVAS

COMPONENTE 2:
CONTEXTUALIZACI
ONE
IDENTIFICACION
DE LA SITUACION
CONFLICTIVA
AMBIENTAL

Generacion
metodologia estructura
valorativa para las
propuestas

Aprobacion de
metodologia de
postulacion de
iniciativas en la
localidad.

COMPONENTE 4:
FORTALECIMIENTO
A INICIATIVAS

Reuniones actas de
concertacion con los
proponentes

4

42

ENTREGA DE
PRODUCTOS

COMPONENTE 5:
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION

Visitas a predios
donde se ejecutan las
iniciativas

Seguimiento a
personal a que se les
entregaron los
recursos fisicos,
proponentes de las
iniciativas

Entregas informes
mensuales de gestion

Entregas informes de
pago

Porcentaje

0.3%

0.0%

3.3%

3.5%

10.3%

1.235

6.9%

25%

6.9%

32%

0.3%

32%

1.9%

36%

1.9%

37%

1.9%

39%

2.0%

39%

0.0%

9.7%

8.4%

q
Porcentaje de avance

0%

0%

%

10%

20%

30%

39%

Fuente: Autores, 2023
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Con lo descrito en la anterior tabla, se evidencia que se ejecut6 en este periodo un 39% del total de
actividades del contrato. Adicional se informa que, se realizaron actividades enmarcadas en el eje
temético Perfeccionamiento contrato y presentacion equipo, Conformacién Comité Técnico de
seguimiento y Recepcion, seleccion y revision de propuestas de iniciativas.

Como parte del desarrollo documental del contrato, a continuacién, se presentan de manera detallada
las actividades que se desarrollaron en el periodo estipulado.

5.1. CONFORMACION DEL COMITE TECNICO CONJUNTO ENTRE AUTORIDADES
LOCALES Y FULECOL

A la fecha del presente informe, se ejecutd una reunién presencial el dia 17 de enero de 2023, en las
instalaciones de la Alcaldia Local de San Cristdbal denominada Comité Ordinario, en el cual se
generaron varias acciones y se definieron los aspectos iniciales de ejecucion del contrato.

De dicho Comité, se generaron los siguientes alcances:

Conformacion del Comité Técnico del contrato.

Fechas propuestas para los comités técnicos de control y seguimiento.

Estructura de los informes de gestion mensual.

Estructura del cronograma y plan de trabajo de acuerdo con la cantidad de los procedas que se
van a ejecutar.

Proceso de evaluacion de los procesos educativos.

Estandarizacion de los conocimientos comunitarios y relacionarlos con la metodologia de los
PROCEDAS.

Bases de datos de PROCEDAS ejecutados en la localidad de San Cristobal.

Proceso de convocatoria a la comunidad.

Cantidad de iniciativas que seran beneficiadas y seran parte de los PROCEDAS, de acuerdo con
la adicion presupuestal.

Proceso de entrega de los incentivos a los ganadores del proceso de convocatoria.

Pertinencia de otrosi, aclaratorio para el tema del tercer PROCEDA.

Fechas de entrega de los informes de seguimiento y control del proyecto.

Contenido del plan de trabajo.

Generar copia de seguridad de la informacion que se compartira en el DRIVE del contrato.
Proceso de aprobacion de las piezas publicitarias.

Solicitud manual de imagen institucional.

Entrada de incentivos dirigidos a las propuestas al almacén de la Alcaldia local de San Cristébal.
Adicion No. 1 segun Otrosi del contrato 651 de 2022.
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El acta correspondiente a este comité se encuentra presente en el Anexo 2. Actas de comité técnico.
Como evidencia de dicha reunion se adjunta el acta de asistencia de dicho comité.
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Fuente: Autores, 2023

Igualmente se realizaron comités técnicos el mes de febrero, el comité extraordinario el dia 7 de
febrero y el comité ordinario el dia 1 de marzo del presente afio.

Las tematicas que se abordaron en la reunién extraordinaria son las siguientes:

1. Verificacién del quérum.
2. Propuesta del orden del dia.
1. Establecimiento del comité técnico de seguimiento.
2. Acercamiento a los proponentes de la base de datos suministrada por la alcaldia
local.
3. Base de datos de posibles proponentes.
3. Aprobacién del orden del dia.
4. Desarrollo de la sesion.
5. Toma de decisiones.
6. Compromisos.
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7. Conclusiones

Las teméticas que se abordaron en el comité ordinario fueron las siguientes:

el

S0 No G

0.
1

Solicitud por parte de la alcaldia de la radicacion en fisico de las hojas de vida.

El enfoque de la tercera linea es de “Economia circular”.

Unificacion de las iniciativas en cuanto a las actividades en comun.

Obligatoriedad del pago de la seguridad social por parte de los proponentes en materia de
capacitaciones.

Se hace la aceptacion formal de la ejecucion de los 21 procedas.

Entregar informes de gestion del mes de enero y febrero.

Se debe realizar informe financiero del presupuesto ejecutado.

Se solicita un espacio en el servidor de la alcaldia para colgar las piezas publicitarias.
Visita al punto fisico de la fundacidn creciendo unidos.

FULECOL solicita los pantallazos de la convocatoria en las redes digitales de la CAL.
Realizar acta de acompafiamiento a las iniciativas y acta de inicio.

El acta correspondiente a este comité se encuentra presente en el Anexo 2. Actas de comité técnico.
Como evidencia de dicha reunion se adjunta el acta de asistencia de dicho comité.

Pagina 11 de 21
Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 —(4)3314250 — (4) 3327111
Cl42 n° 8A —-80



IFulecal

Compromelidos con el Planeta

llustracion 2. Lista asistencia comité técnico febrero
53 .
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Fuente: Autores, 2023
5.2 RECOPILACION Y BUSQUEDA DE LAS INICIATIVAS

En este apartado, se expone la gestién ejecutada por parte de FULECOL, la cual tenia como objetivo
la busqueda y posterior fortalecimiento de las iniciativas, empleando tanto la base de datos de la
alcaldia; como en los diferentes escenarios de trabajo que hay en la localidad.

Para la correcta seleccién de las propuestas, que seran beneficiarias del proyecto mediante los
PROCEDAS, se desarrollara una estrategia que tenga en cuenta los principios rectores establecidos
en el marco contractual, la cual se hara tomando algunas pautas de la modalidad de una convocatoria
publica.

La alcaldia local de San Cristobal, suministro una base de datos la cual contenia personas,
fundaciones y colectivos que adelantan actividades de indole ambiental, dentro del territorio de la
localidad, dicha base de datos se ve a continuacion:

Tabla 3. Base de datos de posibles proponentes de iniciativas.

NOMBRE DE LA PERSONA

NATURAL, AGRUPACION O INICIATIVA REPRESENTANTE/
COLECTIVO LIDER

LA CASA DE LA LLUVIA DE HIJUEFUCHAS DE LA MONTANA: CIRCUITO BRYAN YESID
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IDEAS AMBIENTAL DEL ALTO FUCHA CARVAJAL SOTOMONTE
CORPORACION PLANETA LINA MARIA PEDRAZA
CASA NATIVA RECONEXION NATURAL ACOSTA
CORPORACION AMBIENTAL | SERVICIO SOCIAL AMBIENTAL, OTRA MANERA JOHANNA YAGUARA
CHILCOS DE GENERAR APROPIACION SOCIAL, CULTURAL SALGADO
Y
AMBIENTAL DEL TERRITORIO.
FUNDACION CRECIENDO ECOLOGIA HUMANA Y POLITICA: HACIA UNA DIEGO PINTO
UNIDOS PRACTICA DE LA DEFENSA
AMBIENTAL
NATURAL MOVIMIENTO RUTA ECO-PEDAGOGICA CON EL JORGE VILLABONA
SOCIO AMBIENTAL OBSERVATORIO SOCIO AMBIENTAL UTZHA
FUNDACION AMBIENTAL | PROMOCION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS | ANGIE MILENA MENDEZ
MUNDO VERDE RESIDUOS SOLIDOS EN VILLA DE LOS ALPES GIL
RED DE AMIGOS DEL CONECTANDO EL TERRITORIO CON LAS SABIAS | LUZ ESPERANZA CHOIS
ZUQUE HERBOLARIAS DEL ZUQUE

San Miguel Comunal

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA A
TRAVES DEL MANEJO ADECUADO DE
LOS RESIDUOS SOLIDOS

José Chavez - Marcela
Rubio

Surcos en la Piel

De la Tierra a la Palabra

Daniela Luna Torres

Se realizd la gestion de la base de datos, se programd un contacto presencial, por medio virtual o por

Fuente: Autores, 2023

llamada telefonica y la evidencia de los encuentros presenciales se ven a continuacion:

Imagen 1: Amigos del Zuque

Fuente: Autores, 2023
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Imagen 2: Corporacién Chilcos

Fuente: Autores, 2023
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Imagen 3: Socio ambiental
. oY

Fuente: Autores, 2023 Fuente: Autores, 2023

en 5. Asociacion comunal San Miguel Imagen 6. Surcos sobre la piel

Fuente: Autores, 2023 Fuente: Autores, 2023
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...................

Imagen 7. Casa nativa

=

Fuente: Autores, 2023
llustracion 3. Registros fotograficos visitas a predios

Como evidencia de dicha gestiéon se adjuntan al presente informe en el Anexo 3. Actas de las
iniciativas, las actas diligenciadas con informacion pertinente de los proponentes y de la tematica que
abordaran en el desarrollo del proyecto. Hay que hacer la salvedad que no se tiene acta de todos los
contactados ya que algunos no asistieron a las reuniones programadas y el contacto posterior fue
telefonico.

5.2. RECEPCION Y SELECCION DE PROPUESTAS

A continuacion, se presentan las obligaciones del contrato 651 de 2022 que se ejecutaron en el periodo
comprendido entre el 31 de enero al 28 de febrero de 2023. En este periodo se abordd la metodologia
que se utilizara en la implementacion de métodos publicitarios y la metodologia de convocatoria que
se utilizara para la recepcién de las iniciativas tanto en medio fisico y medio virtual.

En este apartado se presenta la gestion efectuada por FULECOL este documento se encuentra en el
Anexo 4. Estrategia de recepcion de iniciativas. Al igual que la pieza publicitaria correspondiente a
la convocatoria.
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llustracion 4. Pieza publicitaria

v N ALCALDIA LOCAL DE
acasiameor  |[SAN CRISTOBAL

CONVOCATORIA
PROCE

¢QUE ES UN “PROCEDA"?

Proceda, es un conjunto de estrategias de la Politica Publica
Distrital de Educacion Ambiental, que surge de iniciativas
comunitarias y busca empoderar a la comunidad en la
identificacion y transformacion de situaciones ambientales
conflictivas presentes en el territorio.
¢ COMO PUEDO PARTICIPAR?
Radicar en la porteria de la Alcaldia
Local de San Cristébal la propuesta
con las siguientes caracteristicas:
- Documento que describa el proyecto DUDA
de indole ambiental. COMUNICATE

- Planteamiento de objetivos. AL NUMERO
- Ubicacioén.
3212159440

- Poblacién beneficiada.
- Insumos requeridos para ejecucion. PARA MAS

O envie la propuesta a través de correo INFORMACION.
electrénico a:

procedas.sancristobal@gmail.com
asunto: PARTICIPACION PROCEDAS
y adjunte el documento.

FECHA LIMITE DE INSCRIPCION
17 DE MARZO DE 2023

Fuente: Autores, 2023

SI TIENES ALGUNA

De igual manera, se generd un documento guia en el cual se hacia una convocatoria mediante la
herramienta digital Google docs. A continuacion, se puede ver la imagen del documento.
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llustracion 5. Documento remision propuestas

Fulecadl & | sicsie

Comprometidos con el Planeta D0EBOGOTADC

PARTICIPACION PROCEDAS

El presente formulario, es una herramienta que invita al reconocimiento de aquellas iniciativas que
puedan presentar interés en participar en la conformacién del tercer grupo de PROCEDAS de la
localidad de San Cristébal, en la linea de: "Estrategias de adaptacién al cambio climatico’,
desarrolladas por grupos organizados de la ciudadania y que tienen por objeto contribuir a dar
respuesta a los problemas concretos de calidad ambiental en el territario.

Si es de su interés que su idea se acompafie con hasta 10 millones de pesos en insumos, materiales,
equipos, herramientas y/o suministros, a través del acompafiamiento técnico de la Alcaldia Local,

Inscribase.

[ = Parafo -
Nombre del interesado en
participar del proceso.
Texto de respuesta larga
Q E Obligatorio .

Seguidamente se gener6 un documento guia en el cual se establece los criterios de seleccién de las
iniciativas, lo anterior para dar mas claridad al proceso de convocatoria, seleccion y posterior ejecucion
que seran participes de los PROCEDAS. El documento anteriormente nombrado se encuentra en el
Anexo 5. estrategia de seleccion de iniciativas.
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5.3. MESAS DE TRABAJO CON LOS PROPONENTES

Se ha continuado con el proceso de busqueda de iniciativas, mediante el documento de Google Docs.
y el proceso de vos a vos, que entre los mismos proponentes han transmitido a personas interesadas
en la comunidad, como evidencia de esta actividad en el Anexo 3. Actas iniciativas, se adjuntan las
actas con los nuevos proponentes, de la misma manera en el Anexo 6. Base de datos de
proponentes, se adjunta la base de datos de los proponentes que han presentado interés de participar
en la convocatoria.

Imagen 1. Mesas de trabajo iniciativa San Imagen 2. Mesa de trabajo otofos dorados
Miguel

Fuente: Autores, 2023
Imagen. esa de trabajo tu casa nativa

Fuente: Autores, 2023
llustracion 6. Registro de imagenes de reuniones
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Como evidencia de dicha gestion se adjuntan al presente informe en el Anexo 3. Actas de las
iniciativas, las actas diligenciadas con informacion pertinente de los proponentes y de la tematica que
abordaran en el desarrollo del proyecto. Hay que hacer la salvedad que no se tiene acta de todos los
contactados ya que algunos no asistieron a las reuniones programadas y el contacto posterior fue
telefonico.
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6. EJECUCION PRESUPUESTAL

Durante el periodo descrito, se ejecutaron los siguientes medios econdmicos como se observa a
continuacion en la siguiente tabla:

Tabla 4. Ejecucion presupuestal.

INFORME FINANCIERO

Periodo reportado 31 de enero de 2023 al 28 de febrero de 2023
Valor inicial contrato  $ 262.864.000
Valor adicion 1 $ 64.875.905
Valor total contrato  $ 327.739.905

1. GASTOS PERSONAL

PLAZO DE 4 A SALDO POR
EJECUCION EJECUCION
DESCRIPCION CANT | EJECUCION | HONORARIOS | y)p op7oTAL |  CORTEA CORTE A LOTAC) EIECHIAR
(MESESHO MES 30/ENERO/2023 | 28/FEBRERO/2023 | EVECUCION [ RECURSOS
JORNADAS PERSONAL
Gastos de Personal $ 12.480.568,29 $ 12.480.568,29 | $ 24.961.136,59 $49.922.273,17
Profesional Coordinador $0,00
1 6 $5.180.899 $ 31.085.394 $5.180.898,95 $5.180.898,95 | $10.361.797,90 $0,00
Técnico de campo $0,00
1 6 $1.572.577 $9.435.461 $1.572.576,83 $1.572.576,83 | $3.145.153,67 $0,00
Profesional Apoyo $0,00
2 6 $ 2.863.546 $ 34.362.555 $5.727.092,51 | $5.727.092,51 | $ 11.454.185,02 $49.922.273,17
Subtotal Personal $9.617.022 || $74.883.409,76 | $ 12.480.568,29 $ 12.480.568,29 || $ 24.961.136,59 $49.922.27317
ASTOS FORTA 0 A A
DESCRIPCION UNIDAD CANT UNITARIO VALOR TOTAL | CORTEA CORTEA EJECUCION RECURSOS
30/ENERO/2023 | 28/FEBRER0/2023 INICIATIVAS
Gastos de iniciatit $210.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $210.000.000,00
Iniciativas Iniciativa 21,00 | $10.000.000,00 || $210.000.000,00
Costos Administrativos GL
Retencion en la fuente del 11% GL
Iva Valor Contrato 19% GL $210.000.000,00
Subtotal fortalecimiento 21,00 | $10.000.000,00 || $210.000.000,00 $ 0,00 $0,00 $ 0,00 $210.000.000,00
OS PUB ARIOS Y DE PAUTA
5 VALOR EJECUCION EJECUCION TOTAL SEI.\JIE%?J'I?AOQ
DESCRIPCION UNIDAD CANT UNITARIO VALORTOTAL | CORTEA CORTEA EJECUCION RECURSOS
30/ENERO/2023 | 28/FEBRERO0/2023 PUBLICITARIOS
Gastos publicitarios $ 5.426.400,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.426.400,00
Pautas Publicitarias GL $ 12,00 $ 452.200,00 $5.426.400,00
Costos Administrativos GL
Retencion en la fuente del 11% GL
Iva Valor Contrato 19% GL $ 5.426.400,00
Subtotal pautas $ 452.200,00 $ 5.426.400,00 $0,00 $ 0,00 $0,00 $ 5.426.400,00
A 0S PPRO DA
VALOR EJECUCION | EJECUCION TOTAL TEime
DESCRIPCION UNIDAD CANT UNITARIO VALORTOTAL | CORTEA CORTE A EJECUCION RECURSOS
30/ENERO/2023 | 28/FEBRERO/2023 PUBLICITARIOS
SasiosEROCEDAS $1.877.547,13 $0,00 $0,00 $000 |  $1877.54713
PROCEDA GL $1,00 | $1.877.547,13 $1.877.547,13
Costos Administrativos GL
Retencion en la fuente del 11% GL
Iva Valor Contrato 19% GL $1.877.547,13
Subtotal pautas $1.877.547,13 $1.877.547,13 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $1.877.547,13
0 0 DAD
- VALOR HEEr. BT TOTAL BIECUTAR,
DESCRIPCION UNIDAD CANT UNITARIO VALORTOTAL | CORTEA CORTEA EJECUCION RECURSOS
30/ENERO/2023 | 28/FEBRERO0/2023 PUBLICITARIOS
Gastos Movilidad y transporte $ 37.552.548,11 $ 6.258.758,02 $6.258.758,02 | $12.517.516,04 $ 37.552.548,11
Movilidad y transporte GL $1,00 | §37.552.548,11 $ 37.552.548 $6.258.758,02 $6.258.758,02
Costos Administrativos GL
Retencion en la fuente del 11% GL
Iva Valor Contrato 19% GL $37.552.548,11
Subtotal pautas $ 37.552.548,11 || $ 37.552.548,11 $ 6.258.758,02 $ 6.258.758,02 $0,00 $ 37.552.548,11
6.TOTA A 0 0 RATO
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INFORME FINANCIERO

Periodo reportado 31 de enero de 2023 al 28 de febrero de 2023
Valor inicial contrato  $ 262.864.000
Valor adicion 1 $ 64.875.905
Valor total contrato  $ 327.739.905

EJECUCION EJECUCION
DESCRIPCION UNIDAD CANT RS | VALORTOTAL | CORTE A CORTE A ey | SALROFOR
30/ENERO/2023 | 28/FEBRER0Q/2023
TOTAL $ 329.739.905 $18.739.326 $18.739.326 | $ 37.478.652,62 $292.261.252,38
Factura de Fecha de
FDLSC Valor Cobro Desembolso
1er Desembolso 20% § 65.547.981,00
2do Desembolso 50%
3ro Desembolso 80%
4to Desembolso 100%
TOTAL PAGADO $ 65.547.981
VVALOR TOTAL CONTRATO $ 329.739.905
SALDO RESTANTE CONTRATO $264.191.924 |
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