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PRORROGA 03

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA PRORROGAR EL CONTRATO CE-20-2022

1. DATOS GENERALES:

Plan Anual de Adquisiciones

Versiéon 7 del 20 de mayo de

Version y fecha 2022

Tipo de Presupuesto Asignado

Gastos de Funcionamiento

en el Anual de Adquisiciones

Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se incluyé | Servicios De Mantenimiento, Reparacion E

Instalacion (Excepto Servicios De Construccidn)

Cddigo BPIN No. N/A
2. DATOS DE LA CONTRATACION
Fecha de elaboracién del estudio previo 14 de marzo de 2023

Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo | Roney Bartolo Florez

Unidad de Origen

Area Administrativa y Financiera

Marco Légico

N/A

Acuerdo de aprobacion plan de inversiones No. y fecha |N/A

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015)

3.1. DESCRIPCION DE LA
NECESIDAD DE
SUSCRIBIR LA
PRORROGA:

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
la ley 1474 de 2011 y en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales estan obligadas a llevar a
cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de
contratar el bien o servicio, obra o labor.

Que es funcién de la Administracion Judicial velar por un buen estado de
conservacion y funcionamiento de los inmuebles que son propiedad del
Consejo Superior de la Judicatura donde operan los Despachos Judiciales
del distrito Judicial Caldas, asi como de proveer los espacios agradables y
gue ayuden al bienestar social de los empleados de la Rama Judicial.

Que asi mismo la Ley 270 de 1.996 en el articulo 103 y su numeral segundo,
establece que corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial
“Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la
Rama Judicial y responder por su correcta aplicaciéon o utilizacion”. Por
tanto, concierne a este despacho atender lo referente a realizar estudios,
disefios, mejoras locativas y de la infraestructura fisica de los inmuebles
donde funcionan los Despachos Judiciales.

Que uno de los pilares estratégicos del Plan Sectorial de Desarrollo de la
Rama Judicial 2019 - 2022, es el de la modernizacion de la infraestructura y
seguridad, el cual busca el mejoramiento de las condiciones de acceso a la
justicia mediante la construccion, adquisicion y mantenimiento de inmuebles
en todo el territorio nacional, para ofrecer instalaciones fisicas en
condiciones Optimas que permitan una adecuada prestacion del servicio de
justicia en un espacio fisico digno para los prestadores y usuarios del
sistema.

Que el objetivo principal de dicho pilar es acercar la justicia a la ciudadania,
por medio de la ampliacion, mantenimiento y mejoramiento de las
instalaciones fisicas, para poner a su servicio instalaciones judiciales
amigables con el medio ambiente, funcionales y dotadas, de tal manera que
contribuyan al mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia.
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Que entre las sedes judiciales que funcionan en los inmuebles propios de la
Direccion Seccional de Administracion Judicial de Manizales — Caldas, se
encuentran:

* Palacio de Justicia Fanny Gonzalez Franco de Manizales
» Edificio Direccién Seccional y Torre Juzgados Penales.

* Palacio de Justicia de la Dorada — Caldas

+ Palacio de Justicia de Puerto Boyaca — Boyaca

* Palacio de Justicia de Salamina — Caldas

+ Palacio de Justicia de Riosucio — Caldas

* Sede Judicial de Samana — Caldas (Propiedad Horizontal)
* Inmueble ubicado en Chinchina — Caldas

Que la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de
Manizales debe garantizar el correcto funcionamiento de los techos y
canales de aguas lluvias de los inmuebles anteriormente mencionados, por
lo cual se requiere de los mantenimientos preventivos y correctivos, con el
fin de contar con los medios adecuados y suficientes para garantizar la
prestacion del servicio esencial de administracion de justicia, qgue demandan
las Corporaciones y Despachos Judiciales, logrando de esta manera el
fortalecimiento institucional, establecido dentro de los objetivos de la politica
del Sistema de Gestién y Control de la Calidad y el Medio Ambiente de la
Entidad.

Que en virtud de lo anterior y toda vez que la DIRECCION SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE MANIZALES — CALDAS no cuenta con
las herramientas, equipos especializados y del personal idoneo y capacitado
técnicamente, la entidad adelantd el proceso contractual para lo cual se
suscribio el contrato No. CE-20-2022 del 26 de abril de 2022 con la firma GR
SOLUCIONES 2019 S.A.S”, con objeto “el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo a los techos, terrazas y sistemas de evacuacion de
aguas lluvias de los inmuebles a cargo de la direccion seccional de
Manizales caldas, mediante el sistema de monto agotable” por un valor de
(SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE) $60.000.000 y con término de
ejecucion hasta el 20 de diciembre de 2022.

Que mediante ADICION 01 suscrita el 15 de diciembre de 2022, se adicion6
el valor inicial en VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE
($29.000.000) y se prorrogo el plazo hasta el 28 de febrero de 2023.

Que asi mismo mediante PRORROGA 02 suscrita el 22 de febrero del
presente afio, se prorrogé nuevamente el término de ejecucion hasta el 15
de marzo de 2023.

Que segun oficio DESAJMAO23-612 del 14 de marzo de 2023, el Supervisor
del contrato solicita nuevamente prorrogar el plazo de ejecucién del contrato,
toda vez que a raiz de reciente ola invernal, es necesaria las intervenciones
en los edificios del palacio de justicia Fanny Gonzalez Franco y edificio de la
direccion seccional de Manizales, aunado a que todavia hay disponibilidad
de los recursos para intervenir los citados inmuebles; en consecuencia, es
necesario prorrogar el término de ejecucion hasta el 29 de marzo de 2023
con el fin de terminar satisfactoriamente con el objeto del contrato.

Que por lo brevemente expuesto y dado que el contratista ha ejecutado el
objeto del contrato inicial con calidad, el Director Ejecutivo Seccional de
Administracion Judicial encuentra procedente PRORROGAR el citado
Contrato Estatal, toda vez que es imperioso terminar satisfactoriamente con
la ejecucion del citado contrato.

3.2.

OBJETO

PRORROGAR el plazo del contrato CE-20-2022, suscrito entre LA
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE MANIZALES CALDAS, y la firma contratista GR SOLUCIONES 2019
S.AS.
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3.3.  ALCANCE Y
ESPECIFICACIONES |ElI alcance y especificaciones del objeto contractual se encuentran
DEL OBJETO | debidamente especificados en el contrato inicial.
CONTRACTUAL:

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL Y DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Las obligaciones de las partes seran las mismas a aquellas que fueron estipuladas en el clausulado
contractual inicial.

5. VALOR Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.:

No se adicionara valor alguno en tanto Unicamente se prorrogaré el plazo del contrato hasta el 29 de marzo
de 2023. En ese sentido, tampoco habré lugar a expedicion de Certificado de Disponibilidad y/o Registro
Presupuestal.

6. GARANTIAS:

Dado que se exigi6 constitucion de pdlizas en el contrato principal, hay lugar a ampliacion o expedicion de
nuevas polizas.

7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El plazo de ejecucion del contrato se prorroga desde el 16 y hasta el 29 de marzo de 2023.

FIRMA »vt*_)ﬂ%@:_)
NOMBRE RONEY BARTOLO FLOREZ
CARGO Profesional Universitario Area Administrativa y Financiera

]
|
.. Profesional universitario — PL — -
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Jefe Area Administrativa y
Financiera

Revisé: N ) Profesional Universitario-Area )
Gloria Isabel Orozco Murillo Administrativa y Financiera —

Luz Yaneth Valencia Gbmez

Juliana Osorio Ramirez Asistente ~ Administrativa y gmbmwwéﬂ
Financiera
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