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Doctor

MARCELO GIRALDO ALVAREZ

Director

Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Manizales
Calle 27 Nro. 17-19 Piso 9

Asunto: “SOLICITUD PRORROGA
CONTRATO CE-20-2022.”

Respetado Director Seccional:

De manera atenta y respetuosa en calidad de supervisor del contrato No. CE-20-2022,
cuyo objeto es “el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los techos, terrazas
y sistemas de evacuacion de aguas lluvias de los inmuebles a cargo de la direccion
seccional de Manizales caldas, mediante el sistema de monto agotable”, solicito de
manera respetuosa prorrogar el término del contrato en atencion a las siguientes
consideraciones:

1- Con ocasion a la presente temporada invernal se procedié en realizar recorrido por
el edificio de la direccién seccional ubicado en la ciudad de Manizales, con el fin de
identificar hallazgos u observaciones en techos, cubiertas, terrazas y canales de
aguas lluvias, para lo cual se evidenciaron filtraciones en diferentes areas las
cuales deben ser subsanadas lo mas pronto posible; dentro dichos hallazgos se
destaca la filtracion de aguas lluvias afectando la placa de la terraza (piso 10) con
incidencias y agentes patologicos a nivel del cielo raso del piso 9, oficina del
director seccional:

De igual forma, se requiere realizar recorrido en el techo traslucido de la plazoleta central
de la torre de los juzgados penales, limpieza e impermeabilizacién de canales de aguas
lluvias y correccién de techo y cielo raso afectado por aguas lluvias ubicado en el acceso
de la misma edificacion:
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2- Segun solicitud del 13 de marzo de 2023 por parte de la administracion del palacio
de justicia Fanny Gonzalez Franco de Manizales; se requiere de manera perentoria
la correccion de filtraciones de aguas lluvias las cuales se encuentran afectando el
auditorio ubicado en el nivel de s6tano del edificio.

Por lo anterior, y como quiera que a la fecha el contrato aun dispone de recursos para
atender las anteriores necesidades, se solicita a la entidad prorrogar nuevamente el
término de su vigencia hasta el 29 de marzo de 2023.

Agradezco su atencion al presente.

Cordialmente,

Arq. RONEY BARTOLO FLOREZ
Profesional universitario
Area Administrativa y financiera
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