
UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6

CRA 15 90 64 OF 402
Tel: (601) 6017333
Bogotá - Colombia

uniontemporalandino066@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 39

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600

Dirección CLL 25 G 73B 90 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 16/03/2023, 08:02

Expedición 16/03/2023, 10:48

Vencimiento 16/03/2023

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 21
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2023. CONTRATO 1009-2021

1.00 1,246,280,411.00

2 ADMINISTRACION 20% 1.00 249,256,082.00

3 IMPREVISTOS 5% 1.00 62,314,021.00

4 UTILIDAD 5% 1.00 74,153,684.99

Factura - iSiigo https://siigonube.siigo.com/UNIONTEMPORALANDINO066001/

1 de 2 16/03/2023, 10:51 a. m.



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764037313412 aprobado en 20221004 prefijo FE desde el número 25 al 500

Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.12 X 1000

CUFE: 56e513a609cc5d406b417fa64f4ac31dbb16d1ba8c10419321b275c14d03c53d65e5b353fe807b82300418a005c7bfdf

Total items: 4

Valor en Letras:
Mil quinientos dos millones trescientos noventa y un mil treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-16
por

$ 1,502,391,036.00

Observaciones:
Contrato 1009 de 2021 "Mejoramiento y mantenimiento gestión predial, social y
ambiental sostenible en el corredor conexión alta Guajira-Uribia-puerto Bolívar-
Estrella-Vias wayú y Cabo de la Vela-San Martin en el departamento de la Guajira"
CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL
Conytrac S.A. Nit 890.932.730-7 24%
Gaico Ingenieros Constructores S.A. en Reorganización
Nit. 860.034551-3 1%
Construcción y Desarrollo Ingenieria S.A.S Nit. 900.182.018-7 24%
Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.A.S Nit. 901.259.571-5
1%
Proyectos y Vias S.A.S Nit. 800.119.086-8 25%
Teccivil S.A.S Nit. 830.117.761-1 1%
JMV Ingenieros S.A.S Nit. 800.095.951-9 24%
Favor Consignar a la cuenta de ahorros # 263862344 Banco de Occidente a
nombre de UNION TEMPORAL ANDINO 066
#$24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#$

Total Bruto 1,620,164,535.00

IVA 19% 11,839,663.99

Descuento -
AMORTIZACION ANTICIPO 129,613,163.00

Cargo - AJUSTE AL PESO 0.01

Total a Pagar 1,502,391,036.00

Factura - iSiigo https://siigonube.siigo.com/UNIONTEMPORALANDINO066001/

2 de 2 16/03/2023, 10:51 a. m.



Contrato Fecha revisión

Objeto 

Supervisor N.º Acta 21

Gestor Valor Acta $ 1.502.391.036,00

Cumple No Cumple Observaciones

Se adjunta

Se adjunta

Se adjunta

Se adjunta

N.A.

Se adjunta

Se adjunta el de la UT y cada uno 

de los integrantes

Se adjunta

N.A.

N.A.

Se adjunta

Se adjunta

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Se adjunta

1. Factura Proforma.

2. Acta de recibo parcial de obra. MEPI-MN1-IN-4-FR-1

3. Formato afectación presupuestal de obligaciones. 

AFINCO-FR-12.

4. Formato de identificación de la distribución de la 

ejecución contractual por departamento. AFINCO-FR-13.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO-OBRA

DUBIN JOSE CAMARGO

ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA 

VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030” MODULO 2.

1009

16. Pre-acta mensual de gestión y adquisición predial. 

Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-11

18. Hoja de ruta y orden de pago contrato de obra. MEPI-

MN1-IN-4-FR-2

6. Certificado de pago de aportes parafiscales y de

seguridad social suscrita por el Representante Legal o por

el Revisor Fiscal.

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN 

Factor de análisis

5. Pago de estampillas que apliquen.

13.	Aprobación parcial de estudios y diseños (Formato 

MEPI-MN1-IN-1-FR-4 ) o acta de aprobación definitiva de

estudios y diseños (Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5), según

corresponda.

14. Pre-acta mensual de inversión ambiental. Formato 

MASPS-MN1-IN-1-FR-3.

15. Pre-acta mensual de inversión social. Formato MASPS-

MN1-IN-3-FR-6

7. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada 

integrante y/o consorciado

8. Informe financiero y Presupuestal de contrato de obra. 

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

9. Acta de modificación de cantidades de obra. MEPI-

MN1-IN-7-FR-1  cuando aplique.

10. Acta de fijación de ítems no previstos. Formato MEPI-

MN1-IN-10-FR-4 cuando aplique.

11. Seguimiento al programa de inversiones. Formato 

MEPI-MN1-IN-6-FR-2.

12. Pre-acta de obra con los cálculos detallados de las 

cantidades correspondientes.

17. Pre-acta mensual del protocolo de bioseguridad



Señores: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT 800.215.807-2

Dirección: CLL 25G 73B-90
Teléfono: 377 0600

Ciudad: Bogotá

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

ITEM

1

2

3

4

 IVA 19%

Amortización 

anticipo
8,0%

Cindiciones de pago:  

Observaciones:

Contrato 1009-2021:

Conformación de la Unión Temporal:

CONYTRAC S.A. NIT 890.932.730-7: 24%

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA EN REORGANIZACION NIT 860.034.551-3: 1%

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS NIT 900.182.018-7: 24%

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901.259.571-5: 1%

PROYECTOS Y VIAS SAS NIT 800.119.086-8: 25%

TECCIVIL SAS NIT 830.117.761-1: 1%

JMV INGENIEROS SAS NIT 800.095.951-9: 24%

#$24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#$

Pago a crédito - vence

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA

GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA

GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 263862344 BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL ANDINO 

066

$ 11.839.664,00

Total a pagar $ 1.502.391.036,00

Valor en letras:

 MIL QUINIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS M.CTE 

6/04/2023

$ 129.613.163,00

UTILIDAD 5% 1 $ 62.314.021,00

Total Bruto $ 1.620.164.535,00

ADMINISTRACION 20% 1 $ 249.256.082,00

IMPREVISTOS 5% 1 $ 62.314.021,00

UNION TEMPORAL ANDINO 066

FACTURA PROFORMANIT 901.477.981-6

CRA 15 90-64 OF 402

Fecha factura proforma Fecha de Vencimiento

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 21 CORRESPONDIENTE AL 

MES DE FEBRERO DE 2023. CONTRATO 1009-2021
1 $ 1.246.280.411,00

6 - 03 - 2023 6 - 04 - 2023

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co


FECHA

(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 21 1.620.164.535,00$                                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

1 1 200-13 Ha                                               113,00 1.187.326,00$                     134.167.838,00$                                                                                               - -$                                                                                                                                                                                                  - -$                                                                                                                                        - 

2 1 201-13 m3                                           6.300,00 113.989,00$                         718.130.700,00$                                                                                    800,00 91.191.200,00$                                                                                                                                                                72,96 8.316.637,00$                                                                                                      331,20 

3 1 201-13 m                                         29.162,00 4.475,00$                             130.499.950,00$                                                                                               - -$                                                                                                                                                                                                  - -$                                                                                                                                        - 

4 1 210-13 m3                                       336.858,00 10.642,00$                           3.584.842.836,00$                                                                         195.978,00 2.085.597.876,00$                                                                                                                                                  15.002,67 159.658.414,00$                                                                                           81.727,94 

5 1 210-13 m3                                         35.000,00 12.579,00$                           440.265.000,00$                                                                              18.000,00 226.422.000,00$                                                                                                                                                                      - -$                                                                                                                                        - 

6 1 210-13 m3                                               430,00 62.892,00$                           27.043.560,00$                                                                                       430,00 27.043.560,00$                                                                                                                                                                         - -$                                                                                                                             430,00 

7 1 210-13 m3                                         36.564,00 10.642,00$                           389.114.088,00$                                                                                               - -$                                                                                                                                                                                                  - -$                                                                                                                                        - 

8 1 220.1 m3                                       262.150,00 13.249,00$                           3.473.225.350,00$                                                                         197.523,20 2.616.984.877,00$                                                                                                                                                  12.187,40 161.470.863,00$                                                                                           75.629,74 

Subtotal 8.897.289.322,00$                                    5.047.239.513,00$                                                                                                                                                                   - 329.445.914,00$                                                      

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

9 1 310-13 m2                                       650.000,00 961,00$                                 624.650.000,00$                                                                            650.000,00 624.650.000,00$                                                                                                                                                           914,88 879.200,00$                                                                                                     1.567,68 

10 2 351.1P m3                                       164.500,00 184.809,00$                         30.401.080.500,00$                                                                                          - -$                                                                                                                                                                                                  - -$                                                                                                                                        - 

11 2 351.2P m3                                       279.300,00 90.850,00$                           25.374.405.000,00$                                                                                          - -$                                                                                                                                                                                                  - -$                                                                                                                                        - 

Subtotal 56.400.135.500,00$                                  624.650.000,00$                                                                                                           879.200,00$                                                              

PAVIMENTOS ASFALTICOS

12 7 420-13 m2                                       782.271,00 2.926,00$                             2.288.924.946,00$                                                                         819.871,00 2.398.942.546,00$                                                                                                                                                                   - -$                                                                                                                     153.456,00 

13 7 450.2P m3                                         84.150,00 932.536,00$                         78.472.904.400,00$                                                                                          - -$                                                                                                                                                                                                  - -$                                                                                                                                        - 

Subtotal 80.761.829.346,00$                                  2.398.942.546,00$                                                                                                        -$                                                                                  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

14 5 600-13 m3                                           9.448,00 32.667,00$                           308.637.816,00$                                                                              11.223,25 366.629.908,00$                                                                                                                                                           408,35 13.339.569,00$                                                                                                7.080,73 

15 5 600-13 m3                                               439,00 81.882,00$                           35.946.198,00$                                                                                       439,00 35.946.198,00$                                                                                                                                                                         - -$                                                                                                                                        - 

16 5 600-13 m3                                         11.955,00 25.958,00$                           310.327.890,00$                                                                              10.035,30 260.496.317,00$                                                                                                                                                                      - -$                                                                                                                                        - 

17 5 610-13 m3                                           6.326,00 109.936,00$                         695.455.136,00$                                                                                7.526,08 827.387.131,00$                                                                                                                                                             61,59 6.770.958,00$                                                                                                  3.006,68 

18 6 621.1P m                                           2.440,00 2.100.926,00$                     5.126.259.440,00$                                                                                            - -$                                                                                                                                                                                                  - -$                                                                                                                                        - 

19 6 621.1.1P m                                               187,00 2.471.730,00$                     462.213.510,00$                                                                                               - -$                                                                                                                                                                                                  - -$                                                                                                                                        - 

20 6 630.1.1P m3                                           2.337,00 1.433.984,00$                     3.351.220.608,00$                                                                                 537,00 770.049.408,00$                                                                                                                                                                      - -$                                                                                                                                        - 

21 6 630.3.1P m3                                           5.817,00 1.165.384,00$                     6.779.038.728,00$                                                                             1.317,00 1.534.810.728,00$                                                                                                                                                                   - -$                                                                                                                                        - 

22 6 630.3.4P m3                                               362,00 1.255.761,00$                     454.585.482,00$                                                                                    362,00 454.585.482,00$                                                                                                                                                                      - -$                                                                                                                                        - 

23 5 630-13 m3                                         10.350,00 956.449,00$                         9.899.247.150,00$                                                                             4.268,50 4.082.602.557,00$                                                                                                                                                             4,63 4.428.359,00$                                                                                                      519,95 

24 5 630-13 m3                                           9.630,00 809.984,00$                         7.800.145.920,00$                                                                             9.630,00 7.800.145.920,00$                                                                                                                                                                   - -$                                                                                                                                        - 

25 5 630-13 m3                                               918,00 633.414,00$                         581.474.052,00$                                                                                    936,95 593.477.247,00$                                                                                                                                                                      - -$                                                                                                                               40,22 

26 4 632.1P m                                           1.071,00 545.130,00$                         583.834.230,00$                                                                                    471,00 256.756.230,00$                                                                                                                                                                      - -$                                                                                                                                        - 

27 4 640-13 kg                                   3.543.655,00 5.378,00$                             19.057.776.590,00$                                                                       538.921,30 2.898.318.751,00$                                                                                                                                                        192,13 1.033.275,00$                                                                                                52.372,87 

28 4 641-13 Tf-m                                       279.568,00 2.237,00$                             625.393.616,00$                                                                            279.568,00 625.393.616,00$                                                                                                                                                                      - -$                                                                                                                                        - 

29 5 661-13 m                                           2.198,00 704.737,00$                         1.549.011.926,00$                                                                                            - -$                                                                                                                                                                                                  - -$                                                                                                                                        - 

30 5 671.1.1P m3                                           2.905,00 847.572,00$                         2.462.196.660,00$                                                                             1.801,00 1.526.477.172,00$                                                                                                                                                        100,80 85.435.258,00$                                                                                                    177,60 

31 7 673-13 m2                                         86.945,00 7.720,00$                             671.215.400,00$                                                                              86.945,00 671.215.400,00$                                                                                                                                                                      - -$                                                                                                                                        - 

32 5 673-13 m3                                           3.921,00 239.511,00$                         939.122.631,00$                                                                                3.921,00 939.122.631,00$                                                                                                                                                                      - -$                                                                                                                                        - 

Subtotal 61.693.102.983,00$                                  23.643.414.696,00$                                                                                                      111.007.419,00$                                                                                                            - 

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                                                    

Demolición de Estructuras 37.753.156,00$                                           

1.506.541,00$                                             

Excavación en roca de la explanación y canales 27.043.560,00$                                           

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales -$                                                                    

Terraplenes 1.002.018.427,00$                                     

Remoción de cercas de alambre     -$                                                                    

Excavación sin clasificar e la explanación y canales 869.748.738,00$                                         

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                                                    

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALESUNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALOR BÁSICO ACTA: feb-23

1009 DE 2021 110 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:   MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.
31-ago-30

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265.853.856.477 10.000.000.000,00$                                                                                              

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 N.A. N.A.

PÁGINA 1 DE 3

28/02/2023

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

(Según contrato principal)

$ 275.853.856.477,00

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 

ORDEN 
GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 5                          

de fecha 04-08-2022

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

449.012.256,00$                                         

Mezcla densa en caliente T ipo MDC-19 -$                                                                    

449.012.256,00$                                         

1.936.563.881,00$                                     

Conformación de la calzada existente 1.506.541,00$                                             

Base Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento) -$                                                                    

Subbase Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento) -$                                                                    

Relleno para estructuras con recebo 330.542.372,00$                                         

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 

MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de 

refuerzo) 

-$                                                                    

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 

MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de 

refuerzo) 

-$                                                                    

Excavaciones varias sin clasificar 231.306.207,00$                                         

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                                    

Excavaciones varias en material comun en seco -$                                                                    

Concrreto 28 MPA 497.305.657,00$                                         

Concreto clase 21 MPA -$                                                                    

Concreto clase 14 MPA 25.475.912,00$                                           

Concreto clase  35 MPA, para  para Viga de puentes -$                                                                    

Concreto clase  28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas -$                                                                    

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                                    

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$                                                                    

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la 

superficie de apoyo  (concreto f´c 21 mpa)
150.528.788,00$                                         

Geotextil T ipo II no tejido -$                                                                    

Baranda Metalica -$                                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 281.661.288,00$                                         

Acero de Preesfuerzo -$                                                                    

Material granular drenante -$                                                                    

1.516.820.224,00$                                     



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 21 1.620.164.535,00$                                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALESUNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALOR BÁSICO ACTA: feb-23

1009 DE 2021 110 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:   MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.
31-ago-30

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265.853.856.477 10.000.000.000,00$                                                                                              

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 N.A. N.A.

PÁGINA 1 DE 3

28/02/2023

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

(Según contrato principal)

$ 275.853.856.477,00

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 

ORDEN 
GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 5                          

de fecha 04-08-2022

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD                                                       - 

33 7 m                                       253.599,00 1.794,00$                             454.956.606,00$                                                                            244.899,53 439.349.757,00$                                                                                                                                                                      - -$                                                                                                                       34.291,25 

34 7 m2                                               786,00 22.076,00$                           17.351.736,00$                                                                                       786,00 17.351.736,00$                                                                                                                                                                         - -$                                                                                                                               30,40 

35 7 u                                         95.783,00 8.346,00$                             799.404.918,00$                                                                              31.123,00 259.752.558,00$                                                                                                                                                                      - -$                                                                                                                         5.113,00 

36 4 u                                           1.960,00 403.818,00$                         791.483.280,00$                                                                                               - -$                                                                                                                                                                                                  - -$                                                                                                                                        - 

37 4 730-13 m                                           1.100,00 230.532,00$                         253.585.200,00$                                                                                    100,00 23.053.200,00$                                                                                                                                                                         - -$                                                                                                                                        - 

38 4 730-13 u                                               280,00 103.189,00$                         28.892.920,00$                                                                                       280,00 28.892.920,00$                                                                                                                                                                         - -$                                                                                                                                        - 

39 4 740-13 u                                           2.980,00 22.031,00$                           65.652.380,00$                                                                                   2.980,00 65.652.380,00$                                                                                                                                                                         - -$                                                                                                                                        - 

Subtotal 2.411.327.040,00$                                    834.052.551,00$                                                                                                           -$                                                                                  

TRANSPORTES

40 3 900-13 m3-E                                   2.391.784,00 1.057,00$                             2.528.115.688,00$                                                                     1.896.784,00 2.004.900.688,00$                                                                                                                                                  35.112,81 37.114.240,00$                                                                                              74.592,72 

41 3 900-13 m3-km                                   7.972.614,00 1.175,00$                             9.367.821.450,00$                                                                     1.036.809,57 1.218.251.245,00$                                                                                                                                                176.793,39 207.732.233,00$                                                                                         764.390,57 

Subtotal 11.895.937.138,00$                                  3.223.151.933,00$                                                                                                        244.846.473,00$                                                      

ITEM NO PREVISTOS

NP1 NP1 320.13 m3 303.867,00$                         -$                                                                                                        147.250,91 44.744.691.054,00$                                                                                                                                                   1.208,48 367.217.192,00$                                                                                           30.069,91 

NP2 NP2 330.13 m3 318.020,00$                         -$                                                                                                        121.885,35 38.761.979.007,00$                                                                                                                                                                 - -$                                                                                                                       23.411,70 

NP3 NP3 450-13 m3 1.002.812,00$                     -$                                                                                                          77.512,95 77.730.916.415,00$                                                                                                                                                      396,90 398.016.083,00$                                                                                           13.957,30 

NP4 NP4 231-13 m2 13.127,00$                           -$                                                                                                        976.071,43 12.812.889.662,00$                                                                                                                                                   7.242,00 95.065.734,00$                                                                                            184.582,00 

NP5 NP5 662,13
m 1.682.190,00$                     -$                                                                   

                                         2.373,00 
3.991.836.870,00$                                                                                                                                                          16,34 27.486.985,00$                                                                                                    691,14 

NP6 NP6 662,13
m 3.770.044,00$                     

-$                                                                   
                                         1.674,00 

6.311.053.656,00$                                                                                                                                                                   - -$                                                                                                                             193,26 

NP7 NP7 201,13 m 77.932,00$                           -$                                                                                                            1.111,98 86.658.825,00$                                                                                                                                                                29,30 2.283.408,00$                                                                                                      394,60 

NP8 NP8 201,13 m 106.496,00$                         -$                                                                                                                404,00 43.024.384,00$                                                                                                                                                                12,80 1.363.149,00$                                                                                                      110,80 

NP9 NP9 201,13
m 159.744,00$                         -$                                                                   

                                             308,00 
49.201.152,00$                                                                                                                                                                         - -$                                                                                                                               44,10 

NP10 NP10 662,13

m2 38.846,00$                           

-$                                                                   

                                       22.263,70 

864.855.654,00$                                                                                                                                                           152,15 5.910.419,00$                                                                                                  5.906,56 

NP11 NP11 662,13
m

-                                       
1.306.682,00$                                                                  300,00 

392.004.600,00$                                                                                                                                                                      - -$                                                                                                                                        - 

NP12 NP12 662,13
m

-                                       
2.357.951,00$                                                                  850,00 

2.004.258.350,00$                                                                                                                                                          15,54 36.642.559,00$                                                                                                    233,09 

NP13 NP13 662,13
m

-                                       
2.766.862,00$                                                                  210,00 

581.041.020,00$                                                                                                                                                                      - -$                                                                                                                               15,54 

NP14 NP14 662,13
m

-                                       
3.312.344,00$                                                                  650,00 

2.153.023.600,00$                                                                                                                                                                   - -$                                                                                                                                        - 

NP15 NP15 662,13
m

-                                       
5.029.589,00$                                                                  800,00 

4.023.671.200,00$                                                                                                                                                                   - -$                                                                                                                                        - 

NP16 NP16
u

-                                       
711.620,00$                                                                  1.226,00 

872.446.120,00$                                                                                                                                                                      - -$                                                                                                                               64,00 

NP17 NP17
u

-                                       
698.422,00$                                                                        80,00 

55.873.760,00$                                                                                                                                                                         - -$                                                                                                                               15,00 

NP18 NP18
u

-                                       
711.002,00$                                                                        60,00 

42.660.120,00$                                                                                                                                                                         - -$                                                                                                                                        - 

NP19 NP19
u

-                                       
552.005,00$                                                                      400,00 

220.802.000,00$                                                                                                                                                                      - -$                                                                                                                                        - 

Subtotal -$                                                                   195.742.887.449,00$                                                                                                   933.985.529,00$                                                      

222.059.621.329,00$                               231.514.338.687,00$                                                                                                   1.620.164.535,00$                                                   

* 24.652.634.122,00$                                  25.125.369.990,00$                                                                                                      -$                                                                             

* 1.150.000.000,00$                                    1.150.000.000,00$                                                                                                        -$                                                                             

* 247.862.255.451,00$                               257.789.708.677,00$                                                                                                   1.620.164.535,00$                                                   

* 1.811.301.098,00$                                    1.883.847.871,00$                                                                                                        11.839.664,00$                                                         

* 249.673.556.549,00$                               259.673.556.549,00$                                                                                                   1.632.004.199,00$                                                   

* 1.500.000.000,00$                                    1.500.000.000,00$                                                                                                        -$                                                                             

* 285.000.000,00$                                       285.000.000,00$                                                                                                           -$                                                                             

* 1.785.000.000,00$                                    1.785.000.000,00$                                                                                                        -$                                                                             

* 13.987.299.928,00$                                  13.987.299.928,00$                                                                                                      -$                                                                             

* 408.000.000,00$                                       408.000.000,00$                                                                                                           -$                                                                             

* 265.853.856.477,00$                               275.853.856.477,00$                                                                                                   1.632.004.199,00$                                                   

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 36" diámetro interior 

(Especificación 662.13)

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 60" diámetro interior 

(Especificación 662.13)

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 72" diámetro interior 

(Especificación 662.13)

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 84" diámetro interior 

(Especificación 662.13)

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 108" diámetro 

interior (Especificación 662.13)

Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o SI, con lámina retrorreflectiva tipo 

IV (90x90 cm) 

Señal vertical de transito tipo SI-04 (postes de referencia) doble tablero, 

reflectivo tipo IV (1.00m x 0.45m)

549.614.799,00$                                         

42.997.035,00$                                           

-$                                                                    

-$                                                                    

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca Vial con pintura en frío
671.110,00$                                                 

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 42.673.098,00$                                           

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos
61.518.503,00$                                           

Captafaros -$                                                                    

104.862.711,00$                                         

T ransporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 

metros(1.000 m) de distancia.

78.844.505,00$                                           

T ransporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 

(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

898.158.922,00$                                         

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                                                    

Defensa metalica -$                                                                    

Sección final -$                                                                    

Geotextil BX 50 o similar 2.423.007.914,00$                                     

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior 

(Especificación 662.13)
1.162.628.797,00$                                     

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 96" diámetro interior 

(Especificación 662.13)
728.598.703,00$                                         

977.003.427,00$                                         

Subbase granular clase B (Especificación 320.13) 9.137.253.343,00$                                     

Base granular clase B (Especificación 330.13) 7.445.388.834,00$                                     

Mezcla semidensa en caliente T ipo MSC-19 13.996.547.928,00$                                   

Recubrimiento con base en resinas epóxicas Coaltar Epóxico o similar 

para protección de tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos
229.446.230,00$                                         

-$                                                                    

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 40.806.869.067,00$                                   

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 2.978.132.764,00$                                     

Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m 30.751.968,00$                                           

Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 1.90 a 2.70 m 11.799.757,00$                                           

Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 3.00 a 3.50 m 7.044.710,00$                                             

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Señal vertical de transito tipo informativa (SI-05)  con lamina 

retrorreflectiva tipo IV

Señal vertical de tránsito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-

75. Reflectivo tipo IV (75x60cm)

45.543.680,00$                                           

10.476.330,00$                                           

-$                                                                    

-$                                                                    

35.821.100.028,00$                                   

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 44.104.969.152,00$                                   

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 300.000.000,00$                                         

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 57.000.000,00$                                           

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                                               

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 43.785.001.831,00$                                   

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 319.967.321,00$                                         

VALOR TOTAL (F+I+J+K) 44.471.218.085,00$                                   

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 357.000.000,00$                                         

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) 4.246.775,00$                                             

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) 5.002.158,00$                                             



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 21 1.620.164.535,00$                                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALESUNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALOR BÁSICO ACTA: feb-23

1009 DE 2021 110 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:   MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.
31-ago-30

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265.853.856.477 10.000.000.000,00$                                                                                              

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 N.A. N.A.

PÁGINA 1 DE 3

28/02/2023

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

(Según contrato principal)

$ 275.853.856.477,00

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 

ORDEN 
GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 5                          

de fecha 04-08-2022

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

 AIU 30 %

Utilidad 5 %

% 2.086.509.932,00

$ 97.963.189.810,00
8,00% $ 39.186.704.532,00

3,550% 8,00%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

E 330.325.114$                                                                                                                 1.938.070.422$                               1 Obras de Explanación -$                                              

SB-GEO 462.282.926,00$                                                                                                           11.560.261.257,00$                       2 Sub-bases y bases -$                                              

B -$                                                                                                                                       7.445.388.833,00$                          3 Transporte de materiales -$                                              

P 398.016.083,00$                                                                                                           14.445.560.184,00$                       4 Aceros y elementos metálicos -$                                              
OA 184.693.939,00$                                                                                                           4.279.702.223,00$                          5 Concretos, morteros y obras varias -$                                              

SCT -$                                                                                                                                       160.882.721,00$                             6 Concreto para superestructuras -$                                              
OV -$                                                                                                                                       -$                                                    7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
-$                                              

T 244.846.473,00$                                                                                                           977.003.427,00$                             Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa -$                                              

1.620.164.535$                                                                                                                 40.806.869.067$                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - 

MATERIALES
-$                                              

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - 

EQUIPOS
-$                                              

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - 

MANO DE OBRA
-$                                              

(N) Ítems no sujetos a ajuste

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma

Nombre : ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 Interventor: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

Matricula No.: Matricula No.: 05202-00905 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Valor SALDO ANTICIPO ACTA ANTERIOR

Valor Anticipo Otorgado 6.500.000.000,00$                                             S  VIGENCIAS O.BASICA AÑOS 1 a 5

Valor Saldo por Amortizar 1.956.896.769,00$                                             

Valor Amortizado Presenta Acta 129.613.163,00$                                                ACUM O. BASICA ACTA 19

Valor Amortizado Acumulado 4.543.103.231,00$                                             RELACIÓN

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES VALOR ACUMULADO 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

OBRA 1.620.164.535,00$                                                          11.839.664,00$                                                            $                                                                                               1.632.004.199,00  $                                           64.245.530,00 
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES
-$                                                                                        -$                                                                                     $                                                                                                                              -  $                                        671.632.614,00 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN
-$                                                                                        -$                                                                                     $                                                                                                                              -  $                                           13.606.515,00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                                                                                        -$                                                                                     $                                                                                                                              -  $                                           21.507.012,00 

 $                                                                                                                              -  $                                           33.635.751,00 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) -$                                                                                        -$                                                                                     $                                                                                                                              -  $                                        358.483.429,00 
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) -$                                                                                        -$                                                                                     $                                                                                                                              -  $                                                                    - 

AMORTIZACION DEL ANTICIPO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA - ANTICIPO, PARAGRAFO CUARTO - AMORTIZACION DEL CONTRATO 1009-21: EL ANTICIPO SERÁ AMORTIZADO MEDIANTE DEDUCCIONES DE LAS ACTAS MENSUALES DE OBRA, SITUACIÓN QUE DEBERÁ SER CONTROLADA POR LA INTERVENTORÍA. LA CUOTA DE AMORTIZACIÓN SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL VALOR DE LA RESPECTIVA ACTA POR LA RELACIÓN QUE EXISTA ENTRE EL SALDO DEL

ANTICIPO Y EL SALDO DEL VALOR DE LAS VIGENCIAS DE LOS PRIMEROS CINCO (5) AÑOS.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

 $                                             1.947.955,00 

1.620.164.535,00$                     
1.490.551.372,00$                     

1.502.391.036,00$                     
MIL QUINIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS M.CTE

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

VALOR TOTAL PRESENTE MES 1.620.164.535,00$                                                          11.839.664,00$                                                            $                                                                                               1.632.004.199,00  $                                                950.235,00 

 $                                                154.313,00 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (PREACTA) -$                                                                                        -$                                                                                     $                                                                                                                              -  $                                     1.811.969.410,00 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                                        



% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA X 21

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE

DESEMBOLSO X 0,54463%

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 215923 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11     VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 215923 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11     

VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Matricula No. 08202-38090 ATL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO N°:  1009 de 2021

PERIODO

feb-23

$ 0,00

$ 1.502.391.036,00

$ 1.502.391.036,00

 

 

Firmado 
digitalmente por 
DUBIN JOSE 
CAMARGO 
ALMENAREZ



Contrato N°

Objeto del Contrato:

Valor basico Período

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 1.632.004.199,00$          

1.632.004.199,00$          

VALOR CON IVA

1.632.004.199,00$          

1.632.004.199,00$          

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Director de Obra UNION TEMPORAL ANDINO 066 Director de Obra CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191

Matrícula No.: 19202-33965 CAU Matrícula No.: 25202-03051 CND

CONTRATISTA INTERVENTORIA

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

1009-2021 Contratista UNION TEMPORAL ANDINO 066

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Valor Incluido Iva $ 1.632.004.199$                                        

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta

(codigo vía)

Denominación

(Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Acta N°  21 $ 1.620.164.535 feb-23

N.A. CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - 

PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 

CABO DE LA VELA – SAN MARTIN

-$                             1.632.004.199,00$                

TOTALES $ -$                             1.632.004.199,00$                

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 GUAJIRA VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 URIBIA $ 1.620.164.535,00

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 1.620.164.535,00

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 0

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

TOTAL DEPARTAMENTO 3 $ 0

Firma: Firma:

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5



 
 

 

 

 

 

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

 
PERSONAS JURÍDICAS 

 
 

Yo, ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.876.040 de Bogotá, 
y JANETH LOZANO GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.057.912 de Carcasí Santander, 
en la condición de Representante legal principal y contadora respectivamente, de la UNIÓN TEMPORAL ANDINO 
066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certificamos el pago de los aportes de seguridad social 
(pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar 
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, 
pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la 
presente certificación, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía 
durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

Dada en Bogotá D.C., el 06 de Marzo de 2023. 
 
 

 
 
 

ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL 
Representante Legal 

 
 

 

 
JANETH LOZANO GARCIA 

Contadora 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Calle 75A  No 66-46 Off 501  PBX: (057) 6017672876 email: uniontemporalandino066@gmail.com 
Bogotá-Colombia 
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JANETH LOZANO GARCIA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 28057912 de CARCASI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 216883-T SI tiene vigente su
inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:C631B55336E1AC30
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14897604901

     9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

UNION TEMPORAL ANDINO 066

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CALLE 75 A  66   46 OF 501
uniontemporalandino066@gmail.com

                6 0 1 7 6 7 2 8 7 6       3 1 3 6 2 8 2 2 1 6

4 2 9 0 2 0 2 1 0 4 1 9 7 1 1 2 2 0 2 1 0 4 1 9                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 02 - 21 / 10 : 40: 35

ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14897604901

     9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2     

      

 7    1

0 4   

1                    
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2 0 2 1 0 2 1 2         
                    

    

            

2 0 2 1 0 2 1 2         
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14897604901

     9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9
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2 0 2 1 0 2 1 2

2 0 2 1 0 2 1 2

2 0 2 1 0 2 1 2

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

8 0 8 7 6 0 4 0             

7 9 9 8 9 1 3 9             

7 0 5 5 6 4 9 8             

7 1 5 9 5 4 0 7             
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14897604901
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4 5
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9 0 1 2 5 9 5 7 1            

8 0 0 1 1 9 0 8 6            

7

3

7

5

8

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9
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COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A  S

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

PROYECTOS  Y   VIAS S.A.S
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14848693990

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

CONYTRAC S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Sabaneta 6 3 1

CR 48   78 C  SUR   71
contabilidad@conytrac.com

                6 0 4 3 0 1 2 2 6 6       3 1 1 6 3 7 3 2 0 5

4 2 1 0 1 9 9 2 0 5 2 0 4 2 9 0 1 9 9 2 0 5 2 0 4 3 1 2 4 3 9 0         1

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                 

2 3  2 2                          

                              
3 1

   

      

 X   0 2022 - 08 - 13 / 19 : 42: 00

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14848693990

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

2 7

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 5

8 9 2        4 7 9 1       

1 9 8 3 0 5 2 3 2 0 1 9 1 1 1 4

 1 2 5

0 3 0 3

1 9 9 2 0 5 2 0 2 0 1 9 1 2 0 2
2 9 8 4       2 9 8 4       

0 5 0 5

0 5 5    0 5 5    

1 9 8 3 0 5 2 3 1 9 8 3 0 5 2 3

2 2 1 9 1 1 1 3 2 2 1 9 1 1 1 3

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

2 1  

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1

1 9 9 9 1 2 2 7
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14848693990

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

3 7

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 1 7 0 2 2 2

1 9 9 9 1 2 2 7

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 0 5 5 6 4 9 8             

4 2 8 8 0 8 4 5             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

HOYOS

HOYOS

CEBALLOS

PEREZ

JUAN

HILDA

DIEGO

LUCIA
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14848693990

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

4 7

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

3 3 0 5 7 3 3              

7 0 5 5 6 4 9 8             

4 2 8 8 0 8 4 5             

2 1 3 1 7 6 1 1             

4 2 8 7 9 8 0 6             

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

HOYOS

HOYOS

HOYOS

PEREZ

HOYOS

POSADA

CEBALLOS

PEREZ

DE HOYOS

CEBALLOS

RODRIGO

JUAN

HILDA

LUCIA

ANGELA

DIEGO

LUCIA

NOEL

MARIA

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

1 9 9 9 1 2 2 7

1 9 9 9 1 2 2 7

1 9 9 9 1 2 2 7

1 9 9 9 1 2 2 7

2 0 1 8 0 3 2 8

2 0 1 8 0 3 2 8
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14848693990

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

5 7

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

4 2 8 9 0 0 7 1             

4 3 5 8 2 0 7 6             

4 3 5 6 5 1 5 2             

2 1 2 9 5 2 0 8             
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RENDON
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ANA

ELENA

ELIANA

MARGARITA

CECILIA

MARIA

MARIA

ISABEL
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2 0 1 8 0 3 2 8

2 0 1 9 0 3 2 4

2 0 1 9 0 3 2 4
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
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fi
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p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14848693990

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

6 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 1 6 3 1 1 2              1 2 4 2 1 7 T  

ARANGO MUNERA SANDRA MILENA

     8 0 0 0 1 5 8 2 1 8 CONTABLER S.A.

2 0 2 0 1 2 1 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 1 5 2 4 4 2 8 7 5            2 3 3 5 1 7 T  

CASTAÑO ARENAS ESTEFANIA

     8 0 0 0 1 5 8 2 1 8 CONTABLER S.A.

2 0 2 0 1 2 1 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 4 2 6 7 5 6              7 9 6 4 9 T   

MESA SUAREZ ADRIANA LUCIA

               

2 0 0 1 0 6 1 4
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14848693990

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

7 7

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

    

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC

Antioquia 0 5

  

  

Sabaneta 6 3 1    

      

      

CR 48   78 C  SUR   71

2 9 8 5       

          

          

1 9 9 2 0 4 0 9

        

        

         3 0 1 2 2 6 6
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14847664371

     8 6 0 0 3 4 5 5 1 3 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL  75 A   66    46 OF 501
aalvarado@gaico.co

1 1 1 2 1 1              5 8 0 7 0 3 0       3 1 3 4 0 6 9 6 2 0

4 2 9 0 1 9 7 2 1 0 3 1 7 1 1 2 1 9 7 2 1 0 3 1 4 2 1 0 4 3 1 2          

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                               

2 3  2 2                          

                              
3 1

   

      

 X   0 2022 - 08 - 11 / 22 : 48: 18

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14851849383

     9 0 0 1 8 2 0 1 8 7 Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0

Persona jurídica 1                               

           

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A  S

COLOMBIA 1 6 9 Caldas 1 7 La Dorada 3 8 0

KM 3 VDA LA BOCANA CORR GUARINOCITO
lgonzalez@gaico.co

                   5 8 0 7 0 3 0       3 1 3 3 9 3 7 3 5 5

4 2 9 0 2 0 0 7 1 0 1 3 4 2 1 0 2 0 0 7 1 0 1 3 4 6 9 0 7 1 1 2          

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 08 - 20 / 06 : 30: 29

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 18-01-2023 07:33:06AM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14897609737

     9 0 1 2 5 9 5 7 1 5 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

C2SI S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 93   11 A   28 OF 601
infoc2sisas@gmail.com

1 1 0 2 2 1           6 0 1 7 4 2 0 1 6 8       3 1 8 8 9 7 9 8 4 9

4 2 9 0 2 0 1 9 0 2 2 6 4 3 3 0 2 0 1 9 0 2 2 6 4 2 1 0 7 1 1 2          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 02 - 21 / 08 : 54: 12

VEJARANO SAMPER ALFONSO  

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 21-02-2023 08:54:55AM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14862056811

     8 0 0 1 1 9 0 8 6 8 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

PROYECTOS  Y   VIAS S.A.S

PROVIAS  S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 30 A   81     37
administracion@provias.com.co

                   4 4 4 8 1 7 2       3 1 1 3 9 0 2 3 0 2

4 2 1 0 1 9 9 1 0 1 2 6 4 2 9 0 1 9 9 1 1 0 2 6 4 1 1 2 4 9 2 3         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                 

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 09 - 09 / 10 : 25: 20

ALVAREZ MACIAS LUIS FERNANDO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 01-11-2022 08:41:27AM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14848704138

     8 3 0 1 1 7 7 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

TECCIVIL  S  A  S

TECCIVIL  S  A  S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 15   90   64 OF 402
teccivil@gmail.com

                   6 0 1 8 8 5 0          6 0 1 7 3 3 3

4 2 9 0 2 0 2 0 0 6 0 1 7 1 1 2 2 0 2 0 0 6 0 1 4 2 1 0 4 3 9 0         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 08 - 13 / 20 : 18: 06

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 22-02-2023 02:27:23PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14848704138

     8 3 0 1 1 7 7 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

2 7

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

0 3 3 3       8          

2 0 0 3 0 2 1 4 2 0 0 9 0 8 2 8

4 0   

0 3 0 3

2 0 0 3 0 3 1 8 2 0 0 9 0 9 0 1
0 1 2 5 6 6 0 2   1 3 2 3 2 3 5    

1 1 1 1

0 0 1    4      

2 0 0 3 0 2 1 4         

2 0 5 3 0 2 1 4         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 5 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14848704138

     8 3 0 1 1 7 7 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

3 7

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 0 3 0 3 1 8

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

3 9 5 3 9 0 4 5             

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

MOSQUERA MATIZ BLANCA SUSANA
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14848704138

     8 3 0 1 1 7 7 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

4 7

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

NIT 3 1

7 9 9 8 9 1 3 9             

3 9 5 3 9 0 4 5             

5 1 9 5 9 9 7 4             

1 1 1 8 9 9 6 5             

8 0 8 5 1 5 4 3             

 

 

 

 

1

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

MOSQUERA

MOSQUERA

MOSQUERA

MOSQUERA

MOSQUERA

MOSQUERA

MATIZ

MATIZ

MATIZ

MOSQUERA

MAURICIO

BLANCA

AZUCENA

DIEGO

JUAN

SUSANA

ALONSO

CAMILO

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 0 3 0 2 1 4

2 0 0 3 0 2 1 4

2 0 0 3 0 2 1 4

2 0 0 3 0 2 1 4

2 0 0 3 0 2 1 4
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14848704138

     8 3 0 1 1 7 7 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

5 7

Cédula de Ciudada 1 3

  

  

  

  

7 9 6 8 8 8 8 3             

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

   

GEIRINGER ORTEGA SAMUEL

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 0 3 0 2 1 4

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Fecha generación documento PDF: 22-02-2023 02:27:23PM



127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14848704138

     8 3 0 1 1 7 7 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

6 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 6 6 8 2 7 9              7 9 4 7 8    

DUEÑAS SANCHEZ VICTOR MANUEL

               

2 0 2 2 0 2 0 8

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 2 1 2 4 8 4 8              8 8 9 8 6 T   

AYALA HURTADO MARIA ELVIA

               

2 0 2 1 0 9 2 0
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14848704138

     8 3 0 1 1 7 7 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

7 7

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

    

    

TECCIVIL S A

Bogotá D.C. 1 1

  

  

Bogotá, D.C. 0 0 1    

      

      

CR 15   90   64 OF 402

1 2 5 6 7 8 5    

          

          

2 0 0 3 0 3 1 9

        

        

         6 0 1 7 3 3 3
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14843725131

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

JMV  INGENIEROS  S.A.S

JMV S.A.S JMV S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 15    90   64 OF 402 BRR CHICO
contabilidad@jmvingenieros.com

                6 0 1 6 0 1 7 3 3 3       6 0 1 6 0 1 8 8 5 0

4 2 9 0 1 9 9 0 0 6 0 1 4 2 1 0 1 9 9 0 0 6 0 1 4 9 2 3 7 1 1 2         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 3  2 2                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2022 - 08 - 04 / 08 : 35: 26

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 22-02-2023 02:26:12PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14843725131

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 5   

2 1                   

1 9 9 0 0 5 2 5         

4 4   

0 3   

1 9 9 0 0 5 2 9         
4 1 0 7 7 5               

1 1   

4            

1 9 9 0 0 5 2 5         

2 0 1 0 0 5 2 5         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 5 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14843725131

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 1 6 0 2 0 9

2 0 1 6 0 2 0 9

2 0 1 6 0 2 0 9

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

7 9 9 8 9 1 3 9             

5 1 6 7 5 8 4 0             

8 0 8 5 1 5 4 3             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

MOSQUERA

MOSQUERA

MOSQUERA

MOSQUERA

DE MOSQUERA

MOSQUERA

MAURICIO

MARIA

JUAN

VICTORIA

CAMILO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14843725131

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

  

  

  

5 1 6 7 5 8 4 0             

1 9 3 4 4 0 9 7             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

MOSQUERA

MOSQUERA

DE  MOSQUERA

TELLEZ

MARIA

GUSTAVO

VICTORIA

72,000,000

72,000,000

 

 

 

      5 0

      5 0

        

        

        

1 9 9 0 0 5 2 5

1 9 9 0 0 5 2 5
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14843725131

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 6 6 8 2 7 9              7 8 4 7 8 T   

DUEÑAS SANCHEZ VICTOR MANUEL

               

2 0 2 0 0 7 2 8

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 3 2 3 9 1 7 8 5            2 1 8 8 7 6 T  

CLAVIJO VALENCIA JULIO CESAR

               

2 0 2 0 0 7 2 8

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 2 1 2 4 8 4 8              8 8 9 8 6 T   

AYALA HURTADO MARIA ELVIA

               

2 0 2 1 0 9 2 0
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: feb-23 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

469121
54

C-2402-0600-13-0-2402006-02
4.363.070.830$                    -$                                              

469121
54

C-2402-0600-13-0-2402015-02
4.641.385.647$                    -$                                              

469121
54

C-2402-0600-13-0-2402021-02
104.400.000$                        -$                                              

469121
54

C-2402-0600-13-0-2402118-02
4.165.000.000$                    -$                                              

268222
11

C-2402-0600-13-0-2402006-02
14.284.000.000$                  -$                                              

268222
11

C-2402-0600-13-0-2402015-02
4.096.000.000$                    -$                                              

268222
11

C-2402-0600-13-0-2402021-02
133.333.333$                        -$                                              

760222
20

C-2402-0600-13-0-2402006-02
10.000.000.000$                  -$                                              

215923
11

C-2402-0600-13-0-2402021-02 
93.192.823$                          -$                                              

215923
11

C-2402-0600-13-0-2402006-02
10.878.807.177$                  7.833.465.990$                      

52.759.189.810$                  7.833.465.990$                      

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

469121 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2021-11-16

-$                                    $             265.853.856.477 X

469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $             265.853.856.477 

1 OBRA jun-21 -$                                     -$                                  -$                                         -$                                -$                                    6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $             265.853.856.477 

1D AJUSTES jun-21 -$                                     -$                                  -$                                         -$                                -$                                    6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $             265.853.856.477 

2 OBRA jul-21 -$                                     -$                                  -$                                         -$                                -$                                    6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $             265.853.856.477 

2P AJUSTES jul-21 -$                                     -$                                  -$                                         -$                                -$                                    6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $             265.853.856.477 

2D AJUSTES jul-21 -$                                     -$                                  -$                                         -$                                -$                                    6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $             265.853.856.477 

3 OBRA ago-21 -$                                     -$                                  -$                                         -$                                -$                                    6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $             265.853.856.477 

3P AJUSTES ago-21 -$                                     -$                                  -$                                         -$                                -$                                    6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $             265.853.856.477 

3D AJUSTES ago-21 -$                                     -$                                  -$                                         -$                                -$                                    6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $             265.853.856.477 

4 OBRA sep-21 -$                                     -$                                  -$                                         -$                                -$                                    6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $             265.853.856.477 

4P AJUSTES sep-21 -$                                     -$                                  -$                                         -$                                -$                                    6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $             265.853.856.477 

4D AJUSTES sep-21 -$                                     -$                                  -$                                         -$                                -$                                    6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $             265.853.856.477 

2023

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

NACIÓN 1009- 2021

-$                                6.500.000.000$            

1009 - 20212021

NACION 1009 - 2021

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

1009 - 2021

NACION

NACION

NACION

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

2021

2021

No. de Registro y fecha
Saldo Anticipo por 

Amortizar

NACION

1009 - 2021

2022

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

1009 - 2021

Vigencia Fiscal

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

Indicar pago según 

reporte SIIF

Programa-Subprograma-Proyecto

Tipo de Acta Valor IVA

NACION

Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

275.853.856.477,00$                                                                                                                     

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

1 DE 2

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Contrato Principal / Adicional No.

1

PÁGINA

6/03/2023

VERSIÓN

Anticipo Amortizado 

Acta

(Día / Mes / Año)

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo

Saldo Registro 

Presupuestal

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA 

GUAJIRA

LA GUAJIRA

Valor Acta sin IVA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

2022

NACION 1009 - 2021

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

2021

1009 - 2021

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

2022

Saldo del Contrato

2022

PROPIOS 1009 - 2021

2023

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

NACIÓN 1009- 2021

Mes/Año de 

Ejecución
Acta No.

-$                                    ANTICIPO 1 -$                                         

Observaciones
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

OBRA 60.185.430$                     439.817$                        60.625.247$                          -$                                60.625.247$                    6.500.000.000$            265.793.231.230$             

E&D 300.000.000$                    57.000.000$                   357.000.000$                        -$                                357.000.000$                   6.500.000.000$            265.436.231.230$             

5P AJUSTES oct-21 1.001.780$                       7.321$                           1.009.101$                           -$                                1.009.101$                      6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.085.822.129$               265.435.222.129$             
123736

20-12-2021
X

5D AJUSTES oct-21 86.279$                            631$                              86.910$                                -$                                86.910$                           6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.085.735.219$               265.435.135.219$             
123729

20-12-2021
X

6 OBRA nov-21 305.151.023$                    2.229.950$                     307.380.973$                        -$                                307.380.973$                   6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

1.778.354.246$               265.127.754.246$             

119973

13-12-2021

124327

21-12-2021

X

6P AJUSTES nov-21 4.639.328$                       33.903$                         4.673.231$                           -$                                4.673.231$                      6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

1.773.681.015$               265.123.081.015$             
123741

20-12-2021
X

469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

-$                                   257.855.906.919$             

469121 (C-2402-0600-13-

0-2402021-02)

2021-11-16

-$                                   257.855.906.919$             

469121 (C-2402-0600-13-

0-2402118-02)

2021-11-16

136.123.666$                  257.855.906.919$             

7P AJUSTES dic-21 135.136.133$                    987.533$                        136.123.666$                        -$                                136.123.666$                   5.139.783.253$            
469121 (C-2402-0600-13-

0-2402118-02)

2021-11-16

-$                                   257.719.783.253$             
123945

21-12-2021
X

6D AJUSTES nov-21 602.101$                          4.400$                           606.501$                              -$                                606.501$                         5.139.783.253$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

14.283.393.499$              257.719.176.752$             X

8 OBRA ene-22 384.632.498$                    2.810.776$                     387.443.274$                        192.316.249$               195.127.025$                   4.947.467.004$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

14.088.266.474$              257.331.733.478$             
35552

07-04-2022
X

9 OBRA feb-22 910.877.671$                    6.656.414$                     917.534.085$                        455.438.836$               462.095.248$                   4.492.028.168$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

13.626.171.226$              256.414.199.393$             
35557

07-04-2022
X

10 OBRA mar-22 1.939.415.022$                 14.172.648$                   1.953.587.670$                     135.759.052$               1.817.828.618$                4.356.269.116$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

11.808.342.608$              254.460.611.723$             
44706

03-05-2022
X

11 OBRA abr-22 5.183.649.828$                 37.880.518$                   5.221.530.346$                     414.691.986$               4.806.838.360$                3.941.577.130$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

7.001.504.247$               249.239.081.377$             
57088

03-06-2022
X

7D AJUSTES dic-21 80.431.253$                     587.767$                        81.019.020$                          -$                                81.019.020$                    3.941.577.130$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

6.920.485.227$               249.158.062.357$             
95595                                         

07-09-2022
X

OBRA may-22 3.304.260.771$                 24.146.521$                   3.328.407.292$                     264.340.862$               245.829.655.065$             

PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD
may-22 4.203.494$                       798.664$                        5.002.158$                           -$                                245.824.652.907$             

8D AJUSTES ene-22 18.926.637$                     138.310$                        19.064.947$                          -$                                19.064.947$                    3.677.236.268$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

3.832.351.692$               245.805.587.960$             
94336                                               

02-09-2022
X

9D AJUSTES feb-22 26.496.596$                     193.629$                        26.690.225$                          -$                                26.690.225$                    3.677.236.268$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

3.805.661.467$               245.778.897.735$             
96931                                      

09-09-2022
X

13 OBRA jun-22 3.104.941.512$                 22.689.957$                   3.127.631.469$                     248.395.321$               2.879.236.148$                3.428.840.947$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

926.425.319$                  242.651.266.266$             
83424

08-08-2022
X

6D AJUSTES nov-21 602.101-$                          4.400-$                           606.501-$                              -$                                606.501-$                         3.428.840.947$            927.031.820$                  242.651.872.767$             

10D AJUSTES mar-22 122.315.344$                    893.843$                        123.209.187$                        -$                                123.209.187$                   3.428.840.947$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

803.822.633$                  242.528.663.580$             
96953                                                          

09-09-2022
X

11D AJUSTES abr-22 448.267.524$                    3.275.801$                     451.543.325$                        -$                                451.543.325$                   3.428.840.947$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

352.279.308$                  252.077.120.255$             
96172                                             

12-09-2022               
X

12D AJUSTES may-22 290.046.283$                    2.119.569$                     292.165.852$                        -$                                292.165.852$                   3.428.840.947$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

60.113.456$                    251.784.954.403$             
102512                                                 

23-09-2022        
X

 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

-$                                   

 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2022-02-21 

795.878.413$                  

13D AJUSTES jun-22 303.714.643$                    2.219.453$                     305.934.096$                        -$                                305.934.096$                   3.138.949.247$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2022-02-21 

489.944.317$                  247.828.893.564$             
102508                                                          

23-09-2022        
X

96912                                                        

12-09-2022            
X289.891.700$               3.360.235.043$                3.138.949.247$            248.134.827.660$             

124186

21-12-2021

26.480.492$                   

65904

24-06-2022

jul-22 3.623.646.251$                 

12

3.650.126.743$                     

1.360.216.747$            5.906.957.349$                

3.069.068.588$                

14 OBRA

7 52.721.003$                   7.267.174.096$                     dic-21 7.214.453.093$                 

3.677.236.268$            3.851.416.639$               

OBRA

469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

5.139.783.253$            

2.086.831.230$               

 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

5 oct-21
120848

15-12-2021
X

Desistimiento pago Acta 6D por

Glosa 604. Memorando Invias SF-

GCP 44314 del 13-06-22

Saldo del contrato incluye valor de  

Adición No. 1 por $10MM

X

X
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 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2022-02-21 

-$       

 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402021-02)

2022-02-21 

-$       

PAGA ago-22 4.159.949$       86.826$      4.246.775$      -$       4.246.775$      2.930.137.485$       
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

8.198.621.467$       

14D AJUSTES jul-22 411.388.771$       3.006.303$      414.395.074$      -$      414.395.074$       2.930.137.485$      
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

7.784.226.393$       244.781.030.545$      
127738   

25-11-22
X

15D AJUSTES ago-22 308.364.033$       2.253.429$      310.617.462$      -$      310.617.462$       -$       
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

5.311.330.617$       244.470.413.083$      
126430   

01-12-22
X

17 OBRA oct-22 2.730.866.474$       19.956.332$       2.750.822.806$       218.469.318$       2.532.353.488$       2.525.125.699$       
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

2.778.977.129$       241.719.590.277$       
136798   

14-12-22
X

16D AJUSTES sep-22 242.147.686$       1.769.541$      243.917.227$      -$      243.917.227$       2.525.125.699$      
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

2.535.059.902$       241.475.673.050$      
137978   

15-12-22
X

17D AJUSTES oct-22 301.476.049$       2.203.094$      303.679.143$      -$      303.679.143$       2.525.125.699$      
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

2.231.380.759$       241.171.993.907$      
137982   

15-12-22
X

18 0BRA nov-22 1.664.505.438$      12.163.694$       1.676.669.132$       133.160.435$       1.543.508.697$       2.391.965.264$       
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

687.872.062$       239.495.324.775$       
137973   

22-12-22
X

18P AJUSTES nov-22 227.474.899$       1.662.317$      229.137.216$      -$      229.137.216$       2.391.965.264$      
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

458.734.846$       239.266.187.559$      
140590   

19-12-22
X

19 0BRA dic-22 433.625.741$       3.168.803$       436.794.544$       34.690.059$       402.104.485$       2.357.275.205$       
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

56.630.361$       238.829.393.015$       
140565   

19-12-22
X

19P AJUSTES dic-22 56.219.526$      410.835$       56.630.361$       -$      56.630.361$      2.357.275.205$      
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

-$       238.772.762.654$      
140576   

19-12-22
X

 215923 C-2402-0600-13-0-

2402021-02   

2023-03-01 

-$       

 215923 C-2402-0600-13-0-

2402006-02   

2023-03-01 

7.833.465.990$       

21 0BRA feb-23 1.620.164.535$      11.839.664$       1.632.004.199$       129.613.163$       1.502.391.036$       1.956.896.769$       
 215923 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02 )   

2023-03-01 

6.331.074.954$       233.731.459.172$       X

44.093.365.274$      377.852.811$      44.471.218.085$      4.543.103.231$      39.928.114.855$      1.956.896.769$      6.331.074.954$      233.731.459.172$      

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202-39965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

270.765.273$       3.138.534.010$       2.086.509.932$       235.363.463.371$       20 0BRA ene-23 3.384.565.917$       24.733.366$       3.409.299.283$       

5.621.948.079$       

15

ago-22 2.610.147.019$       2.420.409.408$       2.930.137.485$       

109825   

13-10-2022

2.743.595.017$       16 2.331.780.845$       17.039.937$       2.348.820.782$       186.542.468$       OBRA sep-22 242.432.209.763$       

245.195.425.619$       X

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES

19.074.151$       2.629.221.170$       

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 

COVID-19

4.159.949$      

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

OBRA

OBRA

5.002.158$      

44.471.218.085$      

40.806.869.067$      

TOTALES

VALOR TOTAL 44.093.365.274$      

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

TOTAL

4.246.775$      

-$      

298.204.043$      

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN

DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS

REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2.978.132.764$      

VALOR BÁSICO

300.000.000$      

21.763.278$      

IVA

208.811.762$       

2.162.278.314$       
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

377.852.811$      

41.105.073.110$      

-$      

2.999.896.042$      

798.664$      

57.000.000$      

4.203.494$      

-$      

357.000.000$      

86.826$      

127747   

25-11-22
X

X



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: 21 DE feb-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 1.620.164.535$    

SEGUIMIENTO No. 21

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

$222.059.621

$ 231.514.339 100% $40.806.869

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

$24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

$1.150.000 6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

$1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

$1.883.848

$1.500.000 OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

$1.500.000

$285.000

$285.000

$13.987.300

$13.987.300

$408.000

$408.000 Aprueba Firma: Revisó Firma:

$43.794.235 3.664.349$                68,87% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

$44.339.518 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$ 265.853.856 Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 

$272.137 $816.412

$56.115 $250.903 $371.979

0,17%

$ 7.458.751$ 2.457.367$ 60.185$ 2.159$ 0$ 0 $ 0

0,00% 3,13%

noviembre 2021 diciembre 2021

2,82% 4,56%

$2.025.835 $160.883

$5.047.240 $1.936.564

0,00% 0,00% 2,20% 6,40%

$80.129.859

0,63% 1,41% 1,44%

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 10

1

110 MESES

OBJETO:   

N.A. N.A.

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

31/08/2030

265.853.856.477,00$                                                                        10.000.000.000,00$                 
(Según contrato principal)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                                        

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

junio 2021 julio 2021 agosto 2021 septiembre 2021 octubre 2021

GPP1

EXPLANACIONES

(Items 1,2,3,4,5,6,7 y 8)

$5.047.240 2,18% 0,836%
0,00% 0,00% 0,00% 0,02%

$0 $0 $0 $2.159 $56.115 $125.305 $117.582

0,63%

GPP2

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Item 9,10,11,NP1,NP2,NP4)

$96.944.210 41,87% 8,339%
0,00% 0,00% 0,00%

$3.656.759$0 $0 $0 $0 $0 $1.240.142

$96.944.210 $19.306.802
$3.288.651

5,76%

0,00% 0,00% 0,00% 0,81% 3,03%
GPP3

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Item 12, 13,NP3)

$80.129.859 34,61% 6,110%
0,00% 0,00%

$3.367.381

$0 $0 $0 $0 $0 $652.246 $2.443.970

$14.145.915
0,00% 4,17%

GPP4

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Items14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,

NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15)

$44.144.044 19,07% 1,849%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 1,32%

$0 $0 $0 $0 $0

$44.144.044 $4.279.702

GPP5

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Items 33,34,35,36,37,38,39,NP16,NP17,NP18,NP19)

$2.025.835 0,88% 0,069%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $75.466

$4.038

GPP6

TRANSPORTES

(Items 40 y 41)

$3.223.152 1,39% 0,422%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 1,41% 2,93%

$0 $0 $0 $0 $4.070 $167.536 $348.562

$4.070 $54.248 $182.404

0,03%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

0,03% 1,06% 3,22%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,001%

$7.458.751VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $2.159 $60.185 $2.457.367

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,001% 0,03% 1,09% 4,31%

$2.519.712 $9.978.463VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $2.159 $62.345

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,13%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $60.185 $305.151

3,12%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,16%

$7.214.453

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $60.185 $365.336 $7.579.790

3,27%

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE

TRABAJO 7 POR 24

300.000$                   20,00%

16,985%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
5.002$                       %

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye

PAGA e IVA19%)

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
$275.853.856

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

28/02/2023

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7

DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O

ADICIONALES

LA GUAJIRA

CONVENCIONES 

EJECUTADO

$3.223.152 $977.003
0,46%

BARRAS

1,53%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

4.247$                       0,03%

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL

DEPARTAMENTO  DE  LA  GUAJIRA,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  “VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o 

modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN

2.978.133$                11,85%

-$                            %

319.967$                   

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
57.000$                     20,00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

CURVAS

44.471.218$             16,12%

1 2 3 4 5 6 7

$ Valor $ Valor

1

1



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 21 DE feb-23

SEGUIMIENTO No. 21

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma: Revisó Firma:

3.664.349$    68,87% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1,30% 1,21%

$1.267.277

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 1.620.164.535,00$                 

0,62%

0,79% 0,79% 0,44% 0,56% 1,16%

$217.710

$5.183.650

$181.425

0,44% 0,54% 0,67%

1,57% 1,13% 1,01% 1,18% 0,72%

$3.623.646 $2.610.147 $2.331.781 $2.730.866 $1.664.505 $433.626

11,24% 12,37% 13,38% 14,56% 15,28%

$35.368.513 $35.802.139

1,34%

$3.104.942

9,68%

$22.407.567

$ 1.279.6871.135.171,87                                 

$22.036 $22.036 $22.036 $13.471 $906 $0

0,62%

febrero 2022

1,39%

0,42% 0,52%

enero 2022

$26.031.213 $28.641.360 $30.973.141 $33.704.007

$1.008.977 $1.255.294

4,80% 5,35% 5,90% 6,34% 6,88% 7,55%

2,24%

$15.924.869 $17.484.890 $20.503.518 $23.298.268

0,84% 1,43%

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! $ 2.766.768 $ 2.763.364 $ 3.522.711 $ 3.803.287$ 1.267.277 #¡REF!

0,27% 0,27% 0,27% 0,83% 1,43% 2,92%

$51.992 $86.807 $66.554 $42.108 $72.157 $147.144

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

10

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 2 DE

LA GUAJIRA

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

28/02/2023

CONTRATISTA:

31/08/2030OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA

VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

265.853.856.477,00$                                                                         10.000.000.000,00$               

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Según contrato principal)

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                                         

marzo 2022 abril 2022 noviembre 2022 diciembre 2022mayo 2022 junio 2022 julio 2022 agosto 2022 septiembre 2022 octubre 2022

0,20% 0,01% 0,00% 1,03% 1,72% 1,32%

1,18% 2,37% 0,69% 0,18% 5,59% 0,41%0,54% 0,73%

$281.891 $20.728 $1.136 $0$43.811 $49.470 $80.143 $161.275 $48.450 $8.930

0,02% 0,00%

$113.439

1,42% 1,32% 1,46% 1,82%0,62% 0,46% 0,25% 0,52% 1,52% 1,49%

$482.983 $1.469.752 $1.442.563 $1.375.357 $1.278.741 $1.415.141$355.847 $355.847 $355.847 $422.365 $231.429 $1.763.379

$0$1.177.373 $1.756.925 $869.299 $1.108.068 $1.206.838 $1.098.277$118.860 $447.549 $1.237.548 $2.222.375 $2.084.203

0,90% 1,14% 1,24% 1,13% 0,00%0,78% 2,17% 2,40% 2,25% 1,27% 1,81%0,21%

1,57%0,65%

$265.773 $0 $532.396 $1.607.038 $998.041

1,30% 1,40% 1,31% 1,45% 1,79%

$1.157.894 $1.432.331$427.469 $892.109 $1.261.523 $1.040.787 $1.125.343 $1.046.290$528.571 $634.285 $634.285 $338.253

$125.452$1.470.101 $1.648.635 $1.215.004 $834.202 $740.188 $59.967

0,33% 1,52% 1,04% 0,92% 0,07% 0,16%0,66% 2,10% 1,30% 1,92% 2,06%

0,45% 0,43% 0,88% 1,90% 0,91%0,35% 0,35% 0,55% 1,35% 0,44% 0,38%0,29%

$217.710 $228.614 $839.542 $401.542$564.837 $184.928 $169.026 $197.129 $191.505 $388.842

$142.302 $98.027 $1.269.848 $466.445 $272.551$110.139 $246.160 $136.227 $516.914 $1.911 $705.393

0,32% 1,17% 0,00% 1,60% 1,06% 0,62%0,23% 0,16% 3,04% 0,26% 0,59%

0,52% 0,09% 1,87% 0,03%3,08% 0,00% 1,41% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $37.977 $535$12.578 $12.578 $852 $30.653 $0 $28.547$10.062

$45.314 $38.680 $35.623$12.782 $24.446

0,53% 0,00% 0,00% 1,76%2,39% 2,24% 1,91%

0,23% 0,00% 1,81%0,17% 0,00% 0,00% 1,17% 0,85% 0,25%0,31% 0,31% 0,21%

$37.230 $37.230 $24.820 $5.423 $0 $0 $37.788 $27.464 $8.009 $7.383 $0 $58.355

$194.806

1,10% 0,00% 0,00%

$27.632 $34.920 $31.735 $50.032 $8.963 $105.709 $12.407 $0 $0

1,00% 1,57% 0,28% 3,28% 0,38%

1,20%0,49% 0,55% 0,55%

$3.803.287$1.560.020 $3.018.628 $2.794.750 $2.766.768 $2.763.364 $3.522.711$1.135.172 $1.279.687

1,19% 1,52% 1,64%

8,86% 10,06% 11,26% 12,45% 13,97% 15,62%

$26.065.036 $28.828.400$11.113.635 $12.393.321 $13.660.598 $14.669.575 $32.351.111 $36.154.397

0,19%

$1.939.415

4,67% 15,46%6,91%

$3.304.261

8,34%

$10.814.715 $15.998.365 $19.302.625

 PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 

300.000$        20,00%
$1.500.000

$1.883.848
319.967$        16,98%

$1.500.000

 PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA) 
$408.000

5.002,16$       %

$13.987.300

 GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) 
$13.987.300

$408.000

 VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) $44.339.518

 VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43.794.235

0,23%

 VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 
$275.853.856

 VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B ) 
$ 265.853.856

 PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                %

 PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

$1.150.000

$24.652.634

1,64%

4.246,78$       0,00$             

$285.000

 IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$285.000
57.000$          20,00%

 REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 

relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

2.978.133$    11,85%

$1.150.000

$25.125.370

CONVENCIONES 

$2.794.750 $2.766.768 TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

$1.811.301

VALOR ACTUALIZADO

CURVAS

BARRAS

44.471.218$           16,12%

0,39%

$910.878

3,83%

$8.875.300

$384.632

0,17%

3,44%

$7.964.422

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor

2

2 3

5
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FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 21 DE feb-23

SEGUIMIENTO No. 21

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma: Revisó Firma:

3.664.349$              68,87% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 1.620.164.535,00$                 

$ 1.251.881 $ 1.265.501 $ 721.685 $ 962.246 $ 731.059 $ 1.487.497 $ 1.501.117 $ 539.834 $ 1.079.667 $ 549.208 $ 1.011.898 $ 1.654.458

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3 DE 10

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

LA GUAJIRA

110 MESESCONTRATO No:

28/02/2023

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

31/08/2030

1009-2021

OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN

MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

MODULO  2

CONTRATISTA:

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                                    

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Según contrato principal)

265.853.856.477,00$                                                                    10.000.000.000,00$               

mayo 2023 junio 2023 julio 2023 agosto 2023 septiembre 2023 octubre 2023enero 2023 febrero 2023 marzo 2023 abril 2023 noviembre 2023 diciembre 2023

0,46%0,47% 0,35% 0,48% 0,48% 0,23%0,90% 0,90% 0,35% 0,23% 0,45% 0,70%

$35.133$24.446 $11.546 $23.092 $11.546 $22.780$45.388 $45.388 $17.760 $23.680 $17.760 $24.446

$118.848 $329.446

6,53%2,35%

0,35% 0,47% 0,35% 0,59% 0,59% 0,29%0,59% 0,59% 0,59% 0,29% 0,36% 0,57%

$570.299 $342.179 $456.239 $342.179 $552.654$570.299 $570.299 $285.149 $570.299 $285.149 $353.585$570.299

$2.227.674 $463.162

2,30% 0,48%

0,29% 0,58% 0,29% 0,36% 0,60%0,58% 0,35% 0,46% 0,35% 0,58% 0,58%0,58%

$465.018 $465.018 $279.011 $372.014 $288.311 $483.897$279.011 $465.018 $465.018 $232.509 $465.018 $232.509

$883.720 $398.016

0,50%1,10%

0,36% 0,02% 0,04% 0,02% 0,79% 1,32%0,36% 0,18% 0,24% 0,18% 0,96% 0,96%

$78.764 $423.801 $423.801 $9.641 $19.282 $9.641$157.883 $157.883 $78.764 $105.018 $347.222 $582.774

$129.092 $184.694

0,29% 0,42%

0,46% 0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 0,46%0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $9.374 $0 $0$13.620 $0 $0 $9.374 $0 $13.620

$0 $0

0,00% 0,00%

0,41% 0,41% 0,12% 0,03% 0,00% 0,00%0,16% 0,12% 0,12% 0,12% 0,03% 0,06%

$3.934 $988 $1.977 $988 $0 $0$13.293 $13.293 $3.971 $5.295 $3.971 $3.934

$25.233 $244.846

7,60%0,78%

0,24% 0,44% 0,71%

$1.251.881 $1.265.501 $721.685 $962.246 $731.059

0,42% 0,32% 0,64% 0,65% 0,23% 0,47%0,54% 0,55% 0,31%

$1.654.458$1.487.497 $1.501.117 $539.834 $1.079.667 $549.208 $1.011.898

19,04% 19,27% 19,74% 19,97% 20,41% 21,13%16,16% 16,70% 17,02% 17,43% 17,75% 18,39%

$47.255.990 $48.910.448$41.086.769 $42.574.266 $44.075.383 $44.615.217 $45.694.884 $46.244.092$37.406.278 $38.671.779 $39.393.464 $40.355.710

1,46%

$3.384.566

16,93%

0,70%

$1.620.165

17,63%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

$1.150.000

$1.150.000

VALOR INICIAL

11,85%

-$                          %

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$24.652.634

20,00%
$1.500.000

$1.883.848

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$1.811.301

16,98%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)
$408.000

$13.987.300

$408.000

5.002,16$                %

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) $44.339.518

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43.794.235

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$275.853.856

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )
$ 265.853.856

$13.987.300

$285.000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000
57.000$                   20,00%

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$25.125.370

VALOR ACTUALIZADO

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en 

la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1.500.000

$539.834

300.000$                 

319.967$                 

4.246,78$                

2.978.133$              

$1.079.667 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

PROGRAMADO EJECUTADO

0,00$             

CURVAS
VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

44.471.218$            16,12%

$40.806.869$39.186.705

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 21 DE feb-23

SEGUIMIENTO No. 21

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma: Revisó Firma:

3.664.349$                68,87% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 1.620.164.535,00$                 

$ 669.657 $ 1.316.954 $ 1.328.134 $ 1.316.954 $ 1.328.134 $ 1.316.954 $ 361.632$ 685.575 $ 1.221.642 $ 1.234.983 $ 658.477 $ 1.316.954

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 4 DE 10

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

28/02/2023

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES LA GUAJIRA

31/08/2030

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

OBJETO:   
MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN 

MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN

2030”  MODULO  2

CONTRATISTA:

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                                    

(Según contrato principal)

265.853.856.477,00$                                                                    10.000.000.000,00$               

noviembre 2024 diciembre 2024mayo 2024 junio 2024 julio 2024 agosto 2024 septiembre 2024 octubre 2024enero 2024 febrero 2024 marzo 2024 abril 2024

0,75% 0,92% 0,92% 0,25%0,46% 0,92% 0,46% 0,92% 0,92% 0,92%0,31% 0,75%

$12.777$15.570 $38.001 $38.001 $23.097 $46.195 $23.097 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195

0,60% 0,60% 0,60% 0,17%0,59% 0,30% 0,60% 0,30% 0,60% 0,60%0,24% 0,59%

$160.890$234.358 $570.299 $570.299 $293.033 $586.065 $293.033 $586.065 $586.065 $586.065 $586.065 $586.065

0,24% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,16%0,58% 0,58% 0,30% 0,59% 0,30% 0,59%

$476.436 $238.218 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436$191.094 $465.018 $465.018 $238.218 $476.436 $130.793

0,34% 0,34% 0,21% 0,43% 0,21% 0,43%0,52% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,12%

$189.042 $51.897$189.042 $94.521 $189.042 $189.042 $189.042 $189.042$230.140 $148.325 $148.325 $94.521

0,00% 0,00%0,00% 0,55% 0,00% 0,55% 0,00% 0,55%0,71% 0,00% 0,66% 0,00%

$0 $13.341 $0 $0 $11.180 $0$14.413 $11.180 $0 $11.180 $0 $0

0,30% 0,60% 0,30% 0,60% 0,60% 0,60%0,00% 0,00% 0,00% 0,60% 0,60% 0,16%

$19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $5.275$0 $0 $0 $9.608 $19.216 $9.608

0,30% 0,53% 0,53% 0,57% 0,57% 0,16%0,28% 0,57% 0,29% 0,57% 0,57% 0,57%

$669.657 $1.316.954 $1.328.134 $1.316.954 $1.328.134 $1.316.954$685.575 $1.221.642 $1.234.983 $658.477 $1.316.954 $361.632

24,19% 24,77% 25,34% 25,91% 26,48% 26,64%21,42% 21,95% 22,48% 22,77% 23,34% 23,63%

$49.596.024 $50.817.666 $52.052.649 $52.711.126 $61.304.867 $61.666.499$54.028.080 $54.697.737 $56.014.691 $57.342.825 $58.659.779 $59.987.913

PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 

CURVAS

$1.328.134 $1.316.954 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

$1.150.000

16,98%

11,85%

%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$1.883.848

$1.500.000

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

$13.987.300

$408.000
5.002,16$                  

$408.000

%

44.471.218$              

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) $44.339.518

$43.794.235VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$275.853.856

$ 265.853.856
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )

$285.000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000

-$                            

VALOR ACTUALIZADO

VALOR 

EJECUTADO

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

0,00$             

57.000$                     20,00%

300.000$                   

$25.125.370

$24.652.634

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 

en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

4.246,78$                  
$13.987.300

2.978.133$                

319.967$                   

$1.500.000

$1.811.301

% DE 

EJECUCIÓN

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$1.150.000

16,12%

20,00%

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 21 DE feb-23

SEGUIMIENTO No. 21

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma: Revisó Firma:

3.664.349$                68,87% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 1.620.164.535,00$                 

$ 2.645.088 $ 2.849.103$ 966.597 $ 1.316.954 $ 1.328.134 $ 1.316.954 $ 1.328.134 $ 1.316.954 $ 1.328.134 $ 3.962.042 $ 2.645.088 $ 2.645.088

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 5 DE 10

CONTRATO No:

28/02/2023

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES LA GUAJIRA

31/08/2030

CONTRATISTA:

1009-2021 110 MESES

OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –

SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN  2030”  MODULO  2

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Según contrato principal)

265.853.856.477,00$                                                                    10.000.000.000,00$               

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                                    

enero 2025 febrero 2025 marzo 2025 abril 2025 noviembre 2025 diciembre 2025mayo 2025 junio 2025 julio 2025 agosto 2025 septiembre 2025 octubre 2025

0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 2,75% 1,83%0,66% 0,92% 0,92% 1,83% 1,83% 1,97%

$46.195 $138.584 $92.389 $92.389 $92.389 $99.546$33.513 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195

0,44% 0,60% 1,21% 1,21% 1,21% 1,30%0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1,81%

$586.065 $586.065 $1.758.196 $1.172.131 $1.172.131 $1.172.131$425.176 $586.065 $586.065 $586.065 $586.065 $1.262.921

0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59%0,43% 1,78% 1,19% 1,19% 1,19% 1,28%

$952.871 $1.026.678$476.436 $476.436 $476.436 $1.429.307 $952.871 $952.871$345.642 $476.436 $476.436 $476.436

1,28% 0,86% 0,86% 0,86% 0,92%0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43%0,31%

$137.146 $189.042 $189.042 $189.042 $567.127 $378.085 $378.085$189.042 $189.042 $189.042 $378.085 $407.370

0,55% 0,00% 0,55% 0,00% 0,55% 0,55%0,55% 0,00% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55%

$11.180 $11.180 $11.180 $11.180 $11.180$0 $11.180 $0 $11.180 $0 $11.180$11.180

1,19% 1,19% 1,28%0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1,79% 1,19%0,43% 0,60% 0,60%

$38.432 $38.432 $41.408$13.941 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $57.647 $38.432

0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 1,71% 1,14%0,42% 0,57% 0,57% 1,14% 1,14% 1,23%

$2.849.103$1.316.954 $1.328.134 $3.962.042 $2.645.088 $2.645.088 $2.645.088$966.597 $1.316.954 $1.328.134 $1.316.954 $1.328.134

27,05% 27,62% 28,20% 28,77% 29,34% 29,91% 30,48% 32,19% 33,34% 34,48% 35,62% 36,85%

$67.923.272 $69.240.226 $70.568.361 $74.530.403 $77.175.491 $79.820.579$62.633.096 $63.950.050 $65.278.184 $66.595.138 $82.465.667 $85.314.770

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO$3.962.042

CONVENCIONES 

VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

$2.645.088

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 

en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

$1.150.000

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL CURVAS

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$1.150.000

$25.125.370

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$24.652.634

VALOR ACTUALIZADO

$1.883.848

$1.500.000

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$13.987.300

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

$408.000

$408.000
5.002,16$                  %

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43.794.235

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) $44.339.518

44.471.218$             16,12%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )
$ 265.853.856

$275.853.856

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000

$1.500.000

$1.811.301

$13.987.300
4.246,78$                  0,00$             

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000

300.000$                   

-$                            %

20,00%

57.000$                     20,00%

319.967$                   16,98%

2.978.133$                11,85%

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 21 DE feb-23

SEGUIMIENTO No. 21

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma: Revisó Firma:

3.664.349$             68,87% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 1.620.164.535,00$                 

$ 2.441.073 $ 1.720.423 $ 1.878.121 $ 1.889.301 $ 2.006.414 $ 2.017.594 $ 3.222.964 $ 1.276.369 $ 1.287.549 $ 2.604.503 $ 1.668.658 $ 1.635.303

CÓDIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

6 DE 10SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

28/02/2023

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES LA GUAJIRA

31/08/2030

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –

SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN  2030”  MODULO  2

265.853.856.477,00$                                                                    10.000.000.000,00$               
(Según contrato principal)

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                                    

mayo 2026 junio 2026 julio 2026 agosto 2026 septiembre 2026 octubre 2026enero 2026 febrero 2026 marzo 2026 abril 2026 noviembre 2026 diciembre 2026

0,90% -0,01% -0,01%0,92% -0,01% -0,01% 0,90% -0,01% -0,01%1,69% 0,92% 0,92%

$45.532 -$663 -$663$85.233 $46.195 $46.195 $46.195 -$663 -$663 $45.532 -$663 -$663

0,60% 0,60% 0,58% 0,58% 1,19% 0,58%1,12% 0,60% 0,58% 1,19% 0,58% 0,58%

$565.274$565.274 $1.151.339 $565.274 $565.274 $1.151.339 $565.274$1.081.341 $586.065 $586.065 $586.065 $565.274

0,59% 0,59% 1,19% 0,66% 0,66%0,66% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 1,26%1,10%

$879.064 $532.308 $533.987 $533.987 $532.308 $531.890$535.667 $535.667 $1.012.103 $476.436 $476.436 $952.871

0,79% 0,43% 0,43% 0,86% 1,19% 1,09%1,19% 1,57% 1,57% 1,95% 1,95% 2,15%

$859.856 $859.856 $525.460 $481.342$948.495 $189.042 $189.042 $378.085$348.800 $525.460 $692.658 $692.658

1,28% 1,83% 1,28% 1,28% 1,83% 1,83%0,55% 0,55% 0,00% 0,55% 1,28% 1,83%

$11.180 $25.923 $37.103 $37.103 $25.923 $37.103$11.180 $0 $11.180 $25.923 $37.103 $25.923

1,10% 0,60% 0,60% 1,23% 0,63% 0,63%0,60% 0,63% 0,63% 1,23% 0,63% 0,63%

$39.573 $20.357 $20.357 $39.573 $20.357 $20.357$35.455 $19.216 $19.216 $19.216 $20.357 $20.357

1,12% 0,72% 0,71%0,82% 0,87% 0,87% 1,39% 0,55% 0,56%1,05% 0,74% 0,81%

$2.441.073 $1.720.423 $1.878.121 $1.889.301 $2.006.414 $1.635.303$2.017.594 $3.222.964 $1.276.369 $1.287.549 $2.604.503 $1.668.658

43,41% 43,96% 44,51% 45,64% 46,36% 47,07%37,91% 38,65% 39,46% 40,28% 41,14% 42,01%

$108.963.041$95.250.103 $97.267.697 $100.490.661 $101.767.029 $103.054.578 $105.659.081$87.755.843 $89.476.266 $91.354.388 $93.243.689 $107.327.738

CONVENCIONES 

BARRAS

$1.276.369 $1.287.549 TIPO DE DIBUJO* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 

relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

PROGRAMADO EJECUTADO

$1.150.000

$1.811.301

CURVAS
VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

$25.125.370

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$24.652.634

300.000$                20,00%

$1.883.848

$13.987.300

$408.000

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)
$408.000

5.002,16$               %

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43.794.235

44.471.218$          16,12%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )
$ 265.853.856

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$275.853.856

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) $44.339.518

11,85%

16,98%

$285.000

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) 4.246,78$               0,00$             

57.000$                  

$1.500.000

$13.987.300

20,00%
$285.000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$1.150.000

-$                         

$1.500.000

%

2.978.133$             

319.967$                

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 21 DE feb-23

SEGUIMIENTO No. 21

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma: Revisó Firma:

3.664.349$             68,87% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 1.620.164.535,00$                 

$ 2.022.972 $ 2.618.031 $ 1.289.897 $ 1.301.077 $ 2.618.031 $ 1.289.897 $ 1.649.341 $ 2.966.295 $ 1.801.612$ 2.056.353 $ 2.022.972 $ 2.011.792

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

DE 10

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7

28/02/2023

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES LA GUAJIRA

31/08/2030

1009-2021 110 MESESCONTRATO No:

OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –

SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN  2030”  MODULO  2

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

265.853.856.477,00$                                                                    10.000.000.000,00$               
(Según contrato principal)

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                                    

abril 2027 noviembre 2027 diciembre 2027mayo 2027 junio 2027 julio 2027 agosto 2027 septiembre 2027 octubre 2027enero 2027 febrero 2027 marzo 2027

0,30%0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 1,21% 0,34%0,30% 1,21% 0,30% 0,30% 1,21%

$14.956 $61.151 $14.956 $14.956 $61.151 $17.160$14.956 $14.956 $14.956 $14.956 $61.151 $14.956

0,59% 0,59% 1,19% 0,62%0,59% 0,59% 1,19% 0,59% 0,59% 1,19%0,59% 0,59%

$572.204 $572.204 $572.204 $572.204 $1.158.269 $600.162$572.204 $572.204 $1.158.269 $572.204 $572.204 $1.158.269

0,66% 1,19% 0,59% 0,65% 1,25% 0,68%0,66% 0,66% 0,66% 1,19% 0,59% 0,59%

$952.871 $476.436 $476.436 $952.871 $476.436 $523.816$528.609 $528.165 $528.165 $528.165 $1.000.251 $547.333

1,95% 1,95% 1,95% 0,86% 0,43% 0,43%2,05% 0,86% 0,43% 1,11% 1,54% 1,36%

$678.969$378.085 $189.042 $189.042 $378.085 $189.042 $489.926$903.325 $859.208 $859.208 $859.207 $598.782

1,40% 0,85%1,40% 0,85% 1,40% 1,40% 0,85% 1,40%0,85% 1,40% 0,85% 1,40%

$17.282 $28.462 $17.282 $28.462 $28.462 $17.282$28.462 $17.282 $28.462 $28.462 $17.282 $28.462

0,62% 1,22% 0,62% 0,62% 1,22% 0,62%0,62% 0,62% 0,62% 0,62% 1,22% 0,65%

$19.977$19.977 $19.977 $19.977 $19.977 $39.192 $19.977 $39.192 $19.977 $19.977 $39.192 $20.893

0,89% 0,87% 0,87% 0,71% 1,28% 0,78%0,87% 1,13% 0,56% 0,56% 1,13% 0,56%

$1.289.897 $1.301.077 $2.618.031 $1.289.897 $1.649.341 $2.966.295$2.056.353 $2.022.972 $2.011.792 $2.022.972 $2.618.031 $1.801.612

47,95% 48,83% 49,70% 50,57% 51,70% 52,26% 52,82% 53,95% 54,51% 55,22% 56,50% 57,28%

$111.019.394 $113.042.366 $115.054.159 $117.077.130 $124.904.167 $126.194.064 $127.843.405$122.286.136

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO EJECUTADO

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 

relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

VALOR ACTUALIZADO

VALOR INICIAL

PROGRAMADO$1.289.897$2.618.031

$1.150.000
-$                         %

VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

$25.125.370

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$1.883.848

$1.811.301

$1.500.000

$13.987.300

5.002,16$                %

$408.000

$408.000

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

$43.794.235

44.471.218$           

$ 265.853.856
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$275.853.856

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) $44.339.518

300.000$                 20,00%

$285.000

4.246,78$                0,00$             

$1.500.000

16,98%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000
57.000$                   20,00%

$1.150.000

$120.985.059

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 319.967$                 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

2.978.133$             11,85%

CURVAS

$13.987.300

$130.809.700 $132.611.312

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$119.695.162

$24.652.634

16,12%

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 21 DE feb-23

SEGUIMIENTO No. 21

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma: Revisó Firma:

3.664.349$               68,87% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 1.620.164.535,00$                 

$ 1.903.756 $ 1.944.219 $ 2.981.538 $ 3.158.522 $ 3.155.436 $ 2.573.350 $ 3.144.256 $ 3.169.702 $ 1.577.555 $ 2.492.083$ 2.559.084 $ 2.871.526

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

10SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 8 DE

LA GUAJIRA

31/08/2030

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

265.853.856.477,00$                                                                    10.000.000.000,00$               
(Según contrato principal)

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

noviembre 2028 diciembre 2028mayo 2028 junio 2028 julio 2028 agosto 2028 septiembre 2028 octubre 2028enero 2028 febrero 2028 marzo 2028 abril 2028

1,46% 0,45% 1,04%1,46% 1,46% 1,10% 1,10% 1,28% 1,46%0,25% 0,30% 1,46%

$55.423 $64.662 $73.901 $73.901 $22.606 $52.318$12.780 $14.983 $73.928 $73.901 $73.901 $55.423

0,56% 0,59% 1,48% 1,48% 0,74% 1,17%1,36% 1,48% 1,48% 1,19% 1,19% 1,34%

$1.155.925 $1.155.925 $1.296.581 $1.437.237 $1.437.237 $716.142$544.246 $572.204 $1.320.024 $1.437.237 $1.437.237 $1.138.568

1,08%0,80% 1,35% 1,35% 1,35% 1,12% 1,12%0,77% 1,23% 1,35% 1,35% 0,69%

$555.333 $861.770$1.084.367 $893.793 $893.793 $989.080 $1.084.367 $1.084.367$615.194 $637.922 $1.084.367 $1.084.367

0,99% 1,10% 1,10% 0,55% 0,88%1,52% 0,97% 1,10% 1,10% 0,88% 0,88%1,55%

$243.033 $386.626$486.973 $388.671 $388.671 $437.822 $486.973 $486.973$684.014 $670.671 $430.261 $486.973

1,40% 1,40% 1,40% 1,56% 0,85% 0,85%1,40% 2,11% 1,40% 2,11% 0,85% 2,11%

$17.282$28.462 $28.462 $31.548 $28.462 $42.728 $28.462$28.462 $42.728 $17.282 $42.728 $17.282

1,38% 0,72% 1,10%1,38% 1,38% 1,14% 1,14% 1,26% 1,38%0,59% 0,62% 1,38%

$44.496 $44.496 $23.159 $35.518$19.060 $19.977 $44.496 $44.496 $44.496 $36.810 $36.810 $40.653

1,36% 1,36% 1,11% 1,11% 1,24% 1,36%0,82% 0,84% 1,29% 1,37% 0,68% 1,08%

$2.492.083$2.573.350 $2.559.084 $2.871.526 $3.144.256 $3.169.702 $1.577.555$1.903.756 $1.944.219 $2.981.538 $3.158.522 $3.155.436

65,17% 66,41% 70,90%58,10% 58,94% 60,23% 61,59% 62,96% 64,07% 67,77% 69,14% 69,82%

$136.459.288 $139.440.825 $161.650.257 $164.142.340

CONVENCIONES 

BARRAS

$2.871.526 $3.144.256 TIPO DE DIBUJO

VALOR ACTUALIZADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 

en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

$1.150.000

VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

2.978.133$               11,85%
$25.125.370

$1.500.000

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1.811.301

$13.987.300

5.002,16$                 %

$408.000

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)
$408.000

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43.794.235

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )
$ 265.853.856

$275.853.856
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) $44.339.518

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$285.000

4.246,78$                 

$1.500.000

319.967$                  

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000

CURVAS

28/02/2023

OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –

SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN  2030”  MODULO  2

275.853.856.477,00$                                                                    

16,98%

300.000$                  20,00%

$1.883.848

-$                           %

$24.652.634

57.000$                     20,00%

PROGRAMADO EJECUTADO

$156.903.000 $160.072.702$142.599.347$134.515.068

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)
$13.987.300

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$1.150.000

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

$145.754.783 $148.328.134 $150.887.218 $153.758.744

44.471.218$             16,12%

0,00$             

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 21 DE feb-23

SEGUIMIENTO No. 21

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma: Revisó Firma:

3.664.349$                 68,87% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 1.620.164.535,00$                 

$ 2.217.263 $ 2.588.490 $ 2.602.756 $ 2.897.846 $ 2.602.756 $ 2.588.490 $ 2.912.112 $ 3.184.842 $ 3.210.287 $ 2.249.728 $ 2.263.994 $ 2.212.466

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 9 DE 10

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

LA GUAJIRA

1009-2021 110 MESESCONTRATO No:

(Según contrato principal)

265.853.856.477,00$                                                                    10.000.000.000,00$               

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                                    

septiembre 2029 octubre 2029enero 2029 febrero 2029 marzo 2029 abril 2029 noviembre 2029 diciembre 2029mayo 2029 junio 2029 julio 2029 agosto 2029

1,28% 1,10% 1,10% 1,28% 1,46% 1,46%0,82% 1,10% 1,10% 0,92% 0,92% 0,90%

$64.662 $73.901 $73.901 $46.184 $46.184 $45.241$41.639 $55.423 $55.423 $64.662 $55.423 $55.423

1,19% 1,34% 1,19% 1,19% 1,34% 1,48%1,04% 1,19% 1,48% 1,05% 1,05% 1,03%

$1.296.581 $1.155.925 $997.589$1.155.925 $1.296.581 $1.437.237 $1.437.237 $1.015.270 $1.015.270$1.005.902 $1.155.925 $1.155.925

0,94% 1,40% 1,40% 1,00% 1,00% 0,98%1,16% 1,16% 1,28% 1,16% 1,16% 1,28%

$1.123.752 $798.506$751.631 $933.178 $933.178 $1.028.465 $798.506 $786.528$933.178 $933.178 $1.028.465 $1.123.752

0,88% 0,99%0,78% 1,11% 1,11% 0,77% 0,77% 0,76%0,88% 0,88% 0,99% 0,88%

$488.174 $339.520$344.287 $389.872 $389.872 $439.023 $339.520 $333.342$389.872 $389.872 $439.023 $488.174

1,56% 0,85% 2,11% 0,85% 2,11% 0,85%2,11% 0,85% 1,56% 1,40% 1,56% 0,85%

$17.282 $42.728 $17.282 $31.548 $17.282$17.282 $31.548 $28.462 $31.548 $17.282 $42.728$42.728

1,38% 1,38%0,96% 1,14% 1,14% 1,02% 1,02% 1,01%1,26% 1,14% 1,14% 1,26%

$40.653 $44.496 $44.496 $32.966 $32.966 $32.483$31.076 $36.810 $36.810 $40.653 $36.810 $36.810

1,12% 1,12% 0,97% 0,98% 0,96%1,25% 1,12% 1,12% 1,26% 1,38% 1,39%0,96%

$2.249.728 $2.263.994$2.217.263 $2.588.490 $2.602.756 $2.897.846 $2.602.756 $2.212.466$2.588.490 $2.912.112 $3.184.842 $3.210.287

71,86% 72,98% 74,10% 75,35% 76,48% 77,59% 78,85% 80,23% 81,61% 82,59% 83,56% 84,52%

$193.460.902 $195.673.368$177.051.450 $179.639.940 $182.552.051 $185.736.893 $188.947.180 $191.196.908$166.359.604 $168.948.093

PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO

-$                             %

$25.125.370

$1.500.000

$13.987.300

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

4.246,78$                   

$408.000

5.002,16$                   %

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43.794.235

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) $44.339.518

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )
$ 265.853.856

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$275.853.856

VALOR ACTUALIZADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL CURVAS

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

28/02/2023

OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN

MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN

2030”  MODULO  2

16,98%

300.000$                    20,00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$1.811.301

$1.883.848

$1.150.000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

57.000$                      20,00%

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 

en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

$3.184.842 $3.210.287

$1.150.000

0,00$             

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1.500.000

31/08/2030

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)
$13.987.300

$24.652.634

VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

$285.000

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

$171.550.849 $174.448.695

44.471.218$               16,12%

2.978.133$                 11,85%

319.967$                    

$408.000

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 21 DE feb-23

SEGUIMIENTO No. 21

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

100%

50%

0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma: Revisó Firma:

3.664.349$                68,87% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 1.620.164.535,00$                 

$ 3.492.260 $ 3.466.814 $ 3.675.180 $ 3.649.734 $ 5.317.416 $ 5.623.955 $ 7.160.386$ 3.455.224

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 10 DE 10

LA GUAJIRA

CONTRATO No: 110 MESES

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

265.853.856.477,00$                                                                    10.000.000.000,00$                   
(Según contrato principal)

275.853.856.477,00$                                                                    

mayo 2030 junio 2030 julio 2030 agosto 2030enero 2030 febrero 2030 marzo 2030 abril 2030

1,39% 1,39% 1,15% 1,15% 2,07% 2,19% 3,24%0,99%

$50.204 $70.070 $70.070 $58.281 $58.281 $104.476 $110.420 $163.421

1,35% 1,63% 1,63% 1,48% 1,48% 2,20% 2,28% 2,97%

$2.133.584 $2.208.991 $2.881.404$1.307.331 $1.579.870 $1.579.870 $1.430.306 $1.430.306

2,78%1,50% 1,50% 1,44% 1,44% 2,03% 2,11%1,95%

$1.150.463 $1.627.925 $1.690.253 $2.231.201$1.560.803 $1.205.954 $1.205.954 $1.150.463

3,95%1,21% 1,21% 2,13% 2,13% 3,03% 3,42%1,01%

$939.885 $1.335.970 $1.510.623 $1.744.381$444.001 $535.217 $535.217 $939.885

1,28% 2,54% 1,28% 2,54% 1,83% 2,54%2,54% 2,54%

$25.923 $51.369 $37.103$51.369 $51.369 $25.923 $51.369 $51.369

1,39% 1,39% 1,99% 2,07% 2,75%1,29% 1,54% 1,54%

$41.516 $49.780 $49.780 $44.876 $44.876 $64.092 $66.565 $88.611

1,59% 1,58% 2,30% 2,43% 3,09%1,49% 1,51% 1,50%

$5.317.416 $5.623.955 $7.160.386$3.455.224 $3.492.260 $3.466.814 $3.675.180 $3.649.734

96,91% 100,00%86,01% 87,52% 89,02% 90,60% 92,18% 94,48%

$213.412.581 $218.729.997 $224.353.952 $231.514.339$199.128.592 $202.620.852 $206.087.667 $209.762.847

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

$13.987.300

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

$408.000

$408.000

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$275.853.856

$ 265.853.856

$43.794.235

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

TIPO DE DIBUJO

CURVAS

VALOR ACTUALIZADO

28/02/2023

1009-2021

OBJETO:   

16,98%
$1.811.301

$1.883.848

CONVENCIONES 

$1.500.000

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1.150.000

BARRAS

VALOR INICIAL

57.000$                      

4.246,78$                  0,00$             

300.000$                   20,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 

en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

31/08/2030

$7.160.386 $0

$24.652.634

$25.125.370

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

2.978.133$                

-$                            %

319.967$                   

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROGRAMADO EJECUTADO

20,00%

$13.987.300

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL

DEPARTAMENTO  DE  LA  GUAJIRA,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  “VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

44.471.218$              16,12%

$1.150.000

$285.000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1.500.000

$285.000

$44.339.518

11,85%

5.002,16$                  %

104 105 106 107 108 109 110 111

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



CONTRATO No : FECHA: 25/02/2023

LOCALIZACIÓN (RUTA 

Y TRAMO)

URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA 

VELA - ESTRELLA

1005 DE 2021

GENERAL PARTICULAR

2 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 72,96 113.989,00$  8.316.637,00$  

4 210.1.1 210-13 Excavación sin clasificar de la explanación y canales m3 15.002,67 10.642,00$  159.658.414,00$  

8 220.1 220.1 Terraplenes m3 12.187,40 13.249,00$  161.470.863,00$  

329.445.914,00$  

9 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 914,88 961,00$  879.200,00$  

879.200,00$  

14 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 408,35 32.667,00$  13.339.569,00$  

17 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 61,59 109.936,00$  6.770.958,00$  

23 630.3 630-13 Concrreto 28 MPA m3 4,63 956.449,00$  4.428.359,00$  

27 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 192,13 5.378,00$  1.033.275,00$  

30 671.1.1P 671.1.1P Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo  (concreto f´c 21 mpa) m3
100,80

847.572,00$  85.435.258,00$  

111.007.419,00$  

40 900.2 900-13 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien 

metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
m3-E 35.112,81

1.057,00$  37.114.240,00$  

41 900.2 900-13 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
m3-km 176.793,39

1.175,00$  207.732.233,00$  

244.846.473,00$  

NP1 320-13 Sub base granular Clase B m3 1.208,48 303.867,00$                             367.217.192,00$  

NP3 450-13 Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 m3 396,90 1.002.812,00$                          398.016.083,00$  

NP4 Geotextil bx-50 o Similar m2 7.242,00 13.127,00$                               95.065.734,00$  

NP5 662-13 Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior m 16,34 1.682.190,00$                          27.486.985,00$  

NP7 Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m m 29,30 77.932,00$                               2.283.408,00$  

NP8 Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 1.90 a 2.70 m m 12,80 106.496,00$                             1.363.149,00$  

NP10
Recubrimiento con base en resinas epóxicas Coaltar Epóxico o similar para protección de

tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos
m2 152,15 38.846,00$                               

5.910.419,00$  

NP12 662-13 Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 60" diámetro interior (Especificación 662.13) m 15,54 2.357.951,00$                          36.642.559,00$  

933.985.529,00$  

 $                1.620.164.535,00 

Subtotal

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

Subtotal

Subtotal

ING. JUAN LUBO SPROCKEL Y/O                                            

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA  

Residente de obra

VALOR UNITARIO

ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

CONTRATISTA: 

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

VALOR TOTALUND.

TOTAL OBRA

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

TRANSPORTES

EXPLANACIONES

Residente de interventoría

ITEMS NUEVOS

PREACTA DE OBRA No. 21
1009 DE 2021

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

OBJETO :
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN 

MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No :

Subtotal

CANTIDAD

Subtotal

Nº ITEM DE PAGO



ABSCISA ELEMENTO VOLÚMEN

MURO 1,61 m3

ALETAS 5,73 m3

CIMIENTO/LOSA 0,00 m3

MURO 15,02 m3

ALETAS 43,20 m3

CIMIENTO/LOSA 0,00 m3

MURO 0,00 m3

ALETAS 0,00 m3

CIMIENTO/LOSA 7,39 m3

331,20

258,24

72,96

m3

TRAMO URIBIA PUERTO

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                   

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

Residente de Interventoria

ING.RICHARD DIAZ ORTEGA

7,35 m3

PR 97+890

PR 97+975

58,22 m3

7,39 m3

Demolición de Estructuras

Residente de obra

Localización:

PR 97+750

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

OBSERVACIÓN

UNID.

OBSERVACIÓN

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066

CAPÍTULO EXPLANACIONES

OBJETO DEL CONTRATO

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA 

VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030” MODULO 2.

FECHA REPORTE: DD 25 MM 2 AA 2023 CORTE N° 21 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

ITEM



ABSCISA
ANCHO DE 

VIA
ÁREA CONCRETO MUROS VOL CONCRETO MUROS VOL CONCRETO ALETAS VOL CONCRETO LOSA DEMOLICIÓN

REMOCIÓN 

DE TUBERIA
longitud             

a

altura            

b

espesor                                  

c

largo                    

d

altura                     

e

espesor                        

f

largo                                  

g

ancho                       

h

espesor                             

i

d aleta                                              

j

radio               

k

d entre tubos                            

l

# de tubos              

m

espesor relleno             

n (k^2)*π O = (A*B*C-Ñ*C*M)*2 P = (D*E*F*4) Q = (((G+G+J)/2)*H*I)*2

2 1,82 0,3 3,5 1,82 0,225 0,55 1 0,95 m2 0,81 m3 2,87 m3 0,00 m3 3,67 m3 15,30 ml

2 1,82 0,3 3,5 1,82 0,225 0,55 1 0,95 m2 0,81 m3 2,87 m3 0,00 m3 3,67 m3 0,00 ml

TOTALES 1,61 m3 5,73 m3 0,00 m3 7,35 m3 15,30 m3

ABSCISA
ANCHO DE 

VIA
ÁREA CONCRETO MUROS VOL CONCRETO MUROS VOL CONCRETO ALETAS VOL CONCRETO LOSA DEMOLICIÓN

REMOCIÓN 

DE TUBERIA

longitud             

a

altura            

b

espesor                                  

c

largo                    

d

altura                     

e

espesor                        

f

largo                                  

g

ancho                       

h

espesor                             

i

d aleta                                              

j

radio               

k

d entre tubos                            

l

# de tubos              

m

espesor relleno             

n
(k^2)*π O = (A*B*C-Ñ*C*M)*2 P = (D*E*F*4) Q = (((G+G+J)/2)*H*I)*2

5 2,5 0,9 6 2 0,9 1,15 1 4,15 m2 7,51 m3 21,60 m3 0,00 m3 29,11 m3 12,80 ml

5 2,5 0,9 6 2 0,9 1,15 1 4,15 m2 7,51 m3 21,60 m3 0,00 m3 29,11 m3 0,00 ml

TOTALES 15,02 m3 43,20 m3 0,00 m3 58,22 m3 12,80 m3

ABSCISA
ANCHO DE 

VIA
ÁREA CONCRETO MUROS VOL CONCRETO MUROS VOL CONCRETO ALETAS VOL CONCRETO LOSA DEMOLICIÓN

REMOCIÓN 

DE TUBERIA
longitud             

a

altura            

b

espesor                                  

c

largo                    

d

altura                     

e

espesor                        

f

largo                                  

g

ancho                       

h

espesor                             

i

d aleta                                              

j

radio               

k

d entre tubos                            

l

# de tubos              

m

espesor relleno             

n
(k^2)*π O = (A*B*C-Ñ*C*M)*2 P = (D*E*F*4) Q = (((G+G+J)/2)*H*I)*2

4,925 3 0,25 0,55 44 1 0,95 m2 0,00 m3 0,00 m3 3,69 m3 3,69 m3 14,00 ml

4,925 3 0,25 0,55 44 1 0,95 m2 0,00 m3 0,00 m3 3,69 m3 3,69 m3 0,00 ml

TOTALES 0,00 m3 0,00 m3 7,39 m3 7,39 m3 14,00 m3

KM97+975 14

KM97+890 12,8

DEMOLICION - ALCANTARILLA 97+975
MURO ALETAS LOSA TUBERIA

DEMOLICION - ALCANTARILLA 97+890
MURO ALETAS LOSA TUBERIA

KM97+750 15,3

DEMOLICION - ALCANTARILLA 97+750
MURO ALETAS LOSA TUBERIA



UNID.

PR 95+700 0,00 PR 96+060 83,35 0,00 241,99

PR 95+720 1,55 PR 96+080 74,17 1,55 316,16

PR 95+740 1,84 PR 96+100 56,85 3,39 373,01

PR 95+760 1,27 PR 96+120 24,15 4,66 397,16

PR 95+780 2,86 PR 96+140 0,00 7,52 397,16

PR 95+800 2,29 PR 96+160 1,57 9,81 398,73

PR 95+820 1,95 PR 96+180 1,63 11,76 400,36

PR 95+840 2,94 PR 96+200 3,01 14,70 403,38

PR 95+860 2,40 PR 96+220 5,54 17,10 408,92

PR 95+880 2,21 PR 96+240 27,69 19,31 436,61

PR 95+900 1,58 PR 96+260 47,53 20,89 484,13

PR 95+920 0,59 PR 96+280 41,74 21,48 525,87

PR 95+940 0,00 PR 96+300 55,31 21,48 581,18

PR 95+960 13,18 PR 96+320 63,57 34,66 644,75

PR 95+980 14,55 PR 96+340 40,05 49,21 684,80

PR 96+000 2,65 PR 96+360 16,62 51,86 701,42

PR 96+020 33,09 PR 96+380 6,03 84,95 707,46

PR 96+040 73,69 PR 96+400 1,96 158,64 709,41

PR 95+700 0,00 PR 96+060 0,00 0,00 1552,55

PR 95+720 39,10 PR 96+080 0,00 39,10 1552,55

PR 95+740 80,59 PR 96+100 0,00 119,69 1552,55

PR 95+760 101,91 PR 96+120 35,16 221,60 1587,71

PR 95+780 114,97 PR 96+140 72,01 336,57 1659,72

PR 95+800 129,33 PR 96+160 62,28 465,90 1722,00

PR 95+820 125,58 PR 96+180 45,63 591,47 1767,63

PR 95+840 120,07 PR 96+200 43,98 711,54 1811,61

PR 95+860 124,35 PR 96+220 32,27 835,89 1843,88

PR 95+880 135,90 PR 96+240 8,77 971,79 1852,65

PR 95+900 138,35 PR 96+260 1,18 1110,14 1853,83

PR 95+920 126,86 PR 96+280 0,96 1237,00 1854,79

PR 95+940 106,61 PR 96+300 0,06 1343,61 1854,85

PR 95+960 74,45 PR 96+320 0,00 1418,07 1854,85

PR 95+980 61,49 PR 96+340 2,25 1479,56 1857,10

PR 96+000 52,24 PR 96+360 10,15 1531,80 1867,25

PR 96+020 20,75 PR 96+380 17,69 1552,55 1884,94

PR 96+040 0,00 PR 96+400 39,16 1552,55 1924,09

PR 79+920 74,25 PR 86+195 89,16 74,25 2766,75

PR 79+770 196,00 PR 86+410 117,94 270,25 2884,69

PR 79+570 39,60 PR 87+120 62,24 309,85 2946,93

PR 79+440 69,30 PR 87+230 46,88 379,15 2993,80

PR 79+245 70,00 PR 87+370 68,20 449,15 3062,00

PR 79+130 25,60 PR 87+475 31,87 474,75 3093,86

PR 80+130 78,00 PR 87+855 266,65 552,75 3360,52

PR 80+265 110,42 PR 88+020 40,00 663,18 3400,51

PR 80+330 70,46 PR 88+515 98,96 733,63 3499,48

PR 81+425 239,07 PR 89+305 115,56 972,70 3615,04

PR 81+670 290,19 PR 89+580 115,92 1262,89 3730,95

PR 81+940 259,75 PR 89+710 105,04 1522,64 3835,99

PR 82+160 88,02 PR 89+975 158,94 1610,66 3994,93

PR 82+470 144,98 PR 91+210 26,40 1755,64 4021,33

PR 83+755 135,92 PR 91+355 50,40 1891,55 4071,73

PR 84+510 81,04 PR 91+520 18,00 1972,60 4089,73

PR 84+585 80,18 PR 91+615 53,55 2052,77 4143,28

PR 84+750 51,75 PR 91+900 109,20 2104,53 4252,48

PR 84+940 187,75 PR 92+050 24,00 2292,27 4276,48

PR 85+425 86,49 PR 92+120 82,50 2378,77 4358,98

PR 85+545 111,29 PR 92+480 139,20 2490,06 4498,18

PR 85+930 187,53 PR 92+700 27,00 2677,59 4525,18

PR 93+500 0,00 PR 93+580 274,74 0,00 1424,74

PR 93+520 316,03 PR 93+600 232,12 316,03 1656,86

PR 93+540 448,53 PR 93+620 209,76 764,56 1866,62

PR 93+560 385,44 PR 93+640 120,30 1150,00 1986,93

MATERIAL DE RELLENO VÍA 95+700 - 96+400

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

CAPÍTULO EXPLANACIONES

Localización: vol. De terraplen

Excavación sin clasificar de la explanación y canales m3ITEM

vol. De terraplen 

ACUMULADO

vol. De terraplen 

ACUMULADO

2023 CORTE N°

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

FECHA REPORTE: DD 25

MATERIAL DE CORTADO 93500 - 93640 MATERIAL ARENOSO Y FRESADO

MATERIAL DEL 79000-77740 MATERIAL TERRAPLÉN

MATERIAL DE CORTE VÍA 95+700 - 96+400

Localización:
vol. De 

terraplen
OBSERVACIÓN

21 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021MM 2 AA

MATERIAL DE RELLENO  PARA ACCESOS



PR 77+740 0,00 PR 78+380 99,02 0,00 3420,42

PR 77+760 86,01 PR 78+400 97,70 86,01 3518,11

PR 77+780 83,95 PR 78+420 112,00 169,96 3630,11

PR 77+800 82,51 PR 78+440 112,20 252,46 3742,32

PR 77+820 83,21 PR 78+460 117,80 335,68 3860,11

PR 77+840 86,20 PR 78+480 113,44 421,88 3973,56

PR 77+860 86,78 PR 78+500 119,76 508,66 4093,31

PR 77+880 87,00 PR 78+520 118,46 595,66 4211,77

PR 77+900 118,06 PR 78+540 111,41 713,71 4323,18

PR 77+920 129,76 PR 78+560 101,00 843,47 4424,18

PR 77+940 126,43 PR 78+580 89,92 969,91 4514,10

PR 77+960 144,00 PR 78+600 75,50 1113,91 4589,60

PR 77+980 144,89 PR 78+620 57,68 1258,79 4647,28

PR 78+000 145,12 PR 78+640 56,98 1403,91 4704,26

PR 78+020 168,80 PR 78+660 55,44 1572,72 4759,70

PR 78+040 143,99 PR 78+680 52,29 1716,71 4811,99

PR 78+060 114,77 PR 78+700 67,23 1831,47 4879,21

PR 78+080 94,59 PR 78+720 71,55 1926,06 4950,76

PR 78+100 89,62 PR 78+740 66,07 2015,68 5016,83

PR 78+120 113,22 PR 78+760 62,54 2128,90 5079,37

PR 78+140 110,74 PR 78+780 58,93 2239,64 5138,30

PR 78+160 114,89 PR 78+800 67,33 2354,53 5205,63

PR 78+180 113,41 PR 78+820 66,41 2467,94 5272,04

PR 78+200 109,18 PR 78+840 68,30 2577,12 5340,34

PR 78+220 110,02 PR 78+860 73,24 2687,14 5413,58

PR 78+240 123,16 PR 78+880 71,92 2810,30 5485,49

PR 78+260 114,22 PR 78+900 72,51 2924,52 5558,01

PR 78+280 110,71 PR 78+920 60,44 3035,23 5618,45

PR 78+300 85,13 PR 78+940 59,55 3120,37 5677,99

PR 78+320 70,59 PR 78+960 59,77 3190,95 5737,77

PR 78+340 67,15 PR 78+980 64,22 3258,10 5801,99

PR 78+360 63,29 PR 79+000 55,07 3321,40 5857,06

81.727,94

66.725,27

15.002,67

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                   

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

TOTAL EJECUTADO

Residente de obra Residente de Interventoria

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR



TOTAL M3

ABSCISA ÁREA ESPESOR M3

k 79 + 920 165 0,45 74,3

k 79 + 770 196 1,00 196,0

k 79 + 570 88 0,45 39,6

k 79 + 440 154 0,45 69,3

k 79 + 245 140 0,5 70,0

k 79 + 130 128 0,20 25,6

k 80 + 130 222,87 0,35 78,0

k 80 + 265 262,91 0,42 110,4

k 80 + 330 185,41 0,38 70,5

k 81 + 425 298,84 0,80 239,1

k 81 + 670 322,43 0,90 290,2

k 81 + 940 320,68 0,81 259,8

k 82 + 160 237,88 0,37 88,0

k 82 + 470 289,96 0,50 145,0

k 83 + 755 247,12 0,55 135,9

k 84 + 510 289,44 0,28 81,0

k 84 + 585 364,44 0,22 80,2

k 84 + 750 147,87 0,35 51,8

k 84 + 940 361,05 0,52 187,7

k 85 + 425 205,94 0,42 86,5

k 85 + 545 202,35 0,55 111,3

k 85 + 930 267,9 0,70 187,5

k 86 + 195 212,29 0,42 89,2

k 86 + 410 287,65 0,41 117,9

VOLUMEN DE TERRAPLEN ENTRADAS



k 87 + 120 248,95 0,25 62,2

k 87 + 230 223,22 0,21 46,9

k 87 + 370 154,99 0,44 68,2

k 87 + 475 99,58 0,32 31,9

k 87 + 855 375,57 0,71 266,7

k 88 + 020 159,98 0,25 40,0

k 88 + 515 282,75 0,35 99,0

k 89 + 305 262,64 0,44 115,6

k 89 + 580 289,79 0,40 115,9

k 89 + 710 300,1 0,35 105,0

k 89 + 975 378,43 0,42 158,9

k 91 + 210 66 0,40 26,4

k 91 + 355 126 0,40 50,4

k 91 + 520 45 0,40 18,0

k 91 + 615 119 0,45 53,6

k 91 + 900 156 0,70 109,2

k 92 + 050 48 0,50 24,0

k 92 + 120 165 0,50 82,5

k 92 + 480 232 0,60 139,2

k 92 + 700 90 0,3 27,0

TOTAL M3 4525,18



P.K.
Área de desmonte 

(Metros cuadrados)

Volumen de desmonte 

(Metros cúbicos)

Área de terraplén 

(Metros cuadrados)

Volumen de terraplén 

(Metros cúbicos)

Vol. desmonte acumul. 

(Metros cúbicos)

Vol. terraplén acumul. 

(Metros cúbicos)

95+700.00 0,023 0 0,677 0 0 0

95+720.00 0,132 1,554 3,233 39,101 1,554 39,101

95+740.00 0,051 1,837 4,826 80,59 3,391 119,69

95+760.00 0,076 1,27 5,364 101,907 4,661 221,597

95+780.00 0,21 2,858 6,133 114,974 7,519 336,571

95+800.00 0,019 2,286 6,8 129,326 9,806 465,897

95+820.00 0,177 1,953 5,758 125,576 11,759 591,473

95+840.00 0,117 2,941 6,249 120,069 14,7 711,543

95+860.00 0,122 2,397 6,186 124,348 17,097 835,891

95+880.00 0,099 2,21 7,404 135,896 19,307 971,786

95+900.00 0,059 1,58 6,431 138,352 20,887 1.110,14

95+920.00 0 0,589 6,231 126,863 21,476 1.237,00

95+940.00 0 0,001 4,445 106,61 21,476 1.343,61

95+960.00 1,318 13,179 3 74,453 34,656 1.418,06

95+980.00 0,137 14,554 3,149 61,491 49,21 1.479,56

96+000.00 0,128 2,652 2,075 52,241 51,862 1.531,80

96+020.00 3,181 33,088 0 20,751 84,95 1.552,55

96+040.00 4,188 73,687 0 0 158,638 1.552,55

96+060.00 4,148 83,353 0 0 241,991 1.552,55

96+080.00 3,269 74,171 0 0 316,162 1.552,55

96+100.00 2,415 56,848 0 0 373,011 1.552,55

96+120.00 0 24,154 3,516 35,162 397,165 1.587,71

96+140.00 0 0 3,685 72,01 397,165 1.659,72

96+160.00 0,157 1,568 2,543 62,281 398,733 1.722,00

96+180.00 0,006 1,631 2,02 45,631 400,363 1.767,63

96+200.00 0,295 3,014 2,378 43,98 403,377 1.811,61

96+220.00 0,259 5,543 0,849 32,271 408,92 1.843,88

96+240.00 2,51 27,688 0,028 8,767 436,608 1.852,65

96+260.00 2,243 47,527 0,09 1,175 484,135 1.853,82

96+280.00 1,931 41,736 0,006 0,96 525,87 1.854,78

96+300.00 3,6 55,31 0 0,062 581,18 1.854,85

96+320.00 2,757 63,574 0 0 644,754 1.854,85

96+340.00 1,248 40,048 0,225 2,25 684,802 1.857,10

96+360.00 0,414 16,621 0,79 10,149 701,423 1.867,24

96+380.00 0,189 6,034 0,979 17,691 707,458 1.884,94

96+400.00 0,007 1,958 2,936 39,155 709,415 1.924,09

Informe de volumen
Alienación: EJE TERRAPLEN

Grupo de líneas de muestreo: FEBRERO

P.K. inicial: 95+700.00

P.K. final: 96+400.00



P.K.
Área de desmonte 

(Metros cuadrados)

Volumen de desmonte 

(Metros cúbicos)

Vol. desmonte acumul. 

(Metros cúbicos)

93+500.00 9,471 0 0

93+520.00 22,132 316,029 316,029

93+540.00 22,721 448,532 764,561

93+560.00 15,823 385,441 1.150,00

93+580.00 11,651 274,738 1.424,74

93+600.00 11,561 232,118 1.656,86

93+620.00 9,416 209,764 1.866,62

93+640.00 2,615 120,304 1.986,93

Informe de volumen
Alienación: EJE MATERIAL ARENOSO Y FRESADO

Grupo de líneas de muestreo: 

P.K. inicial: 93+500.00

P.K. final: 93+640.00



P.K.
Área de terraplen (Metros 

cuadrados)

Volumen de terraplen (Metros 

cúbicos)

Vol. terraplen acumul. (Metros 

cúbicos)

Pr 77+740 329,41 0 0

Pr 77+760 344,02 86,005 86,005

Pr 77+780 335,81 83,952 169,957

Pr 77+800 330,03 82,507 252,464

Pr 77+820 331,08 83,213 335,677

Pr 77+840 344,21 86,202 421,879

Pr 77+860 346,76 86,777 508,656

Pr 77+880 348,01 87,001 595,657

Pr 77+900 320,19 118,056 713,713

Pr 77+920 324,49 129,761 843,474

Pr 77+940 314,23 126,432 969,906

Pr 77+960 359,09 143,999 1113,905

Pr 77+980 362,21 144,886 1258,791

Pr 78+000 362,83 145,122 1403,913

Pr 78+020 357,61 168,802 1572,715

Pr 78+040 287,82 143,992 1716,707

Pr 78+060 249,26 114,765 1831,472

Pr 78+080 281,96 94,588 1926,06

Pr 78+100 298,74 89,624 2015,684

Pr 78+120 323,48 113,219 2128,903

Pr 78+140 316,38 110,736 2239,639

Pr 78+160 328,25 114,888 2354,527

Pr 78+180 324,04 113,412 2467,939

Pr 78+200 311,95 109,182 2577,121

Pr 78+220 305,61 110,016 2687,137

Pr 78+240 300,41 123,164 2810,301

Pr 78+260 285,01 114,222 2924,523

Pr 78+280 276,77 110,711 3035,234

Pr 78+300 266,04 85,132 3120,366

Pr 78+320 271,48 70,586 3190,952

Pr 78+340 279,81 67,152 3258,104

Pr 78+360 287,77 63,294 3321,398

Pr 78+380 319,41 99,017 3420,415

Pr 78+400 324,88 97,696 3518,111

Pr 78+420 340,02 112,001 3630,112

Pr 78+440 340,68 112,204 3742,316

Pr 78+460 342,06 117,798 3860,114

Pr 78+480 333,69 113,443 3973,557

Pr 78+500 342,16 119,756 4093,313

Pr 78+520 338,45 118,457 4211,770

Pr 78+540 337,66 111,408 4323,178

Pr 78+560 330,33 100,999 4424,177

Pr 78+580 320,00 89,921 4514,098

Informe de volumen
Alienación: TERRAPLEN PARCIAL.

Grupo de líneas de muestreo: 

P.K. inicial: 77+740.00

P.K. final: 79+000.00



Pr 78+600 300,12 75,501 4589,599

Pr 78+620 288,38 57,676 4647,275

Pr 78+640 280,43 56,981 4704,256

Pr 78+660 264,11 55,443 4759,699

Pr 78+680 261,43 52,286 4811,985

Pr 78+700 258,57 67,228 4879,213

Pr 78+720 265,21 71,550 4950,763

Pr 78+740 264,26 66,066 5016,829

Pr 78+760 260,60 62,544 5079,373

Pr 78+780 256,21 58,926 5138,299

Pr 78+800 258,96 67,329 5205,628

Pr 78+820 265,65 66,412 5272,040

Pr 78+840 273,22 68,300 5340,340

Pr 78+860 281,68 73,236 5413,576

Pr 78+880 276,62 71,918 5485,494

Pr 78+900 278,98 72,513 5558,007

Pr 78+920 274,72 60,438 5618,445

Pr 78+940 270,68 59,549 5677,994

Pr 78+960 259,87 59,771 5737,765

Pr 78+980 256,00 64,22 5801,987

Pr 79+000 250,32 55,072 5857,059



UNID.

PR 79+920 74,25 PR 86+195 89,16 74,25 2766,75

PR 79+770 196,00 PR 86+410 117,94 270,25 2884,69

PR 79+570 39,60 PR 87+120 62,24 309,85 2946,93

PR 79+440 69,30 PR 87+230 46,88 379,15 2993,80

PR 79+245 70,00 PR 87+370 68,20 449,15 3062,00

PR 79+130 25,60 PR 87+475 31,87 474,75 3093,86

PR 80+130 78,00 PR 87+855 266,65 552,75 3360,52

PR 80+265 110,42 PR 88+020 40,00 663,18 3400,51

PR 80+330 70,46 PR 88+515 98,96 733,63 3499,48

PR 81+425 239,07 PR 89+305 115,56 972,70 3615,04

PR 81+670 290,19 PR 89+580 115,92 1262,89 3730,95

PR 81+940 259,75 PR 89+710 105,04 1522,64 3835,99

PR 82+160 88,02 PR 89+975 158,94 1610,66 3994,93

PR 82+470 144,98 PR 91+210 26,40 1755,64 4021,33

PR 83+755 135,92 PR 91+355 50,40 1891,55 4071,73

PR 84+510 81,04 PR 91+520 18,00 1972,60 4089,73

PR 84+585 80,18 PR 91+615 53,55 2052,77 4143,28

PR 84+750 51,75 PR 91+900 109,20 2104,53 4252,48

PR 84+940 187,75 PR 92+050 24,00 2292,27 4276,48

PR 85+425 86,49 PR 92+120 82,50 2378,77 4358,98

PR 85+545 111,29 PR 92+480 139,20 2490,06 4498,18

PR 85+930 187,53 PR 92+700 27,00 2677,59 4525,18

PR 95+700 114,97 PR 96+060 72,01 114,97 1438,12

PR 95+720 129,33 PR 96+080 62,28 244,30 1500,40

PR 95+740 125,58 PR 96+100 45,63 369,88 1546,03

PR 95+760 120,07 PR 96+120 43,98 489,95 1590,01

PR 95+780 124,35 PR 96+140 32,27 614,29 1622,29

PR 95+800 135,90 PR 96+160 8,77 750,19 1631,05

PR 95+820 138,35 PR 96+180 1,18 888,54 1632,23

PR 95+840 126,86 PR 96+200 0,96 1015,40 1633,19

PR 95+860 106,61 PR 96+220 0,06 1122,01 1633,25

PR 95+880 74,45 PR 96+240 0,00 1196,47 1633,25

PR 95+900 61,49 PR 96+260 2,25 1257,96 1635,50

PR 95+920 52,24 PR 96+280 10,15 1310,20 1645,65

PR 95+940 20,75 PR 96+300 17,69 1330,95 1663,34

PR 95+960 0,00 PR 96+320 39,16 1330,95 1702,49

PR 95+980 0,00 PR 96+340 0,00 1330,95 1702,49

PR 96+000 0,00 PR 96+360 0,00 1330,95 1702,49

PR 96+020 0,00 PR 96+380 0,00 1330,95 1702,49

PR 96+040 35,16 PR 96+400 0,00 1366,11 1702,49

95+580.00 3,87 95+640.00 27,51 3,87 90,41

95+600.00 23,14 95+660.00 12,25 27,01 102,66

95+620.00 35,89 62,90

PR 77+740 0,00 PR 78+380 99,02 0,00 3420,42

PR 77+760 86,01 PR 78+400 97,70 86,01 3518,11

PR 77+780 83,95 PR 78+420 112,00 169,96 3630,11

PR 77+800 82,51 PR 78+440 112,20 252,46 3742,32

PR 77+820 83,21 PR 78+460 117,80 335,68 3860,11

PR 77+840 86,20 PR 78+480 113,44 421,88 3973,56

PR 77+860 86,78 PR 78+500 119,76 508,66 4093,31

PR 77+880 87,00 PR 78+520 118,46 595,66 4211,77

PR 77+900 118,06 PR 78+540 111,41 713,71 4323,18

PR 77+920 129,76 PR 78+560 101,00 843,47 4424,18

PR 77+940 126,43 PR 78+580 89,92 969,91 4514,10

PR 77+960 144,00 PR 78+600 75,50 1113,91 4589,60

PR 77+980 144,89 PR 78+620 57,68 1258,79 4647,28

PR 78+000 145,12 PR 78+640 56,98 1403,91 4704,26

PR 78+020 168,80 PR 78+660 55,44 1572,72 4759,70

PR 78+040 143,99 PR 78+680 52,29 1716,71 4811,99

PR 78+060 114,77 PR 78+700 67,23 1831,47 4879,21

PR 78+080 94,59 PR 78+720 71,55 1926,06 4950,76

PR 78+100 89,62 PR 78+740 66,07 2015,68 5016,83

PR 78+120 113,22 PR 78+760 62,54 2128,90 5079,37

PR 78+140 110,74 PR 78+780 58,93 2239,64 5138,30

PR 78+160 114,89 PR 78+800 67,33 2354,53 5205,63

PR 78+180 113,41 PR 78+820 66,41 2467,94 5272,04

PR 78+200 109,18 PR 78+840 68,30 2577,12 5340,34

PR 78+220 110,02 PR 78+860 73,24 2687,14 5413,58

PR 78+240 123,16 PR 78+880 71,92 2810,30 5485,49

PR 78+260 114,22 PR 78+900 72,51 2924,52 5558,01

PR 78+280 110,71 PR 78+920 60,44 3035,23 5618,45

PR 78+300 85,13 PR 78+940 59,55 3120,37 5677,99

PR 78+320 70,59 PR 78+960 59,77 3190,95 5737,77

PR 78+340 67,15 PR 78+980 64,22 3258,10 5801,99

PR 78+360 63,29 PR 79+000 55,07 3321,40 5857,06

75.629,74

63.442,34

12.187,40

Residente de obra

MATERIAL DE RELLENO  PARA ACCESOS

OBSERVACIÓN

CAPÍTULO EXPLANACIONES ITEM Terraplenes m3

MATERIAL DE RELLENO VÍA 95580-95660

Volumen pendiente acta anterior

Residente de Interventoria

ING. RICHARD DIAZ ORTEGAING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                   

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

MATERIAL DE RELLENO VÍA 95+700 - 96+400

vol. De terraplen 

ACUMULADO
Localización: vol. De terraplen Localización:

vol. De 

terraplen

vol. De terraplen 

ACUMULADO

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

2 AA 2023 CORTE N° 21FECHA REPORTE: DD 25 MM CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

MATERIAL DE RELLENO VÍA 77740-79000



PUNTO V. ATRÁS A. INSTRU V. INTER DISTANCIA DESCRIPCIÓN
COTA SUB 

RASANTE

BMF92 2,146 24,286 22,14

1,640 -7,30 PATA  .IZQ 22,646

1,560 -5,34 HOM . IZQ 22,726

1,486 0,00 EJE 22,800

1,588 5,34 HOM. DER 22,698

1,644 7,50 PATA. DER 22,642

1,902 -7,40 PATA  .IZQ 22,384

1,510 -5,34 HOM . IZQ 22,776

1,426 0,00 EJE 22,860

1,528 5,34 HOM. DER 22,758

1,560 6,30 PATA. DER 22,726

1,980 -7,00 PATA  .IZQ 22,306

1,466 -5,34 HOM . IZQ 22,820

1,366 0,00 EJE 22,920

1,466 5,34 HOM. DER 22,820

1,965 7,50 PATA. DER 22,321

1,935 -7,50 PATA  .IZQ 22,351

1,403 -5,34 HOM . IZQ 22,883

1,306 0,00 EJE 22,980

1,383 5,34 HOM. DER 22,903

2,202 7,00 PATA. DER 22,084

2,004 -7,60 PATA  .IZQ 22,282

1,347 -5,34 HOM . IZQ 22,939

1,246 0,00 EJE 23,040

1,354 5,34 HOM. DER 22,932

2,145 7,00 PATA. DER 22,141

2,005 -5,80 PATA  .IZQ 22,281

1,300 -5,34 HOM . IZQ 22,986

1,186 0,00 EJE 23,100

1,295 5,34 HOM. DER 22,991

2,040 6,30 PATA. DER 22,246

1,825 -5,80 PATA  .IZQ 22,461

1,220 -5,34 HOM . IZQ 23,066

1,116 0,00 EJE 23,170

1,218 5,34 HOM. DER 23,068

2,004 6,30 PATA. DER 22,282

1,583 -7,00 PATA  .IZQ 22,703

1,161 -5,34 HOM . IZQ 23,125

1,056 0,00 EJE 23,230

1,195 5,34 HOM. DER 23,091

2,295 7,50 PATA. DER 21,991

95+740

CARTERA DE TERRAPLEN 

95+700

95+720

95+760

95+780

95+800

95+820

95+840



1,303 -6,50 PATA  .IZQ 22,983

1,113 -5,34 HOM . IZQ 23,173

0,996 0,00 EJE 23,290

1,088 5,34 HOM. DER 23,198

2,065 7,00 PATA. DER 22,221

1,278 -6,50 PATA  .IZQ 23,008

1,040 -5,34 HOM . IZQ 23,246

0,936 0,00 EJE 23,350

1,050 5,34 HOM. DER 23,236

1,521 7,00 PATA. DER 22,765

1,062 -5,80 PATA  .IZQ 23,224

0,983 -5,34 HOM . IZQ 23,303

0,876 0,00 EJE 23,410

0,975 5,34 HOM. DER 23,311

1,432 6,30 PATA. DER 22,854

BMF93 2,567 26,627 24,060

3,167 -7,30 PATA  .IZQ 23,460

3,247 -5,34 HOM . IZQ 23,380

3,147 0,00 EJE 23,480

3,254 5,34 HOM. DER 23,373

3,188 7,50 PATA. DER 23,439

3,090 -7,40 PATA  .IZQ 23,537

3,190 -5,34 HOM . IZQ 23,437

3,087 0,00 EJE 23,540

3,191 5,34 HOM. DER 23,436

3,209 6,30 PATA. DER 23,418

3,123 -7,00 PATA  .IZQ 23,504

3,133 -5,34 HOM . IZQ 23,494

3,027 0,00 EJE 23,600

3,122 5,34 HOM. DER 23,505

3,153 7,50 PATA. DER 23,474

2,920 -7,50 PATA  .IZQ 23,707

3,067 -5,34 HOM . IZQ 23,560

2,967 0,00 EJE 23,660

3,070 5,34 HOM. DER 23,557

2,792 7,00 PATA. DER 23,835

2,688 -7,60 PATA  .IZQ 23,939

3,020 -5,34 HOM . IZQ 23,607

2,907 0,00 EJE 23,720

3,000 5,34 HOM. DER 23,627

2,540 7,00 PATA. DER 24,087

2,653 -7,10 PATA  .IZQ 23,974

2,927 -5,34 HOM . IZQ 23,700

2,837 0,00 EJE 23,790

2,930 5,34 HOM. DER 23,697

2,677 7,10 PATA. DER 23,950

95+980

95+860

95+880

95+900

95+920

95+940

95+960

96+000

96+020



2,620 -7,00 PATA  .IZQ 24,007

2,874 -5,34 HOM . IZQ 23,753

2,777 0,00 EJE 23,850

2,865 5,34 HOM. DER 23,762

2,505 6,30 PATA. DER 24,122

2,600 -7,00 PATA  .IZQ 24,027

2,800 -5,34 HOM . IZQ 23,827

2,707 0,00 EJE 23,920

2,790 5,34 HOM. DER 23,837

2,452 7,50 PATA. DER 24,175

2,580 -7,00 PATA  .IZQ 24,047

2,726 -5,34 HOM . IZQ 23,901

2,627 0,00 EJE 24,000

2,724 5,34 HOM. DER 23,903

2,420 7,00 PATA. DER 24,207

2,550 -6,50 PATA  .IZQ 24,077

2,660 -5,34 HOM . IZQ 23,967

2,567 0,00 EJE 24,060

2,655 5,34 HOM. DER 23,972

2,295 7,00 PATA. DER 24,332

BMF95 1,529 26,317 24,788

2,300 -6,80 PATA  .IZQ 24,017

2,320 -5,34 HOM . IZQ 23,997

2,227 0,00 EJE 24,090

2,320 5,34 HOM. DER 23,997

2,010 6,60 PATA. DER 24,307

2,410 -6,90 PATA  .IZQ 23,907

2,378 -5,34 HOM . IZQ 23,939

2,287 0,00 EJE 24,030

2,373 5,34 HOM. DER 23,944

2,224 6,80 PATA. DER 24,093

2,463 -7,00 PATA  .IZQ 23,854

2,540 -5,34 HOM . IZQ 23,777

2,447 0,00 EJE 23,870

2,540 5,34 HOM. DER 23,777

2,388 6,80 PATA. DER 23,929

2,718 -7,00 PATA  .IZQ 23,599

2,761 -5,34 HOM . IZQ 23,556

2,657 0,00 EJE 23,66

2,770 5,34 HOM. DER 23,547

2,551 6,70 PATA. DER 23,766

2,920 -7,00 PATA  .IZQ 23,397

2,957 -5,34 HOM . IZQ 23,360

2,847 0,00 EJE 23,470

2,948 5,34 HOM. DER 23,369

2,743 6,60 PATA. DER 23,574

96+040

96+060

96+080

96+100

96+120

96+140

96+160

96+180

96+200



3,081 -7,10 PATA  .IZQ 23,236

3,152 -5,34 HOM . IZQ 23,165

3,047 0,00 EJE 23,270

3,148 5,34 HOM. DER 23,169

2,989 6,90 PATA. DER 23,328

3,238 -7,00 PATA  .IZQ 23,079

3,352 -5,34 HOM . IZQ 22,965

3,237 0,00 EJE 23,08

3,344 5,34 HOM. DER 22,973

3,204 6,60 PATA. DER 23,113

3,492 -7,00 PATA  .IZQ 22,825

3,540 -5,34 HOM . IZQ 22,777

3,437 0,00 EJE 22,880

3,540 5,34 HOM. DER 22,777

3,345 7,50 PATA. DER 22,972

3,680 -7,00 PATA  .IZQ 22,637

3,755 -5,34 HOM . IZQ 22,562

3,637 0,00 EJE 22,680

3,740 5,34 HOM. DER 22,577

3,595 7,00 PATA. DER 22,722

3,800 -6,50 PATA  .IZQ 22,517

3,940 -5,34 HOM . IZQ 22,377

3,827 0,00 EJE 22,490

3,930 5,34 HOM. DER 22,387

3,520 7,00 PATA. DER 22,797

BMF96 0,182 24,012 23,830

1,770 -7,10 PATA  .IZQ 22,242

1,817 -5,34 HOM . IZQ 22,195

1,722 0,00 EJE 22,290

1,825 5,34 HOM. DER 22,187

1,650 6,90 PATA. DER 22,362

1,993 -7,00 PATA  .IZQ 22,019

2,018 -5,34 HOM . IZQ 21,994

1,912 0,00 EJE 22,100

2,013 5,34 HOM. DER 21,999

1,800 6,60 PATA. DER 22,212

2,265 -7,00 PATA  .IZQ 21,747

2,210 -5,34 HOM . IZQ 21,802

2,112 0,00 EJE 21,900

2,227 5,34 HOM. DER 21,785

2,113 7,50 PATA. DER 21,899

2,310 -7,00 PATA  .IZQ 21,702

2,410 -5,34 HOM . IZQ 21,602

2,312 0,00 EJE 21,700

2,425 5,34 HOM. DER 21,587

96+220

96+360

96+380

96+240

96+260

96+280

96+300

96+320

96+340



P.K.
Área de desmonte 

(Metros cuadrados)

Volumen de desmonte 

(Metros cúbicos)

Área de terraplén 

(Metros cuadrados)

Volumen de terraplén 

(Metros cúbicos)

Vol. desmonte acumul. 

(Metros cúbicos)

Vol. terraplén acumul. 

(Metros cúbicos)

95+700.00 0,023 0 0,677 0 0 0

95+720.00 0,132 1,554 3,233 39,101 1,554 39,101

95+740.00 0,051 1,837 4,826 80,59 3,391 119,69

95+760.00 0,076 1,27 5,364 101,907 4,661 221,597

95+780.00 0,21 2,858 6,133 114,974 7,519 336,571

95+800.00 0,019 2,286 6,8 129,326 9,806 465,897

95+820.00 0,177 1,953 5,758 125,576 11,759 591,473

95+840.00 0,117 2,941 6,249 120,069 14,7 711,543

95+860.00 0,122 2,397 6,186 124,348 17,097 835,891

95+880.00 0,099 2,21 7,404 135,896 19,307 971,786

95+900.00 0,059 1,58 6,431 138,352 20,887 1.110,14

95+920.00 0 0,589 6,231 126,863 21,476 1.237,00

95+940.00 0 0,001 4,445 106,61 21,476 1.343,61

95+960.00 1,318 13,179 3 74,453 34,656 1.418,06

95+980.00 0,137 14,554 3,149 61,491 49,21 1.479,56

96+000.00 0,128 2,652 2,075 52,241 51,862 1.531,80

96+020.00 3,181 33,088 0 20,751 84,95 1.552,55

96+040.00 4,188 73,687 0 0 158,638 1.552,55

96+060.00 4,148 83,353 0 0 241,991 1.552,55

96+080.00 3,269 74,171 0 0 316,162 1.552,55

96+100.00 2,415 56,848 0 0 373,011 1.552,55

96+120.00 0 24,154 3,516 35,162 397,165 1.587,71

96+140.00 0 0 3,685 72,01 397,165 1.659,72

96+160.00 0,157 1,568 2,543 62,281 398,733 1.722,00

96+180.00 0,006 1,631 2,02 45,631 400,363 1.767,63

96+200.00 0,295 3,014 2,378 43,98 403,377 1.811,61

96+220.00 0,259 5,543 0,849 32,271 408,92 1.843,88

96+240.00 2,51 27,688 0,028 8,767 436,608 1.852,65

96+260.00 2,243 47,527 0,09 1,175 484,135 1.853,82

96+280.00 1,931 41,736 0,006 0,96 525,87 1.854,78

96+300.00 3,6 55,31 0 0,062 581,18 1.854,85

96+320.00 2,757 63,574 0 0 644,754 1.854,85

96+340.00 1,248 40,048 0,225 2,25 684,802 1.857,10

96+360.00 0,414 16,621 0,79 10,149 701,423 1.867,24

96+380.00 0,189 6,034 0,979 17,691 707,458 1.884,94

96+400.00 0,007 1,958 2,936 39,155 709,415 1.924,09

Informe de volumen
Alienación: EJE TERRAPLEN

Grupo de líneas de muestreo: FEBRERO

P.K. inicial: 95+700.00

P.K. final: 96+400.00



P.K.
Volumen de terraplén 

(Metros cúbicos)

Vol. terraplén acumul. (Metros 

cúbicos)

95+580.00 3,87 3,87

95+600.00 23,14 27,01

95+620.00 35,89 62,90

95+640.00 27,51 90,41

95+660.00 12,25 102,66

Informe de volumen
Alienación: TERRAPLEN K95+580 - 95+660

Grupo de líneas de muestreo: LDM

P.K. inicial: 95+580

P.K. final: 95+660



P.K.
Área de terraplen (Metros 

cuadrados)

Volumen de terraplen (Metros 

cúbicos)

Vol. terraplen acumul. (Metros 

cúbicos)

Pr 77+740 329,41 0 0

Pr 77+760 344,02 86,005 86,005

Pr 77+780 335,81 83,952 169,957

Pr 77+800 330,03 82,507 252,464

Pr 77+820 331,08 83,213 335,677

Pr 77+840 344,21 86,202 421,879

Pr 77+860 346,76 86,777 508,656

Pr 77+880 348,01 87,001 595,657

Pr 77+900 320,19 118,056 713,713

Pr 77+920 324,49 129,761 843,474

Pr 77+940 314,23 126,432 969,906

Pr 77+960 359,09 143,999 1113,905

Pr 77+980 362,21 144,886 1258,791

Pr 78+000 362,83 145,122 1403,913

Pr 78+020 357,61 168,802 1572,715

Pr 78+040 287,82 143,992 1716,707

Pr 78+060 249,26 114,765 1831,472

Pr 78+080 281,96 94,588 1926,06

Pr 78+100 298,74 89,624 2015,684

Pr 78+120 323,48 113,219 2128,903

Pr 78+140 316,38 110,736 2239,639

Pr 78+160 328,25 114,888 2354,527

Pr 78+180 324,04 113,412 2467,939

Pr 78+200 311,95 109,182 2577,121

Pr 78+220 305,61 110,016 2687,137

Pr 78+240 300,41 123,164 2810,301

Pr 78+260 285,01 114,222 2924,523

Pr 78+280 276,77 110,711 3035,234

Pr 78+300 266,04 85,132 3120,366

Pr 78+320 271,48 70,586 3190,952

Pr 78+340 279,81 67,152 3258,104

Pr 78+360 287,77 63,294 3321,398

Pr 78+380 319,41 99,017 3420,415

Pr 78+400 324,88 97,696 3518,111

Pr 78+420 340,02 112,001 3630,112

Pr 78+440 340,68 112,204 3742,316

Pr 78+460 342,06 117,798 3860,114

Pr 78+480 333,69 113,443 3973,557

Pr 78+500 342,16 119,756 4093,313

Pr 78+520 338,45 118,457 4211,770

Pr 78+540 337,66 111,408 4323,178

Pr 78+560 330,33 100,999 4424,177

Pr 78+580 320,00 89,921 4514,098

Informe de volumen
Alienación: TERRAPLEN PARCIAL.

Grupo de líneas de muestreo: 

P.K. inicial: 77+740.00

P.K. final: 79+000.00



Pr 78+600 300,12 75,501 4589,599

Pr 78+620 288,38 57,676 4647,275

Pr 78+640 280,43 56,981 4704,256

Pr 78+660 264,11 55,443 4759,699

Pr 78+680 261,43 52,286 4811,985

Pr 78+700 258,57 67,228 4879,213

Pr 78+720 265,21 71,550 4950,763

Pr 78+740 264,26 66,066 5016,829

Pr 78+760 260,60 62,544 5079,373

Pr 78+780 256,21 58,926 5138,299

Pr 78+800 258,96 67,329 5205,628

Pr 78+820 265,65 66,412 5272,040

Pr 78+840 273,22 68,300 5340,340

Pr 78+860 281,68 73,236 5413,576

Pr 78+880 276,62 71,918 5485,494

Pr 78+900 278,98 72,513 5558,007

Pr 78+920 274,72 60,438 5618,445

Pr 78+940 270,68 59,549 5677,994

Pr 78+960 259,87 59,771 5737,765

Pr 78+980 256,00 64,22 5801,987

Pr 79+000 250,32 55,072 5857,059



TOTAL M3

ABSCISA ÁREA ESPESOR M3

k 79 + 920 165 0,45 74,3

k 79 + 770 196 1,00 196,0

k 79 + 570 88 0,45 39,6

k 79 + 440 154 0,45 69,3

k 79 + 245 140 0,5 70,0

k 79 + 130 128 0,20 25,6

k 80 + 130 222,87 0,35 78,0

k 80 + 265 262,91 0,42 110,4

k 80 + 330 185,41 0,38 70,5

k 81 + 425 298,84 0,80 239,1

k 81 + 670 322,43 0,90 290,2

k 81 + 940 320,68 0,81 259,8

k 82 + 160 237,88 0,37 88,0

k 82 + 470 289,96 0,50 145,0

k 83 + 755 247,12 0,55 135,9

k 84 + 510 289,44 0,28 81,0

k 84 + 585 364,44 0,22 80,2

k 84 + 750 147,87 0,35 51,8

k 84 + 940 361,05 0,52 187,7

k 85 + 425 205,94 0,42 86,5

k 85 + 545 202,35 0,55 111,3

k 85 + 930 267,9 0,70 187,5

k 86 + 195 212,29 0,42 89,2

k 86 + 410 287,65 0,41 117,9

VOLUMEN DE TERRAPLEN ENTRADAS



k 87 + 120 248,95 0,25 62,2

k 87 + 230 223,22 0,21 46,9

k 87 + 370 154,99 0,44 68,2

k 87 + 475 99,58 0,32 31,9

k 87 + 855 375,57 0,71 266,7

k 88 + 020 159,98 0,25 40,0

k 88 + 515 282,75 0,35 99,0

k 89 + 305 262,64 0,44 115,6

k 89 + 580 289,79 0,40 115,9

k 89 + 710 300,1 0,35 105,0

k 89 + 975 378,43 0,42 158,9

k 91 + 210 66 0,40 26,4

k 91 + 355 126 0,40 50,4

k 91 + 520 45 0,40 18,0

k 91 + 615 119 0,45 53,6

k 91 + 900 156 0,70 109,2

k 92 + 050 48 0,50 24,0

k 92 + 120 165 0,50 82,5

k 92 + 480 232 0,60 139,2

k 92 + 700 90 0,3 27,0

TOTAL M3 4525,18



UNID.

Inicial Final Longitud Ancho

PR 93+770 PR 94+480 710,00                 1,36 m

PR 94+772 PR 94+780 8,00                     1,36 m

PR 94+908 PR 94+960 52,00                   1,36 m

PR 94+772 PR 94+780 8,00                     3,86 m

1.567,68

652,80

914,88

MEMORIA DE CANTIDADES 

CONTRATO No. 1009 DE 2021
INTERVENTORÍA

CONSORCIO 

GINPROVIAS VISIÓN 

UT ANDINO 066CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

FECHA REPORTE: DD 25 MM 2 AA 2023 CORTE N° 21
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

CAPÍTULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES ITEM Conformación de la calzada existente m2

30,88  m2
Conformación de losa

Localización: m2 OBSERVACIÓN

TRAMO URIBIA PUERTO

Total

965,60  m2
Cuneta carril izquierdo

-10,88  m2
Descuento tramo losa

-70,72  m2
Dirferencia acta 20

914,88                       

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

Residente de obra

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                   

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

Residente de Interventoria



INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

UNID. OBSERVACIÓN

Abscisa Volumen

PR 97+750 93,22

PR 97+890 182,33

PR 97+975 132,80

408,35 Total excavación

7.080,72

6.672,38

408,35

AA 2023 CORTE N° 21 1005 DE 2021

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

Residente de interventoría

INGENIERO RICHARD ORTEGA

Residente de obra

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                         

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS 

WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Localización: M3

TRAMO URIBIA PUERTO

CAPÍTULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES ITEM Excavaciones varias sin clasificar

FECHA REPORTE: DD 25 MM 2

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO  

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191



TUBERÍA 48" 16,50 m 2,20 m 3,00 m 108,90 

DESCUENTO VOLÚMEN DE 

TUBERÍA EXISTENTE
16,50 m 0,95 m2 15,68 

93,22 m3

93,22

ELEMENTO LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN ELEMENTO LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN 

TUBERÍA 91" 17,00 m 4,96 m 3,00 m 252,96 

DESCUENTO VOLÚMEN DE 

TUBERÍA EXISTENTE
17,00 m 4,15 m2 70,63 

182,33 m3

182,33

ELEMENTO LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN ELEMENTO LARGO ANCHO ALTURA VOLUMEN 

TUBERÍA 48" 17,00 m 2,50 m 3,60 m 153,00 

DESCUENTO VOLÚMEN DE 

TUBERÍA EXISTENTE
17,00 m 1,19 m2 20,20 

132,80 m3

132,80TOTAL EXCAVACIÓN 

VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL TUBERÍA

VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL TUBERÍA

TOTAL EXCAVACIÓN 

ALCANTARILLA 97+975 ENCOLE ALCANTARILLA 97+975 DESCOLE

ALCANTARILLA 97+890 ENCOLE ALCANTARILLA 97+890 DESCOLE

ALCANTARILLA 97+750 ENCOLE ALCANTARILLA 97+750 DESCOLE

VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL TUBERÍA

TOTAL EXCAVACIÓN 



UNID.

Abscisa Longitud Ancho Diametro # de tuberias Volumen total Volumen de tubería Volumen relleno

PR 97+750 16,34 m 2,50 m 1,22                          1,0 49,84 m3 19,10 m3 30,74 m3

PR 97+975 15,54 m 2,50 m 1,52                          1,0 59,05 m3 28,20 m3 30,85 m3

61,59 m3 Total 

3.006,68

2.945,09

61,59

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

FECHA REPORTE: DD 25 MM 2 AA 2023 CORTE N° 21 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Localización: m3 m3 OBSERVACION

TRAMO URIBIA PUERTO

CAPÍTULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES ITEM Relleno para estructuras con recebo

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

Residente de obra Residente de Interventoria

ING.RICHARD DIAZ ORTEGAING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                   

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

m3

m3



INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

UNID.

Largo Ancho Espesor Area

7,00 2,50 0,15 2,63                     

8,00 1,50 0,15 1,80                     

2,70 0,25 0,15 0,10                     

2,70 0,25 0,15 0,10                     

519,95

515,32

4,63

Localización: m3 OBSERVACIÓN

TRAMO URIBIA PUERTO

PLACA DE ACCESO KM 94+772

Total

4,63                           TOTAL

OBSERVACIONES :  

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

CAPÍTULO

Bordillo

0,10                           
Bordillo

Concrreto 28 MPA m3

2,63                           
Figura 1

1,80                           
Figura 2

0,10                           

Residente de obra

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                   

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

ESTRUCTURAS Y DRENAJES ITEM

FECHA REPORTE: DD 25 MM 2 AA 2023 CORTE N° 21 1005 DE 2021

MEMORIA DE CANTIDADES 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066

Residente de Interventoría 
RICHARD DIAZ ORTEGA



INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

UNID.

ELEMENTO FIGURA Ø SEPARACION LONGITUD BARRA
LONGITUD 

ELEMENTO

# DE 

ELEMENTOS

LONG TOTAL 

REFUERZO

PESO EN KG 

ML
KG REFUERFO

a b c d d/b=e e x c=f g f x g

LONGITUDINAL 3/8" 0,15 m 7,00 m 4,00 m 28 193,67 m 0,560 kg/m 108,45 kg

TRANSVERSAL 3/8" 0,15 m 2,75 m 8,00 m 54 149,42 m 0,560 kg/m 83,67 kg

192,13 kg

52.372,87

52.180,74

192,13

Residente de obra Residente de interventoría

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                   

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

1005 DE 2021

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

TOTAL REFUERZO PLACA

Localización:

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

CAPÍTULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES ITEM Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. m3

m3 OBSERVACIÓN

TRAMO URIBIA PUERTO

PLACA DE ACCESO KM 94+772

FECHA REPORTE: DD 25 MM 2 AA 2023 CORTE N° 21

MEMORIA DE CANTIDADES 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066



UNID.

Inicial Final Longitud Área

PR 94+480 PR 94+960 480,00                 0,16 m2

PR 94+772 PR 94+780 8,00                     0,16 m2

PR 93+972 PR 93+962 10,00                   0,16 m2

PR 93+790 PR 93+800 10,00                   0,16 m2

PR 94+480 PR 94+908 428,00                 0,16 m2

PR 93+770 PR 94+480 710,00                 0,16 m2

Largo Espesor Area

Figura 1 1,36 0,1 0,136

Figura 2 0,26 0,1 0,026

0,16

177,60

76,80

100,80

MEMORIA DE CANTIDADES 

CONTRATO No. 1009 DE 2021

FECHA REPORTE: DD 25 MM 2

UT ANDINO 066
INTERVENTORÍA

AA 2023

CONSORCIO 

GINPROVIAS VISIÓN CONTRATISTA

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo  (concreto f´c 21 mpa) M3

100,80                       

Total

OBSERVACIÓN

Facturado acta anterior

68,48  m3 Ejecutado real acta anterior

CORTE N° 21

Total

TRAMO URIBIA PUERTO

1005 DE 2021

Descuento acceso Walirrumana 1
-1,60  m3

-76,80  m3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

-1,28  m3

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

TOTAL EJECUTADO

ING. RICHARD DIAZ ORTEGAING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                   

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

Residente de obra Residente de interventoría

OBSERVACIONES :  

Descuento tramo losa Cujuincito

-1,60  m3
Descuento acceso Walirrumana 2

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Localización: M3

113,60  m3

OBJETO DEL CONTRATO

CAPÍTULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES ITEM

Facturado Presente acta



UNID.

VOL COMPÁCTO VOL SUELTO

Abscisa Inicial Abscisa Final Abscisa Inicial Abscisa Final CARGUE DESCARGUE m3 m3

PR 93+660 PR 94+360 PR 94+500 PR 94+500 PR 94+010 PR 94+500 1304,1 1.630,15                          4,9 8695,3

PR 94+360 PR 94+580 PR 94+200 PR 94+100 PR 94+470 PR 94+150 1084,4 1.409,69                          3,2 4920,2

PR 93+500 PR 93+640 PR 94+400 PR 94+400 PR 93+570 PR 94+400 1986,9 2.583,00                          8,3 21497,3

35112,8

74.592,72

39.479,91

35.112,81

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                   

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

Residente de obra

ING. RICHARD ORTEGA

Total

Residente de Interventoría

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

2023 CORTE N° 21 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

FECHA REPORTE: DD 25 MM 2 AA

OBSERVACIONES :  

OBSERVACIÓN# Estaciones M3/E

TRAMO URIBIA PUERTO

CAPÍTULO TRANSPORTES ITEM

Transporte de materiales provenientes de la 

excavación de la explanación, canales y 

préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 

metros(1.000 m) de distancia.

m3

 FRESADO  

CORTE LLENO/Descargue CENTROIDE

 PIEDRA 

 MATERIAL ARENOSO Y FRESADO 



P.K.
Volumen de desmonte (Metros 

cúbicos)
ABSCISA CORTE DISTANCIA EXPANSIÓN M3/KM

k 93 + 660 0 k 94 + 500 8,40                     1,30                       0,00

k 93 + 680 21,335 k 94 + 500 8,20                     1,30                       227,43

k 93 + 700 52,263 k 94 + 500 8,00                     1,30                       543,54

k 93 + 720 60,653 k 94 + 500 7,80                     1,30                       615,02

k 93 + 740 48,311 k 94 + 500 7,60                     1,30                       477,31

k 93 + 760 49,916 k 94 + 500 7,40                     1,30                       480,19

k 93 + 780 30,884 k 94 + 500 7,20                     1,30                       289,07

k 93 + 800 28,334 k 94 + 500 7,00                     1,30                       257,84

k 93 + 820 47,631 k 94 + 500 6,80                     1,30                       421,06

k 93 + 840 47,356 k 94 + 500 6,60                     1,30                       406,31

k 93 + 860 52,008 k 94 + 500 6,40                     1,30                       432,71

k 93 + 880 52,039 k 94 + 500 6,20                     1,30                       419,43

k 93 + 900 54,078 k 94 + 500 6,00                     1,30                       421,81

k 93 + 920 43,885 k 94 + 500 5,80                     1,30                       330,89

k 93 + 940 35,282 k 94 + 500 5,60                     1,30                       256,85

k 93 + 960 38,779 k 94 + 500 5,40                     1,30                       272,23

k 93 + 980 33,36 k 94 + 500 5,20                     1,30                       225,51

k 94 + 000 35,085 k 94 + 500 5,00                     1,30                       228,05

k 94 + 020 35,905 k 94 + 500 4,80                     1,30                       224,05

k 94 + 040 28,617 k 94 + 500 4,60                     1,30                       171,13

k 94 + 060 30,516 k 94 + 500 4,40                     1,30                       174,55

k 94 + 080 36,101 k 94 + 500 4,20                     1,30                       197,11

k 94 + 100 34,67 k 94 + 500 4,00                     1,30                       180,28

k 94 + 120 34,518 k 94 + 500 3,80                     1,30                       170,52

k 94 + 140 40,408 k 94 + 500 3,60                     1,30                       189,11

k 94 + 160 41,924 k 94 + 500 3,40                     1,30                       185,30

k 94 + 180 35,864 k 94 + 500 3,20                     1,30                       149,19

k 94 + 200 34,284 k 94 + 500 3,00                     1,30                       133,71

k 94 + 220 32,563 k 94 + 500 2,80                     1,30                       118,53

k 94 + 240 33,106 k 94 + 500 2,60                     1,30                       111,90

k 94 + 260 30,435 k 94 + 500 2,40                     1,30                       94,96

k 94 + 280 24,526 k 94 + 500 2,20                     1,30                       70,14

k 94 + 300 23,351 k 94 + 500 2,00                     1,30                       60,71

k 94 + 320 25,003 k 94 + 500 1,80                     1,30                       58,51

k 94 + 340 28,07 k 94 + 500 1,60                     1,30                       58,39
k 94 + 360 23,056 k 94 + 500 1,40                     1,30                       41,96

1304,116 8695,32

Informe de volumen
Alienación: FRESADO

Grupo de líneas de muestreo: LINEAS

P.K. inicial: 93+660.00

P.K. final: 94+360.00



P.K.
Volumen de desmonte 

(Metros cúbicos)
ABSCISA CORTE DISTANCIA EXPANSIÓN M3/KM

k 94 + 360 2,49 k 94 + 150 2,10                     1,30                       6,78

k 94 + 380 38,79 k 94 + 150 2,30                     1,30                       115,98

k 94 + 400 87,25 k 94 + 150 2,50                     1,30                       283,56

k 94 + 420 110,53 k 94 + 150 2,70                     1,30                       387,97

k 94 + 440 103,59 k 94 + 150 2,90                     1,30                       390,53

k 94 + 460 75,19 k 94 + 150 3,10                     1,30                       303,01

k 94 + 480 60,29 k 94 + 150 3,30                     1,30                       258,63

k 94 + 500 45,01 k 94 + 150 3,50                     1,30                       204,78

k 94 + 520 67,64 k 94 + 150 3,70                     1,30                       325,33

k 94 + 540 129,90 k 94 + 150 3,90                     1,30                       658,59

k 94 + 560 185,18 k 94 + 150 4,10                     1,30                       987,03

k 94 + 580 178,53 k 94 + 150 4,30                     1,30                       997,98

4920,17

Informe de volumen
Alienación: TERRAPLEN K94+360-K94+580

Grupo de líneas de muestreo: LDM

P.K. inicial: 94+360

P.K. final: 94+580



P.K.
Volumen de desmonte 

(Metros cúbicos)

Vol. desmonte acumul. 

(Metros cúbicos)
ABSCISA CORTE DISTANCIA EXPANSIÓN M3/KM

93500 0 0 k 94 + 400 9,00                      1,30                        0,00

93520 316,029 316,029 k 94 + 400 8,80                      1,30                        3615,37

93540 448,532 764,561 k 94 + 400 8,60                      1,30                        5014,59

93560 385,441 1.150,00 k 94 + 400 8,40                      1,30                        4209,02

93580 274,738 1.424,74 k 94 + 400 8,20                      1,30                        2928,71

93600 232,118 1.656,86 k 94 + 400 8,00                      1,30                        2414,03

93620 209,764 1.866,62 k 94 + 400 7,80                      1,30                        2127,01

93640 120,304 1.986,93 k 94 + 400 7,60                      1,30                        1188,60

21497,32

Informe de volumen
Alienación: EJE MATERIAL ARENOSO

Grupo de líneas de muestreo: 

P.K. inicial: 93+500.00

P.K. final: 93+640.00



UNID.

inicial final inicial final  centroide cargue 
Centroide 

descargue
Distancia Volúmen

Factor de 

Expansión

 Volumen 

suelto 
M3/km OBSERVACIÓN

PR 94+500 PR 94+500 PR 79+130 PR 92+200 PR 94+500 PR 85+665 8,8 4.525,18        1,3 5882,7 54.593,88                              Accesos 

PR 93+000 PR 93+000 PR 95+700 PR 96+400 PR 93+000 PR 96+050 3,1 1.924,09        1,3 2501,3 7.322,81                                 Terraplén vía. 

PR 93+400 PR 93+400 PR 77+740 PR 79+000 PR 93+400 PR 78+370 15,0 5.857,06        1,3 7614,2 114.876,71                            Terraplén vía. 

176793,39  VALOR A PAGAR PRESENTE 

ACTA 

764.390,57

587.597,18

176.793,39

FECHA REPORTE: DD 25 MM CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 20212 AA 2023 CORTE N° 21

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

TRANSPORTES ITEM m3-km

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores 

de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 

m)

TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ACCESOS 

M3/km

CORTE LLENO

Residente de obra Residente de Interventoría

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Localización: Volúmen f.e vol suelto OBSERVACIÓN

TRAMO URIBIA PUERTO

CAPÍTULO

CENTRO DE GRAVEDAD

TRANSPORTE DE MATERIAL DE TERRAPLÉN DEL 95700-96400

TRANSPORTE DE MATERIAL DE TERRAPLÉN DEL 77740-79000

ING.RICHARD DIAZ ORTEGA

OBSERVACIONES :  TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL EJECUTADO

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                   

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA



TOTAL M3

ABSCISA ÁREA ESPESOR M3
ABSCISA 

CORTE
DISTANCIA EXPANSIÓN M3/KM

k 79 + 920 165 0,45 74,3 k 94 + 500 14,58          1,30              1407,33

k 79 + 770 196 1,00 196,0 k 94 + 500 14,73          1,30              3753,20

k 79 + 570 88 0,45 39,6 k 94 + 500 14,93          1,30              768,60

k 79 + 440 154 0,45 69,3 k 94 + 500 15,06          1,30              1356,76

k 79 + 245 140 0,5 70,0 k 94 + 500 15,26          1,30              1388,21

k 79 + 130 128 0,20 25,6 k 94 + 500 15,37          1,30              511,51

k 80 + 130 222,87 0,35 78,0 k 94 + 500 14,37          1,30              1457,20

k 80 + 265 262,91 0,42 110,4 k 94 + 500 14,24          1,30              2043,42

k 80 + 330 185,41 0,38 70,5 k 94 + 500 14,17          1,30              1297,87

k 81 + 425 298,84 0,80 239,1 k 94 + 500 13,08          1,30              4063,63

k 81 + 670 322,43 0,90 290,2 k 94 + 500 12,83          1,30              4840,03

k 81 + 940 320,68 0,81 259,8 k 94 + 500 12,56          1,30              4241,21

k 82 + 160 237,88 0,37 88,0 k 94 + 500 12,34          1,30              1411,95

k 82 + 470 289,96 0,50 145,0 k 94 + 500 12,03          1,30              2267,34

k 83 + 755 247,12 0,55 135,9 k 94 + 500 10,75          1,30              1898,54

k 84 + 510 289,44 0,28 81,0 k 94 + 500 9,99            1,30              1052,51

k 84 + 585 364,44 0,22 80,2 k 94 + 500 9,92            1,30              1033,44

k 84 + 750 147,87 0,35 51,8 k 94 + 500 9,75            1,30              655,99

k 84 + 940 361,05 0,52 187,7 k 94 + 500 9,56            1,30              2333,31

k 85 + 425 205,94 0,42 86,5 k 94 + 500 9,08            1,30              1020,42

k 85 + 545 202,35 0,55 111,3 k 94 + 500 8,96            1,30              1295,61

k 85 + 930 267,9 0,70 187,5 k 94 + 500 8,57            1,30              2089,27

k 86 + 195 212,29 0,42 89,2 k 94 + 500 8,31            1,30              962,64

k 86 + 410 287,65 0,41 117,9 k 94 + 500 8,09            1,30              1240,34

k 87 + 120 248,95 0,25 62,2 k 94 + 500 7,38            1,30              597,11

k 87 + 230 223,22 0,21 46,9 k 94 + 500 7,27            1,30              443,03

k 87 + 370 154,99 0,44 68,2 k 94 + 500 7,13            1,30              632,11

k 87 + 475 99,58 0,32 31,9 k 94 + 500 7,03            1,30              291,01

k 87 + 855 375,57 0,71 266,7 k 94 + 500 6,65            1,30              2303,50

k 88 + 020 159,98 0,25 40,0 k 94 + 500 6,48            1,30              336,92

k 88 + 515 282,75 0,35 99,0 k 94 + 500 5,99            1,30              769,98

k 89 + 305 262,64 0,44 115,6 k 94 + 500 5,20            1,30              780,45

k 89 + 580 289,79 0,40 115,9 k 94 + 500 4,92            1,30              741,40

k 89 + 710 300,1 0,35 105,0 k 94 + 500 4,79            1,30              654,05

k 89 + 975 378,43 0,42 158,9 k 94 + 500 4,53            1,30              934,97

k 91 + 210 66 0,40 26,4 k 94 + 500 3,29            1,30              112,91

k 91 + 355 126 0,40 50,4 k 94 + 500 3,15            1,30              206,06

k 91 + 520 45 0,40 18,0 k 94 + 500 2,98            1,30              69,73

k 91 + 615 119 0,45 53,6 k 94 + 500 2,89            1,30              200,84

k 91 + 900 156 0,70 109,2 k 94 + 500 2,60            1,30              369,10

k 92 + 050 48 0,50 24,0 k 94 + 500 2,45            1,30              76,44

k 92 + 120 165 0,50 82,5 k 94 + 500 2,38            1,30              255,26

k 92 + 480 232 0,60 139,2 k 94 + 500 2,02            1,30              365,54

k 92 + 700 90 0,3 27,0 k 94 + 500 1,80            1,30              63,18

TOTAL M3 4525,18 54593,88

VOLUMEN DE TERRAPLÉN ENTRADAS



P.K.
Volumen de terraplén (Metros 

cúbicos)

Vol. terraplén acumul. (Metros 

cúbicos)
ABSCISA CORTE DISTANCIA EXPANSIÓN M3/KM

PR 95+700 0 0 k 93 + 000 2,70                      1,30                     0,00

PR 95+720 39,101 39,101 k 93 + 000 2,72                      1,30                     138,26

PR 95+740 80,59 119,69 k 93 + 000 2,74                      1,30                     287,06

PR 95+760 101,907 221,597 k 93 + 000 2,76                      1,30                     365,64

PR 95+780 114,974 336,571 k 93 + 000 2,78                      1,30                     415,52

PR 95+800 129,326 465,897 k 93 + 000 2,80                      1,30                     470,75

PR 95+820 125,576 591,473 k 93 + 000 2,82                      1,30                     460,36

PR 95+840 120,069 711,543 k 93 + 000 2,84                      1,30                     443,29

PR 95+860 124,348 835,891 k 93 + 000 2,86                      1,30                     462,33

PR 95+880 135,896 971,786 k 93 + 000 2,88                      1,30                     508,79

PR 95+900 138,352 1.110,14 k 93 + 000 2,90                      1,30                     521,59

PR 95+920 126,863 1.237,00 k 93 + 000 2,92                      1,30                     481,57

PR 95+940 106,61 1.343,61 k 93 + 000 2,94                      1,30                     407,46

PR 95+960 74,453 1.418,06 k 93 + 000 2,96                      1,30                     286,50

PR 95+980 61,491 1.479,56 k 93 + 000 2,98                      1,30                     238,22

PR 96+000 52,241 1.531,80 k 93 + 000 3,00                      1,30                     203,74

PR 96+020 20,751 1.552,55 k 93 + 000 3,02                      1,30                     81,47

PR 96+040 0 1.552,55 k 93 + 000 3,04                      1,30                     0,00

PR 96+060 0 1.552,55 k 93 + 000 3,06                      1,30                     0,00

PR 96+080 0 1.552,55 k 93 + 000 3,08                      1,30                     0,00

PR 96+100 0 1.552,55 k 93 + 000 3,10                      1,30                     0,00

PR 96+120 35,162 1.587,71 k 93 + 000 3,12                      1,30                     142,62

PR 96+140 72,01 1.659,72 k 93 + 000 3,14                      1,30                     293,94

PR 96+160 62,281 1.722,00 k 93 + 000 3,16                      1,30                     255,85

PR 96+180 45,631 1.767,63 k 93 + 000 3,18                      1,30                     188,64

PR 96+200 43,98 1.811,61 k 93 + 000 3,20                      1,30                     182,96

PR 96+220 32,271 1.843,88 k 93 + 000 3,22                      1,30                     135,09

PR 96+240 8,767 1.852,65 k 93 + 000 3,24                      1,30                     36,93

PR 96+260 1,175 1.853,82 k 93 + 000 3,26                      1,30                     4,98

PR 96+280 0,96 1.854,78 k 93 + 000 3,28                      1,30                     4,09

PR 96+300 0,062 1.854,85 k 93 + 000 3,30                      1,30                     0,27

PR 96+320 0 1.854,85 k 93 + 000 3,32                      1,30                     0,00

PR 96+340 2,25 1.857,10 k 93 + 000 3,34                      1,30                     9,77

PR 96+360 10,149 1.867,24 k 93 + 000 3,36                      1,30                     44,33

PR 96+380 17,691 1.884,94 k 93 + 000 3,38                      1,30                     77,73
PR 96+400 39,155 1.924,09 k 93 + 000 3,40                      1,30                     173,07

1924,09 7322,81

Alienación: EJE TERRAPLEN

Grupo de líneas de muestreo: FEBRERO

P.K. inicial: 95+700.00

P.K. final: 96+400.00

Informe de volumen



P.K.
Volumen de terraplen (Metros 

cúbicos)

Vol. terraplen acumul. (Metros 

cúbicos)
ABSCISA CORTE DISTANCIA EXPANSIÓN M3/KM

Pr 77+740 0 0 k 93 + 400 15,66                   1,30                     0,00
Pr 77+760 86,005 86,005 k 93 + 400 15,64                   1,30                     1748,65
Pr 77+780 83,952 169,957 k 93 + 400 15,62                   1,30                     1704,73
Pr 77+800 82,507 252,464 k 93 + 400 15,60                   1,30                     1673,24
Pr 77+820 83,213 335,677 k 93 + 400 15,58                   1,30                     1685,40
Pr 77+840 86,202 421,879 k 93 + 400 15,56                   1,30                     1743,69
Pr 77+860 86,777 508,656 k 93 + 400 15,54                   1,30                     1753,07
Pr 77+880 87,001 595,657 k 93 + 400 15,52                   1,30                     1755,33
Pr 77+900 118,056 713,713 k 93 + 400 15,50                   1,30                     2378,83
Pr 77+920 129,761 843,474 k 93 + 400 15,48                   1,30                     2611,31
Pr 77+940 126,432 969,906 k 93 + 400 15,46                   1,30                     2541,03
Pr 77+960 143,999 1113,905 k 93 + 400 15,44                   1,30                     2890,35
Pr 77+980 144,886 1258,791 k 93 + 400 15,42                   1,30                     2904,38
Pr 78+000 145,122 1403,913 k 93 + 400 15,40                   1,30                     2905,34
Pr 78+020 168,802 1572,715 k 93 + 400 15,38                   1,30                     3375,03
Pr 78+040 143,992 1716,707 k 93 + 400 15,36                   1,30                     2875,23
Pr 78+060 114,765 1831,472 k 93 + 400 15,34                   1,30                     2288,64
Pr 78+080 94,588 1926,06 k 93 + 400 15,32                   1,30                     1883,81
Pr 78+100 89,624 2015,684 k 93 + 400 15,30                   1,30                     1782,62
Pr 78+120 113,219 2128,903 k 93 + 400 15,28                   1,30                     2248,98
Pr 78+140 110,736 2239,639 k 93 + 400 15,26                   1,30                     2196,78
Pr 78+160 114,888 2354,527 k 93 + 400 15,24                   1,30                     2276,16
Pr 78+180 113,412 2467,939 k 93 + 400 15,22                   1,30                     2243,97
Pr 78+200 109,182 2577,121 k 93 + 400 15,20                   1,30                     2157,44
Pr 78+220 110,016 2687,137 k 93 + 400 15,18                   1,30                     2171,06
Pr 78+240 123,164 2810,301 k 93 + 400 15,16                   1,30                     2427,32
Pr 78+260 114,222 2924,523 k 93 + 400 15,14                   1,30                     2248,12
Pr 78+280 110,711 3035,234 k 93 + 400 15,12                   1,30                     2176,14
Pr 78+300 85,132 3120,366 k 93 + 400 15,10                   1,30                     1671,14
Pr 78+320 70,586 3190,952 k 93 + 400 15,08                   1,30                     1383,77
Pr 78+340 67,152 3258,104 k 93 + 400 15,06                   1,30                     1314,70
Pr 78+360 63,294 3321,398 k 93 + 400 15,04                   1,30                     1237,52
Pr 78+380 99,017 3420,415 k 93 + 400 15,02                   1,30                     1933,41
Pr 78+400 97,696 3518,111 k 93 + 400 15,00                   1,30                     1905,07
Pr 78+420 112,001 3630,112 k 93 + 400 14,98                   1,30                     2181,11
Pr 78+440 112,204 3742,316 k 93 + 400 14,96                   1,30                     2182,14
Pr 78+460 117,798 3860,114 k 93 + 400 14,94                   1,30                     2287,87
Pr 78+480 113,443 3973,557 k 93 + 400 14,92                   1,30                     2200,34
Pr 78+500 119,756 4093,313 k 93 + 400 14,90                   1,30                     2319,67
Pr 78+520 118,457 4211,770 k 93 + 400 14,88                   1,30                     2291,43
Pr 78+540 111,408 4323,178 k 93 + 400 14,86                   1,30                     2152,18
Pr 78+560 100,999 4424,177 k 93 + 400 14,84                   1,30                     1948,47
Pr 78+580 89,921 4514,098 k 93 + 400 14,82                   1,30                     1732,42
Pr 78+600 75,501 4589,599 k 93 + 400 14,80                   1,30                     1452,64
Pr 78+620 57,676 4647,275 k 93 + 400 14,78                   1,30                     1108,19
Pr 78+640 56,981 4704,256 k 93 + 400 14,76                   1,30                     1093,35
Pr 78+660 55,443 4759,699 k 93 + 400 14,74                   1,30                     1062,40
Pr 78+680 52,286 4811,985 k 93 + 400 14,72                   1,30                     1000,54
Pr 78+700 67,228 4879,213 k 93 + 400 14,70                   1,30                     1284,73
Pr 78+720 71,550 4950,763 k 93 + 400 14,68                   1,30                     1365,46
Pr 78+740 66,066 5016,829 k 93 + 400 14,66                   1,30                     1259,09
Pr 78+760 62,544 5079,373 k 93 + 400 14,64                   1,30                     1190,34
Pr 78+780 58,926 5138,299 k 93 + 400 14,62                   1,30                     1119,95
Pr 78+800 67,329 5205,628 k 93 + 400 14,60                   1,30                     1277,90
Pr 78+820 66,412 5272,040 k 93 + 400 14,58                   1,30                     1258,77
Pr 78+840 68,300 5340,340 k 93 + 400 14,56                   1,30                     1292,78
Pr 78+860 73,236 5413,576 k 93 + 400 14,54                   1,30                     1384,31
Pr 78+880 71,918 5485,494 k 93 + 400 14,52                   1,30                     1357,52
Pr 78+900 72,513 5558,007 k 93 + 400 14,50                   1,30                     1366,87
Pr 78+920 60,438 5618,445 k 93 + 400 14,48                   1,30                     1137,68
Pr 78+940 59,549 5677,994 k 93 + 400 14,46                   1,30                     1119,40
Pr 78+960 59,771 5737,765 k 93 + 400 14,44                   1,30                     1122,02
Pr 78+980 64,22 5801,987 k 93 + 400 14,42                   1,30                     1203,91
Pr 79+000 55,072 5857,059 k 93 + 400 14,40                   1,30                     1030,95

114876,71

Informe de volumen
Alienación: TERRAPLEN PARCIAL.

Grupo de líneas de muestreo: 

P.K. inicial: 77+740.00

P.K. final: 79+000.00



UNID.

Inicial Final Longitud Ancho 1 Ancho 2 Ancho Prom Espesor Volúmen
PR 95+700 PR 96+380 680,00                    10,00                       10,68 10,34 0,17            1.195,30               Presente acta.

Longitud Ancho Espesor Volumen

16,34 m 1,92 m 0,20 m 6,27 m3

15,54 m 2,22 m 0,20 m 6,9 m3

1208,48 m3 Total MATERIAL DE SUBBASE

30.069,91

28.861,43

1.208,48

PR 97+975

COLCHÓN CON MATERIAL DE SUB BASE PARA APOYO DE TUBERÍA

Abscisa

PR 97+750

FECHA REPORTE:

CAPÍTULO NP1 ITEM m3Sub base granular Clase B

DD 25 MM 2 AA 2023 CORTE N° 21 CONTRATO DE INTERVENTORIA No

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

1005 DE 2021

Residente de obra Residente de Interventoria

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                   

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

TRAMO URIBIA PUERTO

Localización: m3 OBSERVACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ING.RICHARD DIAZ ORTEGA

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL EJECUTADO



PUNTO V. ATRÁS A. INSTRU V. INTER DISTANCIA DESCRIPCIÓN
COTA SUB 

RASANTE
V. ATRÁS

A. 

INSTRU

V. 

INTER 

SUB 

BASE

DISTANCIA DESCRIPCIÓN
COTA SUB 

BASE

VOL  SUB 

BASE 

GRANULAR

BMF92 2,146 24,286 22,14 2,010 24,150 22,140

1,640 -7,30 PATA  .IZQ 22,646 1,460 -5,34 PATA  .IZQ 22,690

1,560 -5,34 HOM . IZQ 22,726 1,280 -5,00 HOM . IZQ 22,870

1,486 0,00 EJE 22,800 1,180 0,00 EJE 22,970 35,156

1,588 5,34 HOM. DER 22,698 1,280 5,00 HOM. DER 22,870

1,644 7,50 PATA. DER 22,642 1,450 5,34 PATA. DER 22,700

1,902 -7,40 PATA  .IZQ 22,384 1,390 -5,34 PATA  .IZQ 22,760

1,510 -5,34 HOM . IZQ 22,776 1,220 -5,00 HOM . IZQ 22,930

1,426 0,00 EJE 22,860 1,120 0,00 EJE 23,030 35,156

1,528 5,34 HOM. DER 22,758 1,220 5,00 HOM. DER 22,930

1,560 6,30 PATA. DER 22,726 1,390 5,34 PATA. DER 22,760

1,980 -7,00 PATA  .IZQ 22,306 1,330 -5,34 PATA  .IZQ 22,820

1,466 -5,34 HOM . IZQ 22,820 1,160 -5,00 HOM . IZQ 22,990

1,366 0,00 EJE 22,920 1,060 0,00 EJE 23,090 35,156

1,466 5,34 HOM. DER 22,820 1,160 5,00 HOM. DER 22,990

1,965 7,50 PATA. DER 22,321 1,330 5,34 PATA. DER 22,820

1,935 -7,50 PATA  .IZQ 22,351 1,250 -5,34 PATA  .IZQ 22,900

1,403 -5,34 HOM . IZQ 22,883 1,100 -5,00 HOM . IZQ 23,050

1,306 0,00 EJE 22,980 1,000 0,00 EJE 23,150 35,156

1,383 5,34 HOM. DER 22,903 1,100 5,00 HOM. DER 23,050

2,202 7,00 PATA. DER 22,084 1,260 5,34 PATA. DER 22,890

2,004 -7,60 PATA  .IZQ 22,282 1,210 -5,34 PATA  .IZQ 22,940

1,347 -5,34 HOM . IZQ 22,939 1,060 -5,00 HOM . IZQ 23,090

1,246 0,00 EJE 23,040 0,940 0,00 EJE 23,210 35,156

1,354 5,34 HOM. DER 22,932 1,040 5,00 HOM. DER 23,110

2,145 7,00 PATA. DER 22,141 1,210 5,34 PATA. DER 22,940

2,005 -5,80 PATA  .IZQ 22,281 1,160 -5,34 PATA  .IZQ 22,990

1,300 -5,34 HOM . IZQ 22,986 0,980 -5,00 HOM . IZQ 23,170

1,186 0,00 EJE 23,100 0,880 0,00 EJE 23,270 35,156

1,295 5,34 HOM. DER 22,991 0,980 5,00 HOM. DER 23,170

2,040 6,30 PATA. DER 22,246 1,160 5,34 PATA. DER 22,990

1,825 -5,80 PATA  .IZQ 22,461 1,078 -5,34 PATA  .IZQ 23,072

1,220 -5,34 HOM . IZQ 23,066 0,910 -5,00 HOM . IZQ 23,240

1,116 0,00 EJE 23,170 0,810 0,00 EJE 23,340 35,156

1,218 5,34 HOM. DER 23,068 0,910 5,00 HOM. DER 23,240

2,004 6,30 PATA. DER 22,282 1,082 5,34 PATA. DER 23,068

1,583 -7,00 PATA  .IZQ 22,703 1,000 -5,34 PATA  .IZQ 23,150

1,161 -5,34 HOM . IZQ 23,125 0,850 -5,00 HOM . IZQ 23,300

1,056 0,00 EJE 23,230 0,750 0,00 EJE 23,400 35,156

1,195 5,34 HOM. DER 23,091 0,850 5,00 HOM. DER 23,300

2,295 7,50 PATA. DER 21,991 1,000 5,34 PATA. DER 23,150

1,303 -6,50 PATA  .IZQ 22,983 0,977 -5,34 PATA  .IZQ 23,173

1,113 -5,34 HOM . IZQ 23,173 0,790 -5,00 HOM . IZQ 23,360

0,996 0,00 EJE 23,290 0,690 0,00 EJE 23,460 35,156

1,088 5,34 HOM. DER 23,198 0,790 5,00 HOM. DER 23,360

2,065 7,00 PATA. DER 22,221 0,952 5,34 PATA. DER 23,198

1,278 -6,50 PATA  .IZQ 23,008 0,904 -5,34 PATA  .IZQ 23,246

1,040 -5,34 HOM . IZQ 23,246 0,730 -5,00 HOM . IZQ 23,420

0,936 0,00 EJE 23,350 0,630 0,00 EJE 23,520 35,156

1,050 5,34 HOM. DER 23,236 0,730 5,00 HOM. DER 23,420

1,521 7,00 PATA. DER 22,765 0,914 5,34 PATA. DER 23,236

1,062 -5,80 PATA  .IZQ 23,224 0,847 -5,34 PATA  .IZQ 23,303

0,983 -5,34 HOM . IZQ 23,303 0,670 -5,00 HOM . IZQ 23,480

0,876 0,00 EJE 23,410 0,570 0,00 EJE 23,580 35,156

0,975 5,34 HOM. DER 23,311 0,670 5,00 HOM. DER 23,480

1,432 6,30 PATA. DER 22,854 0,839 5,34 PATA. DER 23,311

BMF93 2,567 26,627 24,060 1,530 25,590 24,060

3,167 -7,30 PATA  .IZQ 23,460 2,210 -5,34 PATA  .IZQ 23,380

3,247 -5,34 HOM . IZQ 23,380 2,040 -5,00 HOM . IZQ 23,550

3,147 0,00 EJE 23,480 1,940 0,00 EJE 23,650 35,156

3,254 5,34 HOM. DER 23,373 2,040 5,00 HOM. DER 23,550

3,188 7,50 PATA. DER 23,439 2,217 5,34 PATA. DER 23,373

3,090 -7,40 PATA  .IZQ 23,537 2,153 -5,34 PATA  .IZQ 23,437

3,190 -5,34 HOM . IZQ 23,437 1,980 -5,00 HOM . IZQ 23,610

3,087 0,00 EJE 23,540 1,880 0,00 EJE 23,710 35,156

3,191 5,34 HOM. DER 23,436 1,980 5,00 HOM. DER 23,610

3,209 6,30 PATA. DER 23,418 2,150 5,34 PATA. DER 23,440

3,123 -7,00 PATA  .IZQ 23,504 2,070 -5,34 PATA  .IZQ 23,520

3,133 -5,34 HOM . IZQ 23,494 1,920 -5,00 HOM . IZQ 23,670

3,027 0,00 EJE 23,600 1,820 0,00 EJE 23,770 35,156

3,122 5,34 HOM. DER 23,505 1,920 5,00 HOM. DER 23,670

3,153 7,50 PATA. DER 23,474 2,070 5,34 PATA. DER 23,520

2,920 -7,50 PATA  .IZQ 23,707 2,020 -5,34 PATA  .IZQ 23,570

3,067 -5,34 HOM . IZQ 23,560 1,860 -5,00 HOM . IZQ 23,730

95+740

CARTERA DE TERRAPLEN CARTERA DE SUBBASE 

95+700

95+720

95+980

95+760

95+780

95+800

95+820

95+840

95+860

95+880

95+900

95+920

95+940

95+960



2,967 0,00 EJE 23,660 1,760 0,00 EJE 23,830 35,156

3,070 5,34 HOM. DER 23,557 1,860 5,00 HOM. DER 23,730

2,792 7,00 PATA. DER 23,835 2,030 5,34 PATA. DER 23,560

2,688 -7,60 PATA  .IZQ 23,939 1,970 -5,34 PATA  .IZQ 23,620

3,020 -5,34 HOM . IZQ 23,607 1,800 -5,00 HOM . IZQ 23,790

2,907 0,00 EJE 23,720 1,700 0,00 EJE 23,890 35,156

3,000 5,34 HOM. DER 23,627 1,800 5,00 HOM. DER 23,790

2,540 7,00 PATA. DER 24,087 1,970 5,34 PATA. DER 23,620

2,653 -7,10 PATA  .IZQ 23,974 1,900 -5,34 PATA  .IZQ 23,690

2,927 -5,34 HOM . IZQ 23,700 1,730 -5,00 HOM . IZQ 23,860

2,837 0,00 EJE 23,790 1,630 0,00 EJE 23,960 35,156

2,930 5,34 HOM. DER 23,697 1,730 5,00 HOM. DER 23,860

2,677 7,10 PATA. DER 23,950 1,901 5,34 PATA. DER 23,689

2,620 -7,00 PATA  .IZQ 24,007 1,738 -5,34 PATA  .IZQ 23,852

2,874 -5,34 HOM . IZQ 23,753 1,670 -5,00 HOM . IZQ 23,920

2,777 0,00 EJE 23,850 1,570 0,00 EJE 24,020 35,156

2,865 5,34 HOM. DER 23,762 1,670 5,00 HOM. DER 23,920

2,505 6,30 PATA. DER 24,122 1,742 5,34 PATA. DER 23,848

2,600 -7,00 PATA  .IZQ 24,027 1,770 -5,34 PATA  .IZQ 23,820

2,800 -5,34 HOM . IZQ 23,827 1,600 -5,00 HOM . IZQ 23,990

2,707 0,00 EJE 23,920 1,500 0,00 EJE 24,090 35,156

2,790 5,34 HOM. DER 23,837 1,600 5,00 HOM. DER 23,990

2,452 7,50 PATA. DER 24,175 1,770 5,34 PATA. DER 23,820

2,580 -7,00 PATA  .IZQ 24,047 1,690 -5,34 PATA  .IZQ 23,900

2,726 -5,34 HOM . IZQ 23,901 1,520 -5,00 HOM . IZQ 24,070

2,627 0,00 EJE 24,000 1,420 0,00 EJE 24,170 35,156

2,724 5,34 HOM. DER 23,903 1,520 5,00 HOM. DER 24,070

2,420 7,00 PATA. DER 24,207 1,690 5,34 PATA. DER 23,900

2,550 -6,50 PATA  .IZQ 24,077 1,630 -5,34 PATA  .IZQ 23,960

2,660 -5,34 HOM . IZQ 23,967 1,460 -5,00 HOM . IZQ 24,130

2,567 0,00 EJE 24,060 1,360 0,00 EJE 24,230 35,156

2,655 5,34 HOM. DER 23,972 1,460 5,00 HOM. DER 24,130

2,295 7,00 PATA. DER 24,332 1,630 5,34 PATA. DER 23,960

BMF95 1,529 26,317 24,788 1,302 26,090 24,788

2,300 -6,80 PATA  .IZQ 24,017 2,100 -5,34 PATA  .IZQ 23,990

2,320 -5,34 HOM . IZQ 23,997 1,930 -5,00 HOM . IZQ 24,160

2,227 0,00 EJE 24,090 1,830 0,00 EJE 24,260 35,156

2,320 5,34 HOM. DER 23,997 1,930 5,00 HOM. DER 24,160

2,010 6,60 PATA. DER 24,307 2,100 5,34 PATA. DER 23,990

2,410 -6,90 PATA  .IZQ 23,907 2,160 -5,34 PATA  .IZQ 23,930

2,378 -5,34 HOM . IZQ 23,939 1,990 -5,00 HOM . IZQ 24,100

2,287 0,00 EJE 24,030 1,890 0,00 EJE 24,200 35,156

2,373 5,34 HOM. DER 23,944 1,990 5,00 HOM. DER 24,100

2,224 6,80 PATA. DER 24,093 2,160 5,34 PATA. DER 23,930

2,463 -7,00 PATA  .IZQ 23,854 2,320 -5,34 PATA  .IZQ 23,770

2,540 -5,34 HOM . IZQ 23,777 2,150 -5,00 HOM . IZQ 23,940

2,447 0,00 EJE 23,870 2,050 0,00 EJE 24,040 35,156

2,540 5,34 HOM. DER 23,777 2,150 5,00 HOM. DER 23,940

2,388 6,80 PATA. DER 23,929 2,320 5,34 PATA. DER 23,770

2,718 -7,00 PATA  .IZQ 23,599 2,530 -5,34 PATA  .IZQ 23,560

2,761 -5,34 HOM . IZQ 23,556 2,360 -5,00 HOM . IZQ 23,730

2,657 0,00 EJE 23,66 2,260 0,00 EJE 23,830 35,156

2,770 5,34 HOM. DER 23,547 2,360 5,00 HOM. DER 23,730

2,551 6,70 PATA. DER 23,766 2,534 5,34 PATA. DER 23,556

2,920 -7,00 PATA  .IZQ 23,397 2,719 -5,34 PATA  .IZQ 23,371

2,957 -5,34 HOM . IZQ 23,360 2,550 -5,00 HOM . IZQ 23,540

2,847 0,00 EJE 23,470 2,450 0,00 EJE 23,640 35,156

2,948 5,34 HOM. DER 23,369 2,551 5,00 HOM. DER 23,539

2,743 6,60 PATA. DER 23,574 2,721 5,34 PATA. DER 23,369

3,081 -7,10 PATA  .IZQ 23,236 2,920 -5,34 PATA  .IZQ 23,170

3,152 -5,34 HOM . IZQ 23,165 2,750 -5,00 HOM . IZQ 23,340

3,047 0,00 EJE 23,270 2,650 0,00 EJE 23,440 35,156

3,148 5,34 HOM. DER 23,169 2,750 5,00 HOM. DER 23,340

2,989 6,90 PATA. DER 23,328 2,920 5,34 PATA. DER 23,170

3,238 -7,00 PATA  .IZQ 23,079 3,111 -5,34 PATA  .IZQ 22,979

3,352 -5,34 HOM . IZQ 22,965 2,940 -5,00 HOM . IZQ 23,150

3,237 0,00 EJE 23,08 2,840 0,00 EJE 23,250 35,156

3,344 5,34 HOM. DER 22,973 2,940 5,00 HOM. DER 23,150

3,204 6,60 PATA. DER 23,113 3,107 5,34 PATA. DER 22,983

3,492 -7,00 PATA  .IZQ 22,825 3,313 -5,34 PATA  .IZQ 22,777

3,540 -5,34 HOM . IZQ 22,777 3,140 -5,00 HOM . IZQ 22,950

3,437 0,00 EJE 22,880 3,040 0,00 EJE 23,050 35,156

3,540 5,34 HOM. DER 22,777 3,140 5,00 HOM. DER 22,950

3,345 7,50 PATA. DER 22,972 3,312 5,34 PATA. DER 22,778

3,680 -7,00 PATA  .IZQ 22,637 3,510 -5,34 PATA  .IZQ 22,580

3,755 -5,34 HOM . IZQ 22,562 3,340 -5,00 HOM . IZQ 22,750

3,637 0,00 EJE 22,680 3,240 0,00 EJE 22,850 35,156

3,740 5,34 HOM. DER 22,577 3,340 5,00 HOM. DER 22,750

3,595 7,00 PATA. DER 22,722 3,510 5,34 PATA. DER 22,580

95+980

96+220

96+000

96+020

96+040

96+060

96+080

96+100

96+120

96+140

96+160

96+180

96+200

96+240

96+260

96+280



3,800 -6,50 PATA  .IZQ 22,517 3,702 -5,34 PATA  .IZQ 22,388

3,940 -5,34 HOM . IZQ 22,377 3,530 -5,00 HOM . IZQ 22,560

3,827 0,00 EJE 22,490 3,430 0,00 EJE 22,660 35,156

3,930 5,34 HOM. DER 22,387 3,530 5,00 HOM. DER 22,560

3,520 7,00 PATA. DER 22,797 3,700 5,34 PATA. DER 22,390

BMF96 0,182 24,012 23,830 0,33 24,160 23,830

1,770 -7,10 PATA  .IZQ 22,242 1,970 -5,34 PATA  .IZQ 22,190

1,817 -5,34 HOM . IZQ 22,195 1,800 -5,00 HOM . IZQ 22,360

1,722 0,00 EJE 22,290 1,700 0,00 EJE 22,460 35,156

1,825 5,34 HOM. DER 22,187 1,800 5,00 HOM. DER 22,360

1,650 6,90 PATA. DER 22,362 1,970 5,34 PATA. DER 22,190

1,993 -7,00 PATA  .IZQ 22,019 2,162 -5,34 PATA  .IZQ 21,998

2,018 -5,34 HOM . IZQ 21,994 1,990 -5,00 HOM . IZQ 22,170

1,912 0,00 EJE 22,100 1,890 0,00 EJE 22,270 35,156

2,013 5,34 HOM. DER 21,999 1,990 5,00 HOM. DER 22,170

1,800 6,60 PATA. DER 22,212 2,162 5,34 PATA. DER 21,998

2,265 -7,00 PATA  .IZQ 21,747 2,366 -5,34 PATA  .IZQ 21,794

2,210 -5,34 HOM . IZQ 21,802 2,190 -5,00 HOM . IZQ 21,970

2,112 0,00 EJE 21,900 2,090 0,00 EJE 22,070 35,156

2,227 5,34 HOM. DER 21,785 2,190 5,00 HOM. DER 21,970

2,113 7,50 PATA. DER 21,899 2,365 5,34 PATA. DER 21,795

2,310 -7,00 PATA  .IZQ 21,702 2,563 -5,34 PATA  .IZQ 21,597

2,410 -5,34 HOM . IZQ 21,602 2,390 -5,00 HOM . IZQ 21,770

2,312 0,00 EJE 21,700 2,290 0,00 EJE 21,870

2,425 5,34 HOM. DER 21,587 2,390 5,00 HOM. DER 21,770 1195,304

96+360

96+380

96+300

96+320

96+340



INTERVENTORIA

UNID.

Inicial Final Longitud Ancho Espesor Volumen 
PR 94+910 PR 95+626 716,0 m 4,5 m 0,05 m 161,1 m3 2da capa carril derecho
PR 94+580 PR 95+628 1048,0 m 4,5 m 0,05 m 235,8 m3 2da capa carril izquierdo

Subtotal 396,9 m3 Cantidad  presente corte

TOTAL 396,9 m3 Cantidad  a facturar presente acta

13.957,30

13.560,40

396,90

ING.RICHARD DIAZ ORTEGA

Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19

Residente de obra Residente de Interventoria

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                   

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

CAPÍTULO NP3 ITEM

Localización:

MEZCLA EJECUTADA A CORTE 25 NOVIEMBRE - DICIEMBRE

m3

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

FECHA REPORTE: DD 25 MM 2 AA 2023 CORTE N° 21 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021



UNID.

Inicial Final Longitud Ancho Área

PR 95+700 PR 96+380 680,00        10,65          7242,00 m2

7242 m2

184.582,00

177.340,00

7.242,00

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

FECHA REPORTE: DD 25 MM 2

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191INTERVENTORÍA

AA 2023 CORTE N° 21 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

CAPÍTULO

OBSERVACIÓN

Residente de obra

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

NP4 ITEM Geotextil bx-50 o Similar

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                   

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

m2Localización:

TRAMO URIBIA PUERTO

Residente de interventoría

ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

SUB TOTAL GEOTEXTIL



UNID.

ABSCISA LONGUITID # NO. DE TUBOS

PR 97+750 linea 1 16,34 ml 1,00 16,34 ml

691,14

674,80

16,34

ING.RICHARD DIAZ ORTEGA

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                   

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

FECHA REPORTE: DD 25 2023

Residente de obra

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

CAPÍTULO NP5 ITEM Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior

OBSERVACIÓNml

OBSERVACIONES :  

Residente de Interventoria

MM

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORÍA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

2 AA

ml

CORTE N° 21 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

Localización:

TRAMO URIBIA PUERTO



UNID.

ABSCISA # DE TUBOS LONGITUD L. TOTAL DIAMETRO (M) Cantidad

PR 97+750 1,00                       15,30                    15,30                     1,10                          15,30         

PR 97+975 1,00                       14,00                    14,00                     1,20                          14,00         

29,30         Total Remoción

394,60

365,30

29,30

ING.RICHARD DIAZ ORTEGAING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                   

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

Residente de obra Residente de Interventoria

m

m

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

MM 2

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Localización: m OBSERVACIÓN

TRAMO URIBIA PUERTO

CAPÍTULO NP7 ITEM Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m m

UNIDAD

UT ANDINO 066

1005 DE 2021

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

AA 2023 CORTE N° 21 CONTRATO DE INTERVENTORIA NoFECHA REPORTE: DD 25



UNID.

ABSCISA # DE TUBOS LONGITUD L TOTAL DIAMETRO (M) Cantidad

PR 97+890 1,00                       12,80                    12,80                     1,83                                  12,80         

 

110,80

98,00

12,80

Residente de obra Residente de Interventoria

ING.RICHARD DIAZ ORTEGAING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                   

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

m OBSERVACIÓN

TRAMO URIBIA PUERTO

UNIDAD

m

CAPÍTULO ITEMS NUEVOS ITEM Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 1.90 a 2.70 m m

Localización:

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

FECHA REPORTE: DD 25 MM 2 AA 2023 CORTE N° 21 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORÍA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191



UNID.

ABSCISA Diámetro N. tubos ÁREA

PR 97+750 48 1              66,07 
PR 97+975 60 1              86,08 

           152,15 

5.906,56

5.754,41

152,15

Residente de obra Residente de Interventoria

ING.RICHARD DIAZ ORTEGAING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                   

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

Total

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN 

MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Localización:

TRAMO URIBIA PUERTO

OBSERVACIÓN

CAPÍTULO NP10 ITEM

Recubrimiento con base en resinas epóxicas Coaltar Epóxico o 

similar para protección de

tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos

m2

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191INTERVENTORÍA

FECHA REPORTE: DD 25 MM 2 AA 2023 CORTE N° 21 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021



Paso máximo      (A)
Profundidad                                              

(B)

Longitud efectiva                    

(C)

Factor 

Multiplicador por 

Ondulación                       

(D)

Paso máximo                            

(A)

Profundidad               

(B)

Longitud efectiva           

(C)

Factor Multiplicador por 

Ondulación (D)

0,073 m 0,012 m 0,077 m 1,055 0,083 m 0,024 m 0,096 m 1,16

ELEMENTO LARGO
FACTOR MULTIPLICADOR POR  

ONDULACIÓN MP-80
ESPESOR DIÁMETRO N° TUBOS PERÍMETRO ÁREA

A B C D E F=D*π G=F*E*B*A

RECUBRIMIENTO CON 

COALTAR EPÓXICO 
16,34 m 1,055 0,127 mm 1,22 m 1,00                                      3,83 m 66,07 m2

66,07 m2

ELEMENTO LARGO
FACTOR MULTIPLICADOR POR  

ONDULACIÓN MP-80
ESPESOR DIÁMETRO N° TUBOS PERÍMETRO ÁREA

A B C D E F=D*π G=F*E*B*A

RECUBRIMIENTO CON 

COALTAR EPÓXICO 
15,54 m 1,16 0,127 mm 1,52 m 1,00                                      4,78 m 86,08 m2

86,08 m2

ALCANTARILLA 97+975

RECUBRIMIENTO EPÓXICO 

ALCANTARILLA 97+750

RECUBRIMIENTO EPÓXICO 

FACTOR MULTIPLICADOR POR ONDULACIONES PARA EL CÁLCULO DEL ÁREA EFECTIVA DE TUBERÍAS MP 68 Y MP 76

Calculo de la longitud efectiva de pintura para Tubería                             MP 68
Calculo de la longitud efectiva de pintura para Tubería             

MP 76

MP 76MP 68

C = ( (0,073
2
)2 + (0,012)2 )*2

C = 0,077m

C = ( (𝐴
2
)2 + B 2 )*2

D = 𝐶
𝐴

D = 
0,077

0,073

D = 1,055

C =( (0,083
2
)2 + (0,024)2 )*2

C = 0,096m

D = 𝐶
𝐴

D = 
0,096

0,083

D = 1,16

C = ( (𝐴
2
)2 + B 2 )*2



UNID.

ABSCISA CONDUCTOS LONGUITID # NO. DE TUBOS Total

PR 97+975 linea 1 15,54 ml 1,00 15,54 ml

15,54 ml Sub Total

233,09

217,55

15,54

ING.RICHARD DIAZ ORTEGAING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O                                   

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

TRAMO URIBIA PUERTO

Localización:

Residente de obra Residente de Interventoria

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

FECHA REPORTE: DD

ml OBSERVACIÓN

CAPÍTULO NP12 ITEM Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 60" diámetro interior (Especificación 662.13) ml

25 MM CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 20212 AA 2023 CORTE N° 21

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: feb-23

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 21 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE NESTOR BELTRAN MORA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1009 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL Matrícula Profesional No.: 25202-96720 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Nombre: ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ 
Matrícula Profesional No.: 25202-96720 CND 
GESTOR TECNICO DEL PROYECTO
Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES LA GUAJIRA

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

feb-23
(Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 21CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

 $     1.502.391.036 VALOR TOTAL A PAGAR:

Día/Mes/Año

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MIL QUINIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS M.CTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

 AUTORIZA EL PAGO A:

28/02/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

1 DE 1

1.620.164.535$     

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

ORDEN DE PAGO

901.477.981-6

6-mar-23

7-mar-23

8-mar-23

Vo.Bo

NESTOR BELTRAN MORA

  DUBIN CAMARGO

 

 

Firmado digitalmente 
por DUBIN JOSE 
CAMARGO ALMENAREZ

 

 

Firmado digitalmente por 
DUBIN JOSE CAMARGO 
ALMENAREZ

 

 

Firmado digitalmente por DUBIN 
JOSE CAMARGO ALMENAREZ

15 - mar - 23 ISOLIER ANDRES EGUIS



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 38323  de fecha 2023-03-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 215923 Fecha Registro: 2023-03-01 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 10.972.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 10.972.000.000,00 Saldo x Obligar: 10.972.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901477981 Razón Social: UNION TEMPORAL ANDINO 066 Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 263862344 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Ahorro Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 91108270 Nombre: EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO Cargo: SUBDIRECTOR  PROCESOS SELECCIÓN  CONTRACTUALES 

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 1009/2021 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2023-03-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402021-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA CON 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O 
RUTINARIO  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

93.192.823,00 0,00

Total: 93.192.823,00 0,00 93.192.823,00 93.192.823,00

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Fecha y Hora Sistema: 1/03/2023 12:00:00 p. m.

24-02-00

MHrariasc RODRIGO  ARIAS CASTROCompromiso Presupuestal de Gasto – 
Comprobante.

1 de 2Página



13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402006-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA 
MEJORADA  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

10.878.807.177,00 0,00

Total: 10.878.807.177,00 0,00 10.878.807.177,00 10.878.807.177,00

Objeto: VIGENCIA FUTURA SVR CON 1009/2021 C.E P 114 MESES   MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO BOLÍVAR 
ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN DEP GUAJIRA, EN MARCO REACTIV

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2023-04-28 10.972.000.000,00 10.972.000.000,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Firmado 
digitalmente por 
LEIDY MARIANA 
APONTE 
QUINCOS


