
 

 
  

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 

CONTRATO No. 933 de 2022 

 
 PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES “PRESTAR LOS SERVICIOS 
PARA LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL 
BENEFICIO A LAS EMPRESAS QUE VINCULEN LABORALMENTE POBLACIÓN 
VULNERABLE EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO INCLUYENTE PARA EL CIERRE DE 
BRECHAS DE POBLACIÓN DE DIFÍCIL EMPLEABILIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL DECRETO DISTRITAL 399 DE 2022. 
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Bogotá, 7 de enero de 2023 
 

 
Señores 
CORPROGRESO LTDA. 
Atte. Angela Garzón Santos 
Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito 
Atte. Paola Llanos. 
Ciudad 
 

 
REF: Respuesta a su comunicación. ACE984 2023 Comunicado Ajuste Conograma OTROSI 
CORPROGRESO SDDE cop ITEKO 
 
 
ANTECEDENTES 

 
Iteco Consultores SAS BIC mediante el contrato No. 933 de 2022 presta el servicio de interventoría 
técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto es “prestar los 
servicios para la verificación y validación de los requisitos para la asignación del beneficio a las 
empresas que vinculen laboralmente población vulnerable en el marco del programa empleo 
incluyente para el cierre de brechas de población de difícil empleabilidad, de conformidad con lo 
establecido en el decreto distrital 399 de 2022”. 
 
NUESTRA RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN 

 
En relación con su comunicación y según lo expuesto en la reunión de ayer 6 de enero de 2023, en 
la que junto con el contratista y la SDDE se explicaron los objetivos, alcances, entregables, y 
condiciones funcionales del software requeridos por el proyecto, jornada liderada por Paola Llanos 
y Camilo de la SDDE, con los aportes de los interventores, consideramos que el cronograma 
enviado hoy en formato Project, permite con los elementos técnicos presentados por la fábrica de 
software, se ajusta al momento y realidad del proyecto, y que siendo así, es posible iniciar el 
primero de febrero de 2023 la puesta en funcionamiento para que los postulantes puedan iniciar su 
uso, habiendo ejecutado las pruebas funcionales, que nos corresponde como Interventores del 
proyecto en referencia. 
 
Precisamos que sí y solo si, es posible cumplir con este nuevo hito, siempre y cuando el desarrollo 
tenga la calidad técnica, facilite la experiencia de usuario y atienda los requerimientos funcionales 
consignados en los pliegos de condiciones, y el contrato entre el Corprogreso y SDDE y que 
reiteramos en la reunión de ayer, como ya se expuso, de forma que las validaciones que hagamos 
como Interventoría, confirmen lo adecuado de las funcionales desarrolladas para esa fecha, según 
el nuevo cronograma propuesto.  
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