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Bogota, 13 de enero de 2023
14-22-GDING-PROY 187

Serfiores

CONSORCIO INCOL ALEPH

Att. Ingeniero Jorge Alfonso Fandifio Ramirez
Director de Consultoria

La ciudad

CC Doctora: Angela Maria Moreno Torres
Alcaldesa FDLE
La ciudad

CC Ingeniero Cristian Enciso
Apoyo a la supervision del contrato
La ciudad

Referencia: FDLE-CMA-496-2022: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERAYY AMBIENTAL, AL CONTRATO QUE
TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA MALLA VIAL
DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA”

Asunto: SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMES SEMANALES Y MENSUAL

Cordial saludo,

GEODINAMICA INGENIERIA S.A., como interventor del contrato de consultoria No. 402
de 2022, solicita al CONSORCIO INCOL ALEPH hacer entrega en forma urgente, de los
informes semanales 1, 2, 3y 4, ya que a la fecha ha transcurrido un mes desde la fecha de la
firma del acta de inicio y la Interventoria no ha recibido estos informes.

La entrega de informes semanales esta establecida en el numeral 7 PRODUCTOS A
ENTREGAR Y ACTIVIDADES A REALIZAR del anexo técnico, tal como se muestra en
los apartes de este anexo presentados a continuacion:

Bogota, Carrera 48 No 101 A 99 Tel: 6012184170 3124206774
www.geodinamicaing.com geodinamicaing@yahoo.com



http://www.geodinamicaing.com/

DINAMICA

o GEODINAMICA INGENIERIA S.A.
NIT 830146665-6 14-22-GDING-PROY187

El consultor debera asistir a los comités semanales programados por la supervision designada por El
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA y entregaréa en el mismo comité un informe escrito
del respectivo avance de los productos para el periodo semanal que corresponda, debera asistir
acompaiiado de los profesionales que se requieran, para adelantar el respectivo seguimiento, el consultor
debera revisar, ajustar y cumplir los compromisos adquiridos en dicho comité y que quedaran
consignados en la respectiva acta de supervision.

La supervision designada por EIl FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA entregara al
Consultor los formatos que consideré necesarios y que deben ser diligenciados por este, para adelantar
el respectivo seguimiento y cumplimiento de los productos pactados.

Todos los plazos anteriormente mencionados, se entenderan dentro del plazo contractual.
Teniendo en cuenta lo anterior y el compromiso adquirido en el comité del 12 de enero de

2022, se solicita al Consultor enviar, antes del proximo jueves 19 de enero de 2023, los
informes solicitados

Igualmente se recuerda al consultor que debe entregar los informes mensuales, segun lo
establecido en el anexo técnico.

Agradezco la atencidn prestada,

Cordialmente,

GEODINAMICA INGENIERIA S.A.

Coordinador de Interventoria.
Contrato 496 de 2022
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