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Bogotá, 13 de enero de 2023 

14-22-GDING-PROY187 

 

 

Señores 

CONSORCIO INCOL ALEPH  

Att. Ingeniero Jorge Alfonso Fandiño Ramírez 

Director de Consultoría 

La ciudad 

 

CC Doctora: Angela María Moreno Torres 

Alcaldesa FDLE 

La ciudad 

 

CC Ingeniero Cristian Enciso 

Apoyo a la supervisión del contrato 

La ciudad 

 

 

Referencia: FDLE-CMA-496-2022: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 

JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO QUE 

TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL 

DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ” 

 

 

Asunto: SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMES SEMANALES Y MENSUAL 

 

 

Cordial saludo, 

 

 

GEODINAMICA INGENIERIA S.A., como interventor del contrato de consultoría No. 402 

de 2022, solicita al CONSORCIO INCOL ALEPH hacer entrega en forma urgente, de los 

informes semanales 1, 2, 3 y 4, ya que a la fecha ha transcurrido un mes desde la fecha de la 

firma del acta de inicio y la Interventoría no ha recibido estos informes. 

 

La entrega de informes semanales está establecida en el numeral 7 PRODUCTOS A 

ENTREGAR Y ACTIVIDADES A REALIZAR del anexo técnico, tal como se muestra en 

los apartes de este anexo presentados a continuación: 

 

http://www.geodinamicaing.com/
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Teniendo en cuenta lo anterior y el compromiso adquirido en el comité del 12 de enero de 

2022, se solicita al Consultor enviar, antes del próximo jueves 19 de enero de 2023, los 

informes solicitados 

 

Igualmente se recuerda al consultor que debe entregar los informes mensuales, según lo 

establecido en el anexo técnico. 

 

Agradezco la atención prestada, 

 

Cordialmente, 

 

 

GEODINÁMICA INGENIERÍA S.A. 

 

 

 

 

 

ING. EFRAIN ARAUJO 

Coordinador de Interventoría. 

Contrato 496 de 2022 

http://www.geodinamicaing.com/

