
 

Calle 140 # 11-45 Oficina 410, Bogotá 
Móvil: (318) 405 8657  

ACTA N º 1 

    

LUGAR: Presencial - Sede 

IPES Actual 

  FECHA: 10 enero 2023 2PM 

    

NOMBRE DE ASISTENTES 

Daniel Fragoso 
Johann Arce  
Alexandra Marin 
Martha Mateus 
Cristian Casallas 
Diego Valencia 

 CARGOS 

Líder Sistemas IPES 

Ingeniero DBA IPES 

Coordinadora Soporte IPES 

Seguridad de la información IPES 

Administrador Data Center IPES 

Consultor Data center P&P 

 

     

ID del contrato en SECOP  CO1.SLCNTR.9766751 

Número del contrato  CO1.PCCNTR.4359227 

Objeto del contrato 

 

CONTRATAR EL SERVICIO DE DESCONEXIÓN, 
DESMONTAJE, TRASLADO, MONTAJE DE LOS 
ELEMENTOS DEL DATACENTER EN LA NUEVA 
SEDE DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL 
- IPES 

     

TEMAS A TRATAR:  
 

• Sesión de Kickoff 

• Presentar al equipo de trabajo por parte de P&P 

• Presentar el plan de trabajo inicial 

     

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
1. Se presenta el equipo de trabajo presente en la reunión. 
2. Se presenta el plan de trabajo donde se aclara las actividades previas al traslado, las 

actividades a realizar durante y después del traslado. 
3. Se confirma la fecha del traslado y se programa sesiones para visita a las instalaciones de 

destino. 
4. Se hace recorrido del Data Center actual de la calle 73 # 11-66 

 



 

Calle 140 # 11-45 Oficina 410, Bogotá 
Móvil: (318) 405 8657  

COMPROMISOS: 
 

1. Realizar visita a la sede nueva del IPES Calle 19 #10-44 

2. Enviar por correo el plan de trabajo 

    

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
● Visita sede nueva miércoles 11 de enero de 2023 02:00 pm 

 

     

HORA INICIO: 2:00 PM HORA TERMINACIÓN: 4:00 PM 

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES: 
 

 
 
 
Daniel Fragoso 
Líder Sistemas IPES 

 
 
 
Johann Arce 
Ingeniero DBA IPES 

 
 
 
Alexandra Marin 
Coordinadora Soporte IPES 

 
 
 
Martha Mateus 
Seguridad de la Información IPES 

 
 
 
Cristian Casallas 
Administrador Data Center IPES 

 
 
 
Diego Valencia 
Consultor Data Center P&P 

 

 




