9/2/23, 9:16 Correo de PyP Ingenieros - Re: IPES - Solicitud Informacién Traslado Datacenter
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\“’ pr |NGEN|EROS Gerente de proyecto <gerenciaproyecto1@pypingenieros.com.co>
‘-

Re: IPES - Solicitud Informacion Traslado Datacenter
1 mensaje

JOHANN MILLER ARCE RUBIO <jmarcer@ipes.gov.co> 10 de enero de 2023, 11:58

Para: Gerente de proyecto <gerenciaproyecto1@pypingenieros.com.co>
Cc: Cristian Felipe de Jesus Casallas Prieto <cfcasallasp@ipes.gov.co>, Wildher Wilches <wildherwilches@gmail.com>,
Daniel Ernesto Fragoso Amariz <defragosoa@ipes.gov.co>

Buenos dias

¢, Cual es la fecha formal para el traslado del datacenter?
del 26 al 31 de enero de 2023

¢, Quien es el responsable del apagado de los equipos por parte del IPES?
Cristian Casallas

Cual es la direccion de destino del traslado del datacenter?
Calle 19 No 10 - 44 Piso 5

¢ Quién es el administrador del data center?
Cristian Casallas y Johann Arce

El mismo dia del traslado van a trasladar los demas elementos del IPES?, que turno se tendra para ingresar a la nueva
sede? cuanto tiempo para descargar?
Inicialmente el traslado se realizara el viernes 26 de enero de 2023

En qué momento se hara el apagado del datacenter?
Jueves 26 de enero de 2023 después de las 5:00 pm

¢,Cuanto tiempo programara el IPES para prender el nuevo data center?

Se espera que el sabado 28 de enero de 2023 ya se pueda probar todas las aplicaciones. Igualmente se espera que el
primer equipo a conectar sea el firewall para poder hacer las configuraciones que tengan lugar con el proveedor de
firewall.

¢ Existe algun orden para la desconexion de los equipos tecnolégicos?
existe un orden para el apagado de los sistemas. la desconexion de acuerdo con la expertis de Pyp. Lo Unico que
sugerimos es no desmontar la planta telefénica del RACK actual.

¢, Cual es el valor de cada uno de los activos del inventario?
se adjunta inventario con valor en activos

¢ nos pueden entregar la distribucion fisica de las extensiones en el NUEVO edificio y con quien se coordinara esta
actividad?

Es posible coordinar la visita a los data center el dia martes 10 de enero de 20237

enviamos la lista de extensiones actual, la lista destino debemos coordinar con el nuevo proveedor del edificio destino

Quedo atento a los comentarios.

Cordialmente,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=4c68d6f2d5&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-9035018718953668200%7Cmsg-f%3A175465555295...
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El vie, 6 ene 2023 a las 16:03, Gerente de proyecto (<gerenciaproyecto1@pypingenieros.com.co>) escribio:
Buenas tardes

Para dar inicio al proyecto solicitamos su apoyo con los siguientes puntos:

¢, Cual es la fecha formal para el traslado del datacenter?

¢ Quien es el responsable del apagado de los equipos por parte del IPES?

Cual es la direcciéon de destino del traslado del datacenter?

¢, Quién es el administrador del data center?

El mismo dia del traslado van a trasladar los demas elementos del IPES?, que turno se tendra para ingresar a la
nueva sede? cuanto tiempo para descargar?

En qué momento se hara el apagado del datacenter?

¢,Cuanto tiempo programara el IPES para prender el nuevo data center?

¢ Existe algun orden para la desconexion de los equipos tecnoldgicos?

¢, Cual es el valor de cada uno de los activos del inventario?

¢nos pueden entregar la distribucién fisica de las extensiones en el NUEVO edificio y con quien se coordinara esta
actividad?

Es posible coordinar la visita a los data center el dia martes 10 de enero de 20237

Cordialmente,

Daniel Valencia
Gerente de Proyectos
2 adjuntos

E Lista Extensiones.pdf
176K

E inventario.pdf
483K
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