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PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISION

Cucuta, 06 de marzo de 2023

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 4203746 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y SENSOMATIC DEL ORIENTE SAS

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4203746 celebrado entre EL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y SENSOMATIC DEL ORIENTE S.A.S., cuyo
objeto es: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS DE ELECTRONICA PARA
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO SGPS-8421-2021 ESTACION
DIDACTICA DE PROCESOS INDUSTRIALES BASADA EN SISTEMAS EMBEBIDOS,
SOFTWARE LIBRE Y TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, EN LA CIUDAD DE CUCUTA DEL
CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DE LA REGIONAL
NORTE DE SANTANDER. Me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

L. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCION, AREA, REGIONAL O
CENTRO ORDENADORA DE GASTO:

CALLE 2N AV 4 Y 5. BARRIO PESCADERO
Cucuta Norte de Santander COLOMBIA

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

JHON EDWARD LIZARAZO PARADA

APOYO A LA SUPERVISION:

(No aplica)
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4203746
COMPRAVENTA

TIPO DE CONTRATO

OBJETO

CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS DE
ELECTRONICA PARA AUTOMATIZACION
INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO SGPS-
8421-2021 ESTACION DIDACTICA DE
PROCESOS INDUSTRIALES BASADA EN
SISTEMAS EMBEBIDOS, SOFTWARE
LIBRE Y TECNOLOGIAS INDUSTRIALES,
EN LA CIUDAD DE CUCUTA DEL CENTRO
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DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS
SERVICIOS DE LA REGIONAL NORTE DE
SANTANDER.

CONTRATISTA

SENSOMATIC DEL ORIENTE S.A.S.
NIT: 804012954-1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL CONTRATISTA

OLGA LUCIA HERNANDEZ SUAREZ

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL
REPRESENTANTE LEGAL

63344307

VALOR INICIAL

$50.593.000,00

FORMA DE PAGO

UNICO PAGO

PLAZO INICIAL

Hasta el 20 de diciembre de 2022, 30 DIAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

5322 del 31/08/2022

CERTIFICADO DE REGISTRO

PRESUPUESTAL 203522 18/11/2022
FECHA DE SUSCRIPCION DEL

CONTRATO 16/11/2022
FECHA DE INICIO 21/11/2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL 02/12/2022

OTROSI POR

PRORROGA)

(MODIFICACION

27/12/2022; SEGUROS DEL ESTADO S.A.
DEL 96-44-101176866; PRORROGA HASTA
EL 28 DE FEBRERO DE 2023

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$59.593.000,00

VALOR TOTAL PAGADO

$59.593.000,00

Il. ASPECTOS TECNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebracion del contrato No.
las siguientes obligaciones:

CO1.PCCNTR.4203746, el contratista adquirid
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NO SE
No. OBLIGACIONES CUMPLIO CUlu(F?LIO REQUIRIO EL OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
SE ENTREGARON
TODOS LOS
MATERIALES
Entregar los equipos objeto del EfTé%ilET%i?g El’:ll
contrato en los términos sefalados BUENAS ’
en los estudios previos, Invitaciéon X
' Publicay enla [:E)ropuesta ggggISOONES Y SEIH
presentada.
NINGUNO DE
ESTOS, EN LAS
CANTIDADES
ESTABLECIDAS
EL PERSONAL QUE
HIZO LA ENTREGA
El personal debera durante la Bg() LOS EQU'ng
) Fjecumon del contrato de'l,mllzar « RESPECTIVOS
0s elt_amentos de.protecmon y ELEMENTOS DE
Segundad industrial. PROTECCION Y
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
El personal que realice las
entregas de equipos objeto del EL PERSONAL QUE
contrato, deberé estar ENTREGO LOS
3 | debidamente identificado con X EQUIPOS, ESTABA
. IDENTIFICADO
las prt_endas y carné que lo COMO PERSONAL
acredltf-: como empleado del DEL CONTRATISTA.
contratista.
Los vehiculos utilizados por el E\%IDAE?\IJCL:JI,I:-SFAN IISEE
4 contratl_s'ga deb_en cumplir con la « CUMPLIMIENTO DE
normatividad vigente en el ESTA
territorio Nacional. NORMATIVIDAD
SE DIO
CUMPLIMIENTO A
LOS ASPECTOS DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
Cumplir con los requerimientos en TRABAJO, LA
5 |los aspectos de SEGURIDAD SALUD X EMPRESA ESTA AL

EN EL TRABAJO y AMBIENTAL

DIO EN PAGOS DE
SEGURIDAD SOCIAL
SEGUN SOPORTES,
Y EN ASPECTOS
AMBIENTALES SE
ADJUNTAN
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NO SE
No. OBLIGACIONES CUMPLIO CUIU(F?LIO REQUIRIO EL OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIAS DEL
CUMPLIMIENTO DE
ESTAS
SE DIO
CUMPLIMIENTO A
LOS ASPECTOS DE
. SEGURIDAD Y
Dar cumplimiento a las SALUD EN EL
obligaciones del sistema de TRABAJO, LA
seguridad social (salud, EMPRESA ESTA AL
6 pension, y riesgos laborales), « DIO EN PAGOS DE
asi como al SG-SST y ademas SEGURIDAD SOCIAL
normas aplicables, y presentar SEGUN SOPORTES,
los documentos respectivos que XMBII:ENNTAAI?EPSECT(;E
acrediten todos los anteriores. ADJUNTAN
EVIDENCIAS DEL
CUMPLIMIENTO DE
ESTAS
El contratista debe garantizar
gue el personal que preste el EL PERSONAL QUE
servicio de atencion, entrega y HIZO LA ENTREGA
distribucion de los materiales de Bg() LOS EQU'ng
7 | formacion, cuente conla X RESPECTIVOS
dotacién industrial necesaria ELEMENTOS DE
para el desarrollo de dicha PROTECCION v
actividad conforme lo SEGURIDAD
establecido por la normatividad INDUSTRIAL.
vigente.
Los precios de la propuesta LOS PRECIOS = SE
8 |seran invariables durante el X MANTUVIERON EN
P CADA MOMENTO DE
término del contrato. LA PROPUESTA.
Dar cumplimiento al objeto
contratado, con las
9 caracteristicas y cantidades «
sefialadas, garantizando que los
articulos sean de excelente
calidad.
Entregar los materiales dentro SE ENTREGARON
del plazo estipulado, contados a TODOS LOS
10 | partir de la fecha del X EQUIPOS

perfeccionamiento del contrato
previo registro presupuestal.

ESTABLECIDOS EN
EL CONTRATO, EN
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1 s NO SE
No. OBLIGACIONES CUMPLIO CUMPLIO REQUIRIO EL OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
BUENAS
CONDICIONES.
Presentar oportunamente la
documentacién completa ?CE)D OSENTREGAFE(CD)Q
11 | requerida por esta Entld'ad X DOCUMENTOS A
conforme a la ]e_y cumpliendo TIEMPO.
todos los requisitos.
_ o SE DIO
Cumplir obligaciones del CUMPLIMIENTO A
12 componente de SEGURIDAD Y X LOS ASPECTOS DE
SALUD EN EL TRABAJO y SEGURIDAD Y
AMBIENTAL. SALUD  EN EL
TRABAJO.
SE ENTREGO
Cumplir con eficiencia SESI:EF'CADO Pgl;
13 energetica de eficiencia X SENSOMATIC
energética. ANEXO AL
DOCUMENTO.

EVIDENCIAS:Se anexan junto a este informe todas las evidencias del cumplimiento del
objeto contractual.
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SENSOMATIC DEL ORIENTE S.A.S
SUMINISTROS, PROYECTOS, INGENIERIA

Y MONTAJES

Bucaramanga, 31 de octubre de 2022

Sefiores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Cdcuta, Norte de Santander

Asunto: MC-NDS-CIES-0143-2022

Ell los suscrito(s) OLGA LUCIA HERNANDEZ SUAREZ, actuando en calidad
de REPRESENTANTE LEGAL del SENSOMATIC DEL ORIENTE SAS, certificamos que
como distribuidor y Solution Partner de Siemens que los equipos ofrecidos en |3 tabla
para el proceso No. MC-NDS-CIES-0142-2022 son los mas eficientes en el consumo de
energia que ofros existentes en el mercado.

ITEM DE REFERENCIA
PLC S7-1500, PROFINET IRT con 2 puerios RJ45, con . seevaor Web y
1| s Saviaton for dotilh, 40 bé-pak dapkes} BESTS13-1AL02-0AB0
2 Memory Card Flash, 4 M8 BESTESA-8LCO3-08A0
3 Perti 432.6 mm para 57-1500 BESTSU0-1AESD-0AR0
SIMATIC S7-1500, modulo 08 entadas Ggitsies DI 16 x 24 V DG HF, | GEST521-18-00-0AB0
4 ¢2 30 s, tiampo da fIkro o2 50 &,
| conecion frorks bormes de tormil GESTSER-1AMOJ-OXED
SIMATIC S7-1500, mddulo de sabdas digltaes DQIEXDC 24VI0.SA HF, | 6ESTS22-18+01-0AB0
S procasamanto da 70 |5,
Incluye conecter frontal bormes de tomilio GESTEE2-1AMOD-OXBO |
SIMATIC S7-1800. méxiulo de entradas analdgees Al BxUWRTOITC ST, | BES7531-7KF00-0ABD
B pmosm&:i%
conecinr da tomilla GESTHE2- 1AMOO-OXBO |
MA CS? 5m > HS, 6=S
7
Wburude GESTEH2-1AMO0-OXB0
3 i%?mm f%%zowﬁm% T ‘
9 | Switch gestionabie 2
10 memnmmmzcwm\ EEFP1334-1LB00
ET 200M pera méx. 12 moouce S7-300 ProAnet, TIEMPO REAL 1500000
1" Camunicanon clasa 1 y 2, Sustitucdn de madulo sn PG, Funconamantn | BEST153.4AM1.0XB0
sin MMC, manterimisnto Compatibalidad con modules 10 nuevos

Cédula
Correo:

de ciudadania No. §3.244.307
gerencia@sensoriente.com
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Il. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTIAS CONTRACTUALES

Como garantias se establecieron las siguientes:
En atencion a lo sefialado, se constituyeron las garantias en el siguiente sentido:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
POLIZA INICIAL

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. POLIZA 96-44-101176866
FECHA EXPEDICION 16/11/2022
FECHA APROBACION 18/11/2022
VIGENCIA

AMPARO DESDE HASTA VALOR
Cumplimiento 18/11/2022 28/04/2023 $11.918.600,00
Calidad y correcto | 18/11/2022 28/12/2023 $17.877.900,00
funcionamiento de los bienes

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervision, suscrito por JHON EDWARD LIZARAZO
PARADA, durante la ejecucion del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se
cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se certifica que SENSOMATIC DEL ORIENTE S.A.S., con NIT 804012954-0, se encuentra
al dia en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pension y Aportes a la ARL, asi
como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se dio cumplimiento con el objeto contractual.

5. SUPERVISION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Que el ordenador del gasto realiz6 designacién de supervision el dia 24 de noviembre de
2022, Mediante OnBase Nro. 54-9-2022-015532
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6. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidacion del contrato se establecié lo siguiente:

V. ASPECTOS FINANCIEROS

ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

59.593.000,00

VALOR TOTAL PAGADO

0,00

VALOR EJECUTADO

59.593.000,00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

59.593.000,00

SALDO POR REINTEGRAR

0,00

SALDO POR LIBERAR

0,00

Se recibe factura No. FESO 2856 y Nota Debito No. DB3 por parte del contratista
OBSERVACIONES :

Los materiales de electrénica y telecomunicaciones se recibieron en el término del contrato,
no se presento dificultades en el proceso de cargue y validacién de facturas en aplicativo
Olimpia.

Uso presupuestal: A-02-01-01-004-006-09, OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS

Se expide la presente solicitud de acuerdo a la Resoluciéon No. 1471 de 2020, por la cual se adopta el
Manual de Supervision e Interventoria de la entidad

Que el contrato se ejecutd oportunamente y cumpliendo con todos los requisitos
Se ingreso al almacén de la Entidad con las notas de Entrada N° 200327; 200331 de 14 de
marzo de 2023

Cordialmente,

JHON EDWARD LIZARAZO PARADA VBo. Lenir Gomez Jurado
Instructor G-16 Dinamizador Ambiental y Energético
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