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INFORME SEMANAL DE OBRA N° 02

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sabado 14 de enero de 2023

En este dia no se realizaron actividades en el area de construccion

Domingo 15 de enero de 2023

En este dia no se realizaron actividades en el area de construccion

Lunes 16 de enero de 2023

Se esta a la espera del envio a interventoria la respectiva cuenta de cobro del
anticipo del 20% entregada por el Ing. Julian Cogollo representante legal

Martes 17 de enero de 2023

Se realizé recorrido y el acta respectiva a la entrega del lote

Se gestiond y radicé poder otorgado por Naslly Ramos Camacho Directora
Ejecutiva de la Rama Judicial al Ing. Julian Cogollo Representante legal de
Consorcio Obras Judiciales para hacer los respectivos tramites ante
CORPOCESAR

Miércoles 18 de enero de 2023
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Se envio oficio via correo electrénico a interventoria el radicado No. 00677 del 19
de enero de 2022 ante la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
CESAR respecto al inicio de tramites de tipo ambiental y forestal para el
proyecto en referencia

Se realiz6 trabajo de campo para la georreferenciacion de los arboles para tala
al interior del actual parqueadero, asi como su identificacion como especie.

Se envid oficio de solicitud de contingencias propuestas por la consultoria
previa antes de inicio de actividades de obra. (reubicacion de la planta de




emergencia, cajas eléctricas, aires acondicionados, motobomba de agua
potable y sistema contraincendios)

Jueves 19 de enero de 2023
Se realiz6 entrega del borrador del contrato fiduciario para manejo de los recursos del

o anticipo de acuerdo con nuestras obligaciones contractuales, para la revision y
aprobacién por parte de interventoria

e Se solicita via correo electrénico a interventoria el check list de la entidad respecto a
los documentos previos al desembolso del anticipo.
Viernes 20 de enero de 2023

e Se realizé Reunién Comité Técnico y Comité de Obra No. 1 con Consorcio Obras
Judiciales — Consorcio Interventoria 2022 - Rama Judicial CSJ

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO
Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

ING. JULIAN COGOLLO
ING. EDWIN PRIETO RUIZ

Interventoria: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
ING. YESID MUNAR CASTANEDA
SUBCONTRATISTAS

A la fecha no se vinculé contratista alguno

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
PROGRAMADO | EJECUTADO
ACTIVIDAD SEMANA SEMANA
OBRAS PRELIMINARES % %
CIMENTACION % %
ESTRUCTURA % %
MAMPOSTERIA % %
REPELLOS % %
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS % %
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CLIMA

1123 ]|4(5|6 |7 |8 ]9 [10/11]|12|13(14|15|16[17|18]19|20(21)|22|23[24|25|26|27(28|29|30|31
SOLEADO X |x |[x |x |[x [x |x
NORMAL
NUBLADO
LLOVIZNA
LLUVIOSO

Nota: Sin observaciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el presupuesto se identifican talas (item 1.11.2 y 1.11.3) para los arboles al interior
del actual parqueadero, sin embargo, es importante tener en cuenta que al tener los
muros de contencion tan cerca del cerramiento existente y a su vez arboles contiguos
al mismo, se hace necesario contemplar tratamientos integrales a los individuos que
incluyan podas radiculares y/o de copa.

Se elevd mediante oficio a la consultoria, el manejo de contingencias ante el inicio de

actividades de obra, teniendo en cuenta la matriz de riesgos en cuanto la evaluacién
de impacto frente a la sede judicial en funcionamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Georeferenciacion de arboles existentes
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Recorrido para reubicacion de planta de energia
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