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| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X CONVENIO
Contrato No: 1.350-12.17-0176 | 26 dejulio de 2022
Otro si No: 1.350-12.17-0176-1 de Il 22 de agosto de 2022
Otro si No: 1.350-12.17-0176-2 29 de noviembre de 2022

Disponibilidad: CDP: 3700002485 del dia 03 de junio de 2022 - CHP: 3700002486 del dia 03 de junio de
2022 - CDP: 3700002487 del dia 03 de junio de 2022
Registro presupuestal: 4500035418 del 15 de julio de 2022 4300035423 del 15 de julio de 2022
4500035425 del 15 de julio de 2022.
Apropiacion presupuestal-rubro:  No. 1-1001/1118/2-120201003/9999999999999999/9999999999999-
LIBRE DESTINACION/SECRET DE TURISMO/Otros bienes traspo/GENERICA/FUNCIONAMIENTO

CDP 2486: No. 1-1001/1118/2-120201002/9999999999999999/9999999999999: LIBRE
DESTINACION/SECRET DE TURISMO/Productos alimentici/l GENERIGA/FUNCIONAMIENTO
CDP 2487: No. 1-1001/1118/2-120201004/9999999999999999/9999999999999: LIBRE

DESTINACION/SECRET DE TURISMO/Productos metalicos /GENERICA/FUNCIONAMIENTO

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera atendido
con este contrato: ‘
NOMBRE PROYECTO: NO APLICA
PILAR: NO APLICA

LINEA DE ACCION: NO APLICA
OBJETIVO ESPECIFICO: NO APLICA
PROGRAMA: NO APLICA

SUBPROGRAMA: NO APLICA

META DE RESULTADO: NO APLICA

META DE PRODUCTO: NO APLICA
ACTIVIDADES DEL PROYECTO: NO APLICA

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE INSUMOS DE OFICINA, PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEQ, CON EL FIN DE
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA.

GRACE VELEZ MILLAN

Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestién
Ubicacion Gobernacién del Valle del Cauca
Telefono: 62000000 Ext. 2451 — 2452
NADIA PAYAN MARTINEZ

Representante Legal PROVIEMP - PROVISIONES EMPRESARIALES
Ubicacion: CL 9 C 23 C 51-Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 5240657-3154341200

| OBJETIVO DEL INFORME i

Supervisor:

Contratista

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo
presentado hasta el mes de NOVIEMBRE de 2022; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales hasta el
mes de NOVIEMBRE de 2022, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a enftera satisfaccion por el Departamento del
Valle del Cauca y la Secretaria de Turismo. 3
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VERIFI(}ACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

'UNIDAD DE MEDIDA
ITEM E DESCRIPCION PRODUCTO '
% Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
1.1. | AZUCAR TUBIPACK X200 UNIDADES PAQUETE
1.2. | CAFE X LIBRA LIBRA
1.3. | AROMATICAS SURTIDADAS PAQX20 PAQUETE
2% Otros bienes transportables (excepto productos metdlicos, maquinaria y equipo)
2.1. | AMBIENTADOR AEROSOL 400ML UNIDAD
2.2. | BANDAS DE CAUCHO # 18 PAQUETE X 25 PAQUETE
2.3. | BANDERITAS ACETATO SURTIDAS X125 PAQUETE
2.4. | BORRADORES Pz-60 CAJA X 60 Und CAJA
2.5. | CDS CAJA X 50 CAJA
2.6. | CINTA DE ENMASCARAR 48 mm X 40m UNIDAD
Especificaciones, | ;7 | cinTA TRANSPARENTE 48 mm X 300m UNIDAD
actividades u
obligaciones 2.8. | CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO UNIDAD
especificas 2.9. | DVD CAJAX 50 CAJA
contractuales. 2.10. | GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRANSPARENTE PAQX20 PAQUETE
2.11. | LAPICERO SEMIGEL COLOR NEGRO UNIDAD
2.12. | LAPIZ MINA NUMERO 2 UNIDAD
2.13. | MARCADOR BORRABLE COLOR SURTIDO UNIDAD
2.14. | MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA X10 UND CAJA
2.15. | PAPEL HIGIENICO BLANCO X41 MT TRIPLE HOJA PACA X24 ROLLOS PACA
2.16. | PEGANTE EN BARRA 36 Gr. UNIDAD
2.17. | RESALTADOR SURTIDO UNIDAD
2.18. | RESMA PAPEL CARTA 72 Gr 500H NATURAL CAJA X 10 CAJA
2.19. | RESMA PAPEL OFICIO 75 Gr 500H NATURAL CAJA X 10 CAJA
2.20. | SERVILETAS DOBLADAS PAQ. X 200 UND PAQUETE
221, | TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL PAQ x150 PAQUETE
227 | TONNER IMPRESORA HP LASER JET INTERPRISE 81A GENERICO NUEVO UNIDAD
.73, | TONNER IMPRESORA HP LASER JET PRO 83A GENERICO NUEVO UNIDAD
324, | VASOS (CARTON) 6 ONZ PAQUETE x50 PAQUETE
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3: Productos metalicos y p&quetes de software
3.1 | CLIPS ESTANDAR CAJA X 100 il CAIA
3.2. | CLIPS MARIPOSA CAJA X 100 f CAJA
3.3. | COSEDORA 20 H : UNIDAD
3.4. | PERFORADORA 2 HUECOS 20H ‘ UNIDAD
3.5. | SACAGANCHOS UNIDAD
3.6. | SACAPUNTA METALICO CAJA X 12 CAJA
3.7. | TUERAS OFICINA 8,5 | UNIDAD
3.8. | GRAPA COSEDORA ESTANDAR CAJA X5000 ; CAIA
| 100%
Porcentaje de cumplimiento de las especificagones, actividades u
| obligaciones especificas contractuales de acuefdo a lo programado
Porcentaje de en el plan de trabajo hasta el mes de NOVIEMBRE DE 2022:
cumplimiento. Porcentaje de cumplimiento de las especificagjones, actividades u 90%
7 . . pe i . (o]
obligaciones especificas contractuales en lo| transcurrido en la
vigencia del contrato de conformidad con lo acorgado en el mismo.
Duras Ninguna
consideraciones. g
sugerencias
sugerencia Fecha de entregg Responsable
Sin novedad
Prorroga, suspensiones o adiciones
Fecha suspension, prorroga o adicién Fecha de reinicig Responsable

Sin novedad

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION. |

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones ebpecificas del objeto contractual
ejecutadas:

e U:ﬂ'? DDADE : CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION PRODUCTO \
1. Productos alimenticios, bebidas ytahico; textiles, prendas
1 de vestir y productos de guero
1. AZUCAR TUBIPACK X200 UNIDADES PAQUETE 70

1.2. | CAFE X LIBRA LIBRA 50
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1.3. | AROMATICAS SURTIDADAS PAQX20 PAQUETE 54
Otros bienes transportables (excepto productos metalicos,
2 magquinaria y equipo)
21. | AMBIENTADOR AEROSOL 400ML UNIDAD 16
2.2. | BANDAS DE CAUCHO # 18 PAQUETE X 25 PAQUETE 150
2.3. | BANDERITAS ACETATO SURTIDAS X125 PAQUETE 550
24. |BORRADORES Pz-60 CAJA X 60 Und CAJA 4
25. | CINTA DE ENMASCARAR 48 mm X 40m UNIDAD 1
26 | CINTA TRANSPARENTE 48 mm X 300m UNIDAD 10
27 |CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO UNIDAD 10
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 305
28 | TRANSPARENTE PAQX20 PAQUETE
29. |LAPICERO SEMIGEL COLOR NEGRO UNIDAD 279
2.10. |LAPIZ MINANUMERO 2 UNIDAD 180
211. |MARCADOR BORRABLE COLOR SURTIDO UNIDAD 18
MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA g
2.12. | COLOR NEGRO CAJA X10 UND CAJA
PAPEL HIGIENICO BLANCO X41 MT TRIPLE 100
213. |HOJA PACA X24 ROLLOS PACA
2.14. |PEGANTE EN BARRA 40 Gr. UNIDAD 11
2.15. |RESALTADOR SURTIDO UNIDAD 83
RESMA PAPEL CARTA 72 Gr 500H NATURAL 22
2.16. |CAJAX10 CAIA
RESMA PAPEL OFICIO 75 Gr 500H NATURAL 10
2.17. |CAJAX10 CAJA
2.18. | SERVILETAS DOBLADAS PAQ. X 300 UND PAQUETE 53
TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL PAQ 500
2.19. [x150 PAQUETE
TONNER IMPRESORA HP LASER JET "
220. |INTERPRISE 81A UNIDAD
TONNER IMPRESORA HP LASER JET PRO 1
2.21. |83A UNIDAD
292 | VASOS (CARTON) 7 ONZ PAQUETE x50 PAQUETE 195
3. Productos metalicos y paquetes de software
3.1, | CLIPS ESTANDAR CAJA X 100 CAJA 93
32. | CLIPS GRANDE CAJA X 100 CAIA 40
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3.3. | COSEDORA 20 H UNIDAD 0
3.4. | PERFORADORA 2 HUECOS 20H UNIPAD 4
3.5. | SACAGANCHOS DAD 10
3.6. | SACAPUNTA METALICO CAJA X 12
3.7. | TIJERAS OFICINA 85" DAD 0
GRAPA COSEDORA ESTANDAR CAJA -
3.8. | X5000
3.9. |CDSCAJAXS50 0
3.10. | DVD CAJAX 50 0
AZUCAR CAFE
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PERFORADORA

CLIPS GRANDE
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Seguimiento técnico seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe
NO APLICA. Si es necesaria otra informacién técnica se puede agregar.

s« Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad
con el Estatuto de Contratacion Publica, las normas de calidad y de gestién documental.

» Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las
personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones
equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA

e Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA

Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del

contrato: NO APLICA
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| SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

T
i

Seguimiento administrativo segin corresponda, si es aplicable sp

hace la anotacidn; si no lo es, se

escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativia se puede agregar.

Expediente electronico o fisico del contrato completo, acty
aplicable: El expediente contractual se encuentra actualizadg
documental

alizado y cumple con la normativa
y cumple con las normas de gestion
de calidad.

y
https://community. secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotigeManagement/Index?currentLangquag

e=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: Garantia No. 45-44-
101139751 del 07 de julio de 2022. Seguros del Estado S.A. ACTA No. 1 del 08 de julio de 2022.

Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
Informes previstos y los que soliciten los organismos de cd
Cumplimiento de los principios de publicidad de los
documentos del proceso: El expediente contractual cumpl
oportunamente los documentos del proceso se cargan en la |
estipulado.
Cumplimiento de las obligaciones del contratista en |
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales,

ntrol: NO APLICA

ocesos de contratacion y de los
con el principio de publicidad, pues

agina de SECOP |l dentro del término

ateria de seguridad social, salud
y cualquier otra norma aplicable de

acuerdo con la naturaleza del contrato: Para el pago de la guota correspondiente hasta el mes de

NOVIEMBRE DE 2022, el Contratista ha cumplido con el pagd
Seguridad Social en Salud, Pensién y ARL, realizado bajd
Referencia de Pago (PIN) 1749805444 correspondiente al meg

de aportes obligatorios al Sistema de
el numero de planilla 9442549792
de noviembre de 2022, de acuerdo al

decreto 1273 del 23 de julio de 2018. Se anexaron fotocopia de los documentos necesarios y
adecuados, se cumplié con los informes oportunamente |de acuerdo al objeto contratado. El
Contratista hasta ahora no se halla en curso en ningupa de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicion para estar contratado, el Contrafista no genera relacion laboral alguna

con el Departamento segun el numeral 3 del Articulo 32 de la L¢

y 80.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |

|

COSTOS DEL CONTRATO

LIZADOS AL CONTRATISTA

PAGOS REA
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Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observaciones
avances,
pagos)
Valor inicial del
contrato $ 37.270.792 PAGADA | 25-10-2022 | $ 7.556.536 Cuota 1
Valor Adiciones $0
Reajustes 0
Actualizacion de 0
precios
Valor Total del
Contrato $ 37.270.792
Valor pagado $ 7.556.536
Valor causado que no
se ha@ga_gio $26.613.600
Valor total ejecutado $34.170.136
Valor saldo por
ejecutar $ 3.100.656
Intereses moratorios 0
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE I

Seguimiento financiero y contable segin corresponda, si es apllca

ple se hace la anotacién; sino lo

es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién financipra o contable se puede agregar.

Seguimiento de la gestion financiera del contrato, |ncluy

planeacion de los pagos previstos y la dlspombtlldaﬁﬂ

financieramente como se perfecciond, cuenta can el registro pri
julio de 2022; 4500035423 del 15 de julio de 2022; 450003542
se ejecutan de acuerdo a lo pactado y cantidades requeridas. |

endo el registro presupuestal, la
de caja: El Contrato se ejecuta
supuestal No. 4500035418 del 15 de
B del 15 de julio de 2022 y los pagos

Documentos necesarios para efectuar los pagos al coptratista, incluyendo el recibo a

satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contratg:
cuenta de cobro, factura electrénica de venta No. FENP-69 de
de recibo de los productos y las cantidades requeridas por la Sd
Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del
liquidacién del mismo:

Se encuentran relacionados en la
17 de noviembre de 2022, y el acta
cretaria de Turismo.
contrato para efecto de pago y de

Concepto Valot
Valor inicial del contrato $ 37.270[792
Valor Adiciones $0
Reajustes 0
Actualizacién de precios 0
Valor Total del Contrato $ 37.270792
Valor pagado $ 7.556.p36
Valor cizs::;agﬂe no se $ 26.613/600
Valor total ejecutado $ 34.170[136
Valor saldo por ejecutar $3.1 00 556
Intereses moratorios 0

Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecudda amortizacion del mismo, en los

términos de la ley y del contrato: NO APLICA

Actividades adicionales que impliquen aumento del valgr o modificacién del objeto del

contrato cuentan con autorizacidon y se encuentran jus
juridicamente: NO APLICA

lificados técnica, presupuestal y

Tramites para la liquidacion del contrato y entrega die los documentos soporte que

correspondan para efectuarla: NO APLICA
Costo de actividades por entregables: NO APLICA

SEGUIMIENTO JURIDICO i

El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejeducion del contrato con el texto del

contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad apﬂi

cada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde I§s normas que conforman el Estatuto
de Contratacion Publica, los manuales y guias de Colombia Compra Efmente la jurisprudencia, la doctrina,

las normas técnicas de calidad y de gestién documental.
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| INFORME SOBRE SANCIONES
NO APLICA.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO — INSTANCIAS Y
'MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

NO APLICA.

Fecha del préximo informe Dia: de Mes: de

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los (treinta)
30 dias del mes de noviembre de 2022




