SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST DE OBRA DE LOS MV

VERSION 01

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA:

JAQUELINE ALARCON Y EDWIN MEDINA

FECHA DE SEGUIMIENTO:15/09/2022

MV : 453 CASA:
FECHA DE INICIO DE OBRA 23/09/2022
FECHA DE FINALIZACION DE OBRA 18/10/2022
REGISTRO PROCESO CONSTRUCTIVO
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Numero de indice: 252
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Numero de indice: 2

ACTIVIDADES: PANETE, PINTURAS, INSTALACION DE BANOS, ENCHAPE DE BANOS, INSTALACION DE PISOS Y BANOS

OBSERVACIONES:




