ACTADE REUNIQN SUBDIRECCION DE BARRIOS
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

ADLECQTA;%R Subsecretaria de Coordinacion Operativa
SEcnEAOE HAGTAT Subdireccion de Barrios
FECHA HORA INICIO HORA FINAL
18 01 2023 08:30am 10:00am

CONVOCADO POR:
Secretaria Distrital del Habitat

DIRECCION: Secretaria del Habitat Calle 52 #13-64, Piso 10

OBJETIVO:

Verificar el abordaje y cumplimiento de los compromisos establecidos en el comité nimero
8 del contrato de obra 999 de 2022, correspondiente al Mejoramiento de Vivienda en la
Localidad de USME — TPM Alfonso Lépez Desarrollo Nuevo portal y Nuevo Porvenir,
ejecutadas por el Contratista GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ S.AS y en
seguimiento y control por parte de Interventoria CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 CTO
N° 1008 de 2022. Ademas de abordar los temas propuestos en la agenda del dia.

TEMAS POR TRATAR:

—_

Lectura del acta de Comité 8 y seguimiento a compromisos

2. Balance validaciones adelantadas, presupuestos aprobados, Balance
apertura de obras.

3. Presentacion cronograma ejecuciéon — soportes cumplimiento ejecucion

(personal de obra, existencia de materiales, entre otros)

Informe de interventoria cumplimiento contractual contratista de obra.

Reporte presentacion informe mensual de Diciembre Obra e Interventoria

Coordinacion recorrido seguimiento a ejecuciéon

Temas varios

No ok

DESARROLLO:

Se realiza comité de seguimiento presencial al contrato de obra 999 de 2022 el dia
18 de enero de 2023, contando con la participacién de la secretaria Distrital del
Habitat — subdireccion de barrios:

e Arg. Stella Acevedo

e Arg. Carolina posada.

e T.slIsabel Serrano
Por parte del contratista GEPM

e Arg. Director de obra José Cardenas

¢ Representante legal Jorge Pinzén

e Coor. Social Shirley Sachica
Por parte de la interventoria consorcio Intervivienda

e Arg. Edgar Roa —Director de obra

e Coor. Social Diana Marcela Frade




