
 

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS 

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT 

Subsecretaría de Coordinación Operativa 

Subdirección de Barrios 

 

FECHA HORA INICIO HORA FINAL 

(Día): 
18 

(Mes): 
01 

(Año): 
2023 

08:30am 10:00am 

 

CONVOCADO POR: 
 Secretaria Distrital del Hábitat  

DIRECCIÓN: Secretaría del Hábitat Calle 52 #13-64, Piso 10  

 

OBJETIVO:  

Verificar el abordaje y cumplimiento de los compromisos establecidos en el comité número 

8 del contrato de obra 999 de 2022, correspondiente al Mejoramiento de Vivienda en la 

Localidad de USME – TPM Alfonso López Desarrollo Nuevo portal y Nuevo Porvenir, 

ejecutadas por el Contratista GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ S.A.S y en 

seguimiento y control por parte de Interventoría CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 CTO 

N° 1008 de 2022. Además de abordar los temas propuestos en la agenda del día. 

TEMAS POR TRATAR: 

1. Lectura del acta de Comité 8 y seguimiento a compromisos  

2. Balance validaciones adelantadas, presupuestos aprobados, Balance 

apertura de obras. 

3. Presentación cronograma ejecución – soportes cumplimiento ejecución 

(personal de obra, existencia de materiales, entre otros) 

4. Informe de interventoría cumplimiento contractual contratista de obra. 

5. Reporte presentación informe mensual de Diciembre Obra e Interventoría 

6. Coordinación recorrido seguimiento a ejecución  

7. Temas varios 

DESARROLLO:  

Se realiza comité de seguimiento presencial al contrato de obra 999 de 2022 el día 
18 de  enero de 2023, contando con la participación de la secretaria Distrital del 
Hábitat – subdirección de barrios: 

 Arq. Stella Acevedo 

 Arq. Carolina posada. 

 T.s Isabel Serrano 
Por parte del contratista GEPM 

 Arq. Director de obra José Cárdenas  

 Representante legal Jorge Pinzón 

 Coor. Social Shirley Sachica   
Por parte de la interventoría consorcio Intervivienda 

 Arq. Edgar Roa –Director de obra 

 Coor. Social Diana Marcela Frade 
 


