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COMITE No. _01

4

ACTA DE _COMITE DE OBRA _No. 01
FECHA PRESENTE ACTA: AGOSTO 05 DE 2022

CONTRATO DE OBRA No. 116 de 2022

OBJETO: CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y
RECUPERACION DEL TANQUE NUMERO DOS, UBICADO EN LA RED DE ACUEDUCTO
VEREDA DE LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA- BOYACA

ORDEN DEL DIA PROPUESTO

1. VISITA AL LUGAR DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
PRINCIPAL

2. VISITA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUMERO DOS

3. FIRMA DEL ACTA DE INICIO

DESARROLLO DEL COMITE

Con el fin de definir el inicio de la obra e identificar las caracteristicas particulares del proyecto, se
realiza la visita al lugar de obra (Planta del Acueducto Rural de la vereda Capilla “ACUACAPILLA"),
el dia cinco (05) de agosto de 2022, a dicha visita asiste el supervisor, el contratista, el interventor,
presidente y representantes de la junta de accién comunal, se socializa el objeto y alcance del
contrato adjudicado, asi mismo, se procede a identificar a manera preliminar la localizacion de
donde seré construido el tanque de almacenamiento principal, se identifican las dificultades de Ia
obra previas para determinar la fecha de acta de inicio.
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La via de acceso a la planta del Acueducto Rural de la vereda Capilla “ACUACAPILLA” donde se
ejecutara la construccién del tanque de almacenamiento principal se encuentra en mal estado, no
posee material de afirmado y en algunos sectores presenta empozamientos de agua, de igual
forma, se observa que la vegetacién es abundante y algunas ramas obstruyen el paso de los
vehiculos de carga que a futuro llevaran el concreto a la construccion del tanque principal, tal como
se evidencia en el siguiente registro fotografico. Esto dificulta el ingreso de maquinaria pesada al
lugar de obra, contemplando que dentro de las actividades de explanacion se cuenta con la
excavacion mecanica en roca a una profundidad aproximada de tres (3.0M) metros, para lo cual
se requiere el paso de maquinaria tipo retroexcavadora, camiones mixer y el paso de material
mediante volquetas.
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También, se realiza visita al tanque nimero dos, el cual se encuentra localizado a mas de diez
minutos del tanque principal, alli se encuentra proyectado realizar la recuperacion de dicho tanque
mediante actividades de impermeabilizacién, a partir de la instalacion de una membrana tipo “PVC
12 NTR - Sikaplan”. A diferencia de la anterior via de acceso en mencidn, esta via si se encuentra
en buen estado, por lo que existe la posibilidad de iniciar la ejecucion del contrato con la

recuperacion del tanque, a continuacion, se puede observar el registro fotografico del lugar.
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SiLatitud: 5.7011
wLongitud: -73.48224
acion: 2534.10+3.47 m
2cision: 4.6 Tae
Tiempo: 05-08-2022 12:47:44.

Segln la visita realizada a los dos (2) frentes de trabajo el supervisor, contratista de obra e
interventoria acuerdan prorrogar la suscripcion del acta de inicio y posterior comienzo de
actividades hasta que se tenga un avance importante en la adecuacién de la via de acceso al
tanque principal. h

COMPROMISOS:

* La junta de accién comunal del Acueducto Rural de la vereda Capilla “ACUACAPILLA”, se
compromete a realizar “Combite”, por el cual se adelanten actividades preliminares de mejora
vial y roceria donde se despeje la via y facilite el acceso, asi mismo, a colaborar con personal
para el mejoramiento de la via.

* La junta de accién comunal del Acueducto Rural de la vereda Capilla “ACUACAPILLA”, se
compromete a notificar a la Entidad (Secretaria de Infraestructura y obras Fisicas), cuando
dichas actividades se encuentren adelantadas.

* La Supervisién del contrato a cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Fisicas se
compromete a mejorar las condiciones de la via de acceso a la planta del Acueducto Rural de
la vereda Capilla “ACUACAPILLA” mediante el maquinaria y material de recebo.
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FECHA PROXIMA REUNION

No se fija fecha de préxima reunion.

PARTICIPANTES

NOMBRE CARGO
NELSON ALBERTO SECRETARIO DE
CARVAJAL REINA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
FISICAS
FABIAN SUAREZ CONTRATISTA
WILLIAM SANCHEZ INTERVENTOR

JOSE RUANO

‘ACUACAPILLA"

PRESIDENTE DEL ACUEDUCTO
RURAL DE LA VEREDA CAPILLA
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