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ACTA DE COMITE TECNICO N° 04

FECHA PRESENTE ACTA: 10/11/2022
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CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA No. 116 DE 2022

OBJETO: CONSTRUCCION DEL TANQUE DE - ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y
RECUPERACION DEL TANQUE NUMERO DOS, UBICADO EN LA RED DE ACUEDUCTO
VEREDA DE LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACA

' ORDEN DEL DiA PROPUESTO

’v_,‘ e

SEGUNDA ENTREGA Y REVISION DE CANTIDADES Y ALCANCE PRESUPUESTAL
ACTUALIZACION FINAL |

DESARROLLO DEL COMITE

e Laingeniera Nelcy Esperanza Gil Mancipe identificada con cedula de ciudadania 40.035.181 |
de Tunja actua en calidad y representacion legal del contrato de Obra; se da inicio al comité ‘
de obra realizando la entrega del balance de cantidades de obra actualizado ante la |
interventoria y supervision para la respectiva sustentacion.

e Por error involuntario por parte del contratista de obra en las memorias de cantidades no se |
tuvo en cuenta la totalidad de cantidades en la memoria para el item 3.01.02 “SUMINISTRO |
EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN '
DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL A 9% Y COMPACTO AL

95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**). En el acta actualizada ya se |
contemplan los 20.54 M3.

e Se pacto realizar ajuste de items no previstos, segun los items no previstos mediante precios
GOBERNACION 092 DE 03 DE AGOSTO DE 2022.
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[ Responsables | Proyecté i B ~ Rewso ) i (R Apobe =

| GERARDO A R BUITRAGO T
[ Nombre { A A A e ! NELSON An.asnrocuvun NELSON ALBERTO CARVAJAL
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* Se pacta ajustar la descripcion de cada uno de los items no previstos planteados en el ACTA

TECNICA DE FIJACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS N° 001 CONTRATO
DE OBRA No. 116 DE 2022

 El contratista de obra manifiesta seguir presentando dificultades tanto como en la ejecucién
de obra y en el acceso vehicular a causa de la temporada invernal, se solicita la suspension

de actividades y la obra e interventoria se comprometen a emitir un oficio respectivo para
aprobacion por parte de la supervision.

COMPROMISOS:

» Entrega de Sabana y memorias y acta de mayores y menores e items no previstos para el
proximo 11 de noviembre.

e Revision y aval por parte de interventoria a la Supervision para el proximo 11 de noviembre.

FECHA PROXIMA REUNION
e \Viernes 11 de noviembre.
PARTICIPANTES
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Responsables Proyectd Reviso Aprobo
GERARDO ALEXANDER BUITRAGO NELSON ALBERTO CARVAJAL NELSON ALBERTO CARVAJAL
Nomixe CARDENAS

Cargo Profesional da Apoyo SIF frasstructura y Obras Fisicas Secretario y Obras Fiscas
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