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ACTA No. 01 
 
 

COMITÉ DEL PROYECTO No. 1 
 

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA/ MUNICIPIO: CHIGORODO. 

FECHA: 04/10/2022  HORA: 10 A 11 AM 

LUGAR: secretaria de Agricultura y Medio Ambiente SAMA 

DEPENDENCIA A CARGO: ASOMUDACAR 

OBJETIVO: 

Primer comité técnico del proyecto Recuperación y conservación ambiental mediante la 
reforestación en la zona alta de la cuenca del río Chigorodó como estrategia de 

mitigación al cambio climático, en el Municipio de Chigorodó, Antioquia: 

 

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta. 5 personas 

ORDEN DEL DÍA: 

 AGENDA DEPENDENCIA 

1 Saludo inicial  SAMA 

2 Presentación de los asistentes ASOMUDACAR 

3 Presentación avances del proyecto. ASOMUDACAR 

4 Cronograma de trabajo. ASOMUDACAR 

5 Conclusiones ASISTENTES 

 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay): 

 COMPROMISOS 
ESTADO Y 

OBSERVACIONES 

1 N/A  

2 N/A  

3 N/A  

  

DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 
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Saludo inicial. 

 

Inicia la reunión con un caluroso saludo por parte del Coordinador del proyecto Luis 
Miguel Lopez Moreno, en representación de ASOMUDACAR, quien expresa su 
agradecimiento y satisfacción con los siguientes Ingenieros de las entidades que hace 
parte del proyecto. 

  

 

2. Presentación de los asistentes 

Seguidamente se procede con la presentación de cada uno de los asistentes 
realizando a continuación un breve saludo agregado de la institución que representan 
junto al rol que desempeñan cada uno de los acompañantes, en este comité. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEPENDENCIA CARGO 

Austin Gordon Machuca SAMA Auxiliar Administrativo 

Gloria Cecilia Correa Puerta ASOMUDACAR Tecnóloga 

José Fernando Correa Patiño AMUCED Interventor 

Juan Esteban Tabares AMUCED Auxiliar Interventoría 

Luis Miguel Lopez Moreno ASOMUDACAR Coordinador proyecto 

   
 

3. Instalación del comité técnico del proyecto. 

El representante de la SAMA del Municipio, agradece la presencia de los asistentes y 
presenta un saludo en nombre de la entidad, especialmente del señor alcalde del 
municipio de Chigorodó. 

Consecutivamente expone el objetivo de la reunión, en que consiste el comité técnico 
del proyecto, se verifica quienes asisten y procede a la instalación formal del comité # 1 
para la intervención del proyecto en el municipio. 

 

4. Presentación avances del proyecto 

 Posteriormente después de la presentación, Ingeniero Luis Miguel Lopez 
Moreno, coordinador del proyecto de ASOMUDACAR, quien hace parte del 
comité, presentó la información contractual de las empresas que es la ejecutora 
del proyecto en el municipio, haciendo énfasis en la operatividad de las 
entidades, la figura jurídica de cada una; objetivos de esta unión con relación al 
buen funcionamiento del proyecto que busca contribuir al sostenimiento y 
mejoramiento del cambio climático en el municipio, en las veredas y 
corregimientos focalizados : 

 Comunidad indígena Chigorodocito,  

 Comunidad Indígena Dojura,  
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 Vereda Remigio  

  Vereda el Congo 

 

Posteriormente el funcionario de SAMA del Municipio de Chigorodó, Austin Gordon 
Machuca, explica sobre las áreas a reforestar por el proyecto que son propiedad del 
municipio y las otra hace parte de un resguardo indígena, donde vamos arrancar con el 
establecimiento de 60 hectáreas en la comunidad de remigio y 35 hectáreas en la 
comunidad de villa leti, para un total de 90 hectáreas. 

 

Igualmente, el interventor del proyecto, José Fernando Correa, solicita que al momento 
de arrancar las actividades de campo los funcionarios estes con su ARL y su salud. 

Por parte de la interventoría también se solicita organizar un cronograma de 
capacitaciones con el objetivo de que al iniciar las actividades de campo se realice una 
primera capacitación al personal en el maco de mostrar una empresa seria y 
organizada en todos los aspectos, lo cual dará confianza al equipo de trabajo para 
realizar las actividades.   

 

 

 compromiso de realizar una ejecución en el marco del convenio interadministrativo 323 
de 2022 suscrito entre el municipio de Chigorodó y ASOMUDACAR 

 

 

LABORES CULTURALES AREALIZAR EN PROYECTO: 

 

 Selección de los lotes a reforestar 

 Aislamiento 

 Preparación de terrenos 

 Viveros transitorios 

 Trazado 

 Ahoyado 

 Siembra  

 Fertilización 

 Sostenimiento del cultivo. 

 Capacitaciones y talleres 
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COMPROMISOS (Si los hay): 

 COMPROMISO RESPONSABLE INICIA TERMINA 

1 
Vincular todos los funcionarios en ARL 
Y SALUD 

ASOMUDACAR 
04 de 

octubre 
2022 

Hasta el 
final del 
proyecto 

3 
Socialización del proyecto en las 
comunidades focalizadas 

ASOMUDACAR 
05 de 

octubre 
2022 

Hasta 5 de 
noviembre 

2022 

 
FECHA DE PRÓXIMA REUNION: ________________ <Si aplica> 
 
SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO:  SI  X_  NO ___  PARCIALMENTE ___ 
 

 
 
   

NOMBRE RESPONSABLE DE LA 
REUNIÓN 
LUIS MIGUEL LOPEZ MORENO  

NOMBRE 
JOSE FERNANDO CORREA 
PATIÑO 

Cargo: Coordinador proyecto  Cargo: Interventor 
Empresa: ASOMUDACAR         Empresa: AMUCED 
 
 
 
 
 
 
Anexos: (4 hojas) 
Elaboró Acta: Luis M. 
Anexos: Lista de Asistencia. 
Registro Fotografico. 
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